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DODATEK Č. 1
ke

SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-829/2018, ISPROFOND: 521 371 0002, číslo smlouvy Zhotovitele:
SOD00200136, uzavřené dne 20. 03. 2018

Název zakázky: „Modernizace trati Sudoměřice - Votice"

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy 

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018 

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955,190 00 Praha 9 

(dále jen „Objednatel")

a

OHLŽS, a.s.

se sídlem: Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří 

IČO: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695 

bank. spojení: .........................​...............​...........​....., č. účtu: .........​.............................

zastoupena: Ing. Romanem Kocúrkem, 1. místopředsedou představenstva a Jiřím Procházkou, MBA,
členem představenstva

Korespondenční adresa: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří

(dále jen „Zhotovitel")



uzavřely tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Modernizace trati Sudoměřice - 
Votice", číslo smlouvy Objednatele: E618-S-829/2018, ISPROFOND: 521 371 0002, číslo smlouvy 

Zhotovitele: SOD00200136, uzavřené dne 20. 03. 2018 (dále jen „Smlouva").

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je změna bankovního 
spojení Zhotovitele na základě jeho žádosti ze dne 16. 04. 2018, dodané Objednateli prostřednictvím 
datové schránky dne 17. 04. 2018. Zhotovitel požádal Objednatele v souladu s Pod-článkem 14.7 
Zvláštních smluvních podmínek pro stavby Správy železniční dopravní cesty, státní organizace 05/2017 
Stavba: „Modernizace trati Sudoměřice -  Votice", které jsou součástí Smlouvy (dále jen „Zvláštní 
smluvní podmínky"), o změnu svého bankovního spojení na nový bankovní účet číslo ......... 
​.............................. vedený u banky .........................​............... ​...........​...... Objednatel se změnou 
bankovního spojení Zhotovitele souhlasí. V souvislosti s touto skutečností se upravuje bankovní spojení 
v označení smluvních stran u Zhotovitele.

U shora uvedené skutečnosti se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku 
dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

i

Předmět dodatku

Vzhledem k výše uvedené skutečnosti se smluvní strany v souladu s ustanovením odst. 14. Smlouvy 
dohodly na této změně Smlouvy:

1. Označení smluvních stran na první straně Smlouvy

-  ruší se stávající znění bank. spojení u Zhotovitele a nahrazuje se novým textem v tomto znění: 

bank. spojení: .........................​...............​...........​.......​... ​.........​.........​.............................

II.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv v souladu se zákonem 
o registru smluv. Zveřejnění dodatku č. 1 v Registru smluv zajistí na základě dohody smluvních 
stran Objednatel.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změn.

4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti (5) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři (3) 
vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě (2) vyhotovení.



5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz 
toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne 

Objednatel

0 3 - 07-  2018 V Brně dne 

Zhotovitel

1 2 - 06 -  2018

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy 
Správa železniční dopravní cesty, 
státní organizace

Ing. Roman Kocúrek
1. místopředseda představenstva 
OHLŽS, a.s.

Jiří Procházka, tyl BA
člen představenstva 
OHLŽS, a.s.


