
PROTOKOL O ZMĚNĚ DÍLA 

Změnový list ev. č.: 33 

Stavba: MU - rekonstrukce a dostavba historického areálu Filozofické fakulty, Arna Nováka 

Objekt 8007 Budova C - úprava trasy VZT pro m.č.N03023 

Objednatel: Masarykova univerzita 

Zhotovitel: OHLŽS, a.s. 

TDI: INVESTINŽENÝ'RlNG a.s. 

Generální projektant INTAR a.s. 

Popis změny: 

Při zpracovánu DRS S007 Budovy C, části VZT byl proveden průzkum v DVD uvažované trasy VZT stávajícími 
kruhovými komínovými průduchy. Bylo zjištěno, že stávající průduchy nemají dostatečný průřez, aby jimy mohlo být 
vedeno nové VZT potrubí požadované dimenze. Stávající komínové průduchy nebylo možné upravit (zvětšit) z důvodu 
zásahu do nosné konstrukce objektu na níž je uložen krov nárožní části budovy C. Z těchto důvodů byla navržena nová 
trasa mimo komínové těleso. 

1 Změnu vyvolal: 

zú7.ení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla 

Jedná se O • • d • díl b li díl • uprava pre metu a ez v vu na cenu a 
zmenu: (zašlcrtnout) i---------------------------------1 
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Způsob 

projekčního 

řešení změny: 

(zaškrtnout) 

nepředvídané, nezbytné práce a další práce 

zápis do SD (deníku změn) 

dodatek k PO 

zapracováno do DRS 

Ocenění změny předložil: 

Náklady na změnu bez DPH 

Sazba DPH 

Výše DPH 

Náklady na změnu vč. DPH 

Termín přijetí změny: 

Termín realizace změny: 

Vliv změny na termín dokončení díla: 

Změnu odsouhlasil: 

Zhotovitel (statutární zástupce): Ing. Jaromír Pelinka 

Zhotovitel (kontaktní osoba): 

Objednatel (kontaktní osoba): 

Objednatel (kontaktní osoba): 

Objednatel (statutární zástupce): Mgr. Marta Valešová, MBA 

Přílohy: Rozpočet 

projektová dokumentace DRS s vyznačením dotčených části 

průzkumy Posudek č. 

X 
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152 843,20 

21% 

32 097,07 Kč 

184 940,27 Kč 

03/2018 - os/ 2018 

NE 

Datum 



,~tavba: 
bjekt: 

o o 
SO 05-06 BUDOVA O JKSO: 801 .35.1.3 li 

Rekapitulace stavebního objektu 

Zákl. údaje 50 05-06 
BUDOVAD 

Třidn ík stavebních objektů: 

Rozsah: m3 

Rekaoitulace souoisů náležeiicich k obiektu 
Souois 

5007 Budova C - úprava VZT rozvodů - připočty 

5007 Budova C - úprava VZT rozvodů - odpočtv 

Základ pro DPH 

DPH 

Celkem objekt 

, elkem za ob"el<t s DPH 

Rekapitulace soupisu 

5007 

21 o/o 
21 o/o 

! stavební di I 
I 101.1 Architektonické a stavebně technické řešeni 
I 101.4.2 Vzduchotechnika 

! Celkem soupis 

Cena (Kč) 

170951 ,20 
-18108,00 
152 843,20 

Rekapitulace DPH 
152 843.20 
32 097,07 

40 27 

leena (Kč) 
I 19159.42 

I 133 083.78 

152 843,20 



Položkový soupis prací a dodávek 
S: 50038 MU-rekonstrukce a dostavba areálu FF, Arne Nováka.BRNO 
O: S007 Budova C 
R: 0 .1 .. 1 Arch1tektonicko-stavebnt resent -

' 

P.č. Clsfo položky Název položky - .. 
MJ mno2stvl cena / MJ celkem , ,i. .. 

Ceník, kaoitola o ·- -

OH:. 3 Svislé a komoletní konstrukce 12 798,00 
1 342261112ROO Předstěna sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášf. tl.100 mm m2 15,80 81°11 12 798,00 

{1 ,2*4)+(2,75*4) 15,80 
~~ - ; -Díl: 96 Bourání konstrukcí 2934.45 

2 963051313ROO Bouráni 2B stropu žebrových s rovným podhledem m3 0,27 6 72J,Oll 1 815,75 

{1*0,6*0.15)*3 0,271, 
.:· 

3 965041321RT2 Bourání lehčených mazanin, tl.1 O cm, pi. 1 m2,ručně, ti. mazaniny 8 - 1 O cm m3 0,18 '2".395.1IO 396,90 

{1 *0,6*0, 1 )*3 0,18 -~::;· 

4 978012191ROO Otlučení omítek vnitřních rákosov.stropú m2 1,80 1-.. 226,80 

{1*0,6)*3 1,80 . 
941955004ROO Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m rn2 3,00 105,0I 495,00 

{1*1)*3 3,00 

Díl: 99 Staveništní Dfesun hmot 1 966.97 
2 998018003UOO Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m t 0,41940 " 1'-1g<)~ 469,72 

3 998018011UOO Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený pFesun ZKD 100 m t 4,19396 ~§.7~ 1 497,24 

Díl: 096 Presunv suti a vvbouraných hmot 206000 
7 979011111ROO Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.NP a 1.PP t 1,02600 ~89.60 297,03 

8 979011121ROO Příplatek za každé další podlaží t 4,10400 178,00 730,51 

9 979081111ROO Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km I 1,02600 'f.1t4,50 199,56 

10 979081121ROO Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 9,23400 ~ ,.~ 144,05 

11 979082111ROO Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 1,02600 
'.,' -~· 263,68 

12 979082121 ROO Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 4,10400 ,'.'·. ·- 117,37 

13 979990001ROO Poplatek za skládku stavební suti t 1,02600 V-:, :.:..::..:. - 307 so •" "'\.}, • . .,;. ~ ___: __ 
Díl: VN Vedleiif náklam1 0,00 

14 VRN1 Oborová přirážka Soubor 1.00000 t . :., 0,00 

15 VRN3 Mimostaveništnl doprava Soubor 1,00000 ' ., l 
0,00 .. 

L Celkem za objekt ., - I 19 769,42 



Položkový soupis i?_rací a dodávek 
S: 50038 MU-rekonstrukce a dostavba areálu FF, Arna Nováka, Brno 

O: S007 Objekt C 

R: Úprava VZT rozvodů 

P,č .. Čisto položky Název .položky I 

6.461 - Protipožární klapka 630x315mm se servopohonem 230V 

6.461 - Protipožární klapka 450x450mm se servopohonem 230V 

6.801 - Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti li 

6.802 - Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti li 

6.902 - Protihluková tepelná izolace přívod. a odvod. potrubí ve strojovně ti. 60mm z minerální vlny s Al polepem 

6.904 - Požární izolace s požární odolností min.45 minut 

6.905 - Protipožární ucpávka VZT potrubí 450x450 mm vč. dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností 90minut 

11.401 - Zpěňující protipožární mřížka 300x300, hloubka 140mm.Požární odolnost 90 minut 

K9.801 - Cu potrubí svazek včetně izolace včetně komunikační kabeláže do průměru 15,88 mm 

K9.901 - Protipožární ucpávka CU potrubí vč. dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností 90minut 

K10.801 - Cu potrubí svazek včetně izolace včetně komunikační kabeláže do průměru 15,88 mm 

K10.901 - Protipožární ucpávka CU potrubí vč. dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností 90minut 

spojovací a montážní materiál 

doprava 

Celkem I 

MJ 

ks 

ks 

m2 

m2 

m2 

m2 

ks 

ks 

bm 

ks 

bm 

ks 

kpl 

kpl 

mno�stvi cena/MJ, €elkem 

-2,0 9 054,0 -18 108,00

2,0 7 581,0 15 162,00 

34,0 520,0 17 680,00 

32,0 660,0 21 120,00 

35,0 347,0 12 145,00 

82,0 424,0 34 768,00 

6,0 1 694,0 10 164,00 

2,0 11 275,9 22 551,78 

15,0 439,0 6 585,00 

5,0 o.o 0,00 

10,0 399,0 3 990,00 

3,0 942,0 2 826,00 

1,0 2 400,0 2 400,00 

1,0 1 800,0 1 800,00 
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