
                                                                                                                               Číslo smlouvy objednatele: 1560-2016-523203  
                                                                                                     Číslo smlouvy zhotovitele:  
                                                                                                     JPÚ Klobouky-západ v k. ú.Klobouky u Brna 
 

DODATEK č. 5 
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 1560-2016-523203  

na zpracování díla JPÚ Klobouky - západ v k.ú. Klobouky u Brna 
 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, 
Pobočka Břeclav 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 
Zastoupen: Ing. Pavlem Zajíčkem, vedoucím pobočky 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Ludmila Kadlecová, Pobočka Břeclav 
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Simona Konečná, Pobočka Břeclav 
Adresa: Náměstí T.G.Masaryka 2957/9a, 690 02 Břeclav 
Telefon: xxx 
E-mail : xxx 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: Česká národní banka 
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČO: 01312774 
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: EKOS T, spol. s r.o. 
Sídlo: Bezručova 68, 674 01 Třebíč 
Zastoupen: xxx  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxx 
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx 
Telefon: xxx 
E-mail : xxx 
ID DS: 2r63dp8 
Bankovní spojení: ČS 
Číslo účtu: 1521409359/0800 
IČO: 63470985 
DIČ: CZ63470985 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 

vedeném:   
KOS BR C 19 972 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 

zpracování návrhu KoPÚ: 
Ing. Aleš Tůma 

(dále jen „zhotovitel“) 
(společně dále jako „smluvní strany“) 
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Článek I. 

Dodatkem č. 4 ke smlouvě o dílo došlo k rozšíření obvodu JPÚ o cca 2 ha státní půdy pro potřeby 

dokončení restituce dle zákona č. 428/2012 Sb. o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými 

společnostmi a pro potřeby PSZ a zařazení samostatného fakturačního podcelku a vyššího počtu 

měrných jednotek u FC 3.4.4., 3.4.5., 3.5.1., 3.5.2. a 3.6. 

Po šetření hranic a výpočtu výměry rozšířeného obvodu JPÚ byl zjištěny menší počet MJ o 1 ha 
z důvodu méněprací se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo včetně přílohy - položkový 

výkaz činností následovně:      

3.4.4. Rozbor současného stavu  dosavadní  280 MJ a     400 Kč =     112 000 Kč  

     nově       279 MJ a     400 Kč =        111 600 Kč
     změna               - 400  Kč  

3.4.5. Dok. k soupisu nároků  dosavadní   280 MJ a     400 Kč =     112 000 Kč 

                                                                nově       279 MJ a     400 Kč =         111 600 Kč
     změna              - 400 Kč                             
          

3.5.1. Vypr. plánu spol. zařízení  dosavadní   280 MJ a     1 000 Kč =     280 000 Kč  
     nově       279 MJ a     1 000 Kč =     279 000 Kč
     změna                    -   1 000 Kč 

 

3.5.2. Vypr. návrhu nového usp. dosavadní  280 MJ a     1 100 Kč =     308 000 Kč  

     nově      279 MJ a     1 100 Kč =   306 900 Kč
     změna                        -  1 100 Kč 

 

3.6.    Mapové dílo   dosavadní  280 MJ a     500 Kč = 140  000 Kč  

     nově      279 MJ a     500 Kč = 139 500 Kč
     změna            - 500 Kč 

Článek VI. Cena za provedení díla, bod 6.1. - Rekapitulace ceny se mění následovně:  

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 1 621 950,- Kč 

Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH 798 400,- Kč 

Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 139 500,- Kč 

Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM  250 000,- Kč 

Celková cena díla bez DPH 2 809 850,- Kč 

DPH 21% 590 069,- Kč 

Celková cena díla včetně DPH 3 399 919,- Kč 
 

 

Změny jsou uvedeny v příloze - Položkový soupis činností, která tvoří nedílnou přílohu tohoto 
dodatku č. 5 k SOD.  

 

Článek II. 
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Ostatní ustanovení  smlouvy o  dílo se  nemění. Dodatek se sepisuje v pěti vyhotoveních, z nichž 

objednatel obdrží tři vyhotovení a  zhotovitel dvě vyhotovení.   

 

 

V Břeclavi dne: 12.07.2018 

 

 

 

 

 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

Ing. Pavel Zajíček 

Vedoucí Pobočky Břeclav 

xxxxx 

xxxxx  

  

 



Položkový výkaz činností - Příloha k DODATKU č. 5 - JPÚ Klobouky - západ

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 4 2 000 8 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 5 2 000 10 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ mimo 

trvalé porosty i v trvalých porostech
ha 280 1 000 280 000 30.07.2017

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 
porostech včetně trvalého označení lomových bodů 

100 bm 217 1 800 390 600 30.09.2017

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 
vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 187 2 600 486 200 28.02.2018

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 14 2 600 36 400 28.02.2018

3.4.3.A

Zjišťování hranic obvodů nově rozšířeného 

území,GP včetně stabilizace,vyšetření kat.hranice 

Morkůvky,zpracování dokumenatce rozšířeného 

obvodu

100 bm 9 4 950 44 550 30.5.2018

Rozbor současného stavu                      ha 279 400 111 600 30.06.2018

Studie odtokových poměrů ha 286 500 143 000 30.11.2017

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 279 400 111 600 30.07.2018

1 621 950 30.07.2018

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 279 1 000 279 000

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ 
v trvalých a mimo trvalé porosty 

ha 35 1 000 35 000

3.5.i.b)
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace 

liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 
stavbami 

100 bm 55 1 500 82 500

3.5.i.c)
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace 

vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami 

100 bm 20 4 000 80 000

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 279 1 100 306 900 30.10.2019

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 3 5 000 15 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

798 400

3.6. Mapové dílo ha 279 500 139 500
do 5 měsíců od 

výzvy objednatele

139 500

3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 250 1000 250 000

do 30.9. v roce, 

ve kterém došlo k 

zápisu KoPÚ do 

katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč 
250 000

3.4.2.

3.4.3

3.4.4.

30.05.20173.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

30.03.2019



1 621 950 Kč

798 400 Kč

139 500 Kč

250 000 Kč

2 809 850 Kč

590 069 Kč

3 399 919 Kč

Za objednatele: Za zhotovitele:

Vedoucí Pobočky Břeclav xxxxxxx

Ing. Pavel Zajíček

…………………………………………………………………….

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

…………………………………………




