
124/P/2016

Hala na posypovou sůl na středisku Planá

D O D Á T E , K  S M L O U V YO D I L O C . 1
o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. z.č.89/2012 Sb,

u
Hala na posypovou sůl na středisku Planá

číslo smlouvy zhotovitele:

1. Smluvní strany

číslo smlouvy objednatele: 124/P/2016

Objednatel (stavebník): Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace
Nemanická 2133/10, 370 10 České BudějoviceSídlo:

Jednající: Ing. Jan Štícha -  ředitel organizace
tel: 387 021 010 fax: 387 220 946

IČ: 70971641 DIČ: CZ70971641

Bankovní spojení: .................................................................................
Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých 
Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jan Štícha,
Zástupce ve věcech technických: ..........................
Technický dozor stavebníka (dále TDS): ............................... 

Koordinátor bezpečnosti práce: ..................................

tel.: 387 021 010 
...........................

........................... 

...........................

(dále jen objednatel) 

1.2. Zhotovitel:

Sídlo:

Zastoupený:

Kohout Company s.r.o.

382 26 Horní Planá 16

Milan Kohout jednatel 
tel.: 380 726 297 fax: -
IČ: 60646926 DIČ: CZ 606466926

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u KS v Českých Budějovicích 
oddíl C vložka 4387

Bankovní spojení: .................................... ...................................... 
Zástupce ve věcech smluvních:

Milan Kohout-jednatel 
Zástupce ve věcech technických:

................................................................
Odpovědný stavbyvedoucí:

......... ......................................................

tel.: 380 726 297

(dále jen zhotovitel)



124/P/2016

Hala na posypovou sůl na středisku Planá

2. Předmět plnění dle této smlouvy je provedení stavby:

Hala na posypovou sůl na středisku Planá

3. Termín plnění

Termín dokončení se prodlužuje do 4.11.2016

4.

4.1.

Cena díla

Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smluvení ceny 
526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
Za celé dílo podle této smlouvy se sjednává nejvýše přípustná cena

Dodatek č.l -  vícepráce ZL.ě.l 
Dodatek č.l -  vícepráce ZL.č.2 

Dodatek č.l -  vícepráce ZL.č.3 

Dodatek č.l -  vícepráce ZL.č.4 

Dodatek č.l -  vícepráce ZL.č.5 

Dodatek č.l -  vícepráce ZL.č.6 

Dodatek č.l -  vícepráce ZL.č.7 

Dodatek č.l -  vícepráce ZL.č.8 
Dodatek č.l -  vícepráce ZL.č.9

252 706, 18 Kč 

69 576, 00 Kč 
34 892, 75 Kč 

30 348, 00 Kč 
136 305, 90 Kč 

81 325, 28 Kč 
28 350,00 Kč 

301 593, 60 Kč 
2 244, 00 Kč

Celkem vícepráce 937 341,71 Kč

podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 

takto:

Smluvní cena díla bez DPH_______________ 5 928 485. 00 Kč
Cena celkem bez DPH 6 865 826,71 Kč

slovy: šestmilonůosmsetšedesátpětosmsetdvacetršest korun sedmdesát jedna haléřů českých 
bez DPH.
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124/P/2016

Hala na posypovou sůl na středisku Planá

Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele a změnových listů č.l až č. 9 

vícepráce

Tento dodatek smlouvy o dílo je sepsána ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá 
smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních včetně příloh.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.

České Budějovice dne:

Za objednatele:

Správa a údržba silníc Jihočeského kraje 
Nemanická 2133/10,370 10 Č. Budějovice 

71 641 00)

Ing. Jan Štícha 
ředitel organizace

Horní Planá , dne: 27.9.2016 

Za zhotovitele:

Milan Kohout 
jednatel organizace

. J Í ’K.......
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Rekapitulace změnových listů
Hala na posypovou sůl 
Objednatel: SÚS JČK
zhotovitel: Kohout Comapny s.r.o. celkově

cena bez DPH
Zl č .l Zemní práce 252 706,18 Kč
Zl č.2 Lešení vnitřní - mtž bednění stěn 69 576,00 Kč
Zl č.3 Dešťová kanalizace 34 892,75 Kč
Zl č.4 Obsyp objektu 30 348,00 Kč
Zl č.5 Asfalty 136 305,90 Kč
Zl č.6 Lešení vnější - mtž zakončení střech 81 325,28 Kč
Zl č.7 Pojízdná plošina 28 350,00 Kč
Zl č.8 Vnitřní prostorové lešení 301 593,60 Kč
Zlč.9 Hasící přístroje 2 244,00 Kč

celkem 937 341,71 Kč

! n g . L a d i s S a v S L Á M A
Projekce, lnž.ánnost,IČ: 466 18 066 

Zubčice 41,382 32 Velešín 
Tel.: 602 478 221, slama.l@seznam.cz

....................... 
...........

KOHOUT tel./fax 380 738 091
IČO 60 64 69 26 
DIČ CZ60646926

Nemanická 2133/10,370 (o č.
ICO: 709 71 6í 1

mailto:slama.l@seznam.cz


změnový list č.: 1

[Stavba: Hala na posypovou sůl na středisku Planá číslo  SoD objednate le 84/P/2016

SÚS JčK Nemanická 2133/10, 370 10 ČESKÉ Budějovice č ís lo  SoD zhotovite le:

Objednatel:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje příspěvková organizace

TDI: ..............................

Projektant: SP Studio s.r.o., Budějovická 58, Český krumlov

Zhotovitel: Kohout Company s.r.o.

Předmět změny:
vícepráce zemní práce ve svahu a odbourání původních základů

Dotčené místo:

Odkaz na soupis:
Odkaz na jinou část smlouvy:

Hala na posypovou sůl na středisko Planá

ZL č .l zemní práce - soupis prací

Dodatek č .l smlouvy o dílo 124/P/2016

Návrh ocenění

celkem bez DPH 
DPH 21%
celkem včetně DPH 

Podpis navrhovatele:

252 706,18 Kč 
53 068,30 Kč 

305 774,48 Kč

Datum:
......... .............. 
382 26

KOHOUT tel./fax 380 738 091
c o to p H n v *'*• |£q 60 64 09 26

KAVMÍ o ^ ů lt Č M O B t  „

©  D1C C25054S925

Vyjádření:

Zhotovitel:

Projektant:

Horní Planá 16
A  382 26

KOHOUT tel./fax 380 7ji8J9̂
žřh. ■ " » » * "  ‘ ,0- ičO 60 64 6Ídi. CZ60546926

W  Datum:

Datum:
8ng.  L a d  i s l a v  5 L

objednatel: pr0je|(C8i inž.Činnost,IČ: 46618 066
ZuOčice 41,862 32 Velešín 

Tel.: C0>! 478 V^i,$iamá,î se2nam.c2
Přílohy: soupis prací



Akce: Hala na posypovou sůl na středisku Planá

Objekt 1 hala na posypovou sůl s přístřeškem - stavební část ZL č. 1 - zemní práce - soupis prací 

ObjednatekSpráva a údržba Jihočeského Kraje p.o.

Zhotovitel: Kohout Company s.r.o.

uoaavka Montáž— nmothůST nmothost' 7 J5 7T T -------------- n ^ Ť T T --------------

P.Č. Číslo polož Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem Dodávka celk. Montáž celk. DPH cena s DPH /MJ celk.(t) hmotnost hmotnost
Díl: 1 Zemní práce 252 706,18 0,00 0,00 305 774,48 143,42 23,90

1 l 9 6 1 0 4 4 1 1 1 V y b o u r á n i  p r o s té h o  b e to n u  - z á k la d y  

o p ě r z d i

m 3 5 9 .7 5 0 0 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 .0 0 0 .0 0 2 1 ,0 0 2 0 0  6 2 5  5 6 2 . 4 0 1 4 3  4 2 0  4 0 2 3  9 0

4 1 2 2 2 0 1 1 0 2 O d k o p á v k y  n e z a p a ž e n é  v  h o r  3  d o  

1 0 0 0  m 3

m 3 1 0 2  8 1 0 0 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0 0 0 ,0 0 2 1 .0 0 8  0 8 6 .0 1 0 0 0 0 .0 0 0 . 0 0 0 . 0 0

5 1 2 2 2 0 1 1 0 9 P ř íp la te k  z a  le p iv o s t  - o d k o p á v k y  v  h o r  

3

m 3 1 0 2 .8 1 0 0 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 .0 0 0 .0 0 2 1 .0 0 2  4 8 8 .0 0 0 .0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 0 0 0

6 1 6 1 1 0 1 1 0 1 S v is lé  p ř e m ís t ě n i  v ý k o p k u  z  h o r  1 -4  d o  

2 , 5  m

m 3 8  2 2 4 8 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,0 0 0 ,0 0 2 1  0 0 4 4 7 .8 5 0 0 0 0 .0 0 0 . 0 0 0 , 0 0

7 1 6 2 6 0 1 1 0 1 V o d o r o v n é  p ř e m ís t ě n i  v ý k o p k u  z  h o r  1 - 

4  d o  4 0 0 0  m  k a p a c i ta  v o z u  1 2  m 3

m 3 1 0 2  8 1 0 0 0 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,0 0 0 0 0 2 1 .0 0 1 5  7 3 6  6 2 0 .0 0 0 ,0 0 0 . 0 0 0 , 0 0

8 1 6 7 1 0 1 1 0 2 N a k lá d á n i  v ý k o p k u  z  h o r  1 -4  v  m n o ž s tv í  

n a d  1 0 0  m 3

m 3 1 0 2  8 1 0 0 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,0 0 0 ,0 0 2 1  0 0 2  1 7 7 .0 1 0 .0 0 0  0 0 0 . 0 0 0 .0 0

11 1 9 9 0 0 0 0 0 5 P o p la te k  z a  s k lá d k u  z e m in y  1 - 4 t 1 6 4 ,4 9 6 0 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,0 0 0 .0 0 21  0 0 4  9 7 6 .0 0 0 ,0 0 0 .0 0 0 . 0 0 0 .0 0

1 3 9 7 9 0 8 7 2 1 2 N a k lá d á n i  s u t i  n a  d o p r a v n í  p r o s t ře d k y t 1 4 3  4 2 0 0 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 .0 0 0 ,0 0 2 1 ,0 0 8  6 7 6 .9 1 0 .0 0 0 .0 0 0 , 0 0 0 .0 0

14 9 7 9 0 8 1 1 1 1 O d v o z  s u t i  a  v y b o u r  h m o t  n a  s k lá d k u  

d o  1 k m

t 1 4 3 .4 2 0 0 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 .0 0 0 ,0 0 2 1 .0 0 3 3  9 2 6 ,7 2 0 .0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0 .0 0

1 5 9 7 9 0 8 1 1 2 1 P ř íp la te k  k  o d v o z u  z a  k a ž d ý  d a lš í  1 k m t 7 1 7 ,1 0 0 0 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0 0 0 ,0 0 2 1 .0 0 9  5 4 4 .6 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0  0 0 0 .0 0

1 6 9 7 9 9 9 0 1 1 2 P o p la te k  z a  s k lá d k u  s u t i  - b e to n t 1 4 3 .4 2 0 0 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0 0 0 .0 0 21  0 0 1 9  0 8 9  2 0 0 .0 0 0  0 0 0 . 0 0 0 .0 0

k o ho ut
'  O 1.1 p  a  „  y  t  ro

''‘ •třiUCi.ou
©

Horní Planá 16
382 26
tel./fax 380 738 091 
ICO 60 64 69 26 

CZ6054S925

ST.v



změnový list č.: 2



krycí list rozpočtu
Název stavby Hala na sul SÚS JKSO

Název objektu Lešení vnitřní pro montáž bedněni stěn EČO

Název části Místo
I_______________________

IČ DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo Zpracoval Dne

18.10.2016

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady /1 m.j.

0,00

Počet

0

Náklady /1 m.j.

0,00

Počet Náklady /1 m.j.

0,00

Rozpočtové náklady v CZK

c Vedlejší rozpočtové náklady

13 Zařízeni staveniště 0,00

14 Projektové práce 0,00

15 Územní vlivy 0,00

16 Provozní vlivy 0,00

17 Ostatní 0,00

18 VRN z rozpočtu 0,00

19 VRN (ř. 13-18) 0,00

22 Ostatní náklady 0,00

D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22 69 576,00

24 15 % 0,00 DPH 0,00

25 21 % 69 576,00 DPH 14 610,96

26 Cena s DPH (ř. 23-25) 84 186,96

E Přípočty a odpočty

27 Dodávky objednatele 0,00

% Klouzavá doložka 0,00

29 Zvýhodněni + - 0,00

A Základní rozp. náklady

0,00 

69 576,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00

HSV Dodávky 

Montáž

PSV Dodávky 

Montáž

”M" Dodávky 

Montáž 

ZRN (ř. 1-6) 69 576,00

20 HZS 0,00

B Doplňkové náklady

8 Práce přesčas 0,00

9 Bez pevné podl. 0,00

10 Kulturní památka 0,00

11 0,00

12 DN (ř. 8-11)

21 Kompl. činnost

0,00

0,00
Projektant

Datum a podpis
Objednatel

Datum a podpi
Zhotovitel

Datum a...........

Razítko

Ing.Ladislav SLÁMA 
Projekce, Inž.činnost.lČ: 46618 066 

Zubčice 41,382 32 Velešín 
Tel.: 602 478 221, slaina.l@seznam.cz

Razítko ^
... Horní Planá 16

A  382 26K O H O U T  tel./fax 380 738

..azítko O DIČ CZ5064S92E

Zpracováno systémem KROS. tel 02/717 512 84 S trana 1 z 1

mailto:slaina.l@seznam.cz


REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: Hala na sul SÚS
Objekt: Lešení vnitřní pro montáž bednění stěn
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel: Kohout Company s.r.o.
Datum: 18 10.2016

Kód Popis Cena celkem
1 2 3

HSV Práce a dodávky HSV 69 576,00
9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni 69 576,00

Celkem 69 576,00

......... .............. 
382 26

J S P H 9 U T  tel./fax 380 73( 
wo IČO 60 64 69 ;

company
C M06T



ICO 60 64 69 26 
DIČ CZ60646926

ROZPOČET
Stavba: Hala na sul SÚS
Objekt: Lešení vnitřní pro montáž bednění stěn
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel: Kohout Company s.r.o.
Datum: 18.10.2016

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem Sazba

DPH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

D HSV Práce a dodávky HSV 69 576,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 69 576,00

1 K 003
941111111 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatíženi do 200 kg/m2 š do 

0,9 m v do 10 m m2 ............ ........ 29 452,80 21,0

2 K 003
941111211 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za 

první a ZKD den použiti m2 . . . ............. ...... 22 464.00 21,0

3 K 003
941111811 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š 

do 0,9 m v do 10 m m2 ............ ........ 17 659,20 21,0

Celkem 69 576.00



změnový list č.: 3

|Stavba: Hala na posypovou sůl na středisku Planá číslo  SoD objednate le 84/P/2016

SÚS JčK Nemanická 2133/10, 370 10 ČESKÉ Budějovice číslo  SoD zhotovite le:

Objednatel:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje příspěvková organizace

TDI: Ing.Ladislav Sláma

Projektant: SP Studio s.r.o., Budějovická 58, Český krumlov

Zhotovitel: Kohout Company s.r.o.

Předmět změny:
vícepráce kanalizace dešťová

Dotčené místo:

Odkaz na soupis:
Odkaz na jinou část smlouvy:

Hala na posypovou sůl na středisko Planá

ZL č.3 dešťová kanalizace - soupis prací

Dodatek č . l smlouvy o dílo 124/P/2016

Návrh ocenění

celkem bez DPH 
DPH 21%
celkem včetně DPH 

Podpis navrhovatele:

34 892,75 Kč 
7 327,48 Kč 

42 220,23 Kč

.....orní Planá 16 
382 26

.KOHOUT tel./fax 380 738 091
° ' " p “ ny s,°- IČO 60 64 69 26

5 T A V C U N U  O O r  R * V NI S P O L £ C M O 6 t
d )  DIC CZ60646926

Datum:

.................. ...........-------Romt Ptaná 16-----------
A  382 26

KOHOUT tel./fax 380 738 091
s'° |qo 60 64 69 26Patu m : 

. . . . . .. ................. ° L [ t0  DIČ CZ60646926
Datum:

f i r^g .Ladis lavSLAřiBA  
Projekce, Inž.činnostjč'. 4 6 6 0 5 6  Datum: 

Zubčice 41,382 32 Velešin 
Td.: 602 478 221, slf.ma,l©seznam.cz____________

Vyjádření:

Zhotovitel:

Projektant:

Objednatel:

Přílohy: soupis prací



krycí list rozpočtu
Název stavby 

Název objektu 

Název části

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Hala na sul SÚS 

Dešťová kanalizace

JKSO

ECO

Místo

IČ

Rozpočet číslo Zpracoval Dne

18.10.2016

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady c Vedlejší rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 630,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 0,00

2 Montáž 15 045,75 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00

4 Montáž 19 217,00 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 34 892,75 12 DN (ř. 8-11) 0,00 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00
Projektant

RazítkoDatum a podpis

0 biedTfrtj'.Ladislav SLÁ mÍ  
Projekce, Inž.dnnost.lČ: 466 18 066 

Zubčice 41,382 32 Velešín
D a .u m í|,i> §^ 'í7e221' Sla,T'al@“ Zrc'm ’CŘazí.ko
Zhotovitel ....... -  Horní Pitná 16

382 26
KOHOUT tel ./fa* 360 738 09

O . n p u n y  *>*•  , £ q  0 Q  0 4  6 9  2 6

D Celkové náklady

23 Součet 7, 12. 19-22

24 15 % 0,00 DPH

25 21 % 34 892,75 DPH

26 Cena s DPH (ř. 23-25)

34 892,75

0,00

7 327,48

42 220,23

S I A V E B N I A D O * *
Datum a podpis

Ml g P O L E Č H O B T

E Přípočty a odpočtyi________________
27 Dodávky objednatele

28 Klouzavá doložka

29 Zvýhodnění + -

0,00

0,00

0,00

Zpracováno systémem KROS, tel 02/717 512 84 Strana 1 z 1



REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: Hala na sul SÚS
Objekt: Dešťová kanalizace
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel: Kohout Company s.r.o.
Datum: 18.10.2016

Kód Popis Cena celkem
1 2 3

HSV Práce a dodávky HSV 15 675,75
1 Zemní práce 3 459,75
8 Trubní vedeni 12 216,00

PSV Práce a dodávky PSV 19 217,00
721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 19 217,00

Celkem 34 892,75

-- - - - ------  Horní Planá 16
382 26

KOHOUT tel./fax 380 738 091
c o . n p . n v  s ro . | £ q  g g  ^  g g  g g

A V N l 6 P 0 L E Č M O 8 T

tf) DIC CZ60646926
6 T A V E 8 N I A DOPR.
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ROZPOČET
Stavba: Hala na sul SÚS
Objekt: Dešťová kanalizace
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel: Kohout Company s.r.o.
Datum: 18 10.2016

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množství
celkem

Cena
jednotková

Cena celkem Sazba
DPH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

HSV
1

Práce a dodávky HSV 
Zemní práce

15 675,75 
3 459,75

1 K 001 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 ........ .......... 2 306.25 21,0
2 K 001 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektu sypaninou se zhutněním m3 ........ ...... 0,00 21,0
3 K 001 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 ........ .......... 523,50 21,0
4 M MAT 583312000 štěrkopísek (Bratčice) netříděný zásypový materiál t ........ .......... 630,00 21,0

D 8 Trubní vedení 12 216,00
5 K 271 871275211 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN125 m .......... .......... 9 016,00 21,0
6 K 271 871315211 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN150 m .......... .......... 3 200,00 21,0

D PSV Práce a dodávky PSV 19 217,00
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 19 217,00

7 K 721
721242116

Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125 kus ........ . ........... 16 247,00 21,0

8 K 721 721 Napojení na stávající dešťovou kanalizaci kus ........ . ........... 2 970,00 21,0
Celkem 34 892,75
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krycí list rozpočtu
Název stavby 

Název objektu 

Název části

Hala na sul SÚS 

Obsyp objektu

JKSO

EČO

Místo

IČ DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel Kohout Company s.r.o.

Rozpočet číslo Zpracoval Dne

19.10.2016

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B  Doplňkové náklady c Vedlejší rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 0,00

2 Montáž 30 348,00 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Uzemni vlivy 0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 30 348,00 12 DN (ř. 8-11) 0,00 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 ' 22 Ostatní náklady 0,00
Projektant

Datum a podpis RaZltk?M t̂ S Hlte v# Qí ÁJtfl &

D Celkové náklady

23 Součet 7, 12. 19-22 30 348,00

24 15% 0,00 DPH 0,00
Objednatel

Datum a p. . . . . . . . . . . . . .  .

^H9*Li3dllSíav^SLr\IÍj4H
Projekce, Inž.činnost.lČ: 46618 066 

Zubčice 41,382 32 Velešín 
Tel: 602 478 221, $laim!@sfcznam.cz

Razítko

25 21 % 30 348,00 DPH 6 373,08

26 Cena s DPH (ř. 23-25) 36 721,08

E Přípočty a odpočty
Zhotovitel

. . . .
................. Horní Pl«ná

4%  382 26
. jkK O H O U T tel./fax 380 / 

.tÍT ,B «r.°T !Č0 60 64 6

§7 Dodávky objednatele 0,00

% ^íouzavá doložka
3 26

0,00

Datum a podpis _ (5) DIČ CZ6064 Razítko w '^Zvýhodněni + . 0,00



REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: Hala na sul SÚS
Objekt: Obsyp objektu
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel: Kohout Company s.r.o.
Datum: 19.10.2016

Kód Popis Cena celkem
1 2 3

HSV Práce a dodávky HSV 30 348,00
1 Zemní práce 30 348,00

Celkem 30 348,00



ICO 60 64 69 26

)  \

ROZPOČET
Stavba: Hala na sul SÚS
Objekt: Obsyp objektu
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel: Kohout Company s.r.o.
Datum: 19.10 2016

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková

Cena celkem Sazba
DPH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

D HSV Práce a dodávky HSV
D 1 Zemní práce

K
_  175101201 
001 Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m m3

30 348,00
30 348,00

30 348,00 21,0

Celkem 30 348,00



změnový list č.: 5

|Stavba: Hala na posypovou sůl na středisku Planá číslo  SoD objednate le 84/P/2016

SÚS JčK Nemanická 2133/10, 370 10 ČESKÉ Budějovice číslo  SoD zhotovite le:

Objednatel:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje příspěvková organizace

TDI: Ing.Ladislav Sláma

Projektant: SP Studio s.r.o., Budějovická 58, Český krumlov

Zhotovitel: Kohout Company s.r.o.

Předmět změny:
vícepráce asfaltové plochy

Dotčené místo:

Odkaz na soupis:
Odkaz na jinou část smlouvy:

Hala na posypovou sůl na středisko Planá

ZL č.5 asfaltové plochy - soupis prací

Dodatek č .l smlouvy o dílo 124/P/2016

Návrh ocenění

celkem bez DPH 
DPH 21%
celkem včetně DPH 

Podpis navrhovatele:

136 305,90 Kč 
28 624,24 Kč 

164 930,14 Kč

Vyjádření:

Zhotovitel:

Projektant:

Objednatel:

382 26
KOHOUT tel./fax 380 738 091 

1c O .opony,  IČO 60 64 69 S a tu rn :
k t a v e d h I a ď o p r a v n I í p o l e í h o s t  „

d )  DIC CZ60646926

I rsg.  L a d i s l a v  S L Á M A  Datum: 
Projekce, lnž.Snnost,IČ: 46G10 066

Zubčice 41,382 32 Velešín Datum: 
Tel.: 602 478 221, slanraJ@6eznam.cz

Přílohy:

mailto:slanraJ@6eznam.cz


Zpracováno systémem KROS, tel 02/717 512 84 S trana 1 z 1



REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: Hala na sul SÚS
Objekt: Asfalty
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel: Kohout Company s.r.o.
Datum: 24.10.2016

Kód Popis Cena celkem
1 2 3

HSV Práce a dodávky HSV 136 305,90
5 Komunikace pozemní 134 941,40

998 Přesun hmot 1 364,50
Celkem 136 305,90

Horní Planá 16 
382 26

KOHOUT tel /fax 380 738 09 
IČO 60 64 69 26 
DIČ CZ60646926

T A V E B Ml A  D O P R A V N Í 8 P O L E Č M 0 6 T

©



s's° 
IQO 60 64 69 26 

@
T 

DIČ CZ60646926

Stavba: Hala na sul SÚS
Objekt: Asfalty
Část:
JKSO:

ROZPOČET

Objednatel:
Zhotovitel: KohoutCompanys.ro.
Datum: 24.10.2016

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková

Cena celkem Sazba
DPH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

D HSV Práce a dodávky HSV 136 305,90
D 5 Komunikace pozemní 134 941,40

1 K 221 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 ............ .......... 19 953,00 21,0

2 K 221
565151111 Vyrovnání povrchu dosavadních podkladu obalovaným kamenivem ACP (OK) tl 70 

mm m2 ............ .......... 56 164,00 21,0

3 K 221 577112124 Beton asfaltový ACO 11 S modifik. š.nad 3 m, tl. 5 cm, plochy 201-1000 m2 m2 ............ .......... 58 824,40 21,0
D 998 Přesun hmot 1 364,50

4 K 221
998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým 

nebo živičným t .......... ........ 1 364,50 21,0

Celkem 136 305.90

O



změnový list č.: 6

|Stavba: Hala na posypovou sůl na středisku Planá č ís lo  SoD objednate le 84/P/2016

SÚS JčK Nemanická 2133/10, 370 10 ČESKÉ Budějovice číslo  SoD zhotovite le:

Objednatel:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje příspěvková organizace

TDI: Ing.Ladislav Sláma

Projektant: SP Studio s.r.o., Budějovická 58, Český krumlov

Zhotovitel: Kohout Company s.r.o.

Předmět změny:
vícepráce lešení vnější - montáž zakončení střech a proti pádu ze střechy

Dotčené místo:

Odkaz na soupis:
Odkaz na jinou část smlouvy:

Hala na posypovou sůl na středisko Planá

ZL č.6 lešení vnější - soupis prací

Dodatek č .l smlouvy o dílo 124/P/2016

Návrh ocenění

celkem bez DPH 
DPH 21%
celkem včetně DPH 

Podpis navrhovatele:

81 325,28 Kč 
17 078,31 Kč 
98 403,59 Kč

Vyjádření:

Zhotovitel:

Projektant:

Objednatel:

------- Horní Planá 16
A  382 26

KOHOUT teljfax 3B0 738 q§̂ tum.
A -  -V S a  , 0 ■« p 8 » V ť o  [gg 60 64 69 26

S T A V e a M U O O P R A V U l S P O t e f c M O S T

Sng.Ladislav SLÁMA 
Projekce, InlčinnostJČ: 46618 066 Datum: 

Zubčice 41,382 32 VeleŠín 
TqL  602478 224, slamaiffisezoamxz

Přílohy:



krycí list rozpočtu
Název stavby Hala na sul SÚS JKSO

Název objektu Lešení vnější -  montáž zakončení střech a proti pádu ze střechy EČO

Název části Místo

IČ DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo Zpracoval Dne

26 . 10.2016

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

Kohout Company s.r.o.

Zpracováno systémem KROS. tel 02/717 512 84 S trana 1 z 1



REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: Hala na sul SÚS
Objekt: Lešení vnější -  montáž zakončení střech a proti pádu ze střechy
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel: Kohout Company s.r.o.
Datum: 26.10.2016

Kód Popis Cena celkem
1 2 3

HSV Práce a dodávky HSV 81 325,28
9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni 81 325,28

Celkem 81 325.28

c o m p a n y  g , 0 . 

HAVMl S P O l e í l l o s r IČO 60 6
(D  DIČ

6T*VC«M|*00



Stavba: Hala na sul SÚS
Objekt: Lešení vnější -  montáž zakončení střech a proti pádu ze střechy
Část:
JKSO:

ROZPOČET

Objednatel:
Zhotovitel: Kohout Company s.r.o.
Datum: 26.10.2016

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková

Cena celkem
Sazba
DPH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

D HSV Práce a dodávky HSV 81 325,28
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 81 325,28

1 K 003
941111111 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 

0,9 m v do 10 m m2 ............ ........ 37 231,36 21,0

2 K 003
941111211 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za 

první a ZKD den použití m2 . . . ............. ...... 28 396,80 21,0

3 K 003
941112811 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého bez podlah zatíženi do 200 kg/m2 š 

do 0,9 m v do 10 m m2 ............ ........ 15 697,12 21,0

Celkem 81 325,28
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REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: Hala na sul SÚS
Objekt: Pojízdná plošina
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel: Kohout Company s.r.o.
Datum: 26.10.2016

Kód Popis Cena celkem
1 2 3

HSV
9

Práce a dodávky HSV
Ostatní konstrukce a práce, bouráni
Celkem

28 350,00 
28 350,00 
28 350,00

KOHOUT
C p in p b n y s ro-

STAVCGMl  A Owí - 8 AVKl  S P O L E Č N O S T

Horní Planá 16 
382 26
tel./fax 380 738 091 
IČO 60 64 69 26 
DIČ CZ60646926



Stavba: Hala na sul SÚS
Objekt: Pojízdná plošina
Část:
JKSO:

ROZPOČET

Objednatel:
Zhotovitel: Kohout Company s.r.o.
Datum: 26.10.2016

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková

Cena celkem Sazba
DPH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

D HSV
D 9

1 K 003 945412112

Práce a dodávky HSV
Ostatní konstrukce a práce, bourání
Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 21 m 
Celkem

den....................................... ...........

28 350,00 
28 350,00
28 350,00 21,0
28 350,00
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REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: Hala na sul SÚS
Objekt: Vnitřní prostorové lešení -  montáž vazníku a střech
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: 26.10.2016

Kód Popis Cena celkem
1 2 3

HSV Práce a dodávky HSV 301 593,60
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 301 593,60

Celkem 301 593,60

Horní Planá 16 
382 26

KOHOUT tel./fax 380 738 091
Lc o in p a n y srp . , £ q  g Q g 4  g g  j g  

yeONl A DOPRAVMl  SPOLEČNOST

(g) DIC CZ60646926



Stavba: Hala na sul SÚS
Objekt: Vnitřní prostorové lešení -  montáž vazníku a střech
Část:
JKSO:

ROZPOČET

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: 26.10.2016

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková

Cena celkem Sazba
DPH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

D HSV Práce a dodávky HSV 301 593,60
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 301 593,60

1 K 003
943211111 Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatíženi do 200 kg/m2 v 

do 10 m m3 . ............. ........ 88 704.00 21,0

2 K 003
943211211 Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 10 m za první 

a ZKD den použití m3 . . . ............. ...... 142 560,00 21,0

3 K 003
943211811 Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 

kg/m2 v do 10 m m3 . ............. ........ 70 329,60 21,0

Celkem 301 593.60

CD CD
CO



změnový list č.: 9



Zpracováno systémem KROS, tel 02/717 512 84 Strana 1 z 1



REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: Hala na sul SÚS
Objekt: Hasicí přístroje
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: 26.10.2016

Kód Popis Cena celkem
1 2 3

Celkem 2 244,00

KOHOUT
j c o m p e n y  s r.o

l\f C fi Ml A OCPKAVNl  SPOIEČMOST

Horní Planá 16
382 26
tel./fax 380 738 09 1 
IČO 60 64 69 26 
DIČ CZ60646926
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Stavba: Hala na sul SÚS
Objekt: Hasicí přístroje
Část:
JKSO:

ROZPOČET
)

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: 26.102016

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem Sazba

DPH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 M MAT 449321130 přístroj hasicí ruční práškový kus .................... ........... 2 244,00 21,0
Celkem 2 244,00


