
Smlouva o dílo - dodatek č. 1
č. j. 0167/2018/01/1050

Rekonstrukce objektu Baštýřská čp. 67 - detašované 
pracoviště ZUŠ Horní Počernice

mezi:

NJázev; Městská část Praha 14
Sídlo: Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
ČO: 00231312
DIČ; CZ00231312
jPrávní forma: 801 - Obec
Zastoupen; Mgr. Radek Vondra, starosta

(„objednatel')

a

Název: Formet, s.r.o.
Sídlo; Strážovská 343/17, Radotín, 153 00 Praha 5
IČO: 28447352
DIČ: CZ28447352
^rávní forma: Společnost s ručením omezeným
Zápis v OR; OR vedený u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 142149
Zastoupen: Michal Nartowski, jednatel
Bankovní spojení; Československá obchodní banka (ČSOB)
Číslo účtu:

(„zhotovitel")

(objednatel a zhotovitel dále též „smluvní strany" nebo Jednotlivě „smluvní strana")



Rekonstrukce objektu Baštýřská čp. 67 - detašované pracoviště ZUŠ Horní Počernice

Změna čl. 3. - Předmět díla
Smluvní strany konstatují, že se předmět díla podle čl. 3 rozšiřuje o provedení dodatečných prací 
(vícepráce) a snižuje o neprovedené práce (méněpráce). Přesný rozsah víceprací a méněprací je 
stanoven v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.
Změna čl. 5 - Cena díla 
doplňuje se odstavec:
5.8 Cena díla za provedení dodatečných prací (vícepráce) byla stanovena dohodou smluvních stran 

na základě podkladů zhotovitele a činí:

Cena za dodatečné práce bez DPH 
DPH 21%
Cena celkem včetně DPH

278.852,90 Kč 
58.559,11 Kč 

337.412,01 Kč

5.9 Snížení ceny díla o práce, které nebudou provedeny (méněpráce) byly stanoveny dohodou 
smluvních stran na základě podkladů zhotovitele a činí:

Cena za neprovedené práce bez DPH 
DPH 21 %
Cena celkem vč. DPH

-62.915,22 Kč 
-13.212,20 Kč 
-76.124,42 Kč

Celkový rozdíl ceny bez DPH 
DPH 21%
Cena celkem vč. DPH

215.937,68 Kč 
45.346,91 Kč 

261.284,59 Kč

Změna čl. 16. - Závěrečná ustanovení 
doplňují se odstavce:

16.23 Uzavření dodatku č. 1 schválila dne 25. 6. 2018 Rada MČ Praha 14 usnesením 
č, 408/RMČ/2018.

16.24 Nedílnou součástí této smlouvy je příloha: Příloha č. 1 - rekapitulace nákladů
16.25 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. j. 0167/2018/01/1050 ze dne 20. 4. 2018 zůstávají 

v platnosti.

1 0, 07. 2018
v Praze dne:

1 0, 07. 2018
v Praze dne:

Jra, starosta'P 
///* -

Michal Nartowski, jednatel



příloha č. 1

číslo změnového listu Částka
ZMl -24 759,32
ZM2 5 317,52
ZM3 8 040,00
ZM4 26 697,92
ZM5 16 330,00
ZM6 21 708,00
ZM7 45 365,87
vícepráce celkem 98 700,00

OOSoM fOj 2^-S. Zo(5



Změnový list č. 1
Název stavby:

list zpracoval:

Rekonstrukce objektu Baštýřská čp. 67 - detašované pracoviště ZUŠ Horní 
Počernice

Jaroslav Jána

Verze č. 1

Zpracováno dne; 11.5.2018

Objednatel:

Zhotovitel

Městská část 
Praha 14

Formet

Předmět změny: zrušení dveří mezi učebnami
Popis stávajicfho/původniho technického řešeni
V púvodnim projektovaném řešení byly mezi učebnami navrženy protipožární dveře.

Popis navrhovaného/nového technického řešení

Z důvodu úspor a systému PBŘ byly dveře mezi učebnami architektem zrušeny, otvory budou zazděny v místech akustístických příček doplněny. Ruší se celkem 3 ks dveří. 

Přílohy;

1 1
Jednot. Náklady (Kč)

Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem
ODPOČET

zRP
zárubeň obtožková pro dveře Ikřidhvé 60,70,80,90x197 cm, tl. 26-35cm o více,dub,buk

kus 3 6 240,52 18 721,56

zRP dveře vnitrní htadké dýhované plné Ikřidlové 70x197 cm dub kus 3 4 868,67 14 606.01

zRP
Montáž zárvbni dřevěných, plastových nebo z lamina obtožkových, pro dveře Jednokřidiové, tloušťky 
stěny přes 350 mm

kus 3 1953,16 5 859,48

kus 3 990,29 2 970,87
PŘIPOČET

zRP Zdivo nosné z cihel CP 140/65/290 mm pevnosti P 7 až 15 na MC 15 m3 0.96 4 792.89 4601,17

z RP Příčka akustická pro oddělení učeben m2 4.8 2 666,13 12 797,42
CELKEM vtcepráce -24 769 Kč

Datum
Objednatel
Zhotovitel

Podpl



Změnový list č. 2
Název stavby:

Rekonstrukce objektu Baštýřská čp. 67 - detašované pracoviště ZUŠ Horní 
Počernice

Verze č. 1 Objednatel: Městská část 
Praha 14

list zpracoval: Jaroslav Jána Zpracováno dne: 11.5.2018 Zhotovitel Formet

Předmět změny: vybourání stěny s trhlinou u vstupu ze schodiště do místnosti 202a
Popis stávajícího/púvodního technického řešeni 
neuvažovalo se s vybouráním

Popis navrhovaného/nového technického řešení
stávající stěnu je nutné vybourat a nové dozdít, taktéž provést podchyceni nadpraží ocelovými I nosníky

Přílohy:

\ ̂
Jednot. Náklady (Kč)

ó Objekt Kód Zkrácený popis 1^ Množství cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem
oopowr -------------------------------

z rozpočtu Bourání zdivá nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo 
vápenopískových, na maltu cementovou, objemu do 1 m3

m3 0,4 590 236.00

z rozpočtu Zdivo nosné z cihel CP 140/65/290 mm pevnosti P 7 až 15 na MC 15 m3 0.4 4 792.89 1 917,16

z rozpočtu Válcované nosníky dodatečné osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav 
do č. 12 t 0,07 45 205.24 3 164.37

OaiffiMvkapráM 6 318 Kč
Datum

Objednatel
Zhotovitel

Podpis



Změnový list č. 3
Název stavby:

Rekonstrukce objektu Baštýřská čp. 67 - detašované pracoviště ZUŠ Horní 
Počernice

Verze č. 1 Objednatel:
Městská část 
Praha 14

list zpracoval: Jaroslav Jána Zpracováno dne: 11.5.2018 Zhotovitel Formet

Předmět změny; vykopání a zhutnění zásypu jímky
Popis stávajiciho/púvodniho technického řešeni
zásyp po vytěžení jímky nebyl zhutněn - hrozí sedání budoucích teréních úprav, zhotovitel by nemohl poskytnout záruky

Popis navrhovaného/nového technického řešeni
nehutnéný zásyp v prostoru stávající jímky je nutné znovu vytéžit a zhutnit po vrstvách na předepsané statické zatížení

PřHohv:

------------------------- 1-----------------------^-------------------------

Jednot. Náklady (Kč)
Č Objekt Kód Zkrácený popis IVU Množství cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem

nová cena výkop zeminy (3*4*2m) m3 24 250 6 000.00

nová cena zásyp + hutnění m3 24 85,00 2 040.00

•k ■■ 8040 KČ
Datum Pode

Objednatel
Zhotovitel



Změnový list č. 4
Název stavby:

Rekonstrukce objektu Baštýřská čp. 67 - detašované pracoviště ZUŠ Horní 
Počernice

Verze č. 1 Objednatel; Městská část 
Praha 14

list zpracoval: Jaroslav Jána Zpracováno dne: 11.5.2018 Zhotovitel Formet

Předmět změny: odvezení vybouraného materiálu z demolice + přerušení základové desky
Popis stávajiciho/púvodniho technického řešeni 
nebylo součástí předmětu díla

Popis navrhovaného/nového technického řešení
objednatel požaduje vybouraný materiál z demolice odvézt na skládku a přerušit základovou desku na šířku min 40cm

PřHohv:

1 1

Jednot. Náklady (Kč)
č Objekt Kód Zkrácený popis Množství cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem

997211611
Kros

Nakládáni suli na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 27.2 104 2 828.80

z rozpočtu
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost do 1 km

t 27,2 105 2 856,00

z rozpočtu
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 272 4,56 1 240.32

z rozpočtu Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného t 27.2 570 15 504,00

120901122
Kros

přerušeni základové desky (9,28x0,4x0.25) m3 0,928 4600 4 268.80

»mK6
Datum

Objednatel
Zhotovitel

Podpíl



Změnový list č. 5
Název stavby:

Rekonstrukce objektu Baštýřská čp. 67 - detašované pracoviště ZUŠ Horní 
Počernice Verze č. 1 Objednatel; Městská část 

Praha 14

list zpracoval; Jaroslav Jána Zpracováno dne: 11.5.2018 Zhotovitel Formet

Předmět změny: Dutinová stěna
Popis stávajiciho/púvodniho technického řešení 
v projektu nebylo řešeno

Popis navrhovaného/nového technického řešení 
objednatel požaduje vybourán části zdivá v mistonstech 201. 202. 203, kde zdivo tvoří dutinu a jeho opětovné dozdění (8m2 zdivá 0,3 tloušťka)

Přílohy:

-----------------------^ -̂----------------------
Jednot. Náklady (Kč)

t Obiekt Kód Zkrácený popis ELj Množství cena (Kč) 1 Dodávka i Montáž Celkem
1 ÍOOPOCET ! 1

1
' ■ BII- \

________
!

z rozpočtu Bourání zdivá nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo 
vápenopískových. na maltu cementovou, objemu do 1 m3 (8x0,3) m3 2,4 590 1 416,00

z rozpočtu Zazdívka otvorů wnéjšich stén nebo stěnách děrovanými cihlami. pevnosti P15. tl 
stěny 500 mm (8m2) m2 8 1582,2 12 657.60

411354177
Kros Zřízeni podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 30 kPa m2 8 282 2 256.00

1

1

1 : f6:r30Kč
Datum

Objednatel
Zhotovitel

Podpis



Změnový list č. 6
Název stavby:

Rekonstrukce objektu Baštýřská čp. 67 - detašované pracoviště ZUŠ Horní 
Počernice

Verze č. 1 Objednatel:
Městská část 
Praha 14

list zpracoval: Jaroslav Jána Zpracováno dne: 17.5.2018 Zhotovitel Formet

Predmét změny: podřezáni zdivá + vložení nové HI
Popis stávajiciho/púvodniho technického řešeni 
nebylo součástí W

Popis navrhovaného/nového technického řešeni
stávající zdivo je nutné podfezat a dodatečně vložit hydroizolaci

Přílohy;

I ^

Jednot. Náklady (Kč)
Ó Obiekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem

PRIPOTET

nová položka podřezání cihelného zdivá včetně zarážení chrom niklových desek m2 4,5 4 824,00 Kč 21 708.00

CEUCCM vteepréce 21 708 Kč
Datum

Objednatel
Zhotovitel

Podpi



Změnový list č. 7

Název stavby:
Rekonstrukce objektu Baštýřská čp. 67 - detašované pracoviště ZUš Homi 
Počernice Verze č. 1 Objednatel;

Městská část 
Praha 14

list zpracovat: Jaroslav Jána Zpracováno dne; 22.5.2018 Zhotovitel Formet

Předmět změny; vybourání zdivá nové zřízeni Z6 věnce
Popis stévajfcího/původnfho technického řešení
nebylo známo, zda má rekonstruovaný dům věnec, k posouzení mohlo dojít až po odkrytí zastřešení

Popis navrhovaného/nového technického řešeni 
po odkrytí zastřešení bylo zjištěno, že dům věnec nemá a je nutné ho dodatečně zrealizovat

Přílohy:

----------------------- 1--------------------- 1-----------------------
Jednot. Náklady (Kč)

Č Obiekt Kód Zkrácený popis MX Množství cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem
ODPOČET

PŘIPOCÉT-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

z rozpočtu Bourání zdivá nadzákladového z cih^ nebo tvárnic z cihel pálených nebo 
vápenopískových, na maltu cementovou, objemu do 1 m3 m3 4.91 590,00 2 896.90

997002611 Nakládáni sutí a vybouraných hmot t 8.83 91.70 809,71

z rozpočtu Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezísktádku se složením, na 
vzdálenost do 1 km

t 8,83 105.00 927,15

z rozpočtu Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost Příi:^atek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

i 88,3 4.56 402.65

z rozpočtu Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného t 8.83 570,00 5 033.10

985675111 Bednění ztužujícich věnců > zřízení m2 17,35 325.00 5 638.75

985675121 Bednění ztužujících věnců • odstraněni mZ 17.35 80,90 1 403.62

985676111 Výztuž ztužujících věnců z oceli 10 216 t 0,36 38 000.00 13 680.00

kalkul cena. Ztužující pásy a věnce ze Ž8 tř. C 25/30 včetně čerpáni m3 3.47 4 200.00 14 574.00

CELKEM vícepráce 45 366 KČ

Datum
Objednatel
Zhotovitel

Podpi



Číslo změnového listu Částka
ZM8 -13 515,00
ZM9 1 354,00
ZMIO 4 404,00
ZMll 124 995,00
vícepráce celkem 117 238,00

To I (T-4



Změnový list č. 8
Název stavby:

Rekonstrukce objektu Baštýřská čp. 67 - detašované pracoviště ZUŠ Horní 
Počernice

Verze č. 1 Objednatel: Městská část 
Praha 14

list zpracoval: Jaroslav Jána Zpracováno dne: 7.6.2018 Zhotovitel Formet

Předmět změny: zrušení betonového lože pod drenážním potrubí
Popis stávajiciho/púvodniho technického řešeni
v původním řešení se uvažovalo se zřízením betonového lože pod drenážní potrubí

Popis navrhovaného/nového technického řešení 
v novém řešení bude drenážní potrubí na štěrkovém loži

PřHohv:

1 1

Jednot. Náklady (Kč)
č Obiekt Kód Zkrácený dodís M.j. Množství cena(Kč) Dodávka Montáž Celkem

ODPOČET

452311141 z 
rozpočtu

Podkladní o zajíšťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a 
drobné objekty z betonu tř. C 16/20

m3 5,057 3 809.71 19 265,70

PŘIPOČET
451573111 z 
rozpočtu

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku 
do 63 mm m3 5,057 1 137,19 5 750,77

CELKEM vícepráce -13 515 Kč

Datum
Objednatel
Zhotovitel

Podpísl



Změnový list č. 9
Název stavby: Rekonstrukce objektu Baštýřská Čp. 67 - detašované pracoviště ZUŠ Horní 

Počernice Verze Č. 1 Objednatel: Městská část 
Praha 14

list zpracoval; Jaroslav Jána Zpracováno dne: 7.6.2018 Zhotovitel Formet

Předmět změny: bourání komínů
Popis stávajiciho/púvodniho technického řešeni
v původním řešení se uvažovalo s ponecháním původních komínů a jejich zalitím

Popis navrhovaného/nového technického řešeni 
na KD se rozhodlo část komínů ubourat v úrovní 3.NP. zbytek komínů zalit

Přílohy;

I I
Jednot. Náklady (Kč)

e Objekt Kód Zkrácený popis MX Množství cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem
ODPOČET

962032631 z 
rozpočtu

Bouráni zdivá nadzákladového z cihel nebo tvárnic komínového z cihel pálených, šamotových nebo 
vápenopískových nad střechou na maltu vápennou nebo vópenocementovou (0.5x0,8x11)

m3 4.4 339,00 1 491,60

PŘIPOČET---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

962032631 z 
rozpočtu

Bouráni zdivá rtodzákladového z cihel nebo tvárnic komínového z cihel pálených, šamotových nebo 
vápenopískových nod střechou no maltu vápenrtou nebo váperxxementovou (0,45x0,8x5.5;
O.SxO.SxS.S; 0.85x0,45x3)

m3 5,3275 339.00 1 806,02

nová položka zalití komínu betonovou směsí (odhad 0,2x0.2x10) m3 0.4 2 600.00 1 040.00

0,00

CELKEM vícepráce 1 354 Kč

Datum
Objednatel
Zhotovitel

Podpi



Změnový list č. 10
Název stavby:

Rekonstrukce objektu Baštýřská čp. 67 - detašované pracoviště ZUŠ Horní 

Počernice
Verze Č. 1 Objednatel;

Městská část 
Praha 14

list zpracoval: Jaroslav Jána Zpracováno dne: 7.6.2018 Zhotovitel Formet

Předmět změny: střední zeď ZB věnec
Popis stávajiciho/púvodniho technického řešeni 
nebylo uvažováno

Popis navrhovaného/nového technického řešeni 
je nutné ztužít dle posudku statika a zápisu v SD

PřHohv:

Jednot. Náklady (Kč)
č Obiekt Kód Zkrácený popis NU Množství cena(Kč) Dodávka Montáž Celkem

ODPOČET

pfi?iPočéV

985675111 Bednění ztužujících věnců - zřízení (5x0,15x2) rn2 1.5 325.00 487.50

985675121 Bednění ztužujících věnců - odstranění m2 1.5 80,90 121,35

985676111 Výztuž ztužujících věnců z oceli 10 216 t 0,075 38 000,00 2 850,00

kalkul cena. Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 včetně čerpání (5x0,3x0,15) m3 0,225 4 200.00 945,00

CELKEM vícepráce 4 404 Kč

Datum Pod
Objednatel
Zhotovitel



Změnový list č. 11
Název stavby:

Rekonstrukce objektu Baštýfská čp. €7 - detašované pracovišté ZUŠ Horní 
PoCemice

Verze č 1 Objednatel: Mést^á část 
Praha 14

list zpracoval: Jaroslav Jána Zpracováno dne: 8.6.2018 Zhotovitel Formel

Přodmét zménv střední zeďZB vénec
V původním návrtiu se uvalovalo $ podchycůnim základů jen v částí budovy 
nebylo uvažováno

Popis navrtiovanóho/nového technckého feSani 
dl« skutečného stavu základů bylo od statika navrženo další podchyceni základů v místech bouráni nového otvoru pro výdech TČ a další zpevnéní v rozích objektu na SV a SZ strané 
Jedná se o cca 6bm nového základu

Pfífohv:

1 1
Jednot. Náklady (Kč)

C Obiekt Kód Zkrácený pools Množství cena(Kč) Dodávka Montáž Celkem

1 1 1

rozpočet 132201401 Hloubená vykopávka pod základy ručné s přehozením srýkopku na vzdálenost 3 m 
nebo s naložením na ruční dopravní prostfedek v hornině tf 3 (6x2.4x1} m3 14,400 1 956,96 28 180.22

rozpočet 151101101 Zfízeni paženi a rozepřeni stén rýh pro podzemní vedeni pro všechny širky rýhy 
priložné pro jakoukoliv mezerovitost. hloubky do 2 m (6x2x2) m2 24.000 111,65 2 679.60

rozpočet 151101111
(Odstranění paženi a rozepření stén rýh pro podzemní vedeni $ uložením materiálu 
na vzdálenost do 3 m od kraie výkopu pTíložné. hloubky do 2 m m2 24.000 19.45 466.80

rozpočet 162201211 Vodorovr>é pfemísténi výkopku stavebním kolečkem s vyprázdnéním kolečka na 
hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horrxny tr. 1 až 4 m3 14.400 118.89 1 712,02

rozpočet 271572211 Podsyp pod základové konstoikce se zhuinénim a urovnáním povrchu ze 
štěrkopísku netříděného (6x0,1x1) m3 0.600 1 048.02 628.81

rozpočet 279311115 Postupné podbetonováni základového zdiva jakékoliv tlouštky. bez výkopu, bez 
zapažení a bedněni, prostým betonem tř. C 25/30 (6x0.5x1) m3 3,000 5 703.00 17 109.00

rozpočet 311231118 Zdivo nosné z cihel CP 140/65/290 mm pevnosti P 7 až 15 na MC 15 (6x1.7x0.6) m3 6.120 4 792.89 29 332.49

rozpočet 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost do 1 km (14x1,6) t 22.400 250.64 5614.34

rozpočet 997013509 Odvoz suti a vybouraných hmoi na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost P/iplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 224.000 12.09 2 708.16

rozpočet 997013831 Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného l 22.400 1 632.29 36 563.30
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