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dod.l 0192/ÚIS/18

DODATEK č. 1SML0UVY0DÍL0 ^
uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(ORG 2786, 6314)Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5617052415.01
17/019/5085
46/2017

Číslo smlouvy DPMB:
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
zastoupené: Ing. Petrem Vokřálem, primátorem města Brna
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
Podpisem smlouvy pověřena:

Bankovní spojení:
číslo účtu:
a
Dopravní podnik města Brna, a.s., Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno,
doručovací číslo 656 46
vedená u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2463
zastoupená: Ing. Milošem Havránkem, předsedou představenstva
IČO: 25508881
DIČ: CZ2550888
bankovní spojení:
číslo účtu
a
Technické sítě Brno, akciová společnost, Barvířská 822/5, Zábrdovice, 602 00
Brno
vedená u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2500
zastoupené: Ing. Pavlem Staříkem, předsedou představenstva

Ing. Zdeňkem Formanem, místopředsedou představenstva
IČO: 25512285
DIČ: CZ2551228
bankovní spojení:
číslo účtu:

a v ,v.

Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/la, 639 00 Brno - Stýřice
vedená u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupená: Richardem Mrázkem, předsedou představenstva

Mgr. Filipem Lederem, místopředsedou představenstva
IČO: 60733098
DIČ: CZ60733098v
bankovní spojení:
číslo účtu:



Ve věcech technických pro vodohospodářské a související objekty jsou oprávněny jednat na
základě mandátní smlouvy č. 56 01 9 271 ze dne 4. 6. 2001:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1 a, Pisárky, 603 00 Brno

faxové spojení na útvar inženýrských služeb: 543 433 278
Pověření zaměstnanci:

Ve věcech tec
základě příkazní smlouvy č. 3/2016 ze dne 8.6.2016: v ^

Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1 a, 639 00 Brno - Stýřice
zástupci ve věcech technických:

,
Ve věcech technických pro objekty tramvajové trati, úpravy trolejového vedení, SSZ Maloměřiclcý
most a úpravy osvětlení jsou oprávněny jednat:

Dopravní podnik města Brna, a.s., Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno, doručovací
číslo 656 46
zástupci ve věcech technických:

Hlavním koordinátorem stavby jsou:
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1 a, 603 00 Brno

na

(„objednatel41)

Společnost „Brno, Valchařská - FIRESTA + DS Brno“
Mlýnská 68, 602 00 Brno

účastníci společnosti:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. (vedoucí společník)
sídlo společnosti: Mlýnská 68, 602 00 Brno
Zastoupený: Ing. Pavlem Bořkem, členem představenstva ^ ,
Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B,
vložka 2144
IČO:25317628
DIČ: CZ2531762
Bankovní spojení:
číslo účtu:

Zhotovitel:
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Dopravní stavby Brno, s. r. o. (společník)
sídlo společnosti: Trnkova 150, 628 00 Brno - Líšeň
Zastoupený: Ing. Vlastimilem Chládkem, ředitelem a jednatelem
Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C,
vložka 5062
IČO: 45474281
DIČ: CZ45474281

(„zhotovitel")

II. Předmět dodatku

1) Smluvní strany uzavřely dne 30.5.2017 smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce 
ulice Valchařská" (dále jen „smlouva o dílo"). Převzetím staveniště se zhotovitel zavázal 
respektovat ustanovení Smlouvy o právu provést stavbu, uzavřené dne 16.6.2017 '
statutárním městem Brnem a společností OLLI spol. s r.o. (nyní společnost IMOS facility, 
a.s.), zaručující této společnosti konkrétní režim vjezdu osobních a nákladních automobilů a 
průchod osob v rámci areálu uvedeného ve Smlouvě o právu provést stavbu.

mezi

2) Předmětem tohoto dodatku jsou vícepráce, které jsou spojené s plněním povinností ze strany 
statutárního města Brna uvedených ve Smlouvě o právu provést stavbu. Jedná se o 
vybudování provizorního uzavíratelného vjezdu ve stávající obvodové zdi areálu a úpravě 
cca 460m2 plochy za tímto vjezdem. Vícepráce spočívají konkrétně ve zvýšení podjezdové 
výšky v průjezdu hlavní budovou na světlou výšku 3,lm, což zapříčiní snížení 63,5m 
podlahy průjezdu o 0,55m, současně proběhnou úpravy ploch před a za průjezdem včetně 
odvodnění. Celkem 97,5m2 plošných úprav spočívají v bourání stávajících konstrukcí do 
hloubky 0,5-0,8m, ve vybudování nových konstrukčních vrstev komunikačních ploch a 
nové dlažby. Celkové náklady na vícepráce činí 723.749,08 Kč bez DPH.

III. Změna ustanovení smlouvy o dílo

Smluvní strany se dohodly, že

1) Článek IV. odst. 1 smlouvy o dílo se mší a nahrazuje se zněním:

Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o 

cenách, ve zněm pozdějších předpisů a činí:

Cena dle smlouvy o dílo ze dne 30.5.2017 (bez DPH)
Cena víceprací dle dodatku č.l tbez DPH)_________
Celková cena (bez DPH)

Sazba DPH (dle zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů)

2) Článek IV. odst. 2 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se zněním 

Cena v členění objektů a ORG, bez DPH:

„ORG 2786 - Valchařská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu 
(dále jen „vodohospodářské a související objekty")

Cena objektu SO 01 Kanalizace 
Cena objektu SO 02 Kanalizační přípojky

112 886 525,99 Kč 
723 749.08 Kč

113 610 275,07 Kč

8 806 492,18 Kč 
5 418 203,73 Kč
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6 048 602,33 Kč
2 709 823,92 Kč 
4 336 439,01 Kč 
1 295 528,62 Kč

565 675,78 Kč 
122 100,13 Kč

3 307 937,92 Kč 
32 610 803,62 Kč

209.077,56 Kč

Cena objektu SO 03 Vodovodní řad
Cena objektu SO 04 vodovodní přípojky
Cena objektu SO 05.1 Komunikace
Cena objektu SO 05.2 Odvodnění vozovky
Cena objektu SO 06.1 Přeložka NTL plynovodu - ul. Horyinírova
Cena objektu SO 06.2 Přeložka VO - ul. Horymírova
Cena objektu SO 90 Ostatní náklady
Vodohospodářské a související objekty cena celkem
Vícepráce
Vodohospodářské a související objekty včetně víceprací

32.819.881,18 Kč“cena celkem

„ORG 2786 - Rekonstrukce ulice Valchařská 
(dále jen „komunikační objekty a chodníky11)

504 000,00 Kč 
13 382 425,07 Kč 

150 000,00 Kč 
150 000,00 Kč 
150 000,00 Kč 
171 071,04 Kč

2 758 367,73 Kč 
17 265 863,84 Kč

110.696,59 Kč 
446 875,51 Kč 

1 273 907,39 Kč 
9 765,00 Kč 

445 786,48 Kč 
1 025 916,40 Kč 
317 334, 02 Kč 
128 157,75 Kč 

5 250,00 Kč
3 652 992,55 Kč 

23 420, 42 Kč

Cena objektu SO 02 Všeobecné konstrukce a práce
Cena objektu SO 201 Most ev.č. BM-565
Cena objektu SO 401 Ochrana sdělovacích kabelů Cetin
Cena objektu SO 402 Ochrana kabelů VN E.ON
Cena objektu SO 403 Ochrana kabelů NN E.ON
Cena objektu SO 404 Veřejné osvětlení
Cena objektu SO 601 Drážní těleso na mostě Valchařská
Komunikační objekty cena celkem
Vícepráce komunikační objekty
Cena stavebního dílu 1 Zemní práce
Cena stavebního dílu 5 Komunikace
Cena stavebního dílu 8 Trubní vedení
Cena stavebního dílu 91 Doplňující práce na komunikaci
Cena stavebního dílu 96 Bourání konstrukcí
Cena stavebního dílu 99 Staveništní přesun hmot
Cena stavebního dílu VN Vedlejší náklady
Cena stavebního dílu ON Ostatní náklady
Chodníky cena celkem
Vícepráce chodníky
Komunikační objekty a chodníky včetně víceprací

cena celkem 21.052.973,40 Kč

„Objekty tramvajové trati, úpravy trolejového vedení a SSZ Maloměřický most.

49 414 126,70 Kč 
8 036 578,03 Kč

Cena objektu SO 01 Tramvajová trať
Cena objektu SO 03 Úpravy trolejového vedení
Cena provozního souboru PS 01 SSZ
Maloměřický most
Objekty cena celkem
Vícepráce
Objekty včetně víceprací cena celkem

830 264,56 Kč 
58 280 969,30 ICČ 

373.656,62 Kč 
58.654.625,92 Kč“

4



„Objekty úpravy veřejného osvětlení

Cena objektu SO 04 Úprava osvětlení
Objekty cena celkem
Vícepráce
Objekty včetně víceprací cena celkem

1 075-896,68 Kč
1 075 896,68 Kč

6.897,89 Kč
1.082.794,57 Kč"

IV. Závěrečná ustanovení

1) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což
stvrzují svými podpisy.

2) Tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
úěinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registm smluv (zákon o registru
smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv").

3) Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv
postupem dle zákona o registru smluv.

4) Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registm smluv Statutární
město Brno.

5) Dodatek je vypracován v šesti stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží dvě a objednatel
čtyři vyhotovení.

6) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto
dodatkem.

7) Nedílnou součástí dodatku ě. 1 smlouvy o dílo jsou:
• Změnový list
• Krycí list rozpočtu a Rekapitulace objektu a dílů stavby „Rekonstrukce ulice

Valchařská - OLLI - úprava průjezdu a plochy", objekt SO 011 Snížení průjezdu,
včetně výkazu výměr

• Krycí list rozpočtu a Rekapitulace objektů a dílů stavby „Rekonstrukce ulice
Valchařská - OLLI - úprava průjezdu a plochy", objekt SO 012 Plocha za
průjezdem, včetně výkazu výměr

Doložka:
Tento dodatek č. 1 byl schválen Radou města Brna na schůzi Č.R7/171 dne 29.5.2018.

V Brně dne 6.6.2018V Brně dne 2.7.2018

STÁTUrARNl M|7TO j-ýý!ú Za zhotovitele:
magistrát u

Odbor investiční
Kounicova 07

Za objednatele:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Ing. Pavel Bořek, člen představenstva
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Dopravní podnik města Brna,a.s.
Hlinky 64/151, Pisálky, 603 00 Brno

Doručovaní Číslo: 65646

Dopra
Ing. Miloš Havránek/

ředseda představens

Dopravní stavby Brno, s. r. o.
Ing. Vlastimil Chládek, jednatel společnosti

Do Brna, a.s.
Vít Prýgl
místopředseda představenstva

Te
akciová společnost
Ing. Pavel Staněk, předseda
představenstva

,

Technické sítě Brno,
akciová společnost
Ing. Zdeněk Forman,
místopředseda představenstva

Ml
lír.ci?

>. =

-oir;c c/ťť

Richard Mrázek
předseda představenstva

KS'.imGuiěnské konijndisce

onvjr.iV.íre a,s. B -i V '-’5 V,’?.- •<.
V. -V.'.' h V- ÍJ- :-v1 •

ikace a.s.
Mgr. Filip Leder
místopředseda představenstva
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Rekonstrukce ulice Valchařská

Změnový list č.l

Část stavby dotčená změnou:
Areál Olli

Nově se vkládají objekty:
SO 011 - Snížení průjezdu 393 254,20 Kč (bez DPH)
SO 012 - Plocha za průjezdem 330 494,88 Kč (bez DPH)

Celkem 723 749,08 Kč (bez DPH)

Datum předložení změny: 19. 12. 2017

^dŮTOdTrekonstrukce ulice Valchařská je nutné zabezpečit neustálou obslužnost areálu Olli, Valchařská 24/36, Brno

osobními a nákladními automobily. Proto je potřeba zajistit náhradní provizorní vjezd do areálu ze severní strany, který
bude využívaný v momentě, kdy bude hlavní vjezd z důvodu prací na stavbě uzavřen. ,
V rámci tohoto opatření je potřeba snížit niveletu komunikace ve stávajícím průjezdu o, cca 0,45 m. Pozadovana
průjezdná výška průjezdu byla stanovena na 3,1 m. Tyto práce obsahuje objekt „SO 011 - snížení pi újezdu .

Objekt SO 012 - plocha za průjezdem" řeší provizorní úpravu plochy za průjezdem z asfaltového betonu, který bude
sloužit pro překládku materiálu z nákladních vozidel, součástí této úpravy je zhotovení provizorní vstupní braný

s nájezdovou rampou.

Datum oznámení změny:

V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny:

Změna technického řešení: zvýšení ceny o 723 749,08 Kč (bez DPH)

Termín dokončení stavby: 24. 10. 2018

Přílohy změnového listu: 1. položkový rozpočet
2. náčrtky změn
3._rozdělení víceprací na

______jednotlivé objekty

((j ' b ' ?o4^jV Brně dne: v ,
Za zhotovitele - Společnost „Brno, VALCHARSKA -

. p^REST ' '

V Brně dne: / 7
Za objednatele - sdružení zadavatelů dle Smlouvy o
společnosti a spolufinancování ze MĚ.^ i O GR

MAGISTRÁT MĚSTA 3R
lil■n, Uu,J-L.[

JÁ /l-TVY'/; r. I&mtiuÍM, neiV.yi',;
MLÝNSKÁ 03- ň02 00 ijiiwp ’
o:??;. n <•,?.« > nič: crmnr-y.

Odbor investiční
Kounicova 07
601 S7 SRNO

-00'-

C:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Ing. Pavel Bořek
člen před

Statutár

- í .r.o.
P-P. 09

podnik města Brna,a.s
51, Pisárky, 603 00 Brnc

Í3'opra f0 5646

Ing. Miloš Havráně!;

Dopravní stavby Brno, s. r. o.
Ing. Vlastimil Chládek, ředitel a jednatel

' předseda představenstva I

A



předseda představenstva^

opravní podnik města Brna,a.s.
inky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno

Doručovací číslo: 65646

D Brna, a.s.
VítPrýgl
m

T
Ing. Pavel Staněk, předseda představenstva

Tec ’
Ing. Zdeněk Forman, místopředseda představenstva

IIisl-š korriijn4-.nCe

iímt-aa- a.s. ( s š :•*
i.f •iirvr itl

Brněnské komunikace a.s.
Richard Mrázek
předseda-představenstva

m[•|Jt Btnéribkd l:omjml3Ci>

k-jmucík-Ofe 3,s, íM ta; 2 ;•? •,»
.■••• . r- . •: v. •:3 j :-jíéú

Brněnské komunikace a.s.
Mgr. Filip Leder
místopředseda představenstva

)í
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JKSORekonstrukce ulice ValchařskáNázev stavby

EČOOLLI - úprava průjezdu a plochy

Místo

IČ DIČ

Statutární město BrnoObjednatel

Projektant

Společnost "Brno, Valchařská - FIRESTA + DS Brno”Zhotovitel

Zpracoval

CZ-CPVRozpočet číslo Dne

30.11.2017 ] CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Náklady /1 m.j.PočetNáklady/1 m.j.PočetNáklady /1 m.j.Počet

Rozpočtové náklady v CZK

C Náklady na umístění stavbyB Doplňkové nákladyA Základní rozp. náklady
0,00Zařízeni staveniště0,00 13Práce přesčas0,00 8DodávkyHSV1
0,00Projektové práce0,00 14Bez pevné podl.0,00 9Montáž2

0,00Územní vlivy0,00 15Kulturní památka0,00 10DodávkyPSV3

0,00Provozní vlivy0,00 160,00 11Montáž4

0,00Jiné VRN170,00Dodávky"NI"5
0,00VRN z rozpočtu180,00Montáž6

0,00VRN (ř. 13-18)19723 749,08 DN (ř. 8-11)12ZRN (ř. 1-6)7

0,000,00 Ostatní náklady22Kompl. činnost0,00 21HZS20
723 749,08D Celkem bez DPHProjektant, Zhotovitel, Objednatel
DPH celkemZáklad daně%DPH

0,00 0,00snížená 15,0

základní 21,0 151 987,31723 749,08

875 736,38Cena s DPH

Přípočty a odpočtyE
0,00Dodá zadavatel

0,00Klouzavá doložka

0,00Zvýhodněni

/
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Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Rekonstrukce ulice Valchařská
OLU - úprava průjezdu a plochy

Objednatel: SM Brno
Zhotovitel: Společnost "Brno, Valchařská - FIRESTA + DS Brno" 
Místo:

Zpracoval:

Datum: 4.9.2017

KČZakázka DPH snížené DPH základní Cena s DPH Ostatní ZRN HZS VRNKód Cena bez DPH

Ollí - úprava průjezdu a plochy 0,00 151 987,31 875 736,38 0,00 723 749,08 0,00723 749,08 0,00 0,00

475 837,58Sníženi průjezdu 0,00 393 254,201SO011 393 254,20 0,00 82 583,38 0,00 0,00 0,001

399 898,80Plocha za průjezdem 330 494,88 0,00 69 403,92 0,00 330 494,88 0,00 0,00SO 012 0,00

151987,31 875 736,38 0,00 723749,08 0,00 0,00Celkem 723749,08 0,00 0,00
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Rekapitulace dílů stavby

Stavba: Rekonstrukce ulice Valchařská 
OLLI - úprava průjezdu a plochy 
SM Brno
Společnost "Brno, Valchařská - F1RESTA + DS 
Brno"

Zpracoval:Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 30.11.2017

Celkem 
bez DPH

DPH

snížená
DPH

KČCena s DPH Ostatní ZRN HZSKód Popis VRN
základní

SO 011 Snížení průjezdů 393254,2 0,00 82 583,38 475 837,58 0,00 393 254,20 0,00 0,00 0,00

HSV Práce a dodávky HSV 393254,2 0,00 82 583,38 475 837,58 0,00 393 254,20 0,00 0,00 0,00

0,00 173 788,471 Zemni práce 173788,47 0,00 36 495,58 210 284,05 0,00 0,00 0,00
Zakládáni 39558,7 0,00 8 307,33 47 866,03 0,00 39 558,70 0.00 0,00 0,002

0,00 17 616,85 0,00 0,00Svislé a kompletní konstrukce 17616,85 0,00 3 699,54 21 316,39 0,003

Komunikace pozemní 0,00 65 663,82 0,00 54 267,62 0,00 0,00 0,005 54267,62 11 396,20

Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni 0,00 374,52 2 157,95 0,00 1 783,43 0,00 0,00 0,001783,436
0,00 2 640,60 0,00 0,00 0,00Trubní vedeni 2640,6 0,00 554,53 3 195,138

0,00Ostatni konstrukce a práce, bouráni 0,00 12 821,97 73 878,97 0,00 61 057,00 0,00 0,009 61057

39 238,98 0,00 32 428,91 0,00 0,00Přesun sutě 32428,91 0,00 6 810,07 0,00997
10 112,62 0,00 0,000,00 2 123,65 12 236,27 0,00 0,00998 Přesun hmot 10112,62

393 254,20 0,00 0,00 0,00393254,2 0,00 82 583,38 475 837,58 0,00Celkem



ROZPOČET S VÝKAZEM VYMER
Stavba: Rekonstrukce ulice Valchařská 

OLU - úprava průjezdu a plochy 
Objekt: SO 011 Snížení průjezdu

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

SM Brno
Společnost "Brno, Valchařská - FIRESTA + DS Brno" Zpracoval:

Datum: 30.11.2017

Množství
celkem

Cena
jednotková

Hmotnost
celkem

Hmotnost sutě 
celkem

Č. PopisKčd položky MJ Cena celkem

3 5 6 71 2 4 8 9

ťrace a aoaavKy iííšv 
Zemní práce

H5V 393 254,20 
173 788,47

116,358

116,358

59,838

0,0001

16,1001 4,750111113106171 | kameniva |m2 55,20 888,72 0,000

Plocha 1:

4,6*3,5 16,100
434,001 3 992,80| 3,6801 0,000|9,2001361113107123 lOdstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm

plocha 1, řez 7: tl. 0,27 - 0,08 dlažba = 0,19 m 
plocha 1, řez 8: tl. 0,52 - 0,08 dlažba - 0,2 beton = 0,24 m 
plocha 1: průměrná tl (0,19 + 0,24)/2 = 0,215 m 
4.6’(3,5-1,5) 9,200

|m2 | 70,5501 853,00| 60 179,151 35,2751 0,000|23| 113107132 |Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 300 mm[
plocha 1: tl. vrstvy 200 mm 
4,6*1,5 6,900
plocha 2: průměrná tl. vrstev 695 mm 
plocha 2: odstranění 1 vrstvy tl. 300 mm 
(15,5*4,3)-3 
Součet

63,650
70,550

64 923,001 o.ooolm2 | 1 020,00|24| 113107133 |Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 400 mm 47,10163,650
plocha 2: 2 vrstva (tl. 695 mm - 300 mm=395 mm)

(15,5*4,3)-3 ____________ 63,650
0,000|m2 | 20.2801 980,00| 19 874,40125| 113107137 |mm 10,221

plocha 3: průměrná tl. vrstev je 695mm

1 vrstva: tl 300 mm

(4,6+0,3+0,3)*3,9 20,280

|m2 | 20,280! 15,332|26|113107138 |mm 1 180,00 23 930,40 0,000:

plocha 3: 2 vrstva (tl. 695 mm - 300 mm = 395 mm)

(4,6+0,3+0,3)*3,9

Zakládání
20,280

0,000 23,94939 558,702
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3|273321511 jZákladové desky ze ZB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 | 2 800,001[ 26 734,401 0,000) 23,42419,548

plocha 2 
15,5*4,3*0,15 9,998
plocha 2 - plocha u sloupu 
-1 *(3*0,15)

Součet

-0,450

9,548

4 273362021 |Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari li 0,4991 25 700,001 0,000| 0,525112 824,30
Kari sít: průměr drátu 8 mm, oka sítě 100 mm x 100 mm 
hmotnost: 0,007833 t/m2

((15,5*4,3)-3)*0,007833

Svislé a kompletní konstrukce
0,499

3 17 616,85 0,000 7,781

51312311811 Výplňová zeď z betonu prostého tř. C 12/15 m3 2 560,00| 1 031,68| 0,000| 0,909|0,403
plocha 2, řez2 
(1,8+2,5+1,3)*0,72*0,1 0,403

6 312351101 |Zřízeni jednostranného bedněni zdí výplňových hO 4,0321 1 415,231 0,0081351,00 0,000

plocha 2, řez 2 
(1,8+2,5+1,3)*0,72 4,032

FO 153,00| o.oool 0,000|7|312351102 Odstranění jednostranného bednění zdí výplňových 616,904,032

plocha 2, řez 2 
(1,8+2,5+1,3)*0,72 4,032

2,7891 7 586,081 o.oool 6,842|81327313217 | Opěrné zdi a vály z betonu prostého tř. C 25/30 PÍ 2 720,00

plocha 3, řez 4 a 5
(3,9*0,325*1,1)*2 2,789

9)327351211 |Bedněni opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení 8,5801 548,00| 4 701,841 o,ooo[ 0,022|

plocha 3, řez 4 a 5 
(3,9*1,1)*2 8,580

264,001 2 265,121 o.oool o,ooo|10|327351221 |Bednění opěrných zdi a valů svislých i skloněných odstranění ku 8,5801

plocha 3, řez 4 a 5
(3,9*1,1)*2

Komunikace pozemní
8,580

54 267,62 0,000 25,1035

140,00| 5 023,20| 0,000| 0,000|111564861111 |Podklad ze štěrkodrtě SD tl 200 mm K \[ 35,880

plocha 3, řez 4 a 5 
4,6*3,9*2 35,880

97,6901 240,00| 23 445,60| 10,1231K I12 [596212211 |do100m2 0,000

plocha 1 
4,6*3,5 
plocha 2 
(15,5*4,3)-3 
plocha 3 
4,6*3,9 
Součet

16,100

63,650

17,940

97,690

|m2 83,222 | 310,001 25 798, S2| 0,000 | 14,980113\592451090 \dlažba skladebná HOLLAND HBB 20x10x8 cm přírodní

' )
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spotřeba: 50 kus/m2
plocha 1: 0m2 - použitá dlažba správce objektu

plocha 2
(15,5*4,3)-3

plocha 3
4,6*3,9

Součet

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

63,650

17,940

81,590

6 1 783,43 0,000 0,237

14 622331111 ručně 7,5251 1 783,431 o.oool 0,2371237,00

plocha 2 
(15,5+6)*0,35

Trubní vedení
7,525

8 2 640,60 0,000 0,014

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN125871275221 6,000 283,00 1 698,00 0,00019 0,012m

877275211 systém KG 2000 jednoosé DN 125 kus 4,000 632,0020 158,00 0,000 0,000

286113580 koleno kanalizace plastové KGB 125x87° kus 2,000 87,90 175,80 0,000 0,00121
koleno kanalizace plastové KGB 125x30° kus286113550 134,80 0,0002,000 67,40 0,00122

61 057,00 0,000 2,754Ostatní konstrukce a práce, bouráni9
185,001 851,001 o.oool 0,596|15|916231213 |do lože z betonu prostého 4,600|m

plocha~3

4,6 4,600

16 592174100 obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25II nat 100x10x25 cm kus 610,00 0,000 0,2905,000 122,00
17 935113112 šířky přes 200 mm 4,000 593,00 2 372,00 0,000 1,753m

plocha 3
4,0004

žlab odvodňovaci FASERFIX NW 300, D 400 bez spádu dna vč mříže kus 37324,00 0,000 0,11618 592273R 4,000 9 331,00
Faktura - přeložení topení a plynu kpl35 R 1,000 19 900,00 19 900,00 0,000 0,000

32 428,91 0,000 0,000997 Přesun sutě
|t | 116,358 ■40,101 4 665,96| 0,000| 0,000|27Í99722155Í |Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km

4,75+3,68+35,275+47,101 +10,221+15,331 116,358
5 451,37| o,ooo|581,790| 9,371281997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů li 0,000

116,358*5 581,790

180.00| 14 827,681 0,000| 0,000|32|997221815 jPoplatek za uloženi betonového odpadu na skládce (skládkovné) [t 82,376

35,275+47,101 82,376
0,0001 o,ooo|33 997221825 | Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkovné) |t 25,552 250,00 6 388,00

10,221+15,331 25,552
8,430| 1 095,901 0,0001 o,ooo|31 (997221855 | Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) li 130,00

4,75+3,68 
Přesun hmot

8,430

10 112,62 0,000 0,000998
10 112,621 0,0001 0,000|34|998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným E 59,838 169,00

393 2*4,20 TT6“333 39,33 &u-eiKem
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JKSORekonstrukce ulice Valchařská
OLU - úprava průjezdu a plochy 
SO 011 Sníženi průjezdu

Název stavby

EČO

Místo
Název objektu

IČ DIČ

SM BrnoObjednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Společnost "Brno, Valchařská - FIRESTA + DS Brno"

CZ-CPV

CZ-CPA
DneRozpočet číslo

130.11.2017 \][

Měrné a účelové jednotky
Náklady /1 m.j.PočetNáklady /1 m.j.PočetNáklady /1 m.j.Počet 0,0000,0000,000

Rozpočtové náklady v CZK
C [Náklady na umístění stavbyB |Doplňkové náklady

8 Práce přesčas_____________

9 Bez pevné podl.____________

10 Kulturní památka

A IZákladní rozp. náklady 0,000,00 13 Zařízení staveniště146 032,09Dodávky1 HSV
0,00Projektové práce0,00 14247 222,11Montáž2
0,00Územní vlivy

Provozní vlivy
0,00 150,00DodávkyPSV3 0,000,00 160,00 11Montáž4 0,00Jiné VRN170,00Dodávky"NI"5 0,00VRN z rozpočtu180,00Montáž6 0,00VRN (ř. 13-18)1912 DN (ř. 8-11)

21 Kompl. činnost
393 254,20ZRN (ř. 1-6)7 0,000,00 Ostatní náklady220,00HZS20 393 254,20D jCelkem bez DPHIProjektant. Zhotovitel, Objednatel

DPH celkemZáklad daně%DPH
0,000,00snížená 15,0

základní 21,0 82 583,38 
475 837,58

393 254,20

Cena s DPH
iPřípočty a odpočtyE

0,00Dodá zadavatel
0,00Klouzavá doložka
0,00Zvýhodnění
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

JKSORekonstrukce ulice ValchařskáNázev slavby

EČOOLLI - úprava průjezdu a plochy 
SO 012 Plocha za průjezdem

MístoNázev objektu

IČ DIČ .

SM BrnoObjednatel

Projektant

Společnost "Brno, Valchařská - FIRESTA + DS Brno"Zhotovitel

Zpracoval

CZ-CPVRozpočet číslo Dne

CZ-CPA

Měrné a účelové j'ednotky

Náklady /1 m.j.PočetNáklady /1 m.j.PočetNáklady /1 m.j.Počet

Rozpočtové náklady v CZK

C Náklady na umístění stavbyB Doplňkové nákladyA Základní rozp. náklady
0,00Zařízení staveniště0,00 13Práce přesčas0,00 8Dodávky1 HSV

0,00Projektové práce0,00 14Bez pevné podl.0,00Montáž 92

Územní vlivy 0,000,00Kulturní památka 150,00 10DodávkyPSV3

0,000,00 Provozní vlivy160,00Montáž 114

0,00Jiné VRN170,00Dodávky5 "M"

0,00VRN z rozpočtu180,00Montáž6

0,0019 VRN (ř. 13-18)330 494,88 DN (ř, 8-11)12ZRN (ř. 1-6)7

0,000,00 Ostatní náklady22Kompl. činnost0,00 2120 HZS

330 494,88D Celkem bez DPHProjektant, Zhotovitel, Objednatel
DPH celkem% Základ daněDPH

0,00 0,00snížená 15,0

základní 21,0 330 494,88 69 403,92

399 890,80Cena s DPH

E Přípočíy a odpočty

0,00Dodá zadavatel

0,00Klouzavá doložka

0,00Zvýhodnění

/
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Rekapitulace dílů stavby

Stavba: Rekonstrukce ulice Valcharská
OLU - úprava průjezdu a plochy

Objednatel: SM Brno
Zhotovitel: Společnost "Brno, Valcharská - FIRESTA + DS Brno" Zpracoval:

Datum:Místo:

KČDPH základní Cena s DPH Ostatní ZRN HZS VRNZakázka Cena bez DPH DPH sníženéKód

0,00SO 012 Píocha za průjezdem 0,00 69 403,92 399 898,80 330 494,88 0,00 0,00330 494,88 0,00

399 898,80Práce a dodávky HSV 69 403,92 0,00 330 494,88 0,00 0,00330 494,88 0,00 0,00HSV

28 965,58 0,00 23 938,50 0,00 0,00Zemní práce 0,00 5 027,08 0,001 23 938,50
313 808,66 0,00 0,00Komunikace pozemní 54 462,66 259 346,00 0,00 0,00259 346,00 0,005

54 765,33Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 504,73 0,00 45 260,60 0,00 0,00 0,0045 260,60 0,009

2 359,23 0,00 1 949,78 0,00 0,00 0,00Přesun sutě 1 949,78 0,00 409,45997

0,00399898,80 0,00 330494,88 0,00 0,00330494,88 0,00 69403,92Celkem
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Rekonstrukce ulice Valcharská 

OLU - úprava průjezdu a plochy 
Objekt: SO 012 Plocha za průjezdem

Objednatel: SM Brno

Zhotovitel: Společnost "Brno, Valchařská - FIRESTA + DS Brno" 
Místo:

Zpracoval:

Datum:

Množství

celkem
Cena

jednotková
Hmotnost
celkem

Hmotnost sutě 
celkem

Č. Kód položky Popis MJ Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV 330 494,88 7,04 18,73

Zemní práce 23 938,50 0,000 18,0001
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v 
hornině tř. 3 m3122202201 29,720 127,00 3 774,44 0,000 0,0001

plocha areálu 458m2 x 0,04=18,32 M3; provizorní nájezd 4x9,5 = 38 
M2x 0,3 = 11,4 M3
Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za 
lepivost m3122202209 650,8729,720 21,90 0,000 0,000i2

Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3162701101 ■ 29,720 158,00 4 695,76 0,000 0,0003

Uložení sypaniny na skládky m3171201201 29,720 14,90 442,83 0,000 0,0004

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t171201211 53,500 130,00 6 955,00 0,000 0,0005
Úprava pláně v zářezech bez zhutněni m2181102302 458,000 16,20 7 419,60 0,000 0,0006

259 346,00 0,000Komunikace pozemní 0,7305

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 300 mm m2 7 904,00 0,000 0,000564871116 38,000 208,00'7

provizorní sjezd (1,5m před a 8m za bránou) =9,5x4 =38 m2
Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO m2572141111 458,000 251,00 114 958,00 0,000 0,7308

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m 
z nemodifikovaného asfaltu . m2 298,00 136 484,00 0,000 0,000577144121 458,0009

Ostatní konstrukce a práce, bourání 45 260,60 7,044 0,0009

Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo 
živičného m210 938909331 458,000 5,17 2 367,86 0,000 0,000
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Rekonstrukce ulice Valchařská 

OLLI - úprava průjezdu a plochy 
Objekt: SO 012 Plocha za průjezdem

Objednatel: SM Brno

Zhotovitel: Společnost "Brno, Valchařská - FIRESTA + DS Brno” 
Místo:

Zpracoval:

Datum:

Množství
celkem

Cena
jednotková

Hmotnost
celkem

Hmotnost sutě 
celkem

Č. Kód položky Popis MJ Cena celkem

113107142 Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm m2 32,000 153,00 7,04411 4 896,00 0,000

sjezd za bránou 8x4 = 32 m2

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm919735112 11,400 71,70 817,38 0,000 0,00012 m

kplOdstranění stávajícího dřevěného plotu dl. 4 m vč. likvidace966 1,000 1 132,00 1 132,00 0,000 0,00013
Ostranění stávajícího sloupku výšky 3 m vč. likvidace ks9661 1,000 200,00 200,00 0,000 0,00014
Montáž vjezdových bran dvoukřídlových plochy přes 5 do 10 m2 kus348172214 3 280,00 3 280,001,000 0,000 0,00015
Dodávka vstupní brány dl. 4 m, výška 2 m kus348172R01 1,000 32 567,36 32 567,36 0,000 0,00016

PKO žárový pozink, uzamykatelná, zinkové pletivo

Přesun sutě 1 949,78997 0,000 0,000

Vodorovná doprava suti z kusových materiálů na vzdálenost do 1 km t997221561 7,044 44,10 310,64 0,000 0,00017

Vybouraná živice z provizorního sjezdu (8 x 4 x 0,1 = 3,2 M3 x 2,2 = 
7,04t)18

Příplatek ZKD 1km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 547,32 0,000997221569 49,308 11,10 0,00019

Poplatek za uložení asfaltového odpadu bez obsahu dehtu na skládce 
(skládkovné) t 1 091,82 0,000997221845 7,044 155,00 0,00020

Celkem 330 494,88 7,044 18,730
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IZPEVŇENl MEZI CHODNÍKEM A PROVIZORNÍM 
VJEZDEM ZE SD, PO STAVBĚ BUDE UVEDENO DO
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