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STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
[bookmark: bookmark1]Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo „Souvislé opravy silnic Kraje Vysočina v roce 2016 - III. etapa,
Část IV. III/03426 hr. kr. Pardub. - Vojnův Městec
Číslo smlouvy objednatele: N-ST-5-2016-IV Číslo smlouvy zhotovitele: 9 - 0263D16
[bookmark: bookmark2]1.
Objednatel:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem:
zastoupený:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Zřizovatel:
(dále jen Objednatel)
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
xxxxxxxxxx, ředitelem organizace
Komerční banka, a.s.
xxxxxxx 00090450 CZ00090450 Kraj Vysočina
Zhotovitel:
Porr a.s.
se sídlem:	Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice
zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 1006 Organizační složka: Porr a.s. odštěpný závod - Morava
se sídlem: Skály 870, 763 62 Tlumačov
zastoupený:	xxxxxxx, vedoucím odštěpného závodu-Morava a
xxxxxxx, vedoucím PJ Jihlava odštěpného závodu-Morava, na základě plné moci, (společně) osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních:
Bankovní spojení: Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
(dále jen Zhotovitel)
xxxxxxxxxxxx, (společně)
Raiffeisenbank, a.s., Hvězdová 1716/2b, 140 78 Praha 4
xxxxxxxxxxxxx
43005560
CZ43005560
[bookmark: bookmark3]2.
Smluvní stany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne 23.6.2016, spočívající v ujednání o provedení nezbytných dodatečných stavebních prací a stanovení konečné ceny za dílo na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve Změnových listech a zejména v přiloženém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.
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3.1.
3.2.
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Předmět plnění dle článku 3 stávající smlouvy se mění o dodatečné stavební práce (vícepráce) a méněpráce tak, jak je uvedeno v příloze tohoto dodatku.
Celková cena díla dle článku 5 stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:
Původní cena díla bez DPH
Méněpráce
Vícepráce
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 bez DPH DPH (21 %)
Nově sjednaná cena včetně DPH
12 980 736,39 Kč -	813 044,13 Kč
+ 145 677,20 Kč 12 313 369,46 Kě 2 585 807,59 Kč 14 899 177,05 Kě
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Ostatní ustanovení shora citované smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
[bookmark: bookmark7]5.
5.1. Tento dodatek byl uzavřen až po provedení geodetického zaměření skutečných výměr dokončeného díla. Dodatek je závěrečným dokladem pro fakturaci, zhotovitel je povinen po podpisu dodatku do 15 dnů vystavit fakturu za provedené práce.
5.2. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
5.3. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy. Dodatek je platný a účinný okamžikem podpisu.
5.4. Nedílnou součástí dodatku č. 1 je přehledná změna soupisu prací.
5.5. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel dvě vyhotovení. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.
V Jihlavě, dne:	;	V Tlumaěově, dne: 0 3 -11- ZÜ16
Objednatel:
Zhotovitel:
xxxxxxxxxxxxxx
ředitel
-41-
i
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Rekapitulace stavebních objektů
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