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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. D600160053 ze dne 5.8.2016 

číslo D600160053 

(dále jen „dodatek“) 
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

 (dále jen „občanský zákoník“) 
 
Evidenční číslo objednatele: D600160053 
Evidenční číslo zhotovitele: 
Název a číslo akce objednatele: Jeřice, Nová, Ves, oprava PB zdi, ř.km 6,265-6,275  
 133160016 
    
 
Smluvní strany 
 
Objednatel:  
Název: Povodí Labe, státní podnik  
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03,  
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel, 

 závod Jablonec nad Nisou 
Adresa závodu: Jablonec nad Nisou, Želivského 5, PSČ 466 05, 
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Bohumil Pleskač, ředitel závodu,  
Zástupce pro věci technické:  Ing. Jan Kurka, provozně technický náměstek závodu Jablonec 

nad Nisou, tel. 721 379 574 
             Ing. Pavel Šenk, vedoucí PS Liberec, tel. 606 643 425 

 IČ:  70890005  
DIČ:  CZ70890005   
Zápis v obchodním rejstříku:  Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473  
Tel:  495 088 111 
Fax:  495 088 102 
E-mail: labe-z1@pla.cz, voparilm@pla.cz   
(dále jen jako „objednatel“)  
 
Zhotovitel:  
Název: V- Building, s.r.o  
Adresa sídla: Heinemannova 2695/6, Dejvice, Praha 6, PSČ 160 00  
 
Statutární orgán: Martin Velek, jednatel společnosti  
     
Osoba oprávněná k podpisu: Martin Velek, jednatel společnosti 
Zástupce pro věci technické: Daniel Jindra, stavbyvedoucí   

IČ:   01474979   
DIČ:   CZ01474979    
Bankovní spojení:  ČSOB, a.s, č.ú. 274763312/0300    
Zápis v obchodním rejstříku Městský soud Praha, oddíl C vložka 206756   
Tel:  774 415 202    
E-mail:   info@vbuilding.cz      
(dále jen jako „zhotovitel“)    
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Účastníci smlouvy se po vzájemné dohodě rozhodli změnit následující ujednání Smlouvy „Jeřice, 
Nová, Ves, oprava PB zdi, ř.km 6,265-6,275“ číslo D600160053 ze dne 5.8.2016 (dále jen 
„předmětná smlouva“)  tímto dodatkem č. 1 takto: 
 
 

I. 
 

1. Znění článku 4. Doba plnění díla bodu 4.3 předmětné smlouvy se mění takto: 
Termín dokončení díla je: nejpozději do 7.11. 2016. 

 
Odůvodnění:   
Při výkopu rýhy pro základ opěrné zdi zhotovitel narazil na skalnatý masiv. Dle domluvy zhotovitel 
provedl úpravu skalního výchozu, pro spojení byly navrtány otvory a na chemickou kotvu osazeny 
roxory o průměru 20 mm. Tímto došlo k nepředpokládanému prodloužení prací. 

 
II. 

 
V ostatních ustanoveních zůstává předmětná smlouva beze změny. 
 

III. 
 
Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a dvě 
objednatel.  
 

IV. 

Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 
 

V. 

Přílohy jako nedílná součást dodatku: 

- Dopis od společnosti V-Building, s.r.o., ze dne 21.10.2016 
 
 
Za objednatele: Za zhotovitele: 
V Jablonci nad Nisou dne …………… V ……………… dne ……………  
 
 
 
 
 
………………………… ………………………… 
Ing. Bohumil Pleskač  Martin Velek 
ředitel závodu  jednatel společnosti  


