Dodatek č.1

ke Smlouvě o dílo č. V2018-209/OMI ze dne 6. 4. 2018

uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou: 

Objednatel :  
  Město Nový Jičín        

Se sídlem : 
Masarykovo náměstí 1/1, Nový Jičín


Zastoupen :     PhDr. Jaroslavem Dvořákem, starostou města            
IČO :
00298212


Bankovní spojení : xxx
Číslo účtu : xxx
Zástupce ve věcech smluvních : PhDr. Jaroslav Dvořák

Zástupci ve věcech technických 

a realizace stavby :  xxx

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel :     ROLS Beskyd, s.r.o.

Se sídlem:       Bystřice č.p. 8, 739 95 Bystřice

Zastoupen:     Martinem Mrozkem, jednatelem

IČO: 

26855275

DIČ : 
            CZ26855275

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 50517

Bankovní spojení : xxx
Číslo účtu : xxx
Zástupce ve věcech smluvních : Martin Mrozek, jednatel

Zástupce ve věcech technických a realizace stavby (stavbyvedoucí) : xxx
(dále jen „zhotovitel“)
Na základě dohodnutých změn při realizaci sjednaného díla „Opravy chodníkových těles v Novém Jičíně v roce 2018, I. etapa“, a to vzhledem k nevhodnosti provádět realizaci stavebního objektu SO 06 (ulice Valašská) před stavbou rodinného domu a budování přípojek sítí a dále vzhledem k nutnému posunu termínu realizace SO 09 z důvodu opravy oplocení na vedlejším pozemku, umístění objízdné trasy po dobu oprav silnice I/57 a opravy uliční vpusti na silnici I/57 se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo č. V2018-209/OMI ze dne 6. 4. 2018 tohoto znění:  

I.

V článku III. - Předmět smlouvy se mění znění odstavce 3.2.1, který nově zní takto:

„3.2.1 Rozsah předmětu díla je vymezen situačními plány, technickými popisy, oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Položkový rozpočet“) který tvoří Přílohu č. 1 a soupisem méněprací/víceprací I., který je Přílohou č. 3 této smlouvy.“
II.

V článku V – Doba a místo plnění se mění znění odstavců 5.2.1 a 5.4.1 (chybně označen jako 5.2.1), které nově zní takto:

„5.2.1 Zhotovitel je povinen realizovat a dokončit jednotlivé části díla – stavební objekty – v souladu s harmonogramem prací, který je Přílohou č. 2 této smlouvy. Všechny stavební objekty, vyjma stavebního objektu SO 09, je povinen dokončit a předat objednateli do 3 měsíců od předání staveniště. Stavební objekt SO 09 bude dokončen nejpozději do 31. 10. 2018.“
„5.4.1 Místem plnění jsou ulice Msgr. Šrámka, Hřbitovní, B. Němcové, Slovanská, Myslbekova, Divadelní, Přemyslovců, Žilinská, Nábřežní a Komenského v Novém Jičíně.“
III.

V článku VI – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.1, který nově zní takto:

„6.1.1 Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí bez DPH 2 258 107,20 Kč tj. 2 732 309,71 Kč s DPH (sazba 21 %), slovy dvamilionysedmsettřicetdvatisíctřistadevět korun českých sedmdesátjedna haléřů.“
IV.

V článku X - Staveniště se mění znění odstavce 10.3.2, který nově zní takto:

„10.3.2 Objednatel jako vlastník místní komunikace na pozemcích parc. č. 530/1 (ulice Msgr. Šrámka), 506/1 (ul. Hřbitovní), 94/11 (ul. Přemyslovců), 515 (ul. Nábřežní) v katastrálním území Nový Jičín – Dolní Předměstí a pozemcích parc. č. 624/1 (ul. B. Němcové), 619/1 (ul. Slovanská), 24/4 (ul. Divadelní), 672/2 (ul. Komenského) a 608/28 (ul. Myslbekova),  v katastrálním území Nový Jičín – Horní Předměstí, vydává uzavřením této smlouvy zhotoviteli souhlas se zvláštním užíváním komunikace v souladu s ust. § 25 odst. 1 zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu a za podmínek uvedených v této smlouvě.

            Souhlas je vydán na dobu určitou a to od předání staveniště do převzetí díla.  Zhotovitel se zavazuje, že v této lhůtě provede veškeré výkopové a související práce a protokolárně předá dotčený úsek komunikace bez závad a nedodělků pověřenému zaměstnanci města.

            Souhlas města se zvláštním užíváním komunikace vyjádřený touto smlouvou nezbavuje zhotovitele povinnosti zajistit si vydání rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace vydaného příslušným silničním správním úřadem a ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství podle příslušné obecně závazné vyhlášky města Nový Jičín. Povinnost ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku má i poplatník, který je od poplatku osvobozen.“
V.

V článku XVII – Závěrečná ustanovení se mění znění odstavce 17.6, který nově zní takto:

„17.6. Nedílnou součástí smlouvy jsou Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet), Příloha č.2 – Harmonogram prací a Příloha č. 3 – Soupis méněprací/víceprací I.“
VI.

Příloha č. 2 – Harmonogram prací se ruší a nahrazuje se přílohou č. 2 tohoto dodatku.
VII.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti  v nezměněném znění.

2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

3. Dodatek je sepsán ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden stejnopis.
4. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.
Příloha č. 2 – Harmonogram prací
Příloha č. 3 –  Soupis méněprací/víceprací I.
V Novém Jičíně dne 9.7.2018



V Bytřici dne 4.7.2018
Za objednatele                                                                                 Za zhotovitele

Město Nový Jičín:                                                                         ROLS Beskyd, s.r.o.:

------------------------                                                                          -------------------------
PhDr. Jaroslav Dvořák                                                                        Martin Mrozek

     starosta města                                                                                     jednatel
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