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SMLOUVA O DÍLO 

PROJEKT STAVEBNÍHO DÍLA 

č. VHZ_2017/286 

Dodatek č. 2   VHZ_2018/112 
 

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.  

se sídlem: Jílová 6, Šumperk, 787 01 

IČO: 47674954 

DIČ: CZ47674954 

zastoupen:    Ing. Petrem Suchomelem, předsedou představenstva 

zapsán v obchodním rejstříku: vedeném u KS Ostrava oddíl B, vložka 714 

bankovní spojení: xxx  

  

dále jako „Objednatel“   

 

a 

 

SMV projekt, s.r.o.  

se sídlem: Štolcova 41, 618 00 Brno 

IČO: 28274474 

DIČ: CZ28274474 

zastoupen Martin Machala, jednatel 

zapsán/a v obchodním rejstříku:      Krajský soud v Brně v oddíl C, vložka č. 57964. 

 

Bankovní spojení:     xxx 

 

č. ú.:        xxx 

 

dále jako „Zhotovitel“ 

 

 

 

dále jednotlivě jako „Smluvní strana“, nebo společně jako „Smluvní strany“ uzavírají v návaznosti 

na zadávací řízení veřejné zakázky s názvem „Projektová příprava, vyřízení úředních povolení 

a autorský dozor stavby Intenzifikace a rozšíření ČOV Kouty nad Desnou“ realizované 

Objednatelem (dále jen „Zadávací řízení“), v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 



Dodatek č.2 
 

 

Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), a současně  

článku 4.5. Smlouvy č. VHZ_2017/286 tento dodatek č.2 smlouvy. 

 
 

 

1. Účel a předmět Dodatku č. 2 

 

1.1 Obě smluvní strany se dohodly na dílčích změnách smlouvy vyplývajících z rozdílné časové 

náročnosti projednání jednotlivých částí díla a navazujících správních lhůt takto: 

1.2 Předmětem Dodatku č.2 je rozdělení projektové dokumentace pro územní řízení (PDÚR), pro 

stavební řízení (PDSP) a pro provedení stavby (RPD): 

1.3 Příloha č.1 a články 1.3.2, 1.3.4 a 1.3.6 SOD se mění takto: 

 Projektová dokumentace se rozděluje na část: 

 A) Stavební objekt SO 01 - Intenzifikace ČOV 

 B) Stavební objekt SO 02 -  Dešťová kanalizace  

1.4 Příloha č. 1 SOD se doplňuje: 

 Zhotovitel jako součást plnění dle čl. 1.3.3 (IČ-ÚŘ) podá ohlášení záměru odstranění stávajících 

staveb, které se nacházejí v místech budoucích staveb a jejich částí, s odkazem na věcnou a 

termínovou provázanost s projektem a realizací nové ČOV. 

 

 Do termínů dílčích plnění IČ-ÚŘ a IČ-SŘ se nezapočítávají případná prodlení s plněním 

správních lhůt orgány Státní správy a ostatními dotčenými stranami povolovacího řízení 

předmětné stavby. 

1.5. Příloha č. 2 a články 1.3.3 a 1.3.5 SOD se mění takto: 

          Cena za IČ-ÚŘ se rozděluje dle článku 1.3. a přílohy č.2 SOD, takto: 

        Část A:    99 450 Kč bez DPH 

  Část B:     11 050 Kč bez DPH 

  Celkem: 110 500 Kč bez DPH 

    

          Cena za IČ-SŘ se rozděluje dle článku 1.3. a přílohy č.2 SOD, takto: 

        Část A:  198 900 Kč bez DPH 

  Část B:     22 100 Kč bez DPH 

  Celkem: 221 000 Kč bez DPH 

   

1.6 Celková cena za dílo se nemění. 

 

1.7  Ostatní  články Smlouvy zůstávají v platnosti beze změny. 

 

1.8 Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2 vyjadřuje jejich úplné a výlučné vzájemné 

 ujednání týkající se daného předmětu Smlouvy, byl uzavřen po vzájemném projednání, určitě 
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 a srozumitelně, na základě jejich pravé, vážně míněné a svobodné vůle. Na důkaz uvedených 

 skutečností připojují podpisy svých oprávněných osob či zástupců.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

V Šumperku dne: 4. 7. 2018 V Brně dne: 2. 7. 2018 

 

 

_______________________________ _________________________________ 

Ing. Petr Suchomel  

 

Ing. Martin Machala, Ph.D. 

 

Předseda představenstva 

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. 

Jednatel společnosti 

SMV projekt, s.r.o. 

 

 

 


