
ŽÁDOST O ZMĚNU 

Identifikace stavby : Parkovišt ě u Komer ční banky  Číslo zm ěny:     1 

Objednatel : Město Kop řivnice, Štefánikova 1163, Kop řivnice  Datum:    03/2018 

Určeno pro projektanta         TDI                   zhotovitele          objednatele        

Odesláno/předáno: poštou            poslem           faxem             osobně           

Týká se části stavby: SO 101, SO 102 – Komunikace pozemní 

Odkazy na technickou zprávu:  

 na výkresy: 

 na rozpočtové podklady: návrh rozpočtu zhotovitele 

 na jinou část smlouvy: 

 na stavební deník: zápis na str. 315653 ve stavebním deníku 

Popis změny:  

1. Zhotovitel navrhl změnu podkladní vrstvy u asfaltové komunikace a parkovacích stání na 
novém parkovišti na ul. Kadláčkova a ČS armády, kde bude vrstva štěrkodrti nahrazena vyšší 
tloušťkou podkladní vrstvy tvořené tříděným betonovým recyklátem s převládající hrubou 
frakcí. Důvodem této změny je stav pláně zjištěný po odtěžení zemních vrstev. Betonový 
recyklát s větším podílem hrubé frakce vytvoří pevnější a stabilnější oporu na pláni než vrstva 
ze štěrkodrti, a zároveň také zlepší propustnost pod zatravňovací dlažbou pod parkovacími 
stáními. K tomuto materiálu dodal zhotovitel doklady: Certifikát výrobku o jeho vhodnost 
použití do podkladních vrstev komunikací a parkovišť a Prohlášení výrobce. Projektant 
s navrženou změnou souhlasí. 

 

 

Počet připojených listů: 0 Počet připojených výkresů: 0 

Návrh ocenění změny připojen     nepřipojen     

Změna byla vyvolána záměrem objednatele     

 chybou v dokumentaci zakázky     

 chybou zhotovitele     

 vyšší mocí     

 jinou okolností: stávající stav 

Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny. 

 
Žádost podává (jméno, podpis, razítko): JANKOSTAV s. r.o., Michal Kovalík 
 



 
NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY  

(příloha k žádosti o zm ěnu) 
Identifikace stavby : Parkovišt ě u Komer ční banky  Číslo zm ěny:  1  

Objednatel : Město Kop řivnice, Štefánikova 1163, Kop řivnice  Datum:   03/2018 

Návrh ocenění změny navazuje na: SOD č. objednatele 472/2017    
 
 

Předkládaný návrh úpravy: dohodnuté ceny     

 dohodnuté lhůty ukončení díla    

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady: 

Položkový rozpočet - viz příloha. 
 
 

Počet listů příloh:           
 

Cena víceprací       bez cenového navýšení      

Cena méněprací                               

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla: 

prodloužení lh ůty o  0 kalendářních dní 

zkrácení lh ůty o  0 kalendářních dní 

Za zhotovitele (zpracoval):  Michal Kovalík 



ODSOUHLASENÍ ZMĚNY 

Identifikace stavby : Parkovišt ě u Komer ční banky  Číslo z měny:   1        

Objednatel:  Město Kop řivnice, Štefán ikova 1163, Kop řivnice  Datum:  03/2018 

Určeno pro projektanta         TDI                   zhotovitele          objednatele        

Odesláno/předáno: poštou            poslem           faxem             osobně           

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla.  

 
 
 
 
Počet připojených listů: Počet připojených výkresů: 

Potvrzení změny sjednané ceny díla: Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla: 

zvýšení ceny o  Kč (bez DPH)     prodloužení lhůty o  0 kalendářních dní 

snížení ceny o   Kč (bez DPH) zkrácení lhůty o 0 kalendářních dní 

celková cena  
po zm ěně 0,-   Kč (bez DPH) 

celková lh ůta  
po zm ěně 

datum dokončení: 
 

Změna byla vyvolána záměrem objednatele     

 chybou v dokumentaci zakázky     

 chybou zhotovitele     

 vyšší mocí     

 jinou okolností: stávající stav 

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do 
jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé 
dílo. 
Stanovisko projektanta stavby : 
 
Projektant s navrženými změnami souhlasí. 

Podpis projektanta, datum, razítko: 
 
Ing. Ondřej Bojko 

 

Podpis zmocněnce objednatele, datum, 
razítko: 
 
Ludvík Michalec 

Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, 
razítko: 
 
Michal Kovalík 

 


