
Evidenční číslo smlouvy 525/1/2017


                                                                                             č. zhotovitele 17287
Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. objednatele 525/2017 a č. zhotovitele 17287 ze dne 11.12.2017 
Město Černošice
Zastoupeno:
se sídlem Riegrova 1209, 252 28 Černošice

IČ 00 241 121

na straně jedné (dále jen „objednatel„)
a

Chládek & Tintěra, a.s.
Zastoupena: Ing.Janem Kokešem, předsedou představenstva





Ing. Stanislavem Fouskem, členem představenstva





Vladimírem Jehličkou, Dis, členem představenstva





Libuší Tintěrovou, členem představenstva

se sídlem: Nerudova 16, 412 01 Litoměřice
IČ: 62743881

DIČ: CZ62743881
Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 706
na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele 525/2017 a č. zhotovitele 17287 ze dne 11.12.2017
II.

1. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č. 525/2017 a č.17287 ze dne 11.12.2017 (dále jen „smlouva“), a to tak, že se rozšiřuje rozsah plnění díla následovně: 

1. Předmětem tohoto dodatku je provedení následujících  stavebních prací ze smlouvy o dílo č. 525/2017 a č. 17287 :

a) změna trasy a rozsahu rozvodů splaškové kanalizace pro odkanalizování nově navržené přístavby i pro přepojení stávajících kanalizačních přípojek z budovy „B“ ZŠ,

b) zajištění stavební jámy u hrany stávajícího hřiště pomocí zemní technologie tzv. hřebíkování,

c) změna založení objektu – úprava základových pasů a doplnění mikropilot dle výsledků zjištěné únosnosti zeminy v základové spáře.
d) práce nad rámec SoD-bourací práce
2. Cena za řádné provedení díla dle čl. V. odst. 1 smlouvy se tímto dodatkem mění takto:

navýšení ceny díla o 2.171.312,60 Kč bez DPH, (2.627.288,25 Kč s DPH)

3. Nová smluvní cena díla celkem činí:

Cena bez DPH





29.015.276,60 Kč

DPH ve výši dle platných právních předpisů               6.093.208,09 Kč

Cena celkem včetně DPH




35.108.484,69Kč

4. S ohledem na změnu rozsahu prací dle tohoto smluvního dodatku se termín dokončení díla stanoví na 31.5.2019.
5. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení tohoto dodatku.

2. Otázky tímto dodatkem neupravené se řídí ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění.
3. Město Černošice osvědčuje ve smyslu ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Černošice na její 124. schůzi konané dne 4.6.2018 (usnesení č. R/124/1/2018) tak, jak to vyžaduje ust. § 102 odst. 3  zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, čímž je splněna podmínka platnosti tohoto právního jednání.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinnou osobou dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a vztahuje se na něj povinnost zveřejnit tento dodatek v Registru smluv, což je podmínkou jeho účinnosti. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto dodatku v Registru smluv zajistí objednatel neprodleně od uzavření tohoto dodatku.  Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého obsahu tohoto dodatku.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel pro realizaci svých bezhotovostních plateb může používat transparentní příjmový a výdajový bankovní účet a v této souvislosti zhotovitel uděluje souhlas se zveřejněním názvu svého účtu; zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním elektronického obrazu této smlouvy na webových stránkách objednatele včetně podpisů ke smlouvě připojených.
6. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, že je výrazem jejich svobodné a vážné vůle a že ho neuzavírají v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných okolností pro kteroukoliv z nich, což stvrzují svými podpisy.
Přílohy, jež jsou nedílnou součástí dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č.525/2017 a č. 17287:

· rozpočet – změna trasy a rozsahu rozvodů splaškové kanalizace
· rozpočet – dodatečné zajištění stavební jámy – hřebíkování

· rozpočet – změna založení objektu

· rozpočet- práce nad rámec SoD – bourací práce

V Černošicích dne:  …............                                           V Litoměřicích dne:…….….

……………………………….                                             ……………………………….     

Mgr. Filip Kořínek



Vladimír Jehlička,DiS.   Ing. Stanislav Fousek

Starosta                                                           člen představenstva      člen představenstva
