DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
Č. 80/2017/OIÚ
uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění


	OBJEDNATEL:
	Město Říčany

	sídlem:
	Masarykovo nám. 53/40, 251 01  Říčany

	zastoupený:
	Mgr. Vladimírem Kořenem, starostou města	

	bankovní spojení
	KB, a.s., pobočka Říčany

	číslo účtu:
		

	IČO:
	00240702

	DIČ:
	CZ00240702

	Identifikátor datové schránky:
	skjbfwd

	tel.:
	[………….…]

	Email:
	[………….…]

	
dále „Objednatel“ 
	

	
	

	
	

	ZHOTOVITEL:
	IGLOO ARCHITEKTI, s.r.o.

	místo podnikání:
	Neumannova 2045/15, 591 01 Žďár nad Sázavou

	Korespondenční adresa:
	Neumannova 2045/15, 591 01 Žďár nad Sázavou

	Zastoupený :
	

	bankovní spojení
	Moneta Money Bank

	číslo účtu:
	[………….…]

	IČO:
	28356403

	DIČ:
	CZ 28356403

	Identifikátor datové schránky
	P72h62f

	tel.:
	[………….…]

	email
	igloo@igloo-a.cz

	
dále „Zhotovitel“
	


 
(Objednatel a zhotovitel společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“)

Uvedené smluvní strany uzavřely dne 2.3.2017 smlouvu o dílu č. 80/2017/OIU „Projektová dokumentace – komunitní centrum Říčany“ (dále jen „SOD“), jejímž předmětem je závazek  zhotovitele provést sjednané výkony a závazek objednatele uhradit za zhotovení díla sjednanou cenu. Na základě vzájemné dohody a v souladu s usnesením Rady města Říčany č. 17-21-018 ze dne 4.5.2017 uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany tento dodatek č. 1  ke smlouvě o dílo č. 80/2017/OIU ( dále jen „dodatek“) : 

Předmět dodatku
Předmětem tohoto dodatku je optimalizace projekčních prací a upřesnění termínu plnění předmětu díla v závislosti na úpravě podmínek dotačního titulu. 

Předmět smlouvy
Na základě dohody obou smluvních stran se původní smlouva mění takto:
Původní text  Čl. 1, odst.1.2. se nahrazuje novým textem :
„Zhotovitel vypracuje na základě této smlouvy projektovou dokumentaci bouracích prací pro odstranění stavby stávajícího objektu kina vč. výkazu výměr a krycího rozpočtu, projektovou dokumentaci pro spojené územní a stavební řízení vč. výkazu výměr a krycího rozpočtu dle URS v podrobnosti odpovídající stupni projektové dokumentace a dokumentaci pro provedení stavby (dále jen PD - projektová dokumentace) na stavbu „KOMUNITNÍ CENTRUM ŘÍČANY“, včetně výkazu výměr v úrovni stupně projektové dokumentace pro provedení stavby a oceněného kontrolního rozpočtu a zajistí veškeré inženýrské činnosti za účelem získání příslušných správních rozhodnutí. Stavba zahrnuje zejm. pozemní objekt „KOMUNITNÍ CENTRUM ŘÍČANY“ ve všech jeho částech, s příslušenstvím, veškeré stavební a inženýrské objekty, interiér, technologické a provozní soubory a veškeré práce a dodávky potřebné pro řádný a bezchybný provoz. PD bude vypracována v souladu s architektonickou studií dle přílohy č.6 této SOD.“
Původní text  Čl. 1, odst.1.5. se nahrazuje novým textem :
„Projektová dokumentace pro spojené územní rozhodnutí a stavební povolení vč. výkazu výměr a krycího rozpočtu dle URS v podrobnosti odpovídající stupni projektové dokumentace, bude objednateli předána 6x v listinné podobě a 2x v elektronické podobě na CD ve formátu PDF, DWG, DOC (příslušné počty paré v listinné podobě potřebné pro inženýrskou činnost a žádost o územní rozhodnutí zajistí rovněž zhotovitel PD a jsou součástí ceny díla). Součástí dokumentace pro spojené územní a stavební řízení budou rovněž min. 2 zákresy do fotografií nebo vizualizace.
Původní text  Čl. 1, odst.1.6. se ruší.

Termín plnění
Na základě dohody obou smluvních stran se původní smlouva mění takto:
Původní text  Čl. 2, odst.2.1. se nahrazuje novým textem:
„Projektová dokumentace bouracích prací pro odstranění stavby stávajícího objektu kina bude zhotovena a předána objednateli v termínu do  27.3.2017. Tento termín nezahrnuje dobu 4 týdnů potřebnou pro vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců sítí k předložené dokumentaci a dobu od podání žádosti o vydání rozhodnutí o odstranění stavby do doby nabytí právní moci územního rozhodnutí.“
Původní text  Čl. 2, odst.2.2. se nahrazuje novým textem:
„Projektová dokumentace pro spojené územní a  stavební řízení, vč. výkazu výměr a krycího rozpočtu dle URS v podrobnosti odpovídající stupni projektové dokumentace,  vč. vizualizací a zákresů do fotografií a inženýrské činnosti za účelem získání územního rozhodnutí a stavebního povolení bude zhotovena a předána objednateli v termínu do  2.6.2017. (Součástí výkazu výměr bude i samostatný stavební objekt „odstranění stavby stávajícího objektu kina“). V termínu do 30.6.2017 zajistí zhotovitel PD kladná stanoviska všech dotčených orgánů státní správy a správců sítí k předložené dokumentaci.“
Původní text  Čl. 2, odst.2.3. se nahrazuje novým textem:

Projektová dokumentace pro provedení stavby vč. výkazu výměr, kontrolního rozpočtu v podrobnosti dle odst. 1.7., 1.8., 1.10., 1.11., 1.12. bude zhotovena a předána objednateli v termínu do 20.9.2017.( bylo 15.9.2017)  Součástí výkazu výměr bude i samostatný stavební objekt „odstranění stavby stávajícího objektu kina“.

Původní text  Čl. 2, odst.2.5. se nahrazuje novým textem:

„Objednatel si pro kontrolu díla vymezuje 5 pracovních dní ode dne, kdy bylo fyzicky předáno. V této době může objednatel vznést vůči zhotoviteli případné námitky k předanému dílu, jehož kvalita i rozsah jsou dány SOD. Po odsouhlasení díla bude objednatelem podepsán předávací protokol. Podpis předávacího protokolu ze strany objednatele nezprošťuje zhotovitele jeho zodpovědnosti za kvalitu jeho práce.“

Cena díla
Na základě dohody obou smluvních stran se původní smlouva mění takto:
Původní text  Čl. 5, odst.5.2. se nahrazuje novým textem:

	
	
	bez DPH
	včetně DPH

	5.2.1
	Za vypracování a odevzdání dokumentace pro odstranění stávajícího objektu kina
	160 000
	193 000

	5.2.2
	Za vypracování a odevzdání sloučené projektové dokumentace pro spojené územní a  stavební řízení v příslušném počtu paré dle SOD, včetně vizualizací a zákresů do fotografií, a dále včetně výkazu výměr a krycího rozpočtu v rozsahu dle odst. 2.2. 
	1 304 000
	1 577 840

	5.2.3
	Za výkon inženýrské činnosti za účelem podání žádosti o spojené územní řízení a stavební povolení, včetně podání této žádosti na příslušný stavební úřad;
	180 000
	217 000

	5.2.4
	Po nabytí právní moci územního rozhodnutí a stavebního povolení
	164 000
	198 440

	5.2.5
	Za vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby včetně tendrové dokumentace (výkaz výměr a rozpočet), veškerých konstrukčních a architektonických detailů, spárořezů atp. v rozsahu dle čl.1 této SOD a odevzdání v příslušném počtu paré objednateli dle SOD
	1 455 000,-
	1760 550,-

	5.2.6
	Za autorský dozor při realizaci stavby přičemž předpokládaný rozsah činnosti autorského dozoru je 12 h/měsíc
	226 000,-
	273 460,-





Platební podmínky
Na základě dohody obou smluvních stran se původní smlouva mění takto:
Původní text  Čl. 6, odst.6.1. se nahrazuje novým textem:

„Zhotovitel je oprávněn vyúčtovat sjednanou cenu vždy po ukončení a předání každé projekční fáze dle odst.5.2. ve lhůtách dohodnutých v této smlouvě a zavazuje se, že faktura bude mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004, v platném znění. Faktura zhotovitele bude vystavena do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla, popř. jeho dílčí části, bez vad a nedodělků objednatelem.“

Ostatní ujednání
Ostatní ujednání Smlouvy se tímto dodatkem nemění.
Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek si důkladně přečetly, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
Zhotovitel souhlasí se zveřejněním plného znění tohoto dodatku SOD dnem jeho podpisu.
Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany prohlašují, že žádné údaje ve smlouvě netvoří předmět obchodního tajemství. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí město Říčany.





	V Říčanech, dne………….
	V ...................... dne ......................

	za objednatele:
	za zhotovitele:

	……………………………….
	………………………………

	Mgr. Vladimír Kořen, starosta
	......................      ......................
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