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Dodatek č. 2 

 ke smlouvě o dílo č: 3029H1160001 
 

I. 
Účastníci smlouvy 

 
) Objednatel: 
 
Národní památkový ústav 
státní příspěvková organizace  
IČ 75032333, DIČ CZ75032333 
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana 
zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých 
Budějovicích s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina 
 
 
Doručovací adresa: 
 
Národní památkový ústav 
Územní památková správa v Českých Budějovicích,  
Náměstí Přemysla Otakara II. 34 
370 21 České Budějovice  
 
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel  
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX 

         XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX 

 
2) Zhotovitel:  
 
Design By Hy, s.r.o. 
IČ 276 34 329, DIČ CZ27634329 
se sídlem: Mezivrší 1813/6, 147 00 Praha 4 
zastoupený Hynkem Petřinou, jednatelem 
 
Doručovací adresa: 
  
Design By Hy, s.r.o. 
se sídlem: Mezivrší 1813/6, 147 00 Praha 4 
zastoupený Hynkem Petřinou, jednatelem 
 
 
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:     Hynek Petřina, jednatel  
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: Hynek Petřina, jednatel 
 
a 
 
Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby, spol. s r.o. 
IČ 453 08 616 
Se sídlem: Bělehradská 199/70, 120 00 Praha 2 
Zastoupený Ing. arch. Tomášem Šantavým, jednatelem 
 
 
 
Smluvní strany mezi sebou tímto sjednávají 
 

dodatek smlouvy o dílo 
 
Tímto dodatkem se rozšiřují a upravují příslušná ustanovení článku II., III. a VI. smlouvy o dílo ev. č. 
3029H1160001 ze dne 14. 1. 2016 na akci (dále jen „smlouva“): 
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„NKP zámek Vimperk – projektová dokumentace pro stavební povolení“ 

 
 

II.  
Předmět smlouvy – určení díla (čl. II. smlouvy) 

 
 Předmět díla kompletní projektová dokumentace „NKP zámek Vimperk – Vzorová obnova“ 

zpracovaná ve stupni PD pro stavební povolení bude zahrnovat části objektu – Dolního 
zámku, Horního zámku, Vlčkovu věž a vybrané části fasád v rozsahu dle zadávací 
dokumentace.  Projektová dokumentace pro stavební povolení bude zpracována v podrobnosti 
dle vyhlášky č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. 

       Dodatkem č. 1 ze dne 29. 2. 2016 byl předmět díla rozdělen na PD A/1 a PD A/2. 
 

Dodatek č. 2 upravuje předmět díla a to rozšířením části A/2 o projektovou dokumentaci  
obnovy dřevěných krovů a střešní krytiny Dolního zámku 

 
  část A/2 Dolní zámek, vybrané části vnějšího pláště se rozšiřuje o PD v rozsahu: 
 
  Jižní křídlo 
 
  A) Přípravné práce 
   - detailní mykologický průzkum a průzkum výskytu dřevokazného hmyzu 
 
  B) Projektové práce 
   - tradiční oprava horní části krovu 
   - obnova přístavku 
   - oprava a úprava komínových těles 
   - osvětlení krovu a nové elektrické rozvody 
   - komplexní oprava střešního pláště vč. krytiny, vikýřů a klempířských prvků 
   - rekonstrukce hromosvodu 
   - stavba kontrolní lávky uvnitř 
 
  Severní a Východní křídlo 
 
  A) Přípravné práce 
   - zaměření krovu (půdorys krovu, střechy, řezy) 
   - detailní mykologický průzkum a průzkum na výskyt dřevokazného hmyzu 
 
  B) Projektové práce 
   - oprava trámů nad nejv. podlažím propadlých krovů 
   - likvidace dřevěných prvků, napadených dřevomorkou 
   - komplexní tradiční oprava krovu 
   - přezdění poškozených částí koruny zdiva 
   - tradiční oprava celého krovu 
   - oprava a úprava komínových těles 
   - osvětlení krovu a nové elektrické rozvody 
   - komplexní oprava střešního pláště vč. krytiny, vikýřů a klempířských prvků 
   - rekonstrukce hromosvodu 
   - stavba kontrolní lávky, úprava přístupů uvnitř krovu 
 
 

III. 
Provedení díla – lhůty plnění (článek III. smlouvy): 

 
 
Dodatek č. 2 upravuje termín předání díla, části A/2 Dolní zámek, vybrané části vnějšího pláště – PD 
obnovy dřevěných krovů a střešní krytiny, následovně: 
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                      zahájení prací:  ihned po předání závazného stanoviska odboru kultury 
     a památkové péče Krajského úřadu Jihočeského kraje, 
     předpoklad 31. 5. 2016  

  
   dokončení a předání předmětu díla: 

ad A) Přípravné práce budou předány nejpozději do 30. 06. 2016 
ve 2 složkách a to samostatně - jižní křídlo  

                                                                                                - severní a východní křídlo 
                            
ad B) Projektové práce 
1) kompletní projektová dokumentace bude předána nejpozději 

do 30. 09. 2016  
ve 2 složkách a to samostatně - jižní křídlo  

- severní a východní křídlo 
2) položkový rozpočet a výkaz výměr ve formátu .xml budou 

předány nejpozději do 15. 09. 2016  
                                                    ve 2 složkách a to samostatně - jižní křídlo  
                                                                                                    - severní a východní křídlo 
 
 
 

 IV.  
Cena díla (článek VI. smlouvy): 

 
Účastníci mezi sebou sjednali pevnou cenu předmětu smlouvy na základě zákona č. 526/90 Sb., o 
cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí částku v českých korunách:  

 
1.398.700,-- Kč bez DPH + 293.727,-- Kč DPH = 1.692.427,-- Kč včetně DPH                                

 
(slovy jeden milionšestsetdevadesátdvatisícčtyristadvacetsedm korun českých) 

 
 

 
Dodatkem č. 2 se celková cena díla zvyšuje o: 
 

ad A) Přípravné práce     74.500,- Kč + 15 645,- Kč DPH 
 
ad B) Projektové práce  278.000,- Kč + 58 380,- Kč DPH 
 
Celková cena díla se zvyšuje za část A/2 Dolní zámek, vybrané části vnějšího pláště - 
obnova krovu a střechy dle tohoto dodatku č. 2 o: 

 
352 500,- Kč bez DPH + 74 025,- Kč DPH = 426 525,- Kč včetně DPH 

 
(slovy: čtyřistadvacetšesttisícpětsetdvacetpět korun českých) 

       Celková částka bude vyfakturována ve dvou fakturách, za každou složku (jižní křídlo, severní a  
       východní křídlo) bude vystavena samostatná faktura.   
 
             
 

  V. 
Závěrečná ustanovení 

 
5.1. Ostatní ustanovení smlouvy ev. č. 3029H1160001 ze dne 14. 1. 2016, včetně dodatku č. 1 ze dne 

29.2.02016, zůstávají v platnosti. 
 
5.2.  Důvodem k uzavření dodatku č. 2 je havarijní stav konstrukce krovu. 
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5.3.  Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran. Dodatek byl  
sepsán ve 4 vyhotoveních, každý účastník obdrží dva exempláře. 

  
 

V Českých Budějovicích dne 5. 5. 2016   
 
 
 
 

….....................................................      
               Objednatel      
      Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.     
                  ředitel   
 
 
 
V Praze, dne 12. 5. 2016 
 
 
    
 
  
………..................................    ……………………………. 
Zhotovitel 
Hynek Petřina      Ing. arch. Tomáš Šantavý 
jednatel, Design By Hy, s.r.o.           jednatel, Projektový atelier  
               pro architekturu a pozemní stavby, spol. s r.o.

          
 
 
 
 
 
     Příloha: změnový list - vícepráce  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


