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Zvyšování bezpečnosti pěší dopravy při silnici I. třídy v České Třebové CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000858 

 

 

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 35 

 

STAVBA: Zvyšování bezpečnosti pěší dopravy při silnici I. třídy v České Třebové 

SMLOUVA O 
DÍLO ČÍSLO:  

MUCT/9111/2017/RMI/PKR/SML/18 ze dne 10.05.2017 a dodatek č.1 
MUCT/20301/2017/RMI/PKR/SML/51 ze dne 15.09.2017 

OBJEDNATEL:  Město Česká Třebová, Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová 

ZHOTOVITEL:  SOVIS CZ, a.s., Přemyslova 219/17, 500 08 Hradec Králové 

Věc: Změna opěrné zdi u autobusové zastávky Ústecká - kompresory 

 
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: 
 
A) Při opravě autobusové zastávky bylo zjištěno, že palisáda, která je počítána v PD nebude schopna 
dostatečně udržet výškový předěl mezi parkovištěm společnosti Techair a autobusovou zastávkou. 
Opěrná stěna bude vytvořena ze ztraceného bednění provedení štípaný kámen. 
 
B) Během stavebních prací došlo k těmto změnám:  
Dodávka ztraceného bednění štípaný kámen 0,9 m3 
 
 
C) V souvislosti s dodáním ztraceného bednění došlo ke zvýšení o 11 555,38 Kč bez DPH.  

 

 
CENOVÁ KALKULACE ZMĚNY: položkové rozpočty jsou přílohou tohoto změnového listu 
 

 
DOPAD DO SMLUVNÍHO TERMÍNU: nemá vliv na změnu termínu dokončení díla 
 
 

 

Výše označená smlouva o dílo, ve znění platných dodatků se v příslušných ustanovení 
mění následovně:  
 

CENA: Cena za provedení díla se 
zvyšuje o 11 555,38 Kč bez DPH 
 

TERMÍN: beze změny 
 

JINÁ UJEDNÁNÍ: nejsou 
 

 

 
Zhotovitel datum, podpis:                                                Objednatel datum, podpis: 
 
 
 
 
 
Podpisem tohoto změnového listu se tento stává nedílnou součástí uvedené smlouvy o dílo 
jako její dodatek a strany toto berou na vědomí.  


