Spr  1392/2015


DODATEK č. 1
[bookmark: _GoBack]příkazní smlouvy na služby Technický dozor investora při realizaci akce „OS Chomutov - výměna střešní krytiny budovy soudu Na Příkopech 663“ ze dne 10. 3. 2018 (dále jen „smlouva“)

Smluvní strany

PŘÍKAZCE     	Česká republika – Okresní soud v Chomutově
se sídlem		Na Příkopech 663, 430 14 Chomutov
zastoupený		předsedkyní soudu JUDr. Kateřinou Vltavskou	               
IČO			00024848
bankovní spojení	ČNB Ústí nad Labem, č. ú. 124441/0710
kontakt                        Bc. Jolana Krejčová – ředitelka správy soudu
tel./e-mail                   +420 474 698 372; jkrejcova@osoud.chv.justice.cz


               a

PŘÍKAZNÍK  	David Jeřábek 
se sídlem		Kadaňská 3567, 430 03 Chomutov
zastoupený		David Jeřábek	
IČO/DIČ                   68979096/CZ7512212444
bankovní spojení         Komerční banka a. s., č. ú.  2135580267/0100
tel./e-mail                   d_jerabek@seznam.cz / 777 859 777

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů, tento dodatek č. 1 smlouvy.


I.
V rámci stavebních prací na šikmé části střechy OS v Chomutově bylo zjištěno, že je nutné vyměnit i stávající střešní krytinu ploché části střechy. Jelikož se tím zvětší rozsah stavebních prací a prodlouží termín realizace díla, je třeba zajistit i výkon činnosti technického dozoru stavebníka (TDS) nad prováděním stavby po celé období realizace stavby. 
O této změně byla provedena odpovídající evidence a byla schválena odpovědnými osobami. S ohledem na tuto skutečnost, dohodly se smluvní strany na níže uvedených změnách smlouvy.  


Článek II., odst. 1 smlouvy se rozšiřuje: 
Předmětem smlouvy jsou i dodávky a stavební práce na ploché části střechy specifikované ve změnových listech, které tvoří přílohu tohoto dodatku. 




Článek II., odst. 5.1 písm. f) smlouvy se opravuje: 
projednávání a spolupráce ohledně dodatků Smlouvy o dílo uzavřené mezi zadavatelem (Okresním soudem v Chomutově) a zhotovitelem stavby a změn projektu, které nezvyšují náklady na stavbu, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby; 

Článek II., odst. 5.1 smlouvy se doplňuje o písmeno dd):
kontrola případných změnových listů

Článek II., odst. 5.1 smlouvy se doplňuje o písmeno ee):
v případě navýšení ceny díla nebo prodloužení termínu realizace díla mezi objednatelem a zhotovitelem díla, spolupracuje se zhotovitelem, autorským dozorem a objednatelem na podkladech pro uzavření Dodatku smlouvy o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem díla a kontroluje rozsah a správnost rozpočtů ve vztahu k čerpání finančních prostředků.

Článek VI., odst. 1 smlouvy se mění takto:
1. Odměna za výkon činností dle této smlouvy je sjednána s ohledem na předpokládaný průběh staveb takto: 

	
	Původní cena za 3,5 měsíce činnosti TDI
	Cena za činnost TDI další 2 měsíce vícepráce
	Cena celkem za 5,5 měsíce činnosti TDI

	Cena bez DPH
	35 000 Kč
	20 000 Kč
	55 000 Kč

	DPH 21%
	  7 350 Kč
	  4 200 Kč
	11 550 Kč

	Cena s DPH
	42 350 Kč
	                24 200 Kč
	66 550 Kč




II. 
1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž příkazník obdrží jeden stejnopis podepsaný smluvními stranami a příkazce tři stejnopisy podepsané smluvními stranami.
2. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku na dobu neurčitou v registru smluv podle z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel se zavazuje dodatek dle předmětného zákona uveřejnit.
3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 
· Příloha č. 1 – změnové listy
(přílohy budou přiloženy před podpisem tohoto dodatku)



V Chomutově dne ………. 2018

Za příkazce:				      
 __________________________________                           
Česká republika 
Okresní soud v Chomutově
Jméno, příjmení: JUDr. Kateřina Vltavská
Funkce: předsedkyně okresního soudu




 Za příkazníka:
  _________________________________
  David Jeřábek
  Jméno, příjmení: David Jeřábek 









