Spr  1392/2015
DODATEK č. 2
smlouvy o dílo na provedení dodatečných stavebních prací na ploché části střechy - díla „OS Chomutov - výměna střešní krytiny budovy soudu Na Příkopech 663“ ze dne 20. 12. 2017 (dále jen „smlouva“)
Smluvní strany 
OBJEDNATEL
Česká republika – Okresní soud v Chomutově
se sídlem

Na Příkopech 663, 430 14 Chomutov

zastoupený

JUDr. Kateřinou Vltavskou, předsedkyní Okresního soudu 

IČO


00024848
bankovní spojení
ČNB Ústí nad Labem, č.ú.: 124441/0710
kontakt                          Bc. Jolana Krejčová – ředitelka správy soudu

tel./e-mail                     +420 474 698 372; jkrejcova@osoud.chv.justice.cz
               a

ZHOTOVITEL          Dalibor Vopat

se sídlem
            Červenohrádecká 352, 431 11 Jirkov

zastoupený
            Daliborem Vopatem

IČO                               10418814

DIČ                               CZ5807271514

bankovní spojení            6040441/00100

tel./e-mail                      603 494 808/ strechyvopat@gmail.com 


uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů, tento dodatek č. 2 smlouvy.
I.

V rámci provádění díla na šikmé části střechy OS v Chomutově bylo zjištěno: 
1. že skutečný rozsah poškození stávající tepelné izolace střechy z minerální vlny plísní v důsledku dlouhodobého zatékání do podstřešních vrstev je 350 m2 a v tomto rozsahu musí být vyměněna. Cena za jednotku výměny tepelné izolace včetně souvisejících dodávek byla stanovena v rámci rozpočtu ceny za dílo, který je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. 

2. že plochá část střešní konstrukce, jejíž oprava neměla být realizována, je ve špatném technickém stavu. Při demontáži části střechy zhotovitelem a odhalení skladby ploché části bylo na vrstvě doplňkové hydroizolační fólie zjištěno množství zadržené vody, která evidentně přetéká dále do souvrství. Aby došlo k odstranění vlhkostních poruch a nedocházelo k postupné degradaci dřevěných vrstev a konstrukcí v ploché části střechy, je nutné stávající střešní krytinu ploché střechy vyměnit. Vzhledem ke sklonu střechy je třeba provést souvislou hydroizolační vrstvu tvořenou povlakovou hydroizolací na bázi měkčeného PVC.
O těchto změnách byla provedena odpovídající evidence a změny byly schváleny odpovědnými zástupci objednatele ve věcech technických. S ohledem na tuto skutečnost, dohodly se smluvní strany na níže uvedených změnách smlouvy.  
Článek II. odst. 2 smlouvy se doplňuje:

Předmětem smlouvy je výměna stávající tepelné izolace střechy z minerální vlny, která je specifikována ve změnových listech, které tvoří přílohu tohoto dodatku. 

Předmětem smlouvy jsou dodávky a stavební práce na ploché části střechy specifikované ve změnových listech, které tvoří přílohu tohoto dodatku. 
Článek III. Doba a místo plnění díla, odst. 1 b) smlouvy se mění takto:
1. b) Doba realizace díla a termín provedení:          v termínu od 12. 03. 2018 do 31. 8. 2018 

Článek IV., odst. 1 smlouvy se mění takto:
Cena díla v rozsahu čl. II této smlouvy a Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo se zvyšuje na základě zjištěných víceprací dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele v souladu s § 2620 zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění o: 
1. 105 761,31 Kč včetně DPH za výměnu stávající tepelné izolace střechy z minerální vlny.

2. 580 629,55 Kč včetně DPH za dodávky a stavební práce na ploché části střechy, které jsou specifikované ve změnových listech, které tvoří přílohu tohoto dodatku. Jedná se o provedení souvislé hydroizolační vrstvy tvořené povlakovou hydroizolací na bázi měkčeného PVC. 
Celkem se cena za dílo zvyšuje z 3 100 043,53 Kč o 686 390,86 Kč na 3 786 434,39 Kč. 
Cena za dílo je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, vycházející z nabídkové ceny zhotovitele, je platná po celou dobu realizace díla, a to i po případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů ležících na straně objednatele (např. odsunutí termínu zahájení, finanční zdroje v průběhu realizace apod.). 
	
	Původní cena díla
	Cena za vícepráce
	Současná celková cena díla

	Cena bez DPH
	2 562 019,45 Kč
	567 265,17 Kč
	3 129 284,62 Kč

	DPH 21%
	   538 024,08 Kč
	119 125,69 Kč
	   657 149,77 Kč

	Celková cena s DPH
	3 100 043,53 Kč
	686 390,86 Kč
	 3 786 434,39 Kč


II. 
1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení stejnopisu podepsané smluvními stranami a zhotovitel jedno vyhotovení stejnopisu podepsané smluvními stranami.

2. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku na dobu neurčitou v registru smluv podle z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel se zavazuje dodatek dle předmětného zákona uveřejnit.
3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 
· Příloha č. 1 – změnové listy – výměna stávající izolace 
· Příloha č. 2. – změnové listy – oprava ploché části střechy
(přílohy budou přiloženy před podpisem tohoto dodatku)
V Chomutově 16. 7. 2018
Za objednatele:



  
 __________________________________                           
Česká republika - Okresní soud v Chomutově

Jméno, příjmení: JUDr. Kateřina Vltavská   

Funkce: předsedkyně okresního soudu  

Za zhotovitele:
_________________________________

Dalibor Vopat

Jméno, příjmení: Dalibor Vopat
