
Dodatek Č . 3 ke SMLOUVĚ  O DÍLO z 18.4.2017 

Č lánek I. 
Smluvní strany 

ATOS, spol. s r. o. Ledeč  nad Sázavou 
Husovo náměstí 139 
584 01 Ledeč  nad Sázavou 
Ičo : 620 28 081 
Dič : CZ 620 28 081 
Zastoupena Ing. Jaroslavem Brod ĺ lem, Miroslavem Tichým a Marií Duškovou —jednateli 
Zapsána u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 7007 
Zástupce ve věcech smluvních: 
Zástupce ve věcech technických: 
Zástupce p ři vlastním provád ění stavebních prací v četně  ieiičh n ř riní a p řevzetí: 

Bankovní spoj.: 
č íslo účtu 
tel. : 569 731 200 
e-mail: atos(atos.cz  

- na stran ě  jedné, dále Jen jako zhotovitel 

Město Náměšt' nad Oslavou 
Sídlo: Masarykovo nám. 104, 675 71 Nám ěšť  nad Oslavou 
lč :002 89 965 
DIČ :CZ002 89 965 
Bankovní ústav: 
č íslo účtu: 
Osoby oprávn ěné jednat ve věcech smluvních: Vladimír M ě rka, starosta města 
Tel. :568619111 
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 
Tel.: 
E-mail: 

- na straně  druhé, dále jen jako objednatel 

Smluvní strany uzav řely dne 18.04.2017 smlouvu o dílo —,„Sportovní sál Komenského, Nám ěšť  
nad Oslavou" (dále Jen smlouva). 

Č lánek L 
P řed mět dodatku 

1. Smluvní strany se dohodly, že podpisem tohoto dodatku se č i. 2 odst. 2.3 rozši řuje o znění: 
Zřízení nové p řístupové cesty k Duhovému h řišti, úpravy prostoru p řed budovou ZŠ Komenského, 
nástupního prostoru do Sportovního sálu a provedení izolace staré t ě locvičny podle PD 

3. LHŮTY A TERMÍNY 
3.2. Lh ů ta pro dokončení stavebních prací se sjednává na 24.08.2018 



4. CENA DILA 

4.1. Za řádně  zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu Č l. 2. této Smlouvy se smluvní strany vsouladu 
s ustanovením zák. č . 52611990 Sb., o cenách, ve zn ění pozdějších p ředpisů , dohodly na ceně  ve výši 

4.1.1. Cena díla bez DPH celkem 	 11 080 894,54 Kč  

4.1.2. Výše DPH 	 2 326 987,852 Kč  

4.1.3. CELKOVÁ CENA DÍLA vč . DPH 	 13407 882,39 Kč  

2. Ostatní ustanovení sm/ouvy z ůstávají nezměněny. 

Č lánek II. 
Ostatní ujednání 

1. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu. Jeden obdrží po 
podpisu smlouvy zhotovitel a jeden objednatel. 

2. Obě  strany prohlašují, že obsah tohoto dodatku je v piném souladu s jejich v ů lí a na d ůkaz toho p řipojují 
své podpisy. 

3. Platnosti í úč innosti tento dodatek nabývá podpisem ob ěma smluvními stranami. 

V Náměšti nad Oslavou dne. 	 V LedČ i nad Szavou dne ........ 

ojdnatel 
	 zhotovitel 

c7'2ĺ :cí 

Uzavření smktwy bylo schváleno 

RM Č. i/ťĺ  

ZM Č . 
dne: 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Název stavby 

Název objektu 

Název části 

Objednatel 

Projektant 

Zhotovitel 

Náměšť  n.0.-Sportovní sál Komenského 

Terénní úpravy 

Terénní úpravy ( s ACO 150), fasáda - N 

Rozpočet č íslo 	Zpracoval 

-1M 

JKSO 

EČO 

Místo 

i  

Dne 

T7.05.2018 

DIČ  

Měrné aú čelové jednotky  

Počet Náklady 11 mj. Počet Náklady 11 mj. Počet Náklady 11 mj. 

0 0,00 O 0,00 0 0,00 

Rozpočtové náklady v 	CZK 

A Jkladní rozp. náklady B I Doplňkové náklady C Vedlejší rozpočtové náklady 

1 HSV Dodávky 2931,49 8 Práce p řesčas 0,00 13 Za řízení staveniště  0,00 

2 Montáž 508 055,05 9 Bez pevné podi. 0,00 14 Projektové práce 0,00 

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00 

4 Montáž 259 818,45 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00 

5 "W Dodávky 0,00 17 Ostatní 0,00 

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00 

7 ZRN ( ř. 1-6) 770 804,99 12 DN ( ř. 8-11) 0,00 19 VRN ( ř . 13-18) 0,00 

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00 

Projektant 

Datum a podpis 

- 

Razítko 

D Celkové náklady  

23 Součet 7, 12, 19-22 770 804,99 

24 15 % 0,00 DPH 0,00 

Objednatel 

Datum a podpis 

Zhotovitel 

Datum a podpis 

Razítko 	- 

- 

25 21 % 770 804,99 DPH 161 869,05 

26 1  Cena s DPH ( ř. 23-25) 932 674,04 

E P řípočty a odpočty 

27 Dodávky objednatele 0,00 

28 Klouzavá doložka 0,00 

29 Zvýhodnění + - 0,00 
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REKAPITULACE ROZPOČTU 
Stavba: 	Náměšť  n.0.-Sportovní sál Komenského 

Objekt: 	Terénní úpravy 

Část: 	 Terénní úpravy (5 ACO 150), fasáda - N 

JKSO: 

Objednatel: 

Zhotovitel: 

Datum: 	7.5.2018 

Kód Popis Cena celkem 

1 3 

I Zemní práce 133409,45- 

2 Základy a zvláštní zakládání 22 546,77 

3 Svislé a kompletní konstrukce 10 264,83 

4 Vodorovné konstrukce 7453,86 

5 Komunikace 237 356,59 

62 Úprava povrch ů  vnějších 11 209,48 

8 Trubní vedení 3323,00 

91 Doplňující práce na komunikací 16 362,00 

93 Dokončovací práce inženýrských staveb 6462,96 

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 18 511,20 

96 Bourání konstrukcí 8273,47 

99 Staveništní p řesun hmot 35812,93 

711 Izolace proti vodě  11053,17 

762 Konstrukce tesa řské 18 835,99 

767 Konstrukce zámečnické 33 724,60 

783 Nátě ry 21 220,43 

D96 P řesuny suti a vybouraných hmot 173 984,26 

VN Vedlejší náklady I 000,00 

Celkem 770 804,99 



ROZPOČET 
Stavba: 	Náměš ť  n.0.-Sportovní sál Komenského 
Objekt: 	Terénní úpravy 
Část: 	Terénní úpravy (s ACO 150), fasáda - N 
JKSO: 

Objednatel: 
Zhotovitel: 
Datum: 	 7.52018 

P Č  TV j KQN Kód p:lozky Popis - 
jed notkova Cena celkem 

Sazba
DPH 

D I Zemní práce 133 409,45 
1 K PK 113106121R00 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 22,2500 41,88 931,83 21,0 
2 K PIK 113107630R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.30 cm m2 106,0000 61,40 6508,40 21,0 
3 K PK 11310841 OROO Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, ti. 1 O cm m2 106,0000 49,50 5247,00 21,0 
4 K PK 122201101R00 Odkopávkynezapaženévhor. 3 d 100m3 m3 0,8125 123,98 100,73 21,0 
5 K PK 1222011 09R00 P říplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 m3 0,2438 27,54 6,71 21,0 
6 K PK 122301101R00 Odkopávkynezapaženév hor. 4dolOOm3 m3 0,8125 266,49 216,52 21,0 
7 K PK 1223011 09R00 P říplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4 m3 0,2438 27,59 6,73 21,0 
8 K PK 122202201 ROD Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 m3 12,4000 127,43 1 580,13 21,0 
9 K PK 1 22202209R00 P říplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 m3 3,7200 21,97 81,73 21,0 
10 K PK 122302201R00 Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 100 m3 m3 12,4000 341,29 4232,00 21,0 
11 K PK 122302209R00 P říplatek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 4 m3 3,7200 35,98 133,85 21,0 
12 K PK 132201110R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJN Ě  m3 2,3468 566,00 1 328,29 21,0 
13 K PK 13220111 9R00 P říplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 m3 0,7040 161,00 113,34 21,0 
14 K PIK 13230111 OROO Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 50 m3,STROJN Ě  m3 2,3468 1 260,00 2956,97 21,0 
15 K PK 13230111 9R00 P říplatek za lepivost - hloubeni rýh 60 cm v hor.4 m3 0,7040 246,00 173,18 21,0 
16 K PK 1396011 02R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornin ě  t ř. 3 m3 15,3600 1 050,00 16 128,00 21,0 
17 K PK 139601103R00 Rudní výkop jam, rýha šachet v hornin ě  t ř. 4 m3 15,3600 1 720,00 26419,20 21,0 
18 K PK 151101101 R00 Paženi a rozep ření stěn rýh - p říložné - hl.do 2 m m2 31,2000 93,22 2908,46 21,0 
19 K PK 151101 102R00 Pažení a rozep ření stěn rýh - p říložné - hl.do 4 m m2 85,4400 161,51 13 799,41 21,0 
20 K PK 15110111 1R0O Odstranění pažení stěn rýh - p říložné - hl. do 2 m m2 31,2000 16,84 525,41 21,0 
21 K PIK 15110111 2R00 Odstranění pažení stěn rýh - p říložné - hl. do 4 m m2 85,4400 78,65 6719,86 21,0 
22 K PK 162201 102R00 Vodorovné p řemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 56,2300 33,39 1 877,52 21,0 
23 K PK 162701105R00 Vodorovné p řemístění výkopkuzhor.1-4 do 10000  m3 33,7285 226,52 7640,18 21,0 
24 K PK 167101101 R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 28,1150 160,07 4500,37 21,0 
25 K PK 171201201R00 Uložení sypaniny na skl-modelace na výšku p řes 2m m3 61,8385 14,89 920,78 21,0 
26 K PK 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutn ěním m3 28,1150 79,47 2234,30 21,0 
27 K PK 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1-4 m3 33,7285 300,00 10118,55 21,0 

28 K PK 
18130001 ORAC Rozprost ření ornice v rovin ě  tlouš ťka 15 cm, dovoz ornice ze vzdálenosti 5km, osetí 

trávou m2 200,0000 80,00 16 000,00 21,0 

D 2 Základy a zvláštní zakládání 22 546,77 
29 K PK 212532111 ROD Lože trativodu z kameniva hrub.drceného,16-32 mm m3 4,2300 1 061,48 4490,06 21,0 
30 K PK 215901101RT5 Zhutnění podloži z hornin nesoudržných do 92% PS, vibra ční deskou m2 244,5500 5,86 1433,06 21,0 



P.č . TV KCN Kód položky Popis MJ 
em jednotková 

Cena celkem 
Sazba 

31 K PK 274313621R00 Beton základových pasů  prostý C 20125 m3 4,6935 2670,00 12531,65 21,0 

32 K PK 2001 Napojení drenáže do šachet kus 2,0000 1 200,00 2400,00 21,0 

33 K PK 2127551 14(RX1) Trativody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože, trubka ve specifikaci m 28,2000 20,00 564,00 21,0 

34 K PIK 2861 1253.AR Trubka PVC-U drenážní flexibilní d 1 OOmm Multi-fii m 28,2000 40,00 1128,00 21,0 

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 10 264,83 

35 K PK 3111 12125RT4 Stěna z tvárnic ztraceného bedn ění, ti. 25 cm, zalití tvárnic betonem C 25130 m2 7,4500 1 080,00 8046,00 21,0 

36 K PK 311361821R00 Výztuž nadzákiadových zdí z betoná řské ocelí 10505 t 0,0598 37 104,10 2218,83 21,0 

D 4 Vodorovné konstrukce 7453,86 

37 K PK 417321414R00 Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25130 m3 0,6519 3500,00 2281,65 21,0 

38 K PK 417351115R00 Bednění ztužujících pásů  a věnců  - z řízení m2 5,2150 474,45 2474,26 21,0 

39 K PK 4173511161R00 Bednění ztužujících pásů  avěnců  - odstranění m2 5,2150 159,79 833,30 21,0 

40 K PK 417361821 R00 Výztuž ztužujících pás ů  a věnců  z oceli 10505(R) t 0,0496 37 593,71 1 864,65 21,0 

D 5 Komunikace 237 356,59 

41 K PK 564231111 R00 Podklad ze ště rkopísku po zhutn ění tlouš ťky 10 cm m2 11,6400 62,51 727,62 21,0 

42 K PK 564851111RT3 Podklad ze ště rkodrti pozhutněnítlouš ťky 15 cm, ště rkodrť frakce 16-32 mm m2 124,0000 106,19 13 167,56 21,0 

43 K PK 564871111 RT2 Podklad ze ště rkodrti po zhutnění tlouš ťky 25 cm, št ě rkodrť  frakce 0-32 mm m2 106,0000 171,41 18 169,46 21,0 

44 K PK 591211111R00 Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 	c m2 106,0000 412,66 43741,96 21,0 

45 K PK 596215021R00 Kladení zámkové dlažby ti. 6 	c do drtě  ti. 4 	c m2 138,0000 223,00 30774,00 21,0 

46 K PK 596811111R00 Kladení dlaždic kom.pro pěší, ložez kameniva t ěž. m2 11,6400 197,00 2293,08 21,0 

47 K PK 
5970911 12RS1 Žlab odvodňovací ACO Vl SOS di. 500 mm, A 15, B 125 ší řka 130 mm, stavební 

kus 9,0000 1470,00 13 230,00 21,0 
vyska 130-230 mm 

48 K PK 597091 124RS2 Žlabová vpust ACO Vl SOS, di. 500 mm, AiS, 13125, krátký tvar kus 1,0000 5230,00 5230,00 21,0 

49 K PK 597091131R00 ČeložlabuACODRAlNVl5OSpiné kus 2,0000 350,00 700,00 21,0 

50 K PK 597091153R00 Krycí roštACODRAINVlSOSzatíženíC2SOdl.500mm kus 10,0000 990,00 9900,00 21,0 

51 K PK 597091193R00 P říplatek ke žlabu V150S za únosnost lože C 250 m 5,0000 100,00 500,00 21,0 

52 K PK 58380120.AR Kostka dlažební drobná 8/iOt ř . 1 	lt = 5 m2 m2 108,1200 614,90 66482,99 21,0 

53 K PK 5924511900R Dlažba HOLLAND lil 20X20x6 cm p řírodní m2 140,7600 210,00 29559,60 21,0 

54 K PK 59245340R Dlaždice betonová 40x40x5 cm šedá, hladká standard m2 11,7564 245,00 2880,32 21,0 

D 62 Úprava povrch ů  vnějších II 209,48 

55 K PK 62201 Úprava omítky pro napojení na stávající st ě rku KZS na budově  ZŠ m 9,3400 100,00 934,00 21,0 

56 K 011 
622211031 

Montáž kontaktního zatepíen ĺ  vnějších stěn z polystyrénových desek ti do 160 mm m2 6,3500 558,00 3543,30 21,0 

57 M MAT 283760440 deska fasádní polystyrénová Isover EPS GreyWall 1000 x 500 x 160 mm m2 6,9850 411,00 2870,84 21,0 

58 K 011 
622212001 Montáž kontaktního zatepien ĺ  vnějšího ost ění hl. špalety do 200 mm z polystyrenu ti 

m 5,3500 139,00 743,65 21,0 
do 40 mm 

59 M MAT 283760300 deska fasádní polystyrénová Isover EPS GreyWail 1000 x 500 x 20 mm m2 1,1800 51,40 60,65 21,0 

60 K 011 622531011 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka ti. 1,5 mm v četně  penetrace vn ějších stě n m2 7,4200 412,00 3057,04 21,0 

D 8 Trubní vedení 3323,00 

61 K PK 8001 Napojení kanalizace do šachty kus 1,0000 1 200,00 1 200,00 21,0 

62 K PK 831350012(RAB) Kanalizace z trub PVC hrdlových D 100 mm, hloubka 1,5 m m 5,5000 386,00 2123,00 21,0 

D 91 Dopl ňující práce na komunikaci 16 362,00 

63 K PK 
916561111 RT7 Osazení záhon.obrubník ů  do lože z C 12115 s opě rou, včetně  obrubníku 	10015120 

m 30,0000 202,00 6060,00 21,0 
cm 



P.Č . TV KCN Kód položky Popis MJ 
mnoz~ství Cena 

Cena celkem 
Sazba 

917862111 RT5 
64 K PK Osazení stojat. obrub.bet. s op ě rou,lože z C 12115, včetně  obrubníku ABO 100110125 m 30,3000 340,00 

D 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 
65 K PK 935112111 R00 Osazení p řík.žlabu do C811 O ti. 10cm z tvárnic 50cm m 13,8500 200,00 
66 K PK 59227516R Žlab odvodňovací TBZ 50150113, 50015001130 kus 27,9770 132,00 

D 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 
67 K PK 953941331R00 Osazení železných rohoží s rámy o ploše nad 1 m2 kus 1,0000 4000,00 
68 K PK 55381 108.(AR) Rohož samonosná TOPWELL - hliníková standard 27 mm m2 1,6000 9069,50 

D 96 Bourání konstrukcí 
69 K PK 961044111R00 Bouráni základ ů  z betonu prostého m3 1,4400 2516,30 
70 K PK 966067111 R00 Rozebrání plotu ty č . lať , prken. drátěného, plech. m 15,5000 300,00 

D 99 Staveništní p řesun hmot 
71 K PIK 998223011R00 P řesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážd ěný t 212,0991 168,85 

D 711 Izolace proti vodě  
72 K PK 711132311R00 Prov. izolace nopovou fólií svisle, v č .uchyc.prvk ů  m2 43,3200 100,00 
73 K PIK 28323113R Fólie nopová DEKOREN T20 ti. 1,0 mm š. 2000 mm m2 51,9840 123,00 
74 K PK 998711201 R00 P řesun hmot pro izolace proti vod ě , výšky do 6 m % 107,2603 3,05 

D 762 Konstrukce tesa řské 
75 K PK 762085140R00 Hoblování viditelných částí krovu čty řstranné m 34,1000 105,00 
76 K PK 76211211 OROO Montáž konstrukce stěn z řeziva hraněn. do 120 cm2 m 31,0000 98,80 
77 K PK 7621 32135R00 Montáž bednění stěn, prkna hoblovaná 32 mm na sraz m2 27,9000 250,00 
78 K PK 762195000R00 Spojovací a ochranné prost ředky pro montáž stěn m3 0,7068 405,50 
79 K PK 60512542.AR Prkno SMÍJD II. jak. ti. 2,4 di. 200-390 š. 17-24, hoblované m3 0,6138 5000,00 
80 K PK 60515236R Hranol SM/JD 1 14X16 délka 300-600 cm m3 0,1313 6600,00 
81 K PK 998762202R00 P řesun hmot pro tesa řské konstrukce, výšky do 12 m 178,4049 5,58 

D 767 Konstrukce zámečnické 
82 K PK 76716111 O(ROO) Montáž zábradlí rovného z trubek do zdiva do 20 kg, v četně  kotev m 14,9000 826,00 
83 K PIK 55395101.(AR) Zábradlí ocelové, pozinkované kg 129,1132 162,40 
84 K PK 998767201 R00 Přesun hmot pro záme čnické konstr., výšky do 6 m % 332,7538 1,35 

D 783 Nátě ry 
85 K PK 783726300R00 Nátě r synt. lazurovací tesa řských konstr. 3X lak m2 66,8360 235,50 
86 K PIK 783782221 R00 Nátě r tesa řských konstrukcí LignofiX I Proti 2x m2 66,8360 82,00 

D 096 Přesuny suti a vybouraných hmot 
87 K PK 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 99,3855 465,60 
88 K PK 979082219R00 P říplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 1 888,3245 14,60 
89 K PK 979082111 R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 99,3855 507,60 
90 K PK 9799901 12R00 Poplatek za skládku suti-obal.kam.-asfalt do 30X30 t 99,3855 500,00 

D VN Vedlejší náklady 
91 K PK 005121 R Za řízení staveništ ě  Soubor 1,0000 1 000,00 

Celkem 

10 302,00 21,0 

6462,96 
2770,00 21,0 
3692,96 21,0 

18511,20 
4000,00 21,0 

14511,20 21,0 
8273,47 
3623,47 21,0 
4650,00 21,0 

35812,93 
35 812,93 21,0 
11 053,17 
4332,00 21,0 
6394,03 21,0 

327,14 21,0 
18 835,99 
3580,50 21,0 
3062,80 21,0 
6975,00 21,0 

286,61 21,0 
3069,00 21,0 

866,58 21,0 
995,50 21,0 

33 724,60 
12 307,40 21,0 
20 967,98 21,0 

449,22 21,0 
21 220,43 
15 739,88 21,0 
5480,55 21,0 

173 984,26 
46273,89 21,0 
27 569,54 21,0 
50448,08 21,0 
49 692,75 21,0 

I 000,00 
1000,00 21,0 

770 804,99 


