

Smlouva o dílo

Dodatek č. 2 ke

S M L O U V Ě   O   D Í L O 
				č. smlouvy dodavatele: 1/008/2017
č. smlouvy objednatele: 516/2017


Název díla:

Bílina (Bílina, most Interspar – fotbalový stadion) – oprava opevnění

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 
zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	

technický dozor investora:	
	
bankovní spojení:	
číslo účtu:	 

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a



Dodavatel:	TRANS-REGION-STAV s.r.o.
	Spořická 4965, 430 01 Chomutov
IČO:	477 85 977
DIČ:					      CZ47785977
zastoupený:	Eduardem Malinou, jednatelem
zástupce ve věcech smluvních:	Eduard Malina, jednatel
zástupce ve věcech technických:	
stavbyvedoucí:	

manažer stavby:	
	
bankovní spojení:	
číslo účtu:	

Dodavatel je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4284

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé.
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Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 


Jedná se o: 	změnu termínu plnění díla
prodloužení termínu dokončení z důvodu havárie na vodovodním řadu firmy SčVK a.s.  a nemožnosti dokončit práce v úseku P4 - P20 ovlivněného touto havárií.

Dle Změnového listu č. 2 projednaného na mimořádném kontrolním dnu stavby č.3.

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily Změnový list č. 2.


Mění se: Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ
Ukončení díla: 	původně 		30.06.2018 					nově 		30.06.2019

Tímto dodatkem č. 2 se doplňuje ustanovení:

DÍLČÍ PŘEJÍMKA

Záruční doba dílčí části díla se sjednává na 60 měsíců ode dne předání a převzetí dílčí části díla objednatelem na základě protokolu o dílčím převzetí díla. Tento protokol bude obsahovat popis přebírané dílčí části díla.

Ostatní ujednání Čl. III. a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné
ustanovení smlouvy za obchodní tajemství. 


Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později.




[bookmark: _GoBack]V Chomutově dne 16.7.2018				V Chomutově dne 16.07.2018 

oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce zhotovitele










Ing. Vlastimil Hasík					Eduard Malina
investiční ředitel		 			jednatel 
Povodí Ohře, státní podnik 				TRANS-REGION-STAV s.r.o.
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