[bookmark: bookmark0]DODATEK č. 1
[bookmark: bookmark1]ke smlouvě o dílo
„11/132, HI/13212,13215,13417 Počátky, oprava silnice v průtahu“
Číslo smlouvy Objednatele č. 1: P-ST-12-2015
Číslo smlouvy Zhotovitele: 9-1149B15
Článek 1
KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY
příspěvková organizace
SMLOUVA REGISTROVÁNA
p-ct -tt-2015
říclom
Objednatel č. 1:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem:	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený:	xxxxxxxxxxxx, ředitelem organizace
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	xxxxxxxxx
IČO:	00090450
DIČ:	CZ00090450
Telefon:	xxxxxxxxxxxxxx
Zřizovatel:	Kraj Vysočina
(dále také Objednatel č. 1)
Objednatel č. 2:
Město Počátky
se sídlem:	Palackého náměstí 1, 394 64 Počátky
zastoupený:	xxxxxxxxxxxx starostou města
Bankovní spojení:	GE Money Bank, a.s.
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxx
IČO:	00248843
DIČ:	CZ00248843
Telefon:	xxxxxxxxxxx
(dále také Objednatel č. 2)
společní Objednatelé na základě uzavřené smlouvy o společném postupu zadavatelů ze dne
27. 5. 2015 (dále Objednatel, není-li rozlišeno číslem 1 nebo 2)
a
Zhotovitel:
Obchodní název
se sídlem:
Organizační složka:
zastoupený:
zapsán v obchodním
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Porr a.s.
Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10- Strašnice Porr a.s. odštěpný závod - Morava
se sídlem: Skály 870, 763 62 Tlumačov
xxxxxxxxxxxx, vedoucím odštěpného závodu-Morava xxxxxxxxxxx, vedoucím PJ Jihlava odštěpného závodu-Morava, (na základě plné moci), společně
rejstříku u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 1006 Raiffeisenbank, a.s., Hvězdová 1716/2b, 140 78 Praha 4 xxxxxxxxxx 43005560 CZ43005560
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Telefon:	xxxxxxxxxx:	xxxxxxxxxxxxx
(dále jen Zhotovitel)
Článek 2
Výše uvedené smluvní strany se tímto v souladu s odstavcem 17.4. článku 17 Závěrečná ujednání shora citované smlouvy o dílo uzavřené dne 21.10.2015 dohodly na následujících změnách tohoto smluvního ujednání.
Článek 3
3.1. Účastníci tohoto Dodatku č. 1 shodně konstatují, že z důvodu níže uvedeného zdůvodnění není možné, aby zhotovitel provedl dokončení díla do 31.5.2015 tak, jak je toto stanoveno v odstavci 5.1. článku 5 shora citované smlouvy o dílo.
3.2. Konkrétně účastníci tohoto Dodatku č. 1 se odkazují na tu skutečnost, že v průběhu provádění stavby „11/132, III/13212, 13215, 13417 Počátky, oprava silnic v průtahu“ etapa A. III/13212 Počátky - Stojčín - hr.okr.JH - 4. Úsek, Počátky Nádražní ulice - SO 101, 101.1, 106, 107 a 301 došlo ke změnám stavby, a proto zhotovitel předložil žádost o prodloužení termínu dokončení díla. Změnu stavby SO 301 Dešťová kanalizace vyvolal vlastník, správce kanalizace f. VTS Počátky s.r.o. kdy při zahájení prací v březnu 2016 byl správcem kanalizace změněn nápojný bod - kanaliz. šachta než bylo určeno v PD a změnila se délka, trasa napojení SO 301 a f. VTS Počátky s.r.o. provedla zahloubení stávající Š80 na Z.Ú., která je novým nápojným bodem SO 301. Zahloubení Š80 bylo vyvoláno novou trasou napojení SO301 kde došlo ke křížení se stávajícími IS a požadavku správců a vlastníků IS na dodržení ochranných pásem. Další změna stavby byla vyvolána opět vlastníkem a správcem kanalizace kdy f. VTS Počátky s.r.o. v součinnosti s Objednatelem stavby č.2 Město Počátky. Souběžně s výstavbou silnice III/13212 požadovali provést novou stoku „N“ splaškové kanalizace v levém jízdním pruhu silnice III/13212 v úseku mezi Z.Ú. — km 0,348. Výstavbou této stoky splaškové kanalizace došlo k odstranění vrstvy stávajícího štětu na ploše 40%, dle PD bylo uvažováno stávající vrstvu štětu zachovat. Z důvodu odstranění vrstvy stáv. štětu na části plochy opravované vozovky a degradaci původně uvažované tuhé desky dle PD provedl AD změnu návrhu opravy vozovky odstraněním štětu a nahrazením vrstvou ŠD v tl. 200 mm. Po provedení odstranění štětu a odkopávce na úroveň zemní pláň bylo navíc zjištěno, že zemní pláň nedosahuje dle TP, TKP a ČSN požadovanou únosnost a bude provedena výměna aktivní zóny.
3.3. Účastníci tohoto Dodatku č. 1 s přihlédnutím ke všem výše uvedeným skutečnostem konstatují, že mění tímto Dodatkem č. 1 ustanovení odstavce 5.1. článku 5 stávající smlouva o dílo a to tak, že termín dokončení této etapy se prodlužuje z 31. května 2016 do 30. června 2016.
Článek 4
Ostatní ustanovení shora citované Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
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Článek 5
5.1. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto Dodatku č. 1 a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento Dodatek č. 1 nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
5.2. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí stávající Smlouvy o dílo. Dodatek č. 1 je platný a účinný okamžikem podpisu.
5.3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro Objednatele č. 1, ve dvou vyhotoveních pro Objednatele č. 2 a ve dvou vyhotoveních pro Zhotovitele, z nichž každý z nich má váhu originálu.
Za objednatele	Za zhotovitele
V Jihlavě dne 31.5.2016	V Tlumačově dne 31.5.2016
xxxxxxxxxxx
ředitel
Krajská správ® a údržba
ESI silníc Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1 122/1 6, 586 01 Jihlava
!ČO: 00020450. teL xxxxxxxxx
V Počátkách dne 31.5.2016
vedoucí PJ Jihlava OZ-Morava (na základě plné moci)

. xxxxxxxxxx starosta
Město Počátky
394 64 Palackého nám 1
!Č: 0224£843
Pprra.s.	-4j.
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560
PŘEZKOUMAL.
=ř
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