
IRON CURTAIN TRAILıııtťllbgm :""g
Rakousko-Česká republika **H* A1--Cz

EVROPSKÁ UNIE

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ o DÍLo

Níže uvedeného dne Spolu uzavřeli

Jihočeská centrála cestovního ruchu, Se sídlem BfNěmcové 12/2, P. O. BOX 80, České
Budějovice, PSČ 370 80, IČ: 72053127, DIČ: CZ72053127, zastoupena ředitelem Ing. Jaromírem
Poláškem '
(dále réžjen „Objednatel'ü

či

SHOCart Spol. S r.o., Se sídlem Zádveıˇ'ice 48, 763 l'2 Zádveıˇ'ice-Rakova, IČ: 409 42 040, DIČ:
CZ40942040, zastoupena jednatelem Ing. Karlem Kršákem
(dále féžjeľı „ zhotovitel“)

tento

dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo:

I.
Preambule

1. Smluvní Strany uzavřely dne 5.3.2018 Smlouvu O dílo na Sběr a vytřídění dat, vyhotovení
mapových podkladů, grafických prací a dalších dodávek v rámci projektu „Poznejte přírodní a
kultumí dědictví v příhraničního regionu na Evropském zeleném pásu podél Železné opony na
kole“ (dále jen „Smlouva“).

2. Smluvní Strany Se dohodly na následujících změnách Smlouvy.

II.
Změna čl. III., odst. 2 Smlouvy

Smluvní strany Se dohodly, Že čl. 111., odst. 2 Smlouvy Zní nově následovně:

2. Zhotovitel je povinen provést dílo při plné součinnosti objednatele nejpozději do 150 dnů Ode
dne uzavření Smlouvy.





III.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek Se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, když po jednom vyhotovení obdrží každý
účastník této Smlouvy.

2. Ostatní ujednání smlouvy Zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

V Českých Budějovicích dne 31.5.20] 8 V Zádveřicích dne 4.6.2018

eská ce trála cestovního ruchu SHOCart Spol. S r.0.
Ing. Jaromír Polášek Ing. Karel Kršák
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