	ZMĚNOVÝ LIST
	číslo ZL: č.2

	Zhotovitel:
	Marek Hodaň

	Investor:
	Střední průmyslová Brno, Purkyňova, příspěvková organizace
	Datum: 11.7.2018

	Název akce: Oprava podlahy škola Purkyňova

	Předmět změny: Změna opravy podlahy

	Změnový list vystavil:
	Mgr. Richard Němec

	Počet připojených listů specifikací:                                         
	0

	Důvod méněpráce:

	záměr objednatele  FORMCHECKBOX 

	chyba v PD  FORMCHECKBOX 

	chyba zhotovitele FORMCHECKBOX 

	vyšší moc FORMCHECKBOX 

	jiné okolnosti FORMCHECKBOX 


	Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: 

Změna technologie opravy podlahy
Popis a zdůvodnění změny:                             

Z důvodu změny technologie opravy podlahy nebude provedeno broušení starého lepidla  a bude použit jiný typ penetrace.

	Cena méněprací bez DPH :

7 421,02 Kč
	Cena víceprací bez DPH :

0 Kč

	Výsledná cena změny bez DPH : 
	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

	7 421,02 Kč
	Zůstává dle SoD                                         

	Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požadováno pro celé dílo.

	Podpis zmocněnce objednatele:
	Podpis zmocněnce zhotovitele:

	
	

	Datum: 
	Datum: 
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