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Dodatek č. 1  
ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/3217/2017  

"Oprava sedlové střechy Dětského domova Česká Lípa, Mariánská 570"  
 

uzavřený mezi těmito smluvními stranami: 
 

Liberecký kraj 

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01 

IČO: 70891508 

DIČ: CZ70891508 

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Markem Pieterem, náměstkem 

hejtmana 

bankovní spojení: Komerční banka a.s 

číslo účtu: 

dále jen „objednatel“ 

 

a  

 

Stanislav Záhon PENTAGON 1  

se sídlem Karolíny Světlé 99/37, 460 07 Liberec 7   

IČO: 86736558 

DIČ:   

osoba oprávněná podepsat dodatek: 

bankovní spojení: 

číslo účtu:

evidence: fyzická osoba nezapsaná v OR  

dále jen „zhotovitel“ 
 
 

takto: 
 
 

Úvodní ustanovení 
1. Smluvní strany uzavřely dne 27.11.2017 smlouvu o provedení stavby, vedenou 

objednatelem pod č. OLP/3217/2017, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést 
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stavební dílo "Oprava sedlové střechy Dětského domova Česká Lípa, Mariánská 570" (dále 

jen „smlouva“).  

2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 5. a 6. zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").  

3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v 

příloze tohoto dodatku. 
 

Článek I. 
Předmět dodatku 

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce a naopak se 
z něho vypouští méněpráce tak, jak vyplývá z přílohy tohoto dodatku. 

2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se 
navyšuje  o částku 295.573,83 Kč včetně DPH.   

3. Celkový přehled změny ceny díla: 

  

Cena díla dle smlouvy bez DPH   2.374.433,- Kč  

Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č. 

134/2016  bez DPH 
   501.680,69 Kč 

Cena méněprací bez DPH    257.404,80 Kč 

Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze 

smlouvy a odečtení ceny méněprací bez DPH 
 

2.618.708,89 Kč 

DPH    549.928.91 Kč 

Cena díla po připočtení ceny stavebních prací a 

odečtení ceny méněprací včetně DPH 
 

3.168.637,80 Kč 

      

4. Z důvodu dodatečných stavebních prací se smluvní strany dohodly na změně termínu pro 
dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby. Smluvní strany se dohodly na 

tom, že článek IV. -Termín plnění, odst. 3. smlouvy ve znění: 

"Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby včetně 

dokladů: nejpozději do 120 dnů od předání a převzetí staveniště." 

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním: 

"Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby včetně 

dokladů: nejpozději do 135 dnů od předání a převzetí staveniště."         
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Článek II. 
Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. 

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: Změnový list č.1 včetně soupisu 

oceněných více a méně prací ke změnovému listu č. 1 

3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden 

obdrží zhotovitel.  

4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez 

DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní 

objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento 
dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel 
prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a 

uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

5. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude 

zveřejněn objednatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i 

v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto 

dnem. 

6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl 
schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 1397/18/RK   ze dne 10.7.2018    

 
 

V Liberci dne 17.7.2018 V Liberci dne 11.7.2018    

 

 

 

……………………………… ………………………… 

Marek Pieter                                            

náměstek hejtmana   majitel                                         
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ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 1 

Název akce:  Oprava sedlové střechy Dětského domova Česká Lípa, Mariánská 570 

Investor: Liberecký kraj 

Zhotovitel: Stanislav Záhon PENTAGON 1 

Změnový list vystavil:  Datum:  25. 6. 2018 

 Předmět změny:   
1.1.  Kompletní řešení komínů 

Změna dle § 222 odst. 4 zákona  134/2016 Sb.  

Popis a zdůvodnění změny 
 

Na základě nevyužívání a nadbytečnosti byla zrušena obnova dvou komínů. Díky tomu byly 

poníženy i související položky pro výrobu komínových lávek a doplňků.  
 
Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž celková hodnota na stavební práce 

nepřesáhne 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. 

cena méněprací -30 501,05 Kč bez DPH 
 
Změna dle §222 odst. 6 zákona  134/2016 Sb.  

  Popis a zdůvodnění změny 
 
Při demontáži a zpětné montáži ostatních komínů bude dle skutečnosti vybouráno více materiálu, 

než předpokládá projekt. Tím dochází k navýšení množství vybourané a odvezené suti na skládku. 
Komínové desky jsou plošně větší, než je uvedeno v PD. 
Tyto skutečnosti vyplynuly ze skutečného přeměření na stavbě při realizaci.  

Tato změna vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl 

předvídat, nemění se celková povaha zakázky;  

cena víceprací 5 226,82 Kč bez DPH  

Kalkulace ceny je uvedena v přiloženém rozpočtu: 1.1. Kompletní řešení komínů 

 

1.2.     Likvidace škváry, následná tepelná izolace a související práce 

Změna dle §222 odst. 6 zákona  134/2016 Sb.  

Popis a zdůvodnění změny 
 
Při odkrývání bednění kvůli kontrole a výměně starých poškozených trámů bylo zjištěno, že jako 

izolace střechy slouží škvárová výplň. Tato výplň se musí odstranit s ohledem na výměnu 

poškozených trámů a nové zateplení minerální vatou. Ve výkazu výměr je jako tepelná izolace 

navržena minerální vata tl. 100mm, pouze jako doteplení. Protože trámy jsou široké 140mm, je 
nutné navýšit i vatovou výplň o 40mm na celkovou tl. trámů 140mm. V souvislosti s odstraněním 

škváry vzniká náklad na odvoz a likvidaci odpadu – škváry.  
Z důvodu postupu prací a návaznosti na pokrytí střechy je tato úprava nezbytná.  
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Tato změna vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl 

předvídat, nemění se celková povaha zakázky. 
 
Cena víceprací je 80 167,72 Kč bez DPH 
 
Podrobná kalkulace ceny je uvedena v přiloženém rozpočtu: 1.2. Likvidace škváry, následná 

tepelná izolace a související práce 

 

1.3.  Odstranění lepenky 

Změna dle §222 odst. 6 zákona  134/2016 Sb.  

   Popis a zdůvodnění změny 

  Při demontáži střešní krytiny byla zjištěna skutečnost, že na bednění je další vrstva lepenky. Tuto 
lepenku je nutné odstranit kvůli rozkrytí bednění a kontrole trámů. Odstranění další vrstvy lepenky 
nebylo ve výkazu výměr uvedeno, protože tato skutečnost je zjištěna až při rozkrytí střechy.  

   Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby. Tato změna vznikla v důsledku 

okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění se celková povaha 

zakázky. 

Cena víceprací: 45 120,46 Kč bez DPH 
 
Podrobná kalkulace ceny je uvedena v přiloženém rozpočtu: 1.3. Odstranění lepenky 

 

1.4. Podhledy přesahů střechy  

  Změna dle §222 odst. 6 zákona  134/2016 Sb.  

Popis a zdůvodnění změny 

Pro demontáž podhledů střechy byl kontrolou stavu krovu zjištěn větší výměr demontáže 

podhledu, než je uvedeno ve výkazu výměr. V souvislosti s tím dojde i k navýšení dodávek a prací 

při jejich montáži.  

Tato změna vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl 

předvídat, nemění se celková povaha zakázky;  

 
Cena víceprací je 7 651,74 Kč bez DPH 
 
Podrobná kalkulace ceny je uvedena v přiloženém rozpočtu: 1.4. Podhledy přesahů střechy 

 

1.5. Krov a dřevěné konstrukce 
 

Změna dle §222 odst. 6 zákona  134/2016 Sb.  
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Popis a zdůvodnění změny 

Při rozkrývání bednění pro kontrolu krovu byla zjištěna skutečnost, že poškozeny jsou jen konce 

krokví a trámy ve většině  úžlabí. Sníží se výměry výměn trámů, s jakým bylo počítáno v rozpočtu. 

Díky tomu však dojde k navýšení množství dřevěných konstrukcí potřebných ošetřit impregnací.   

Po konzultaci s technikem od Cembritu (odsouhlasený systém provedení střechy), bylo zjištěno, že 

latě průřezu 65x60mm nebudou potřebné. Je to proto, že tam, kde jsou navrhovány je bednění a 

v ostatních částech střechy budou použity latě menšího průměru. Ale systém vyžaduje další úpravy 

dřevěných konstrukcí.  

  Tato změna vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl              
předvídat, nemění se celková povaha zakázky;  

 
Cena méněprací je -94 061,75 Kč bez DPH 
Cena víceprací je 61 645,89 Kč bez DPH 

  Podrobná kalkulace je vyčíslen v rozpočtu: 1.5. Krov a dřevěné konstrukce 

 

1.6. Lešení  

  Změna dle §222 odst. 5 zákona  134/2016 Sb.  

Popis a zdůvodnění změny 

Při výstavbě lešení bylo nutno zajistit lešení konzolemi kvůli odskokům v ploše na stěnách a střeše 
domu, tak aby lešení bylo přístupné pro práci na střeše a splňovalo podmínky kontroly bezpečnosti 

práce. 

Z důvodu složitosti provázanosti lešení na střeše, je nutné ponechat lešení po celou dobu realizace 
stavby, to je tři měsíce. 

 
Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky, služby nebo dodávky od dodavatele původní 

veřejné zakázky nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jsou 

nezbytné pro další postup prací a změna v osobě dodavatele by způsobila zadavateli značné obtíže a 

zvýšení nákladů. 

 
Cena víceprací je 25 920,- Kč bez DPH 
 
Podrobná kalkulace ceny je uvedena v přiloženém rozpočtu: 1.6. Lešení 

 

1.7. Střešní krytina  

  Změna dle §222 odst. 4 zákona  134/2016 Sb.  

Popis a zdůvodnění změny 

Pro rekonstrukci střechy bylo odsouhlaseno systémové řešení od Cembritu, na části střechy se 
sklonem 25° bude položena česká šablona - krytina Rhombus, místo klasické české šablony. 

Z důvodu sklonu střechy žádnou klasickou českou krytinu – čtverce -  není možno použít. 

 
Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž celková hodnota na stavební práce 

nepřesáhne 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. 
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Cena méněprací je -28 072,- Kč bez DPH 
Cena víceprací je 31 878,-  Kč bez DPH 
 
Podrobná kalkulace ceny je uvedena v přiloženém rozpočtu: 1.7. Střešní krytina 

 

1.8. Sněhové zábrany  

  Změna dle §222 odst. 4 zákona  134/2016 Sb.  

Popis a zdůvodnění změny 

Z důvodu doporučení technika Cembritu budou vypuštěny sněhové zábrany háky a je doporučena 

náhrada dvoutrubkovými sněhovými zábranami ve dvou řadách místo původně navržené jedné 

řady. 

V důsledku zařazení této sněhové oblasti jedna řada nestačila dostatečně udržet návaly sněhu a 

mohlo by tak dojít k poškození krajů střechy díky váze sněhu, nebo by mohlo způsobit 

nepředvídané škody nebo úrazy při pádu takového množství nahromaděného sněhu. Z důvodu 

bezpečnosti zařízení dětský domov je toto řešení nezbytné. 

 
Změna řešení nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž celková hodnota na stavební práce 

nepřesáhne 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.  

 
Cena méněprací je -67 020,- Kč bez DPH 
Cena víceprací je 104 875,- Kč bez DPH 
 
Podrobná kalkulace ceny je uvedena v přiloženém rozpočtu: 1.8. Sněhové zábrany 

 

1.9. montáž folie – skladba střechy  

  Změna dle §222 odst. 4 zákona  134/2016 Sb.  

Popis a zdůvodnění změny 

Z důvodu odsouhlaseného systémového řešení od Cembritu krytiny střechy a  konzultace s TDI 
bylo odsouhlaseno, že pod falcové krytiny bude použita difúzní pojistná hydroizolační folie. 

 
Výběr dodavatele nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž celková hodnota na stavební 

práce nepřesáhne 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.  
 
Cena víceprací je 52 576,68 Kč bez DPH 
 
Podrobná kalkulace ceny je uvedena v přiloženém rozpočtu: 1.9. Montáž folie – skladba střechy 

 

1.10. Odvětraný hřeben  

  Změna dle §222 odst. 5 zákona  134/2016 Sb.  
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Popis a zdůvodnění změny 

Odvětrání střešního pláště bude přes hřeben a nároží a nebudou použity větrací hlavice a nebudou 
díky tomu potřebné ventilační prostupy folií. Z důvodu odsouhlasení řešení střechy systémem 
Cembrit nebude použit způsob větrání z projektové dokumentace.  

 
Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky, služby nebo dodávky od dodavatele původní 

veřejné zakázky nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jsou 

nezbytné pro další postup prací a změna v osobě dodavatele by způsobila zadavateli značné obtíže a 

zvýšení nákladů. 
 
Cena méněprací je -37 750,-  Kč bez DPH 
Cena víceprací je 51 355,32 Kč bez DPH 
 
Podrobná kalkulace ceny je uvedena v přiloženém rozpočtu: 1.10. Odvětraný hřeben 

 

1.11. SDK podhledy  

  Změna dle §222 odst. 4 zákona  134/2016 Sb.  

Popis a zdůvodnění změny 

Při výměně trámů je nutno demontovat i podhledy v interiéru a je nutné provést náhradu novým 

SDK podhledem na mansardách a případně i stropech. 

Vyvolané vícepráce nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž celková hodnota na stavební 

práce nepřesáhne 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.  

Cena víceprací je 10 020,-  Kč bez DPH 
 

  Podrobná kalkulace ceny je uvedena v přiloženém rozpočtu: 1.11. SDK podhledy 

 

1.12. Klempířské prvky, Lomanco  

  Změna dle §222 odst. 4 zákona  134/2016 Sb.  

Popis a zdůvodnění změny 

Při prohlídce na střeše investorem, projektantem a TDI bylo zjištěno, že díky rozmístění háků po 

1m byly žlaby zohýbané a proto bylo rozhodnuto posílení žlabů vložením dalších háků mezi háky. 

Z důvodu polorozpadlých nesoudržných cihel, které tvoří součást atiky a má být překryta krytinou,  
nelze nic přikotvit krytinu. Z toho důvodu bude provedena montáž obložení atiky OSB deskami. 

Lomanco – na základě požadavku provozovatele a odsouhlasení investora, projektanta i TDI bude 
půdní prostor ještě dodatečně odvětráván větrací hlavicí.  

Výběr dodavatele nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž celková hodnota na stavební 

práce nepřesáhne 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. 

 
  Cena víceprací je 25 243,06 Kč bez DPH 

 
Podrobná kalkulace ceny je uvedena v přiloženém rozpočtu: 1.12. Klempířské prvky, obklad OSB 
deskami, Lomanco 
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Přílohy: Rozpočet 

Cena méněprací bez DPH: Cena víceprací bez DPH: Nově sjednaná lhůta dokončení 
díla: 

257 404,80 Kč 501 680,69 Kč 
Platí dle původní smlouvy č. 

OLP/3217/2017 

Výsledná cena změny bez DPH: Vyčíslení DPH změny: Výsledná cena změny včetně 
DPH: 

244 275,89 Kč 51 297,94 Kč 295 573,83 Kč 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o provedení stavby a budou provedeny ve stejné 
úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace 
zakázky pro celé dílo. 

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o provedení stavby tyto změny rozsahu 
díla: 

Podpis technického dozoru 
stavby:   
 
 
 
 
 
Datum: 

Podpis supervizora stavby:   
 
 
 
 
 
 
Datum: 

Podpis projektanta stavby: 
 
 
 
 
 
 
Datum: 

Podpis zmocněnce objednatele: 
 
 
 
 
 
 
Datum:  

Podpis zmocněnce zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 

Datum:  



Stavba: Oprava sedlové střechy Dětského domova Česká Lípa, Mariánská 570

Objekt: 01 - Oprava sedlové střechy

Část: Změnový list č. 1 - Předmět změny: 

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel: Stanislav Záhon PENTAGON 1

Datum: 25.6.2018

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Cenová 

úroveň
1 2 3 4 5 6 7 8

1.1. Kompletní řešení komínů -25 274,22

Méněpráce -30 501,05

1 314231124RT2 Zdivo komínů z CP 29 P25 na MVC - lícové cihly, s použitím suché maltové směsi m3 -0,57566 23 000,00 -13 240,18 RTS 17/ I

80 765322712R00 Stoupací plošina 800 x 250 mm kus -3,00000 2 155,00 -6 465,00 RTS 17/ I

93 953981301R00 Chemické kotvy, cihly, hl. 250 mm, M8, malta - vč. vyvrtání kus -12,00000 42,00 -504,00 RTS 17/ I

94 767995102R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg kg -66,16905 110,00 -7 278,60 RTS 17/ I

95 767.01 Žárové zinkování kg -65,82705 32,00 -2 106,47 RTS 17/ I

100 13231056R Úhelník rovnoramenný L jakost S235  40x40x5 mm t -0,01725 17794,00 -306,95 RTS 17/ I

103 14115364R Trubky bezešvé hladké jakost 11353.1  D 51x3,2 mm m -3,10000 148,00 -458,80 RTS 17/ I

104 31111302R Matice přesná 6hranná 02 1401 tř.8, M8 1000 ks -0,00800 284,00 -2,27 RTS 17/ I

105 311202160000R Podložka přesná 021702.1 otvor 8,4 mm kus -12,00000 0,13 -1,56 RTS 17/ I

106 31179125R Tyč závitová M8, DIN 975, poz. m -2,80000 14,50 -40,60 RTS 17/ I

107 998767103R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m t -0,08366 1155,00 -96,63 RTS 17/ I

Vícepráce 5 226,82

2 316381115R00 Komínové krycí desky s přesahem tl. 50 - 80 mm m2 1,23250 1 600,00 1 972,72 RTS 17/ I

18 962032631R00 Bourání zdiva komínového z cihel na MVC m3 3,59434 729,00 2 620,27 RTS 17/ I

32 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti (komíny) t 2,11277 300,00 633,83 RTS 17/ I

majitel, tel: 

ROZPOČET

1.1. Kompletní řešení komínů

Liberecký kraj



Stavba: Oprava sedlové střechy Dětského domova Česká Lípa, Mariánská 570

Objekt: 01 - Oprava sedlové střechy

Část: Změnový list č. 1 - Předmět změny: 

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel: Stanislav Záhon PENTAGON 1

Datum: 25.6.2018

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Cenová 

úroveň
1 2 3 4 5 6 7 8

1.2. Likvidace škváry, tepelná izolace a související práce 80 167,72

Vícepráce 80 167,72

N1 713190813R00 Odstranění tepelné izolace, škvára tl. do 15 cm m2 186,00 239,00 44 454,00 RTS 18 

N2 62629174 Pytle PVC dvouvrstvé 65x120 cm (pytle na škváru) ks 200,00 17,20 3 440,00 RTS/V

N3 979999999R00 Poplatek za skládku netříděný odpad (škvárový zásyp) t 3,88 1700,00 6 596,00 RTS 18 

N4 979094211R00 Nakládání nebo překládání vybourané suti (škvárový zásyp) t 3,88 260,00 1 008,80 RTS 18 

N5 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP(škváry) t 3,88 250,00 970,00 RTS 18 

N6 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží (škváry) t 15,52 150,00 2 328,00 RTS 18 

N7 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km (škváry) t 3,88 170,00 659,60 RTS 18 

N8 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km (škváry) t 3,88 15,00 58,20 RTS 18 

N9 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m (škváry) t 3,88 220,00 853,60 RTS 18 

N10 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m (škváry) t 3,88 25,00 97,00 RTS 18 

N11 713111130RT1 Izolace tepelné stropů, vložené mezi krokve, 1 vrstva - materiál ve specifikaci m2 186,60 65,00 12 129,00 RTS 17/ I

N12 63140545R izolační minerální tl. 40 mm, 1000x610 mm, univerzální m2 192,20 38,00 7 303,52 RTS 17/ I

N13 998713103R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m t 0,30 900,00 270,00 RTS 17/ I

majitel, tel: 

Liberecký kraj

1.2. Likvidace škváry, následná tepelná izolace a související práce

ROZPOČET



Stavba: Oprava sedlové střechy Dětského domova Česká Lípa, Mariánská 570

Objekt: 01 - Oprava sedlové střechy

Část:

JKSO: 1.3. Odstranění lepenky 

Objednatel:

Zhotovitel: Stanislav Záhon PENTAGON 1

Datum: 25.6.2018

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Cenová 

úroveň
1 2 3 4 5 6 7 8

1.3. Odstranění lepenky 45 120,46

Vícepráce 45 120,46

N14 712600831 Demontáž lepenky m2 499,00 14,90 7 435,10 RTS 18 

N15 712600898 Příplatek k odstranění povlakové krytiny střech za sklon přes 60° m2 186,00 5,26 978,36 RTS 18 

N16 430941001R00 Rozšíření zařízení staveniště kpl 1,00 36707,00 36 707,00 RTS/V

majitel, tel: 

Stavba: Oprava sedlové střechy Dětského domova Česká Lípa, Mariánská 570

Objekt: 01 - Oprava sedlové střechy

Část:

JKSO: 1.4. Podhledy přesahů střechy

Objednatel:

Zhotovitel: Stanislav Záhon PENTAGON 1

Datum: 25.6.2018

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Cenová 

úroveň
1 2 3 4 5 6 7 8

1.4. Podhledy přesahů střechy 7 651,74

Vícepráce 7 651,74
31 766421821R00 Demontáž obložení podhledů m2 11,41600 140,00 1 598,24 RTS 17/ I

90 766423113R00 Obložení podhledů složitých - prkno P+D - materiál ve specifikaci m2 9,94600 249,00 2 476,55 RTS 17/ I

91 60512601R Prkno, fošna SM hoblované - pero, drážka m3 0,26257 13100,00 3 439,67 RTS 17/ I

92 998766103R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m t 0,14729 932,00 137,27 RTS 17/ I

Změnový list č. 1 - Předmět změny:

Liberecký kraj

ROZPOČET

Změnový list č. 1 - Předmět změny:

ROZPOČET

Liberecký kraj



Stanislav Záhon

majitel, tel: 607 820 085

Stavba: Oprava sedlové střechy Dětského domova Česká Lípa, Mariánská 570

Objekt: 01 - Oprava sedlové střechy

Část:

JKSO: 1.5. Krov a dřevěné konstrukce

Objednatel:

Zhotovitel: Stanislav Záhon PENTAGON 1

Datum: 25.6.2018

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Cenová 

úroveň
1 2 3 4 5 6 7 8

1.5. Krov a dřevěné konstrukce -32 415,86

Méněpráce -94 061,75
19 762341811R00 Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých m2 -261,40000 30,00 -7 842,00 RTS 17/ I

47 762331921R00 Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2 m -125,40000 130,00 -16 302,00 RTS 17/ I

48 762332932R00 Doplnění střešní vazby z hranolů do 224 cm2 m -125,40000 349,00 -43 764,60 RTS 17/ I

53 6050000T Řezivo hraněné ( trámy) m3    -2,47603 7100,00 -17 579,81 RTS 17/ I

55 60510058R Lať profil dřevěný 65/60 mm l = 3 m a výše m -246,31200 28,00 -6 896,74 RTS 17/ I

57 998762103R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m t -1,39717 1200,00 -1 676,60 RTS 17/ I

Vícepráce 61 645,89
108 938902121R00 Čištění dřevěných konstrukcí ocelovými kartáči, vysátí m2 333,36000 180,00 60 004,80 RTS 17/ I

109 783626300R00 Nátěr lazurovací truhlářských výrobků 3x lakování m2 9,94600 165,00 1 641,09 RTS 17/ I

majitel, tel: 

Stavba: Oprava sedlové střechy Dětského domova Česká Lípa, Mariánská 570

Objekt: 01 - Oprava sedlové střechy

Část:

JKSO: 1.6. Lešení

Objednatel:

Zhotovitel: Stanislav Záhon PENTAGON 1

Datum: 25.6.2018

ROZPOČET

Změnový list č. 1 - Předmět změny:

Liberecký kraj

ROZPOČET

Změnový list č. 1 - Předmět změny:

Liberecký kraj



P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Cenová 

úroveň
1 2 3 4 5 6 7 8

1.6. Lešení  25 920,00

Vícepráce 23 520,00
10 941941192R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032 m2 840,00 28,00 23 520,00 RTS 17/ I

Vícepráce 2 400,00
N17 Konzole lešení m2 60,00 40,00 2 400,00 V

majitel, tel:

Stavba: Oprava sedlové střechy Dětského domova Česká Lípa, Mariánská 570

Objekt: 01 - Oprava sedlové střechy

Část:

JKSO: 1.7. Střešní krytina

Objednatel:

Zhotovitel: Stanislav Záhon PENTAGON 1

Datum: 25.6.2018

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Cenová 

úroveň
1 2 3 4 5 6 7 8

1.7. Střešní krytina 3 806,00

Méněpráce -28 072,00
76 765322611RT1 Krytina vláknocementová, složitá, na latě, jednoduché krytí - česká šablona m2 -48,40000 580,00 -28 072,00 RTS 17/ I

Vícepráce 31 878,00
76A 765322611RT1 Krytina vláknocementová, složitá, na latě, jednoduché krytí - česká šablona krytina rhombus m2 46,00000 693,00 31 878,00 RTS 18 

majitel, tel:

Stavba: Oprava sedlové střechy Dětského domova Česká Lípa, Mariánská 570

Objekt: 01 - Oprava sedlové střechy

Část:

JKSO: 1.8. Sněhové zábrany

Objednatel:

Liberecký kraj

ROZPOČET

Změnový list č. 1 - Předmět změny:

Liberecký kraj

ROZPOČET

Změnový list č. 1 - Předmět změny:



Zhotovitel: Stanislav Záhon PENTAGON 1

Datum: 25.6.2018

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Cenová 

úroveň
1 2 3 4 5 6 7 8

1.8. Sněhové zábrany 37 855,00

Méněpráce -67 020,00
77 765322701R00 Protisněhová zábrana - hák, červená barva kus -1472,00000 35,00 -51 520,00 RTS 17/ I

74 764901321RT2 Sněhové zábrany trubkové, barva červená - systémové řešení m     -12,40000 1 250,00 -15 500,00 RTS 17/ I

Vícepráce 104 875,00
74 764901321RT2 Sněhové zábrany trubkové, barva červená - systémové řešení

1.řada 60,3m m     60,30 1250,00 75 375,00 RTS 17/ I

2.řada 23,6m m     23,60 1250,00 29 500,00 RTS 17/ I

majitel, tel:

Stavba: Oprava sedlové střechy Dětského domova Česká Lípa, Mariánská 570

Objekt: 01 - Oprava sedlové střechy

Část:

JKSO: 1.9. Montáž folie - skladba střechy

Objednatel:

Zhotovitel: Stanislav Záhon PENTAGON 1

Datum: 25.6.2018

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Cenová 

úroveň
1 2 3 4 5 6 7 8

1.9. Montáž folie - skladba střechy 52 576,68

Vícepráce 52 576,68
N18 765901311R00 Těsnící páska pod kontralatě m 748,80 48,20 36 092,16 RTS 18 

N19 765799312RO9 Montáž fólie na bednění přibitím, difúzní pojistná hydroizolace DEKTEN METAL Plus m2 52,00 317,01 16 484,52 RTS 18 

majitel, tel: 

Stavba: Oprava sedlové střechy Dětského domova Česká Lípa, Mariánská 570

Změnový list č. 1 - Předmět změny:

Liberecký kraj

ROZPOČET

ROZPOČET



Objekt: 01 - Oprava sedlové střechy

Část:

JKSO: 1.10. Odvětraný hřeben

Objednatel:

Zhotovitel: Stanislav Záhon PENTAGON 1

Datum: 25.6.2018

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Cenová 

úroveň
1 2 3 4 5 6 7 8

1.10. Odvětraný hřeben 13 605,32

Méněpráce -37 750,00
78 765322703RT1 Ventilační hlavice, plast, ventilační hlavice pro šablony a obdélníky kus -19,00000 1150,00 -21 850,00 RTS 17/ I

88 765.03 Ventilační prostupy fólií D 100 mm ks    -53,00000 300,00 -15 900,00 RTS 17/ I

Vícepráce 51 355,32
N20 592440341 Figaroll PLUS větrací pás hřebene a nároží CEMBRIT ks 24,00 1078,93 25 894,32 RTS 18 

N21 765803001R00 Úprava u hřebene bez použití hřebenového dílce m 123,00 207,00 25 461,00 RTS 18 

majitel, tel:

Stavba: Oprava sedlové střechy Dětského domova Česká Lípa, Mariánská 570

Objekt: 01 - Oprava sedlové střechy

Část:

JKSO: 1.11. SDK podhledy

Objednatel:

Zhotovitel: Stanislav Záhon PENTAGON 1

Datum: 25.6.2018

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Cenová 

úroveň
1 2 3 4 5 6 7 8

1.11. SDK podhledy 10 020,00

Vícepráce 10 020,00
N22 416020113R00 Podhledy SDK, kovová kce.HUT 1x deska RBI 12,5 mm (bez minerální izolace) m2 12,00 835,00 10 020,00 RTS 18 

majitel, tel

Liberecký kraj

ROZPOČET

Změnový list č. 1 - Předmět změny:

Změnový list č. 1 - Předmět změny:

Liberecký kraj



Stavba: Oprava sedlové střechy Dětského domova Česká Lípa, Mariánská 570

Objekt: 01 - Oprava sedlové střechy

Část:

JKSO: 1.12. Klempířské prvky, obklad OSB deskami, Lomanco

Objednatel:

Zhotovitel: Stanislav Záhon PENTAGON 1

Datum: 25.6.2018

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Cenová 

úroveň
1 2 3 4 5 6 7 8

1.12. Klempířské prvky, obklad OSB deskami, Lomanco 25 243,06

Vícepráce 25 243,06
N23 553448288 Hák žlabový rš 330 l = 590 nespádový/rovný ks 62,00 136,63 8 471,06 RTS 18 

N24 764255292R00 Montáž háků žlabů nástřešních oblých ks 62,00 32,70 2 027,40 RTS 18 

N25 762441113RT1 Montáž obložení atiky,OSB desky,1vrst.,hmoždinkami (BOKY VIKÝŘŮ) m2 29,80 328,51 9 789,60 RTS 18 

N26 728618211R00 Ventilační turbína Lomanco, Al hlavice BIB 12 kus 1,00 4955,00 4 955,00 RTS 18 

majitel, tel: 

Změnový list č. 1 - Předmět změny:

Liberecký kraj

ROZPOČET


