
Dodatek č. 1 NPÚ 450/31076/2018
ke Smlouvě o dílo
[bookmark: _GoBack]číslo objednatele: NPÚ-450/6542/2018
číslo zhotovitele: 05122017
uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

I.
Smluvní strany
Objednatel: 	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČ: 75032333 DIČ: CZ75032333
se sídlem Valdštejnské náměstí  162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana
jednající generální ředitelkou Ing. arch. Naděždou  Goryczkovou
kterou zastupuje: 
Územní památková správa v Kroměříži
se sídlem Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž
jednající ředitelem Ing. Petrem Šubíkem 
zástupce pro věcná jednání: Bc. Martina Rudolfová, kastelánka SZ Lysice
zástupce pro věci technické:  Mgr. Miroslav Lanc, investiční technik
Bankovní spojení: xxxx, č. účtu xxxxxxxxxxxxxxxxx (pro účely dotace)
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxx, č. účtu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (pro ostatní platby)
 (dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel:	Pastiglia společnost pro obnovu památek, s. r. o.
se sídlem Bašty 413/2, Brno – město, 602 00 Brno
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spis. zn. C87436
IČ: 03929388, DIČ: CZ03929388
Zastoupena xxxxxxxxxxxxxxxxxxx jednatelem, xxxxxxxxxxxxxxxxxx, jednatelkou
 		(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

II.
Předmět dodatku
1.1 
2.1	Smluvní strany konstatují, že uzavřely dne 12. 2. 2018 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je vytvoření díla „SZ Lysice – celková obnova saly terreny“.
2.2	Po provedení důkladného očistění půdy a krovu saly terreny, které bylo součástí díla, došlo k odhalení trhlin a dalších poškození v klenbě. Tyto skutečnosti byly zaznamenány v zápisech z kontrolních dnů (zápis č. 2, příloha č. 1 a č. 4, příloha č. 2).
Na velké ploše rubu klenby jsou po očištění viditelné spáry s chybějící či rozrušenou maltou mezi cihlami, jedná se o dlouhodobý proces, kdy se vlivem pohybu klenby vápenná malta postupně rozpadala. Nesoudržná malta, která snižuje únosnost, se musí odstranit a nahradit novou. Větší praskliny se musí vyklínkovat. S těmito pracemi se v projektu nepočítalo, restaurátorský záměr na obnovu malby nemohl zachytit poruchy rubu klenby. Bez provedení těchto prací hrozí poškození restaurované malby a tím zmaření díla.
2.3	Zhotovitel předložil dne 5. 6. 2018 objednateli cenovou nabídku na změnu díla. Cena víceprací je vyčíslena na částku 74.228,68 Kč bez DPH, tj. 89.816,68 s DPH ke dni podpisu tohoto dodatku.
2.4 	Předmětné vícepráce nejsou ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., § 222 odst. 6 podstatnou změnou smlouvy. Objednatel nemohl předvídat praskliny v rubu klenby, neboť ta byla již v minulosti opravována a její skutečný stav byl odhalen až po kompletním očištění půdy a krovů. Hodnota dodatečných prací veřejné zakázky je po započtení absolutní hodnoty změn (tj. pouze více práce ve výši 74.228,68 Kč bez DPH) 2,1 %. Celkový cenový nárůst související s výše uvedenou změnou tedy nepřesáhne 30% původní hodnoty závazku.
2.5	Smluvní strany konstatují, že konečná celková cena díla bude po zahrnutí víceprací dle tohoto dodatku zvýšena na částku 3.530.278,68 Kč bez DPH, tj. 4,271,637,18 Kč s DPH. 

III.
Závěrečná ustanovení
3.1	Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.
3.2	Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Dle tohoto zákona je Objednatel osobou povinnou k uveřejňování a zavazuje se jej zveřejnit v registru smluv.
3.3	Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že tento je projevem jejich úplné, určité, svobodné a vážné vůle, že ho neuzavřely v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho níže připojují své podpisy. 
3.4	Ostatní ujednání původní Smlouvy a tímto dodatkem č. 1 nedotčené zůstávají v platnosti beze změn.


V Kroměříži dne 16. 7. 2018					V Brně dne 17. 7. 2018
Za objednatele:							Za zhotovitele:
                                                                                             





……………………………………..					……………………………………                                
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx						xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ředitel								jednatelka
strana 2 (celkem 2)

