[bookmark: bookmark0]DODATEK č. 2 ke smlouvě o dílo
„11/132, UI/13212,13215,13417 Počátky, oprava silnice v průtahu“
Číslo smlouvy Objednatele č. 1: P-ST-12-2015 Číslo smlouvy Zhotovitele: 9-1149B15
Článek 1
Objednatel č. 1:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

	zastoupený:
	xxxxxxxx, ředitelem organizace

	Bankovní spojení:
	Komerční banka, a.s.

	Číslo účtu:
	xxxxx

	IČO:
	00090450

	DIČ:
	CZ00090450

	Telefon:
	xxxxxxxxx

	Fax:
	xxxxxxx

	E-mail:
	xxxxxxxxxxxx

	Zřizovatel:
	Kraj Vysočina

	(dále také Objednatel t
Objednatel č. 2: Město Počátky
	s.i)

	se sídlem:
	Palackého náměstí 1,394 64 Počátky

	zastoupený:
	xxxxxxxx, starostou města

	Bankovní spojení:
	GE Money Bank, a.s.

	Číslo účtu:
	xxxxxxxx

	IČO:
	00248843

	DIČ:
	CZ00248843

	Telefon:
	xxxxxxxx

	E-mail:
	sxxxxxxxx

	(dále také Objednatel t
	2)

	společní Objednatelé na základě uzavřené smlouvy o společném postupu zadavatelů ze dne

	27. 5. 2015 (dále Objednatel, není-li rozlišeno číslem 1 nebo 2)
O

	a
Zhotovitel:

	Obchodní název
	Porr a.s.

	se sídlem:
	Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10- Strašnice

	zastoupený:
	xxxxxxx, vedoucím odštěpného závodu-Morava a xxxxxxxxx, vedoucím PJ Jihlava odštěpného závodu-Morava, (na základě plné moci), společně

	zapsán v obchodním
	rejstříku u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 1006

	Bankovní spojení:
	Raiffeisenbank, a.s., Hvězdová 1716/2b, 140 78 Praha 4

	Číslo účtu:
	xxxxxxxx

	IČO:
	43005560

	DIČ:
	CZ43005560

	Telefon:
	xxxxxxxx

	Fax:
	xxxxxxx

	E-mail:
(dále jen Zhotovitel)
	oxxxxxxxx
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Článek 2
Výše uvedené smluvní strany se tímto v souladu s odstavcem 17.4. článku 17 Závěrečná ujednání shora citované smlouvy o dílo uzavřené dne 21,10.2015 (SoD), ve znění dodatku č. 1 ze dne 31.5.2016 dohodly na následujících změnách.
Článek 3
Účastníci tohoto Dodatku č. 1 konstatují, že při realizaci díla „11/132, III/13212, 13215, 13417 Počátky, oprava silnice v průtahu“ byly zjištěny nové skutečnosti, na základě kterých vznikla nutnost dodatečných stavebních prací a méně prací v rozsahu uvedeném v tomto Dodatku č. 2, zejména v Soupise prací s uvedením dodatečných stavebních prací (víceprací) a méněprací pro SO 101 Oprava silnice - úsek Počátky intravilán a SO 101.1 Přípr. a dok. práce Oprava silnice - úsek Počátky intravilán, který je spolu s SO 301 Odvodnění komunikací v Počátkách a VON I Vedlejší a ostatní náklady, jako příloha nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2.
Rozsah prací dle stávající smlouvy včetně přílohy se doplňuje o práce tak, jak jsou uvedeny v tomto Dodatku č. 2 a zejména v Soupisu prací s uvedením víceprací a méněprací, který je nedílnou součástí Dodatku č. 2.
Mění se ustanovení odst. 6.1. až 6.3. článku 6 stávající smlouvy o dílo. Konečná cena díla je tímto Dodatkem č. 2 stanovena následovně:
6.1. Smluvní strany se dohodly na Ceně za provedení díla podle ¿1. 3 této Smlouvy ve výši:
	Cena díla celkem dle SoD bez DPH
	7 850 064,63 Kč

	Vícepráce
	544 381,97 Kč

	Méněpráce
	- 257 653,50 Kč

	Cena díla celkem dle Dodatku č. 2 bez DPH
	8 136 793,10 Kč

	DPH (21%)
	1 708 726,55 Kč

	Cena díla celkem včetně DPH
	9 845 519,65 Kč


Podrobná kalkulace Ceny díla včetně jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) je uvedena v příloze, která tvoří nedílnou součást této Smlouvy.
V Ceně jsou obsaženy všechny práce, dodávky a služby nutné k řádnému splnění díla, včetně případných nákladů na další přípravné a dokončovací práce. Rozsah všech prací podléhající k ocenění díla včetně vedlejších a ostatních nákladů Zhotovitele dle § 9 a § 10 vyhlášky c. 230/2012 Sb., je uveden v OP. Cena je dohodnuta jako cena maximální, nejvýše přípustná, pevná po celou dobu plnění.
6.2. Rekapitulace ceny díla v Kč bez DPH podle fakturačních celků a podílů nákladů Objednatelů:
	Fakturační celek »Stavební obiektv A hrazenv Objednatelem č. 1“

	III/13212 Počátky - Stojčín - hranice okresu JH

	SO 101 Oprava silníce - úsek Počátky intravilán (100 %) dle SoD
	1 605 215,16 Kč

	Vícepráce
	525 431,63 Kč

	Méněpráce
	228 923,16 Kč

	SO 101 Oprava silnice - úsek Počátky intravilán (100 %) dle Dodatku č. 2
	1 376 292,00 Kč

	SO 101.1 Přípr. a dok. práce Oprava sil. - úsek Počátky intravilán (100 %) dle SoD
	61 199,45 Kč
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	Vícepráce
Méněpráce
SO 101.1 Přípr. a dok. práce Oprava silnice - úsek Počátky intravilán (100 %) dle D. č.2
	18 950,34 Kč - 28 730,34 Kč
32 469,11Kč

	SO 301 Odvodnění komunikací v Počátkách (24 %)
	142 095,76 Kč

	VON I Vedlejší a ostatní náklady (100 %)
	139 440,00 Kč

	Fakturační celek »Stavební obiekt B hrazen Obiednatelem č. 1“

	Silnice III/13417 v km 5,000 - 5,130 Počátky

	SO 02 Požadavky objednatele (100 %)
	255 600,00 Kč

	SO 101 Vozovka silnice III/13417 ulice Březinova (100 %)
	840 861,70 Kč

	Fakturační celek »Stavební obiektv C hrazen v Obiednatelem Č. 1“

	11/132 Počátky ul. Stodolní a ul. Žižkova a silnice 111/13215

	SO 000 Vedlejší a ostatní náklady (100 %)
	131 550,00 Kč

	SO 101.1 Oprava silnice 11/132 ul. Stodolní a ul. Žižkova (100 %)
	2 129 528,36 Kč

	SO 101.2 Oprava silnice III/13215 km 0,000 - 0,082 (100 %)
	202 906,16 Kč

	SO 901 DIO (100 %)
	49 800,00 Kč


	Fakturační celek »Stavební obiektv A hrazenv Obiednatelem č. 2“
	

	III/13212 Počátky - Stojčín - hranice okresu JH
	
	

	SO 106 Chodníky v Počátkách (100 %)
	
	971 521,46 Kč

	SO 107 Parkovací stání v Počátkách (100 %)
	
	101 675,76 Kč

	SO 301 Odvodnění komunikací v Počátkách (76 %)
	
	359 661,95 Kč

	Fakturační celek »Stavební obiekt B hrazen Obiednatelem č. 2“
	

	Silnice III/13417 v km 5,000 - 5,130 Počátky
	
	

	SO 101 Vozovka silnice místní komunikace ulice Tyršova (100 %)
	
	453 852,97 Kč

	Fakturační celek „Stavební obiektv C hrazenv Obiednatelem č. 2“
	

	11/132 Počátky ul. Stodolní a ul. Žižkova a silnice III/13215
	

	SO 102 Silniční obrubníky ulice Stodolní vlevo (100 %)
	
	284 311,88 Kč

	SO 103 Parkovací stání podélná ulice Stodolní vpravo (100 %)
	
	120 844,02 Kč


6.3. Celková cena díla v Kč bez DPH podle podílů nákladů Objednatelů:
	Cena za fakturační celky hrazené Objednatelem č. 1
	5 844 925,06 Kč

	Cena za fakturační celky hrazené Objednatelem č. 2
	2 291 868,04 Kč

	Cena díla celkem bez DPH
	8 136 793,10 Kč
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Článek 4
Ostatní ustanovení shora citované Smlouvy o dílo a dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
Článek 5
Tento dodatek byl uzavřen až po provedení geodetického zaměření skutečných výměr dokončeného díla. Dodatek je závěrečným dokladem pro fakturaci, dodavatel je povinen po podpisu dodatku do 15 dnů vystavit fakturu za provedené práce.
Obě smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto Dodatku č. 2 a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento Dodatek č. 2 nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
Nedílnou součásti Dodatku č. 2 je Soupis prací s uvedením dodatečných stavebních prací a méněprací v rámci SO 101 Oprava silnice - úsek Počátky intravilán, SO 101.1 Přípr. a dok. práce Oprava silnice - úsek Počátky intravilán, SO 301 Odvodnění komunikací v Počátkách a VON I Vedlejší a ostatní náklady.
Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí stávající Smlouvy o dílo. Dodatek č. 2 je platný a účinný okamžikem podpisu.
Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 2 vyhotovení. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.
Za objednatele
Za zhotovitele
V Jihlavě dne
xxxxxxxředitel
V Počátkách dne j? '//
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394 64 Palackého nám.1
V Tlumačově dne: 0 3 -11- 2016
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