
DODATEK č. 1  

ke Smlouvě o dílo č. 17-3665/2 ze dne 2.10.2017, uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník v platném znění, zhotovení projektové dokumentace pod názvem: 

„Rekonstrukce podkroví ZUŠ Uherské Hradiště“ 

1. SMLUVNÍ STRANY 

1.1. Objednatel 

název: Město Uherské Hradiště 
sídlo:  Masarykovo náměstí 19, 686 01  Uherské Hradiště  
zastoupené:  Ing. Stanislavem Blahou, starostou města 
IČO:  00291471 
DIČ:  CZ00291471 
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., expozitura Uherské Hradiště  
č. účtu: 27-1543078319/0800 
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Jan Uvíra, odbor investic 
tel. oprávněné osoby: 572 525 274 
e-mail: jan.uvira@mesto–uh.cz 
mobilní číslo: 733 143 594 

(dále jen „objednatel“) 
a 

1.2. Zhotovitel 

název: G G ARCHICO a.s. 
sídlo:  Zelené náměstí 1291, 686 01 Uherské Hradiště 
zastoupení: Ing. arch. Karel Kloupar, předseda představenstva  
IČO:  469 94 432 
DIČ:  CZ46994432 
Zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6236 
bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Uherské Hradiště 
č. účtu: 108320049/0300 
za Zhotovitele je oprávněn jednat: Ing. arch. Karel Kloupar, předseda představenstva 
ve věcech technických je oprávněn:Ing. Jan Rýpal, výrobní ředitel 
tel. oprávněné osoby: 576 517 107 
e-mail: archico@archico.cz 
mobilní číslo                                  602 735 818 

(dále jen „zhotovitel“) 
 
 

Smluvní strany prohlašují, že spolu dne 2.10.2017 uzavřely smlouvu o dílo č. 17-3665/2 (dále jen 
„smlouva“). Tímto dodatkem se po vzájemné dohodě smluvních stran výše uvedená smlouva mění 
tak, aby vyhovovala současným potřebám a záměrům smluvních stran. 
Dodatkem se prodlužují termíny plnění z důvodů nevydání kladných stanovisek a vznesení připomínek 
ve vyjádřeních dotčených subjektů v rámci stavebního řízení. O těchto připomínkách bylo nutno vést 
jednání a následně provést zapracování do projektové dokumentace. Důvody pro úpravu termínu 
plnění smlouvy o dílo vyplynuly v průběhu tvorby díla a nebylo je možné při zadání veřejné zakázky a 
uzavírání smlouvy objektivně předvídat. 
 

 

Tímto dodatkem se mění smlouva následovně: 
 
V článku 4. - „TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ “ se odstavec 4.3 upravuje o znění v odstavcích 4.3.1.2, 
a to druhý odstavec textu, a  4.3.1.3 následovně: 
 

mailto:jan.uvira@mesto–uh.cz


4.3.1.2. Dokumentace pro stavební řízení (DSP) – vestavba podkroví ZUŠ 

Dokumentace pro souhlas s ohlášením stavby - stavební řízení, změny stavby 
před dokončením (DSP)  včetně vyjádření dotčených orgánů bude vyhotovena a 
předána Objednateli do 30.07.2018 / tj. 43 týdnů od podpisu smlouvy. 
 

4.3.1.3. Dokumentace provedení stavby (DPS) – vestavba podkroví ZUŠ 

Dokumentace provedení stavby (DPS) vč. dokladové části a rozpočtu bude 
vyhotovena a předána Objednateli do 30.8.2018 / tj. 48 týdnů od podpisu smlouvy 

 

 

 

Ostatní odstavce a články smlouvy zůstanou beze změny. 
Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních 
stran obdrží po dvou vyhotoveních. 
Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření této smlouvy bylo  rozhodnuto v souladu s 
usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 1100/66/RM/2017  ze dne 21.9.2017 

 

 

 

 

V Uherském Hradišti dne 13. 7, 2018                  V Uherském Hradišti dne 9. 7. 2018 
  

 
 
 
 
 

………………..........………………………… 
za Objednatele – razítko a podpis 
Ing. Stanislav Blaha 
starosta města 

………………………..........……………………………….   
za Zhotovitele – razítko a podpis 
Ing. arch. Karel Kloupar, předseda představenstva 

 

 
 


