Dodatek č.1 
ke Smlouvě o dílo ze dne 19.04.2018
dle §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Číslo smlouvy zhotovitele: 		Číslo smlouvy objednatele: 


I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: 	Název:  město Nová Paka
	Sídlo: Dukelské náměstí č. p. 39, 509 24 Nová Paka
	IČ: 271 888, DIČ: CZ00271888
	Zastoupené: Mgr. Josefem Coganem, starostou města
	Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Nová Paka
	Číslo účtu: 1160158389/0800 

		 	
[bookmark: Text1]2. Zhotovitel :	Název: SOVIS CZ, a.s.
	Sídlo: Přemyslova 219/17, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec 	Králové
	IČ: 27532208, DIČ: CZ27532208
	Zastoupený: Petr Smola, Ing. Zdeněk Havel
	Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B, 	vložka 	2720
	Bankovní spojení: xxxxx
	Číslo účtu: xxxx

		


Ve smluvních věcech jedná  

za objednatele: 	Mgr. Josef Cogan, starosta města
   
 za zhotovitele: 	xxxx



 V technických věcech jedná 

	za objednatele: 	Ing. Ladislav Stuchlík – vedoucí majetkového odboru
		tel.: xxx, mobil: xxx
		
	za zhotovitele: 	xxx




II. PŘEDMĚT DODATKU
Smluvní strany uzavřely dne 19.04.2018 smlouvu o dílo na realizaci díla „Revitalizace veřejných parkových ploch a Chodník v ul. V Aleji a Gebauerova“. V průběhu realizace zakázky však došlo k několika okolnostem, které oproti původním předpoladům vyžadují prodloužení termínu dokončení některých částí díla. Zejména se však jedná o souběh s další stavební zakázkou a to na revizalizaci Komensého ulice v centru města, kde dopravní inspektorát odmítá vydat sohlas s dopravně inženýrským opatření (DIO) na plánovanou přeložku plynovodu na části díla s názvem Revitalizace prostranství „Zbořeniště“. Ná části díla s názvem Revitalizace parku u Brdského potoka je pak prodloužení termínu způsobeno zejména požadavkem architekta na zpracování a odsouhlasení podrobné dílenské dokumnetace. Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo:


1. V článku  III. TERMÍN DOKONČENÍ DÍLA se mění odstavec 2 následovně:

2. Zhotovitel se dále zavazuje, že zrealizuje celou část díla Revitalizace parku u Brdského potoka nejpozději do:

										03.09.2018


	Zhotovitel se dále zavazuje, že zrealizuje celou část díla Revitalizace prostranství „Zbořeniště“ nejpozději do:

										03.09.2018
	

Zhotovitel se dále zavazuje, že dokončí realizaci části díla Nová Paka – chodník v ul. V Aleji, Gebauerova – část chodníku po lesopark Střelnice (první část chodníku v délce 223 m – ul. V Aleji a prostor za kapličkou) nejpozději do:

									31.08.2018

Zhotovitel se dále zavazuje, že dokončí zbývající část díla Nová Paka – chodník v ul. V Aleji, Gebauerova – část chodníku po lesopark Střelnice (druhá část chodníku v délce 177,5 m – ul. Gebauerova) nepozději do:
		
									02.11.2018

Tato část díla díla (Nová Paka – chodník v ul. V Aleji, Gebauerova – část chodníku po lesopark Střelnice – druhá část chodníku v délce 177,5 m – ul. Gebauerova) bude realizována pouze v případě, že se na ni objednateli podaří získat dotaci.


III. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní strany se dohodly a výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek bude zařazen do evidence smluv města Nová Paka a celé znění tohoto dodatku bude zveřejněno na internetových stránkách objednatele a na Portálu veřejné správy, a bude tak veřejně přístupný. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv (https://smlouvy.gov.cz/).
3. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží zhotovitel a tři objednatel. 
4. Práva a závazky smluvních stran, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nezměněna ve znění Smlouvy o dílo ze dne 19. 04. 2018.


V Hradci Králové, dne 29.06.2018	V Nové Pace, dne 29.06.2018




………………………………………	………………………………………
Zhotovitel	Objednatel
SOVIS CZ, a.s.	město Nová Paka
Petr Smola, předseda představenstva 	Mgr. Josef Cogan, starosta 







………………………………………	
Zhotovitel	
SOVIS CZ, a.s.	
Ing. Zdeněk Havel, člen představenstva
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