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ZMĚNOVÝ LIST č.3 . - SOUPIS PRACÍ

Stavba: SRC v Nové Pace - rozšířeni venkovní části

SOUPIS VÍCEPRACÍ a méněpraci K 31.5.2018

Místo: Nová Paka

Zadavatel: Město Nová Paka, Dukelské nám. 39 
Zhotovitel: BERNDORF BÄDERBAU s.r.o.

Datum:

Projektant:

26.04.2018

Ateliér ADIP, 
Střelecká 437,

PČ Typ Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK]

Náklady soupisu celkem bez DPH

D Vícepráce a méněpráce
68 285,61 
68 285,61

1 stěnová průchodka a systémové těsnění pro Kopoflex 80 0,00
stěnová průchodka a systémové těsnění pro Kopoflex 80 ks 1,000 327,00 327,00

L násuvná koncovka ks 1,000 294,00 294,00
systémové těsnění proti vodě ks 1,000 2 619,00 2 619,00
smršťovací páska ks 1,000 1120,00 1 120,00
montáž 1,000 850,00 850,00

2 provedení odbočky na Kopoflex 90, včetně 3x vodotěsné ucpávky 0,00
odbočka ks 1,000 641,00 641,00
Násuvná koncovka ks 3,000 294,00 882,00
systémové těsnění proti vodě mezi odbočkou a Kopoflex ks 3,000 1 837,00 5 511,00
Smršťovací páska ks 3,000 1 120,00 3 360,00

I montáž 3,000 850,00 2 550,00
3 Zasklívání balkónového zábradlí sklem bezp. Včetně madla a osazovacího profilu m2 -25,200 8 474,50 -213 557,40
4 Přesun hmot tonážní pro zasklívání v objektech v do 12 m t -0,886 531,25 -470,69
5 D+M žb základu pod filtry v TO, včetně bednění a odstranění SOU 1,000 12 740,00 12 740,00
6 Mazanina tl. 80 mm z betonu prostého C 16/20 m3 -0,372 2 703,00 -1 005,52
7 Příplatek k mazaninę tl 80 mm m3 -0,372 590,75 -219,76
8 Montáž izolace tepelné podlah m2 -4,650 13,69 -63,66
9 Deska z extr. Polystyrénu XPS 300 m2 -4,650 261,80 -1 217,37

i 10 D+M žb základu pod čerpadla v 1 PP, včetně bednění a odstranění, ruční přesun hmot ks 3,000 3 500,00 10 500,00



Typ Popis MJ Množství J.cena [CZK]

L 11 D+M žb základu pod čerpadla v 1 PP, včetně bednění a odstranění, ruční přesun hmot ks 1,000 3 500,00 3 500,00
12 Výkop pro hlavní přívod kabelu od bufetu k servrovně vč 2 ks odvrtání a zatěsnění prostupů sou 1,000 10 760,00 10 760,00
13 Kompletní realizace ÚT-viz. pol. Rozpočet sou 1,000 223 794,00 223 794,00
14 Vodoměr závitový ks 2,000 2 686,00 5 372,00

15 sou 0,00

16 0,00 0,00
17 0,00 0,00



ZMĚNOVÝ LIST č.4 SOUPIS PRACÍ
Stavba: SRC v Nové Pace - rozšíření venkovní částí

SOUPIS VÍCEPRACÍ a méněpraci K 31.5.2018

Místo: Nová Paka Datum: 26.04.2018

Zadavatel: Město Nová Paka, Dukelské nám. 39 
Zhotovitel BERNDORF BÄDERBAU s.r.o.

PČ Typ

Náklady soupisu celkem bez DPH

Projektant: Ateliér ADIP,
Střelecká 437,

Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK]

132 337,50 
132 337,50

1 Sadové úpravy - Založení trav. koberce, vč. uválcování m2 59,000 110,50 6 519,50

2 Sadové úpravy - Založení trav. Koberce montáž m2 59,000 45,00 2 655,00

výkop pro závlahu bm 0,00

montáž závlahy 1 sekce 1,000 1 900,00 1 900,00

zához, zhutnění 0,00

položení a obetonování chráničky SOU 1,000 3 680,00 3 680,00

doprava materálů a osob sou 1,000 3 000,00 3 000,00

potrubí PE - MD 32x3 mm, PN 7,5 m 40,000 21,25 850,00

D+M palisáda u skluzavky, vč. zemních prací m 5,500 1 980,00 10 890,00

D+M Agrotextilie JUTA 0,00

Acerg ks 0,000 5 525,00 0,00

Acer p ks 0,000 4 165,00 0,00

Crateagus ks 0,000 5 865,00 0,00

Magnolia k? 0,000 4 069,00 0,00

Prumus ks 0,000 4 165,00 0,00

Založení trávníku semenem SOU 0,000 626,00 0,00

Kůly ks 0,000 76,50 0,00

D+M kabel CYKY 2x1,5, 5A ( 2x Bazén - branka, 2x Bazén - brána) m 166,000 38,00 6 308,00
D+M kabel UTP 5E, UTP 4x2x0,5 cat 5E ( 3x TO - Bazén, 2x Bazén - brána, 2x Bazén - branka, 2x bazén - bufet) m 572,000 40,00 22 880,00

MaR chyba - rozpočet sou 1,000 27 950,00 27 950,00

Konstrukce tesařské sou -1,000 62 554,00 -62 554,00

Dokončovací práce - malby a tapety sou -1,000 14 401,00 -14 401,00
ÚT. marže 10% dle dohodv u chvběiících dodávek sou 1,000 22 300,00 22 300,00

Dodatečné jádrové vrtání vč. příplatků za vrtání pro VZT ( 9xstěny - 225 cm, 3xstrop -114 cm), ZTI ( 3xstěny - 
75 cm ), ELI (18x strop - 684 cm ) těch. potrubí (lxstrop 38 cm ) včetně dopravy a přesunu hmot DN 250, DN sou 1,000 56 480,00 56 480,00

DoDOiení - ohřev TO. Bazén sou 1,000 23 750,001 23 750,00

D+M pulsní vodoměry ( dodatečná montáž) ks 3,000 6 710,00 20 130,00
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PČ Typ Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK]

ZMĚNOVÝ LIST č.4 SOUPIS PRACÍ - PROTINÁVRH INVESTORA
1 - VSO.1 OBJEKT TECHNOLOGIE A VENKOVNÍCH BAZÉNŮ

jednotka množství jednotková cena cena celkem

-61 961,92
6. Ochranný nátěr 2

m -331,632 101,15 -3 200,00

16. Okapový chodník z betonových dlaždic m2 1 -39,992 376,55 -13 929,00

17. Revizní šachta pro zelené střechy kus 1 -1,000 1 147,50 -1 148,00

25. Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše 2 i
m 21,120 385,00 8131,20

27. Provedení povlakové krytiny střech - textil 2
m -43,332 31,62 -1 370,00

28. Geotextilie - geodren 2
m -47,665 148,75 -7 090,00

30. Provedeni povlakové krytiny střech - kotvení m 0,000 1 406,75 0,00
31. Tyč ocelová plochá t -0,029 33 320,00 -966,00
32. Přesun hmot t -0,099 791,35 -78,00
38. Montáž podkladního roštu terasy 2

m 0,000 76,76 0,00
39. Hranoly m 0,000 123,25 0,00
40. Montáž teras z prken 2m 0,000 147,90 0,00

41. Prkna 2m 0,000 1 054,00 0,00
42. Přesun hmot t 0,000 1 122,00 0,00
47. Montáž zábradlí schodiště m -1,500 241,40 -362,10
48. Ocelové zábradlí žárově zinkované m -1,500 850,00 -1 275,00
49. Montáž osazení kanálového krytu kg 0,000 22,53 0,00
56. Dveře AL exteriérové zateplené dvoukřídlové kus 0,000 32 810,00 0,00
58. Podlaha se vsypem v 1. NP 2m -35,186 1156,00 -40 675,02

60. Dvojnásobné bílé malby m2 0,000 50,58 0,00

61. Parotěsné trvale pružné malby m2 0,000 116,45 0,00

62. Zasklívání balkónového zábradlí 2m -25,200 0,00 0,00
63. Přesun hmot pro zasklívání t -0,886 0,00 0,00

3 - VSO.3 DĚTSKÝ BAZÉN, VÍŘIVKA, VANIČKY -14 099,59
1. Hloubení jam nezapažených m3 0,000 189,55 0,00

2. Příplatek za lepivost m3 0,000 17,00 0,00

3. Vodorovné přemístění 3
m 0,000 215,90 0,00

4. Uložen! sypyniny na skládky 3
m 0,000 13,86 O O o

8. Podsyp pod základové konstrukce 3m -4,800 892,50 -4 284,00

11. Základové desky C20/25 3
m -3,675 2 176,00' -7 996,80

20. Základová zeď 2m -2,250 808,35 -1 818,79

7 - VSO.7 PERGOLA -9 775,76
9. Montáž atypických ocelových konstrukcí t -0,106 13 175,00 -1 389,96 zkrácení o 2,50 m
10. Atypická ocelová konstrukce kg 1 -105,500! 51,00 -5 380,50
12. Montáž stropního trámu m -18,400 26,95 -495,88 i
13. Spojovací prostředky 3

m -0,155 85,85 i -13,27
14. Hranol m -20,2401 88,40 -1 789,22

16. Nátěry syntetické trojnásobné 1__m2 -7,360 96,05 -706,93j

TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB 

ELEKTROMONTÁŽE - NN 

Rozvaděč - pole šířky 800 mm 
Svítidla venkovní sloupková 
Svítidla venkovní zemní

ks_ 
ks

J _ k=

-1,000
-2,000
-1,000

-21 500,00 
-21 500,00 

o,oo|
S 500,00

josoo,oo]
41 000,00 
-10 500,00
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PČ Typ

ZT I

Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
0,00
0,00

9. INŽENÝRSKÉ OBJEKTY

KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY 

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

-154 317,29 
-24 995,29 

0,00
2. Sejmutí ornice 3m 24,82 0,00

3. Vodorovné přemístění ornice 3m 57,12 0,00

4. Nakládání ornice 3m 130,05 0,00

návrh ______________~_____________ -24 995,29
25. Založení trávníku v rovině 2

m -438,000 12,58 -5 510,04

26. Osiva kg -15,111 77,18 -1 166,27

27. Založení trávníku v rovině m2 -212,000 18,53 -3 928,36

28. Osiva kg -7,314 77,18 -564,49

62. Betonová dlažba 100/100/60 COLORMIX 2
m -15,300 345,10 -5 280,03

64. Betonová dlažba 100/100/80 COLORMIX 2m -49,440 365,50 -18 070,32

65. Betonová dlažba reliéfní 2m -2,060 663,00 -1 365,78

D+M palisáda u skluzavky, vč. zemních prací m 5,500 1 980,00 10 890,00

DEŠŤOVÁ KANALIZACE_______________________________________________________________0,00
l

BAZÉNOVÁ TECHNOLOGIE _____________________________________________0,00
D+M pulsní vodoměry ( dodatečná montáž) ks 0,000 6 710,00 0,00

Rezerva 5% ks 0,000 177 803,00 0,00

Zohlednění prací nad rámec SOD ks 0,000 95 800,00 0,00
i !

AREÁLOVÝ VODOVOD 0,00
položení a obetonování chráničky sou 0,000 3 680,00 0,00

•' -------- ----i i I
SADOVÉ ÚPRAVY -129 322,00
Nerealizovaný objem prací dle samostatného SPP soubor -1,000 129 322,00 -129 322,00

_________ 1__________

ROZDÍL (NEDOČERPÁNO) -129 317,05

Strana 3 z 8


