
Dodatek č. 2 

ke smlouvě o dílo č. 17_017 ze dne 20. 6. 2017 ve znění dodatku č. 1 ze dne 5. 3. 2018 uzavřený níže uvedeného dne, 

měsíce a roku podle ustanovení §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi 

následujícími smluvními stranami: 

Smluvní strany 

Zhotovitel:   Ing. Adolf Jebavý, ADOS, Alternativní dopravní studio 

    fyzická osoba, podnikatel 

sídlo:     

kancelář:   Františkánská 6, 602 00 Brno 

IČ:    64313743 

DIČ:     

bankovní spojení:   

č.účtu :     

   

tel. oprávněné osoby:   

e-mail:      

  (dále jen „zhotovitel“) 

a 

Objednatel:   město Uherské Hradiště  

sídlo:    Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště 

IČ:    00291471 

DIČ:    CZ00291471  

bankovní spojení:   27-1543078319/0800, Česká spořitelna a.s. expozitura Uherské Hradiště 

zastoupený:   Ing. Stanislavem Blahou, starostou města 

ve věcech technických:   

    e-mail: petr.baxa@mesto-uh.cz 

        (dále jen „objednatel“) 

Smluvní strany prohlašují, že spolu dne 20. 6. 2017 uzavřely smlouvu o dílo č. 17_017 (dále jen „smlouva“) na 

zpracování projektové dokumentace na stavbu „Cyklotrasa Mojmír v Uherském Hradišti“. Tímto dodatkem se po 

vzájemné dohodě smluvních stran výše uvedená smlouva mění tak, aby vyhovovala současným potřebám a záměrům 

smluvních stran. 

Dodatkem se prodlužuje termín předání projektové dokumentace. Důvodem je zapracování dodatečných požadavků 

dotčeného subjektu státní správy na změnu umístění veřejného osvětlení cyklotrasy (Povodí Moravy, s.p.) a následné  

prodloužení lhůty pro vyjadřování SVK, a.s., jako správce kanalizace, jejíž ochranné pásmo bude touto změnou 

umístění veřejného osvětlení dotčeno. Důvody pro úpravu termínu plnění smlouvy o dílo vyplynuly v průběhu tvorby 

díla a byly důsledkem vyjadřování správců kanalizace ve lhůtě delší, než je obvyklé. Toto nebylo možné při zadání 

veřejné zakázky a uzavírání smlouvy objektivně předvídat. 

Tímto dodatkem se mění smlouva tak, že: 

 

 v článku 4. Termíny a místo plnění, odst. 4.3.1.2. se termín pro vyhotovení a předání upravené dokumentace pro 

územní řízení (DUR) upravuje na 16.7.2018. Vyjádření dotčených orgánů sjednává na 30.9.2018  

 

v článku 4. Termíny a místo plnění, odst. 4.3.1.3. se termín pro vyhotovení a předání upravené dokumentace pro 

stavební řízení (DSP) na 60 dnů od vydání územního rozhodnutí. Vyjádření dotčených orgánů sjednává na 150 dnů od 

vydání územního rozhodnutí. 

Dokumentace pro provedení stavby (DPS) bude vyhotovena a předána Objednateli do  

30 dnů od vydání stavebního povolení. 

 

Lhůty plnění mohou být prodlouženy v případě vzniku nepředvídatelných a neodvratitelných okolností. 

Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl a nemohl vědět. Za nepředvídatelnou okolnost se 



považuje i skutečnost, že činnost orgánů státní správy, správců, či vlastníků dotčených pozemků trvá déle, než je 

obvyklé. Zhotovitel je povinen do 15-ti kalendářních dnů od vzniku takové nepředvídatelné okolnosti písemně požádat 

objednatele o uzavření dodatku k této smlouvě za účelem změny lhůty plnění, pokud tak ve stanovené lhůtě neučiní, 

platí, že nepředvídatelná a neodvratitelná okolnost nevyvolala potřebu změny lhůty plnění. 

Ostatní odstavce a články smlouvy zůstanou beze změny. 

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou 

vyhotoveních. 

Smluvní strany se s obsahem dodatku řádně seznámily, porozuměly mu, dodatek je projevem jejich svobodné vůle a na 

důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto v souladu s usnesením Rady města 

Uherské Hradiště č. 988/59/RM/2017/Veřejný  ze dne 30. 5. 2017. 

V Uherském Hradišti, dne 12. 7. 2018    V Brně, dne 20. 6. 2018 

 

 

…………………………        ………………………………… 

za Objednatele – razítko a podpis      za Zhotovitele – razítko a podpis 

      Ing. Stanislav Blaha       Ing. Adolf Jebavý 

       starosta města 


