S Sfd I Sprava a udrzba silnic

P . Pardubického kraje
STATNI FOND DOPRAVN

INFRASTRUKTURY

SMLOUVA O DILO &. SML0-133/1073/200/20/2018
na zhotoveni dila

,»Oprava silnice 11/343 KameniCky - hranice kraje“

kterou uzavrely nize uvedeného dne, mésice a roku tyto smluvni strany:

I. Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje

Zastoupena: Ing. Miroslavem Némcem - feditelem
Se sidlem: Pardubice, Doubravice 98, PSC 533 53
ICO: 00085031

DIC: CZ00085031

Zapséna v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Hradci Kralové, oddil Pr,
vliozka 162

Bankovni spojeni: Ceska spofitelna a.s.
Cislo Gétu: 27-1206774399/0800
E-mail: info@suspk.cz

Osoby opravnéné jednat ve vécech smlouvy:

Osoby opravnéné jednat ve vécech technickych:

Osoby opravnéné k provadéni zapisti a podepisovani stavebniho deniku a k predani
stavenisté a k podpisu protokolu o predani a prevzeti stavby:
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(déle jen ,Objednatel®)

Il. Swietelsky stavebni s.r.o0., od3tépny zavod Dopravni stavby VYCHOD
Se sidlem: K Silu 1143, 393 Pelhfimov
oblast Pardubice, Tovarni 209, 537 01Chrudim
ICO: 48035599

DIC: CZ48035599

Spole¢nost s ru¢enim omezenym zapsand v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym
soudem v Ceskych Budgjovicich, oddil C, viozka 8032.

Bankovni spojeni: UniCredit Bank
Cislo Gétu: 430201005/2700
E-mail: j-fikejzlova@swietelsky.cz

Osoby opravnéné jednat ve vécech technickych: Oldfich Mastny, stavbyvedouci

Osoby opravnéné k vedeni a podepisovani stavebniho deniku: Oldfich Mastny,

Osoby opravnéné k pfevzeti stavenisté a podpisu protokolu o pfedani a pfevzeti stavby:

(déle jen ,Zhotovitel*)
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I. Zakladni ustanoveni a G€¢el smlouvy

Tato smlouva je uzaviena dle § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik
(déle jen ,ObCansky zadkonik"); prava a povinnosti stran touto smlouvou neupravena
se Tidi pfislusnymi ustanovenimi ObCanského zakoniku.

Smluvni strany prohlasuji, Ze jejich identifikacni Udaje uvedené v této smlouve jsou
v souladu se skuteCnosti v dobé uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, ze
zmény dotéenych Gdajli ozndmi bez prodleni pisemné& druhé smluvni strané. P¥i
zméné identifikanich Gdaji smluvnich stran véetné zmény Uctu neni nutné uzavirat
ke smlouvé dodatek. V pfipadé zmény uctu Zhotovitele je Zhotovitel povinen dolozit
vlastnictvi k novému Uctu, a to kopii pfislusné smlouvy nebo potvrzenim penézniho
Ustavu; stanovi-li tak zdkon €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen ,Zakon o DPH*), musi byt novy Gc¢et bankovnim Gétem
zverejnénym ve smyslu tohoto Zakona o DPH.

Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto jednani
opravnény.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zpUsobily k zajisténi predmétu plnéni podle této
smlouvy.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se detailné seznamil s rozsahem a povahou plnéni, Ze jsou
mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci plnéni
a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou nezbytné pro
realizaci plnéni za dohodnutou smluvni cenu uvedenou v Cl. lll. této smlouvy.

Ucelem smlouvy je oprava silnice 11/343 Kamenicky - hranice kraje

Predpoklada se, ze predmét smlouvy bude spolufinancovan ze Statniho fondu
dopravni infrastruktury.

Tato smlouva je uzaviena v nhdvaznosti na vysledek zadavaciho fizeni na vefejnou
zakazku s ndzvem ,,Oprava silnice 11/343 KameniCky - hranice kraje* (dale jen
.verejna zakazka"), které bylo realizovano Objednatelem v pozici zadavatele verejné
zakazky podle zédkona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni
pozdéjSich predpist (dale jen ,ZZVZ").

Pojmy s velkymi po&ateCnimi pismeny definované v této smlouvé maji vyznam, jenz
je jim ve smlouveé pfipisovan. Pro vylouCenijakychkoliv pochybnosti se smluvni strany
dale dohodly, zZe:

a) v pfipadé jakékoliv nejistoty ohledné vykladu ustanoveni smlouvy budou tato

e

zakazky vyjadfeny v zadavaci dokumentaci a smlouvé;

b) Zhotovitel je vazan svou nabidkou pfedloZenou Objednateli v ramci zadavaciho
fizeni na Verejnou zakazku, ktera se pro Upravu vzajemnych vztah( vyplyvajicich
ze smlouvy pouZije subsidiarné.
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Il. Pfedmét smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na svij naklad a nebezpeci stavbu
»oprava silnice 11/343 KameniCky - hranice kraje* (dale jen ,Stavba“) v rozsahu

dle:

Projektové dokumentace pro provedeni stavby zpracované spolecnosti PRODIN a.s.,
Jirdskova 169, 530 02 Pardubice, IC 252 92 161, ktera tvori pfilohu ¢. 1 této smlouvy;

predpisll upravujicich provadéni stavebnich dél a ustanoveni této smlouvy

(dale jen ,Dilo").

Soucasti Dila je take:

zajisténi dopravné inZenyrského rozhodnuti (déle také jen ,,DIRY);

projekt a realizace dopravné inzenyrskych opatfeni (dale také jen ,DIO") - prace
budou provadény za Uplné dopravni uzavirky;

vyhotoveni projektové dokumentace skute¢ného provedeni stavby a
geodetického zameéfeni stavby vCetné geometrického planu. Projektova
dokumentace skuteCného provedeni Stavby a geodetické zameéfeni Stavby
budou Objednateli dodany také v elektronické podobé, a to na CD ROM
ve formatu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xIs, pro skenované dokumenty
* pdf, pro vykresovou dokumentaci *.dwg a zaroven *.pdf. (geodetické zaméreni
bude vyhotoveno v digitalni formé - referencni systém Bpv), ve tfech
vyhotovenich;

zpracovani podrobné pasportizace prilehlych objektl (dom(, oploceni apod.)
a nasledné repasportizace po skonceni stavby ve tfech vyhotovenich vCetné
elektronické podoby na CD;

zajisténi informovani pfimo dotCenych fyzickych a pravnickych osob o dobé
trvani, misté a rozsahu praci provadénych na opravovaném Useku Stavby, a to
nejpozdéji 7 pracovnich dni pfed zahajenim praci;

zpracovani zpravy o pribéhu stavby véetné fotodokumentace ve 3 vyhotovenich
vCetné elektronické podoby na CD;

Stavba bude oznacena dvéma informacnimi plechovymi/plastovymi tabulemi na
podstavcich o rozmérech 2*1 m s textem ,Akce je financovana z prostiedkd
Statniho fondu dopravni infrastruktury - ,,Oprava silnice [1/343 KameniCky -
hranice kraje“, tabule bude dale obsahovat logo SFDI, oznaCeni Objednatele
(Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje) vCetné jeho loga, oznaleni
Zhotovitele vCetné jeho loga, oznaceni stavbyvedouciho v€etné telefonniho
kontaktu, oznacCeni projektanta vCetné telefonniho kontaktu a pfipadného loga,
termin realizace, oznaCeni koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti (dale jen ,Koordinator BOZP") vcCetné telefonniho kontaktu,
oznaleni technického dozoru investora v€etné telefonniho kontaktu;
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= povinnost Zhotovitele provést vytyCeni prostorové polohy Stavby pred jejim
zahajenim odborné zplsobilymi osobami a ovéfeni vysledku vytyéeni Gfedné
opravnénymi zemémeérickymi inZzenyry;

e povinnost Zhotovitele vést stavebni denik stavby;

« povinnost Zhotovitele provadét priibézné testy a komplexni zkousky dle planu
fizeni a kontroly jakosti;

» zabezpeceni souhlasu (rozhodnuti) ke zvlaStnimu uzZivani vefejného prostranstvi
a komunikaci dle platnych predpist, bude-li potiebné;

« zpracovani dokumentace dofasného dopravniho znaleni v€etné projednéni
s prislusnymi spravnimi organy, bude-li potfebné;

- o0sazeni a Gdrzba dopravniho znaceni v priib&hu provadéni stavebnich praci
dle dokumentace docasného dopravniho znaceni, véetné uvedeni do plvodniho
stavu a vraceni jejich spravci, bude-li potfebné;

» vybudovani a zajisténi zafizeni stavenisté a jeho provoz v souladu s potfebami
Zhotovitele, dokumentaci pfedanou Objednatelem, poZadavky Objednatele
a s platnymi pravnimi pfedpisy, vCetné pfipadného zajisténi ohlaSeni dle zdkona
¢. 183/2006 Sb., o Gzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zékon),
ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,Stavebni zakon®);

- zajisténi funkce odpovédného geodeta po dobu realizace Stavby;

- predani odpadu k odstranéni na fizenou skladku nebo jiny zplsob jeho
odstranéni nebo vyuZiti v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech
a 0 zméné nékterych dalSich zakond, ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen
,Zakon o odpadech®); o zplsobu nakladani s odpadem bude Objednateli
pfedloZzen pisemny doklad vystaveny prislusnou opravnénou osobou podle
Zékona o odpadech;

« navrh provoznich fadd a technickych zafizeni, dodavka vSech dokladl
o zkouskach, revizich, atestech a provoznich navodu a predpisti v ceském jazyce
(v8echny doklady ve 2 vyhotovenich) v&etné zaSkoleni obsluhy, bude-li potfebné;

- predani vSech dokladd a ndlezitosti umoziujicich zahajeni fizeni, pfipadné
jiného postupu dle Stavebniho zakona, na zakladé kterého bude mozno zapodcit
s trvalym uzivanim Stavby, tji. aby bylo mozno vydat kolaudacni souhlas nebo
bylo mozno Stavbu trvale uzivat na zakladé oznameni stavebnimu Gfadu se
zapocCetim uzivani dle Stavebniho zakona;

- zfizeni deponie materidld tak, aby nevznikly zadné Skody na sousednich
pozemcich;

- provedeni prfedepsanych zkousek dle platnych pravnich predpisd a technickych
norem, Uspésné provedeni téchto zkouSek je podminkou k pfevzeti Dila;
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- zajisténi bezpecnych prechodl a prejezdl pfes vykopy pro zabezpeceni pFistupu
a prijezdu k objektdim;

« udrZovani Stavbou dotéenych povrch(, zpevnénych ploch, vefejnych komunikaci
a vyjezd( ze stavenisté v Cistoté a jejich uvedeni do plvodniho stavu,

» zajisténi ochrany proti Sifeni prasSnosti a nadmérného hluku;

- provedeni veskerych geodetickych praci a pfipadnych doplfiujicich prizkum
souvisejicich s provedenim Dila;

- zajisténi zpracovani vSech pfipadnych dalSich dokumentaci potfebnych pro
provedeni Dila;

« hlaseni archeologickych nalezll v souladu se zakonem ¢&. 20/1987 Sb., o statni
pamatkové péci, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Vyfrézovany material ze stavby je majetkem Objednatele a bude bezplatné prevezen
a protokolarné uloZzen na skladku cestmistrovstvi Hlinsko.

Stavba bude realizovana v jedné etapeé vystavby a Objednateli bude Dilo pfedano jako
jeden celek.

Projektova dokumentace pro vybér Zhotovitele a pro provadéni Stavby nenahrazuje
vyrobni dokumentaci. Pokud vyvstane v priibéhu realizace Dila nutnost zpracovani
vyrobni dokumentace, zajisti ji Zhotovitel na své naklady.

Zhotovitel se zavazuje provést Dilo v souladu s technickymi a pravnimi predpisy
platnymi v Ceské republice v dob& provadéni Dila. Pro provedeni Dila jsou zavazné
vdechny platné normy CSN.

Zhotovitel se zavazuje pribézné provadét veskeré potiebné zkousky, méfeni a atesty
k prokazani kvalitativnich parametri predmétu Dila.

Zhotovitel se zavazuje provést veskeré Cinnosti a Ukony souvisejici s provedenim Dila
nutné pro vydani kolaudacniho souhlasu pro Stavbu, zejména vyfizovani veskerych
povoleni, pfekopl, zaborl, souhlas(, oznameni apod.

Objednatel se zavazuje dokonéené Dilo bez vad a nedodélk( branicich jeho fadnému
uzivani prevzit a zaplatit za né Zhotoviteli za dohodnutych podminek cenu dle ¢l. IIl.
této smlouvy. Vadami a nedodeélky nebranicimi fAdnému uZivani Dila se rozumi pouze
drobné ojedinélé vady a drobné ojedinélé nedodélky, které ani samy o sobé ani ve
spojeni s jinymi nebrani uzivani pfedmétu Dila funk&né nebo esteticky, ani uzivani
predmétu Dila podstatnym zplisobem neomezuiji.

Pripadné viceprace i ménéprace budou smluvnimi stranami sjednany pisemnymi
dodatky smlouvy. Viceprace budou realizovany aZ po uzavieni pfislusného dodatku
ke smlouvé. Nezbytnym predpokladem uzavieni dodatku na realizaci vicepraci je
zadani vicepraci v souladu se ZZVZ, pfipadné jinym pravnim pfedpisem nahrazujicim
ZZVZ.

Smluvni strany prohlasuji, Ze pfedmét pinéni podle smlouvy neni plnénim nemoznym
a ze smlouvu uzaviraji po peclivém zvazeni vSech moznych dlsledkd. Zhotovitel
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prohlasuje, Ze prozkoumal mistni podminky na stavenisti a ze prace mohou byt
dokonceny zplsobem a v terminech stanovenych touto smlouvou.

lll.  Cenadilaa platebni podminky

l.1.  Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za fadné provedené Dilo, byla
sjednana na zakladé vysledku zadavaciho fizeni Vefejné zakazky a dohody
smluvnich stran a €ini:

5888 339,58,- K¢
(Slovy: ,pé&tmilionfiosmsetosmdesatosmtisictiistatficetdevét* korun eskych) bez
DPH (dale jen ,Smluvni cena").

DPH ¢€ini 1 236 551,31,- K&
(Slovy: ,jedenmiliondvéstétricetSesttisicpétsetpadesatjiedna“ korun Ceskych).

Sazba DPH je 21 %.

Cena vcetné DPH Cini 7 124 890,89,- K¢
(Slovy: ,sedmmilionlistodvacetétyfitisicosmsetdevadesat” korun ¢eskych).

Uvedena Smluvni cena za Dilo bez DPH je cenou nejvySe pripustnou, kterou nelze
prekroCit, a ktera zahrnuje veSkeré néklady Zhotovitele vzniklé v souvislosti
s provadénim Dila. DPH bude fakturovano podle Zdkona o DPH. Zhotovitel odpovida
za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty (DPH) bude stanovena v souladu s platnymi
pravnimi predpisy. V pfipadé, Zze Zhotovitel stanovi sazbu DPH ¢i DPH v rozporu
s platnymi pravnimi predpisy, je povinen uhradit Objednateli veSkerou Skodu, ktera mu
v souvislosti s tim vznikla.

Uvedenou cenu za Dilo je mozné ménit pouze:

a) v pripadé zmény vySe DPH v disledku zmény pravnich predpisl. V pfipadg, ze
dojde ke zméné zakonné sazby DPH, je Zhotovitel k Smluvni cené za Dilo bez
DPH povinen ucCtovat DPH v platné vy3i. Smluvni strany se dohodly, Ze
v pfipadé zmény ceny Dila v disledku zmény sazby DPH neni nutno ke
smlouvé uzavirat dodatek;

b) nebude-li néktera ¢ast Dila v disledku sjednanych ménépraci provedena, bude
cena za Dilo sniZena, a to odectenim veskerych naklad( na provedeni téch
Casti Dila, které v ramci ménépraci nebudou provedeny. Néklady na ménéprace
budou odeéteny ve vysi soudtu veskerych odpovidajicich poloZzek a nakladi
neprovedenych dle poloZkového rozpoctu, ktery je soucasti nabidky Zhotovitele
podané na predmét pinéni v rdmci zadavaciho fizeni Vefejné zakazky (dale jen
.PoloZzkovy rozpocet"),
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c) priétenim vesSkerych nakladl na provedeni téch Casti dila, které Objednatel
nafidil formou vicepraci provadét nad ramec mnoZstvi nebo kvality uvedené
v projektové dokumentaci nebo PoloZkovém rozpoctu.

Rozsah pfipadnych ménépraci nebo vicepraci a cena za jejich realizaci, jakoz
i jakékoliv pfekroCeni ceny stanovené v tomto odstavci smlouvy budou vzdy pfedem
sjednany dodatkem k této smlouvé, neni-li ve smlouvé stanoveno jinak.

Zélohy na platby nejsou sjednény.

Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli vySe uvedenou smluvni cenu na zékladé
Zhotovitelem uplatnénych dil¢ich danovych dokladd/faktur a koneéného danového
dokladu/faktury, které budou mit stanovené nélezitosti podle smlouvy a na zakladé
podminek dale v této smlouvé specifikovanych.

Lhita splatnosti danovych dokladd/faktur je 30 kalendarnich dnli ode dne
prokazatelného doruceni danového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvnimi
stranami Objednateli.

Nebude-li na danovém dokladu/faktufe uvedeno jinak, bude Objednatel hradit
fakturovanou Castku vzdy na ten UcCet Zhotovitele, ktery je spravcem dané zvefejnén
zplsobem umoznujicim dalkovy pfistup dle §109 odst. 2 pism. c) Zakona o DPH.
Jestlize bude na dafovém dokladu/faktufe uveden jiny UcCet Zhotovitele, nez takto
zverejnény, bere Zhotovitel na védomi, Ze Objednatel je bez dalSiho opravnén zaplatit
na uvedeny Ucet pouze fakturovanou ¢astku bez DPH; Objednatel v takovém pfipadé
zaplati DPH pfimo na uCet spravce dané. O takovémto postupu Objednatel
dodateCné pisemné informuje Zhotovitele.

Pokud je v okamziku fakturace o Zhotoviteli zvefejnéna zplsobem umoziiujicim
dalkovy pfistup skute€nost, Ze je nespolehlivym platcem a vznika tak ru¢eni dle 8109
odst. 3 Zakona o DPH, bere Zhotovitel na védomi, Ze Objednatel je bez dalSiho
opravnén zaplatit na (Cet Zhotovitele pouze fakturovanou Castku bez DPH;
Objednatel v takovém pripadé zaplati DPH pfimo na UcCet spravce dané. O takovémto
postupu Objednatel dodatecné pisemné informuje Zhotovitele.

Danovy doklad/faktura musi obsahovat vSechny néleZitosti fadného cetniho
a dafového dokladu ve smyslu pfislusnych pravnich predpisl, zejména Zakona
o DPH, a dle poZadavk( Objednatele stanovenych touto smlouvou. V pfipadé, Ze
danovy doklad/faktura nebude mit odpovidajici nalezitosti, je Objednatel opravnén ji
vratit ve Ih(té splatnosti zpét Zhotoviteli k doplnéni, aniZ se tak dostane do prodleni
se splatnosti. Lhita splatnosti po¢ina bé&Zet znovu od opétovného doruceni nalezité
dopInéného ¢i opraveného danového dokladu/faktury Objednateli.

V souladu se Zakonem o DPH sjednavaji smluvni strany dilci plnéni v rozsahu
skutec¢né provedeného plnéni za kalendarni mésic. Dil¢i plnéni odsouhlasené
Objednatelem v soupisu skute¢né provedenych praci v rozsahu dil¢iho pInéni dle
harmonogramu realizace dila, ktery tvofi pfilohu ¢. 3 této smlouvy, a zjiStovaciho
protokolu se povaZuje za samostatné zdanitelné plnéni uskutecnéné posledni
pracovni den kalendarniho mésice. Zhotovitel vystavi na mésicni zdanitelné pInéni
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111.12.

111.13.

V.1

v.2.

V.3
V.4

diléi danovy doklad/fakturu, véetné DPH, jejiz nedilnou soucasti bude soupis
provedenych praci v rozsahu dil¢iho pInéni dle harmonogramu realizace dila, ktery
tvori pfilohu ¢. 3 této smlouvy, a zjiStovaci protokol, tj. sepis provedenych praci,
poskytnutych sluZzeb a dodavek, - oboji podepsané Zhotovitelem a odsouhlasené (tj.
podepsané) osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika. VySe dil¢iho dafiového
dokladu/faktury v K& bude odpovidat souctu ocenénych provedenych dodavek, praci
a sluzeb. Vyse dil¢ich danovych dokladd/faktur nepfesahne 90 % ceny Dila. Zbyvajici
¢ast ceny Dila uhradi Objednatel Zhotoviteli na z&kladé konec¢ného dariového

dokladu/faktury.

Zjistovaci protokol je Zhotovitel povinen zpracovat a Objednateli pfedatjak v pisemné,
tak v elektronické podobé v datovém formatu XC4. Podrobnosti tykajici se struktury
Gdaji a metodiky formatu XC4 jsou k dispozici na internetové adrese www.xc4.cz.

Pravo Zhotovitele na vystaveni kone€ného dariového dokladu/faktury vznika az po
podpisu protokolu o pfedani a pfevzeti Dila ob&éma smluvnimi stranami a odstranéni
vad a nedodélkll, s nimiz bylo Dilo prevzato. Pfilohou kone¢ného darového
dokladu/faktury bude soupis v3ech uhrazenych darnovych dokladl/faktur.

Objednatel je opravnén pozastavit financovani v pfipadé&, Ze Zhotovitel bezddvodné
prerusi pradce nebo prace bude provadét v rozporu s projektovou dokumentaci,
smlouvou nebo pokyny Objednatele.

Objednatel nenese odpovédnost za pfipadné pendle a jiné postihy vyméfené (i
stanovené sprdvcem dané Zhotoviteli v souvislosti s potencialné pozdni Uhradou
DPH, tj. po datu splatnosti této dané.

Danovy doklad/faktura je povaZzovan za uhrazeny okamZikem odepsani fakturované
Castky z UcCtu Objednatele.

IV. Termin pInéni, misto plnéni, podminky plnéni

Zhotovitel se zavazuje provést Dilo ve |hité do 37 kalendarnich dnll od predani
stavenisté Zhotoviteli a nejpozdéji posledni den I|hity dokoncené Dilo predat
Objednateli. Zhotovitel je povinen realizovat Dilo v souladu s ¢asovym
harmonogramem, jeZ tvofri pfilohu €. 3 této smlouvy.

Zhotovitel neni opravnén Dilo pfedat pfed sjednanou dobou, pokud k tomu Objednatel
neudéli pisemny souhlas. Osobou opravnénou k udéleni souhlasu s pfed€asnym
plnénim je osoba opravnénd jednat za Objednatele ve vécech technickych.

Mistem plnéni je: silnice 11/343 KameniCky - hranice kraje.

V pfipadé omezeni postupu praci vlivem nepfiznivych klimatickych podminek bude
jedndno o moznosti preruseni béhu Ih(t dle odst. IV.1 tohoto ¢lanku smiouvy.
Omezeni postupu praci dle tohoto odstavce bude posuzovano ve vztahu k moZnosti
provadéni Dila dle pfedepsanych technologickych postupl. Doba, na kterou se
prerusi béh Ihdt dle odst. IV.1 tohoto ¢lanku smlouvy, bude zahajena zapisem do
stavebniho deniku a ukonCena vyzvou Objednatele k opé&tovnému zahajeni praci,
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uvedenou ve stavebnim deniku. Oba tyto zapisy ve stavebnim deniku musi byt
odsouhlaseny a podepsany smluvnimi stranami. PferuSeni doby pInéni sjednané vyse
uvedenym zplsobem neni nutno upravit dodatkem ke smlouveé.

Stejny postup plati i pro pfipadné omezeni postupu praci z dlivodu realizace prelozek
inZenyrskych siti souvisejicich se Stavbou a realizovanych jinymi subjekty na zakladé
samostatnych smluv mezi Objednatelem a vlastniky (provozovateli) dotCenych
inzenyrskych siti.

V pfipadé, Ze Koordinator BOZP, osoba vykonavajici za objednatele inZzenyrsko -
investorskou €innost na stavbé (dale jen ,Osoba vykonavajici technicky dozor
stavebnika“), Objednatel nebo jina ktomu opravnéna osoba (hapf. oblastni
inspektorat prace) prerusi prace na stavenisti z diivodu poruseni pravidel bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi préci, toto pferuseni nebude mit vliv na Ihdty plnéni Dila uvedené
v odst. 1V.1 tohoto €lanku smlouvy.

Objednatel je opravnén kdykoliv v priib&hu provadéni Dila rozhodnout z dlvodu
nedostatku financnich prostfedkd o preru$eni provadéni praci na Dile. Zhotovitel
v takovém pfipadé bez zbyteCného odkladu po doru€eni pisemného rozhodnuti
dle pfedchozi véty pferusi provadéni praci na Dile a provede nezbytné zabezpecCovaci
prace tak, aby bylo zabranéno pfipadnym Skodam na rozpracovaném Dile. O dobu
preruseni provadéni praci na Dile se prodluZuje |hiita pro spinéni Dila. Zhotovitel je
povinen zahdjit provadéni praci na rozpracovaném Dile neprodlené po obdrzeni
pisemného pokynu Objednatele. PferuSenim provadéni praci na Dile neni dotCena
povinnost Zhotovitele zajistit hlidani stavenisté.

Objednatel si vyhrazuje, Ze Zhotovitel neni opravnén v souladu s § 105 odst. 2 ZZVZ
Cast Dila spocivajici ve strojni pokladce hutnénych asfaltovych smési pinit
prostfednictvim poddodavatele. Strojni pokladka hutnénych asfaltovych smeési musi
byt realizovana vyhradné Zhotovitelem.

Zhotovitel prohlasuje, Ze: POKYNY PRO UCASTIKA: Nehodici text i¢astnik vymaze
a ponecha pouze odpovidajici skuteCnost (1 nebo 2 varianta).

. ma zajiSténo dostateCné mnozstvi asfaltovych smési k realizaci pfedmétu Dila
v souladu s TKP Ministerstva dopravy kapitola 7 ,Hutnéné asfaltové vrstvy*
v dobé jejiho plnéni, nebot je vlastnikem obalovny asfaltovych smési, coz
doklada prilohou €. 6 k této smlouvé.
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V. Bankovni zaruka, prava z vadného plnéni, zaruka za jakost

K zajisténi svého zavazku rfadného dokonceni Dila ve sjednané Ihité je Zhotovitel
povinen poskytnout Objednateli bankovni zaruku za fadné dokonceni Dila. Zhotovitel
je povinen nechat si vystavit bankovni zaruku bankou, ktera byla zfizena a provozuje
¢innost podle zakona ¢. 21/1992 Sh., o bankach, ve znéni pozdé&jSich predpisl, a to
bankovni zaruku zajistujici naroky Objednatele za fadné dokonceni Dila za podminek
stanovenych touto smlouvou a ve sjednané |hité (dale jen ,Bankovni zaruka®).

Zhotovitel je povinen mit sjednanou Bankovni zaruku nejpozdéji ode dne
predchazejiciho predani stavenisté po zbyvajici dobu provadéni Dila, prodlouZzenou
nejméné o 30 kalendarnich dnl po dni fadného pfedani a prevzeti Dila. Original
Bankovni zaruky bude pfedan Objednateli nejpozdéji pfi pfedani stavenisté
a Objednatel jako opravnénd osoba ji bude mit v drzeni po celou dobu provadéni Dila.

Bankovni zaruka musi byt vyslovné vystavena jako neodvolatelna, splatna na prvni
vyZadani a bezpodminecna, zejména bez moznosti banky uplatnit jakékoliv ndmitky a
bez nutnosti vyzvy véfitele (Objednatele) dané dluznikovi (Zhotoviteli) k plnéni jeho
povinnosti v pfipadé nesplnéni kterékoliv povinnosti Zhotovitele stanovené touto
Smlouvou, pficemz banka je povinna plnit bez namitek a na zakladé prvni vyzvy
Objednatele jako opravnéného.

Bankovni zaruka musi byt vystavena na ¢astku minimalné ve vysi 10 % smluvni ceny
vCetné DPH uvedené v odst. Ill.1 této smlouvy. Bankovni zaruka musi byt udrzovana
v platnosti po celou dobu provadéni Dila prodlouZzenou o 30 kalendarnich dnl po
sjednané dobé pro predani a prevzeti Dila dle €l. 1V. této smlouvy.

Objednatel je opravnén Cerpat Bankovni zaruku ve vysi, kterd odpovida vysi splatné
smluvni pokuty, jakéhokoliv neuspokojeného zavazku Zhotovitele vici Objednateli,
naklad nezbytnych k odstranéni vad Dila, naklad( nahradniho Zhotovitele, Skod
zpUsobenych plnénim Zhotovitele v rozporu se smlouvou, nebo jakékoli ¢astce, ktera
podle vycisleni Objednatele odpovida nahradé vadného plnéni Zhotovitele.

Spole¢né s uplatnénim pInéni z Bankovni zaruky oznami Objednatel jako opravnény

pisemné Zhotoviteli vySi pozadovaného plnéni ze strany banky jako povinného.
Zhotovitel se zavazuje dorucit Objednateli novou zaruc¢ni listinu ve znéni a vySi shodné
s predchozi zaruéni listinou vzdy nejpozdéji do 14 kalendarnich dnl od kaZzdého
uplatnéni prava ze zaruky Objednatelem. Pokud by Zhotovitel nepfedloZil novou
Bankovni zaruku dle tohoto odstavce smlouvy, je Objednatel opravnén Bankovni
zaruku Cerpat a ponechat si penézni prostfedky z této Bankovni zaruky jako zadrzné
ke stejnym Gcellim jako Bankovni zaruku.

Origindl listiny Bankovni zaruky a pfipadné zbylé zadrzné vcetné arok( dle tohoto
¢lanku smlouvy bude Objednatelem vraceno Zhotoviteli na adresu a Ucet Zhotovitele
do 30 kalendainich dnll ode dne doruceni nové bankovni zaruky platné po celou dobu
zarucni doby (dale jen ,Bankovni zaruka platna po celou dobu zarucni doby*) dle
nize uvedenych ustanoveni tohoto ¢lanku smlouvy Objednateli, pokud Zhotovitel do
tohoto dne odstranil veSkeré vady, k jejichZ odstranéni jej v souladu s touto Smlouvou
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zadavatel vyzval, jinak do 30 kalendafnich dn od podpisu protokolu o odstranéni
téchto vad ob&ma smluvnimi stranami.

Pokud by Zhotovitel nepfedloZil Bankovni zaruku platnou po celou dobu zarucni doby

dle odst. V.10 této smlouvy, je Objednatel opravnén Bankovni zaruku Cerpat
a ponechat si penézni prostfedky z této Bankovni zaruky jako zadrzné ke stejnym
Gcéellim jako je Bankovni zaruka platna po celou dobu zaruéni doby.

Nepredlozi-li Zhotovitel zarucni listiny (Bankovni zaruku nebo Bankovni zaruku

platnou po celou dobu zaru¢ni doby) dle této smlouvy nebo pfeda Objednateli zarucni
listiny odporujici ujednanim této smlouvy, bude takova skuteCnost povaZzovana za
podstatné poruSeni smlouvy. Zhotovitel je vtakovém pfipadé povinen zaplatit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 50.000 K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni
s predlozenim Bankovni zaruky nebo Bankovni zaruky platné po celou dobu zaruéni
doby. Smluvni pokuta bude Zhotovitelem Objednateli vyplacena do 15 kalendarnich
dnld ode dne vzniku naroku na tuto smluvni pokutu, s tim, Ze odpovédnost za vady v
zarucni dobé timto zlstava nedotéena.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 21 kalendaifnich dnl od pfedani a prevzeti Dila
predat Objednateli Bankovni zaruku platnou po celou dobu zaru¢ni doby zajistujici
naroky Objednatele v Zaru¢ni dobé vyplyvajici z této smlouvy.

Bankovni zaruka platna po celou dobu zaru¢ni doby musi byt vystavena na ¢astku
minimalné ve vysi 5% smluvni ceny vCetné DPH uvedené v odst. Ill.1 této smlouvy
s platnosti alespoi po dobu Zarucni doby s tim, Ze jeji platnost musi byt udrZzovana do
prokazatelného vyporadani vSech narokd Objednatele vici Zhotoviteli.

Odst. V.1. azV.3. aV.5. az V.6. této smlouvy se pro Bankovni zaruku platnou po celou
dobu zaru&ni doby pouZziji obdobné.

Original listiny Bankovni zaruky platné po celou dobu zaru¢ni doby a pfipadné zbylé
zadrzné véetné Urokl dle tohoto ¢lanku bude Objednatelem vraceno Zhotoviteli na
adresu a Ucet Zhotovitele do 30 kalendarnich dnl ode dne konce Zaruéni doby, pokud
Zhotovitel do tohoto dne odstranil veSkeré vady, k jejichZ odstranéni jej v souladu s
touto smlouvou Objednatel vyzval, jinak do 30 kalendarnich dnii od podpisu protokolu
0 odstranéni téchto vad obéma smluvnimi stranami.

Zhotovitel pfedevsim odpovida za spravnost a Uplnost provedeni Dila a za spravnost
a uplnost provedeni praci uvedenych ve smlouvé, a to podle smlouvy, podle projektové
dokumentace, technologickych predpisdi a postupl, veskerych platnych norem a
souvisejicich platnych predpisd.

Zhotovitel dale odpovida za to, Ze celé Dilo, i kaZzda jeho jednotliva ¢ast, bude prosto
jakychkoliv vad, at uz vécnych, pravnich nebo ostatnich. Dilo nebo jeho ¢ast ma vady,
jestlize neodpovida pozadavkim uvedenym v této smlouvé, zejména neodpovida
vysledku ur¢enému ve smlouvé, Uucelu jeho vyuZiti, pfipadné nema vlastnosti vyslovné
stanovené smlouvou, dokumentaci, Objednatelem, platnymi pfedpisy nebo nema
vlastnosti obvyklé.
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Objednatel ma pravo z vadného pInéni z vad, které ma Dilo pfi pfevzeti Objednatelem,
byt se vada projevi az pozdgji. Objednatel ma pravo z vadného plnéni také z vad
vzniklych po prevzeti Dila Objednatelem, pokud je Zhotovitel zplsobil porusenim své
povinnosti. Projevi-li se vada v priibéhu 6 mésicl od prevzeti Dila Objednatelem, ma
se zato, Ze Dilo bylo vadné jiz pfi prevzeti.

Zhotovitel poskytuje Objednateli na provedené Dilo zaruku zajakost (déle jen
»Zaruka“) ve smyslu 8 2619 a § 2113 a nasl. Obcanského zékoniku, a to v délce:

36 mésicl (dale téZ ,Zarucni doba“).Zaruéni doba zacina bé&zet dnem podpisu
protokolu o pfedani a prevzeti Dila obéma smluvnimi stranami. Zaru¢ni doba se
stavi po dobu, po kterou nem(ze Objednatel Dilo fadné uZivat pro vady, za které
nese odpovédnost Zhotovitel.

Vady Dila dle odst. V.17 tohoto ¢lanku smlouvy a vady, které se projevi béhem
Zarucni doby, budou Zhotovitelem odstranény bezplatné.

Veskeré vady Dila bude Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele bez zbytecného
odkladu poté, kdy vadu zjisti, ato formou pisemného oznameni (za pisemné
oznameni se povaZuje i ozndmeni e-mailem), obsahujiciho specifikaci zjisténé vady.
Objednatel bude vady dila oznamovat na:

a) e-mail: office-pardubice@swietelsky.cz , nebo

b) adresu: SWIETELSKY stavebni s.r.o.,, odStépny zavod Dopravni stavby
VYCHOD, Tovarni 209, 537 01 Chrudim , nebo

¢) do datové schranky: amx5p38

Vady na Dile Ize uplatnit do posledniho dne Zarucni doby, pficemz i oznameni o vadé
na Dile odeslané Objednatelem v posledni den Zaru¢ni doby se povazZuje za vc€as
uplatnéné.

Objednatel ma pravo na odstranéni vady opravou; je-li vadné plnéni podstatnym
porusenim smlouvy, ma také pravo od smlouvy odstoupit. Pravo volby plnéni méa
Objednatel.

Zhotovitel zapo€ne s odstranénim vady nejpozdéji do 5 dnd od doruéeni oznameni
0 vadé, pokud se smluvni strany nedohodnou pisemné jinak. V pfipadé havarie
zapoCne s odstranénim vady neodkladné, nejpozdéji do 24 hodin  od doruceni
oznameni o vadé. Nezapocne-li Zhotovitel s odstranénim vady ve stanovené |hité,
nebo oznami-li pfed jejim uplynutim, Ze vady neodstrani, je Objednatel opravnén
poZadovat pfiméfenou slevu z ceny Dila, zajistit odstranéni vady na naklady
Zhotovitele u jiné odborné osoby nebo vady odstranit sam. Vada bude odstranéna
nejpozdéji do 10 pracovnich dnd ode dne dorueni oznameni o vadé, v pfipadé
havarie nejpozdéji do 48 hodin od doru€eni oznameni o vadé, pokud se smluvni
strany nedohodnou pisemné jinak.

Provedenou opravu vady Zhotovitel Objednateli pfedd pisemné. Na provedenou
opravu poskytne Zhotovitel zaruku za jakost ve stejné délce dle odstavce V.17 tohoto
¢lanku smlouvy.
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Odstranéni vady nema vliv na narok Objednatele vici Zhotoviteli na zaplaceni
smluvnich pokut a nahradu Skod souvisejicich s vadami Dila.

Zhotovitel je rovnéz odpovédny za jakékoliv ztraty nebo Skody na Dile €i majetku
Objednatele jakoz i tfetich osob zplisobené Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli
v priibéhu provadéni jakychkoliv praci a sluzeb pfi pInéni nebo v souvislosti s pInénim
povinnosti podle smlouvy.

VI. Nebezpeci Skody

Nebezpeci Skody na zhotovovaném Dile nese Zhotovitel v plném rozsahu az do dne
prevzeti Dila Objednatelem.

Zhotovitel nese odpovédnost plvodce odpadl, zavazuje se nezpUsobovat Unik
ropnych, toxickych ¢i jinych Skodlivych latek na stavbé.

Zhotovitel je povinen ucCinit veSkera opatfeni potfebna k odvraceni Skody nebo k jejimu
zmirnéni.

Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v plné vySi Skodu, ktera vznikla pfi realizaci
a uzivani Dila v souvislosti nebo jako dlsledek poruseni povinnosti a zavazkd
Zhotovitele dle této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu plnéni svého zadvazku z této smlouvy bude
mit na vlastni naklady sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu zplisobenou tfetim
osobam vyplyvajici z dodavaného pfedmétu pinéni s limitem min. 10 mil. K&. Pojisténi
musi obsahovat kryti Skod zplsobené na majetku, zdravi tietich osob véetné kryti
odpovédnosti za finan€ni Skody. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu
(pfipadné pojistny certifikat Ci jiny srovnatelny dokument) predloZit Objednateli pred
podpisem této smlouvy; dale pak v pribéhu realizace Dila vzdy na Zadost
Objednatele, a to nejpozdéji do 3 kalendarnich dnll od vyzvani.

Zhotovitel se zavazuje, Ze bude mit na vlastni naklady sjednano stavebné&-montazni
pojisténi proti vdem rizikm (all risks) na plnou hodnotu budovaného Dila. Pojistna
smlouva musi byt platna po celou dobu provadéni Dila. Zhotovitel je povinen tuto
pojistnou smlouvu (pfipadné pojistny certifikat i jiny srovnatelny dokument) predlozZit
Objednateli pfed podpisem této smlouvy; dale pak v pribéhu realizace Dila vzdy na
Zadost Objednatele, a to nejpozdéji do 3 kalendarnich dnd od vyzvani.

VII. Prava a povinnosti Smluvnich stran

Neni-li stanoveno ve smlouvé vyslovné jinak, fidi se vzajemna prava a povinnosti
smluvnich stran ustanovenimi § 2586 a nasledujicimi ObCanského zakoniku.

Zhotovitel je povinen do 14 kalendarnich dndi od nabyti G¢innosti smlouvy Objednateli
a Koordinatorovi BOZP pisemné sdélit veSkeré udaje, které jsou pfedmétem
ozndmeni o zahgjeni praci minimalné v rozsahu ,Pfilohy €. 4 k nafizeni vlady
€. 591/2006 Sbh., o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi
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pfi praci na stavenistich®, a to zejména odstavcti ¢. 4,5, 9, 10 a 11.

Dilo je provedeno, je-li dokonéeno (tj. Objednateli je pfedvedena zplsobilost Dila
slouZzit svému Gcelu) a pfedano Objednateli.

Pfedani a pfevzeti Dila bude provedeno v misté plnéni dle odst. IV.3 této smlouvy,
a to zplsobem uvedenym v ¢l. XI této smlouvy.

Vlastnikem zhotovovaneé véci, ktera je pfedmétem Dila, je Objednatel.

Zhotovitel ani osoba s nim propojena nesmi za Objednatele vykonavat inzenyrsko-
investorskou €innost na stavbé (technicky dozor stavebnika).

V pfipravé Upravy C€i zmény smlouvy se Zhotovitel zavazuje predlozit veSkeré
podklady pro dpravu €i zménu smlouvy rovnéz v elektronické podobé a to
v elektronickém datovém formatu XC4. Podrobnosti tykajici se struktury Gdajd
a metodiky formatu XC4 jsou k dispozici na internetové adrese www.xc4.cz.

Zhotovitel je povinen pfi provadeéni Dila postupovat s odbornou péci. Dodavky, prace
a sluzby Zhotovitel doda nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby vysledkem
bylo kompletni dilo odpovidajici podminkam stanovenym smilouvou.

Zhotovitel neni opravnén vyuzit pfi plnéni smlouvy poddodavatele pro ¢ast stavby
spocivajici v provedeni pokladky hutnénych asfaltovych smési, tak jak bylo
objednatelem vyhrazeno v zadavacim fizeni pfedchazejicim podpisu této smlouvy.

Zhotovitel je opravnén v priibéhu trvani této smlouvy zménit poddodavatele, s jehoz
pomoci prokazal kvalifikaci v zadavacim fizeni Vefejné zakazky. Novy poddodavatel
musi disponovat minimalné stejnou kvalifikaci, kterou plivodni poddodavatel prokazal
za Zhotovitele. Zhotovitel je opravnén v pribéhu trvani této smlouvy zménit
poddodavatele uvedené v priloze €. 5 smlouvy. Zhotovitel je také opravnén v pribéhu
trvani této smlouvy uzavfit nové poddodavatelské zavazky v ramci provadéni Dila.
Zména v osobé poddodavatele nebo novy poddodavatelsky vztah podliéha
predchozimu pisemnému schvaleni Objednatelem. Objednatel vyda pisemny souhlas
se zmeénou v 0sobé poddodavatele nebo s hovym poddodavatelskym vztahem do 10
kalendarnich dnl od doruceni Zadosti Zhotovitele vcéetné potfebnych doklad(l
Objednateli.

Objednatel si vyhrazuje pravo odmitnout ty poddodavatele, ktefi nemaji podle jeho
hodnoceni dostateCné schopnosti a zkuSenosti s dilem obdobného charakteru, nebo
u nichZz mu jsou znamy pfipady, kdy nedostali svym zavazkim, nebo kdy jejich finanéni
a technicka pozice negarantuje spolehlivé plnéni zavazkl ze smlouvy nebo kdy tito
nedisponuji potfebnou kvalifikaci. Objednatel je opravnén odmitnout pfijeti dodavek,
praci nebo sluzeb, k jejichz dodani, provedeni nebo zhotoveni pouZil Zhotovitel
poddodavatele, ktery nespliiuje poZzadavky tohoto ¢lanku smlouvy.

Za objednatele ma pravo udélit pisemny souhlas se zmeénou poddodavatele,
odmitnout poddodavatele nebo pfijeti dodavek, praci nebo sluZzeb od nezpisobilého
poddodavatele téZ osoba opravnéna jednat za Objednatele ve vécech technickych.

Jakykoliv vySe uvedeny souhlas Objednatele v Zddném pfipadé nezbavuje Zhotovitele
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zavazkl, povinnosti a odpovédnosti vyplyvajicich ze smlouvy.

Zhotovitel je povinen Dilo provést ve sjednané dobé a v souladu s platnymi pravnimi
predpisy a dalSimi podminkami stanovenymi smlouvou. Zhotovitel je povinen pfi
realizaci Dila dodrZovat zejména veskeré ON, CN a bezpecnostni predpisy, veskeré
zakony a jejich provadéci vyhlasky, pokud se vztahuji k provddénému Dilu a tykaji se
¢innosti  Zhotovitele, bezpecnosti prace, poZarni ochrany a ochrany Zivotniho
prostfedi. Zhotovitel se zavazuje zajistit v ramci provadéni Dila pfedevSim veSkeré
prace dle pozadavkl Objednatele a Gplné a v€asné provedeni v3ech praci nutnych
pro fadné dokonceni Dila bez vad a dalSi plnéni, jejichZz provedeni je pro fadné a
v€asné dokonc&eni Dila nezbytné.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného Dila bude
davat schopnost uspokojit stanovené potrfeby, t. vyuZitelnost, bezpecnost,
bezporuchovost, udrZzovatelnost, hospodarnost, ochranu Zivotniho prostfedi, pozarni
bezpecnost, hygienické pozadavky. Ty budou odpovidat platné pravni Gprave, ceskym
technickym normam, projektové dokumentaci, stavebnimu povoleni, zadani Verejné
zakazky a této smlouvé. Ktomu se Zhotovitel zavazuje pouzivat pouze materialy
a konstrukce vyhovujici pozadavkim kladenym na jejich jakost a majici prohlaseni
0 shodé dle zakona €. 22/1997 Sh., o technickych poZadavcich na vyrobky a 0 zméneé
a doplnéni nékterych zakonl, ve znéni pozdéjSich predpisii ajeho provadécich
predpist.

Zhotovitel odpovida za pozadovanou jakost a kompletnost Dila, za pouZity material,
konstrukci zafizeni, za kvalitu a iplnost montaze, stavebnich praci a funkci Dila. Déle
také odpovida za to, ze Dilo ma vlastnosti stanovené projektovou dokumentaci,
platnymi pravnimi predpisy, vSeobecné zavaznymi technickymi predpisy, veskerymi
platnymi technickymi normami, které se vztahuji k ¢innosti Zhotovitele v ramci plnéni
smlouvy, déle vlastnosti dohodnuté smlouvou, eventualné viastnosti obvyklé.

Smluvni strany se dohodly na I. jakosti Dila.

Jakost dodavanych materidld a konstrukci bude dokladovana predepsanym
zplsobem pfi kontrolnich prohlidkach a pfi prfedani a pfevzeti Dila.

VIIl.  Kontrola provadéni dila

Zhotovitel je povinen:

» provést Dilo fadné, vcas a v odpovidajici jakosti za pouZiti postupd, které
odpovidaji pravnim pfedpisim CR; Dilo musi odpovidat pfislusnym pravnim
predpistim, normam nebo jiné dokumentaci vztahujici se k provedeni Dila
a umoznovat uzivani, k némuz bylo ur€eno a zhotoveno;

» dodrzovat pfi provadéni Dila ujednani této smlouvy, fidit se podklady a pokyny
Objednatele a poskytnout mu poZadovanou dokumentaci a informace;

« UCastnit se na zdkladé pozvanky Objednatele vSech jednéni tykajicich se
predmétného Dila;
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- dbat pfi provadéni Dila na ochranu Zivotniho prostfedi a dodrZzovat platné
technické, bezpecnostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy, véetné predpist
tykajicich se ochrany Zivotniho prostredi.

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni Dila prostfednictvim povéfenych osob.
Zhotovitel je povinen povéfenym osobam nebo jejich zastupcdim umoznit v prib&hu
realizace smlouvy kontrolu a vyzkouSeni Dila a jakékoliv jeho Casti, vCetné dodavek,
praci, sluzeb, vykresl a dokumentace, aby se mohli ujistit, Ze jsou v souladu se
smlouvou. Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického dozoru stavebnika,
autorského dozoru projektanta a vykon cCinnosti Koordinatora BOZP a umozZnit
osobam, které je vykonavaji, vstup na stavbu a stavenisté a zajistit jim v ramci zafizeni
stavenisté v pfiméfeném rozsahu podminky pro vykon jejich €innosti.

Do 7 pracovnich dnd po nabyti platnosti a G¢innosti smlouvy pfeda Zhotovitel ke
schvaleni Objednateli Navrh planu fizeni a kontroly jakosti, ktery se po schvaleni
Objednatelem stava Planem fizeni a kontroly jakosti. Objednatelem schvaleny Plan
fizeni a kontroly jakosti mlZze Zhotovitel ménit jen s pisemnym souhlasem
Objednatele. Kontrola a zkousky dila se budou provadét v souladu s timto planem
jakosti.

Navrh planu fizeni a kontroly jakosti musi mimo jiné obsahovat rozsah, obsah
a metodiku jednotlivych zkouSek nebo kontrol, terminy provadéni v souladu
s harmonogramem realizace Dila a minimalni Ihdty pro informovani Objednatele pied
provedenim kontroly nebo zkousky. V zavislosti na konkrétnich podminkach je kromé
toho tfeba v Navrhu planu fizeni a kontroly jakosti fesit i otazku vzorkd podléhajicich
zkouSkdm nebo kontrolam. Zvlastni pozornost musi byt také vénovana kontrole
zakryvanych Ci znepfistupriovanych ¢asti dodavek nebo praci, zde musi byt podrobné
popsén postup jejich kontrol v€etné organizacnich opatfeni Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen vyhovét Zadosti Objednatele o provedeni jakékoliv zkousky nebo
kontroly nad rdmec Planu fizeni a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umoznit do 3
pracovnich dn.

Zhotovitel je povinen informovat Objednatele v dostateCném predstihu, nejpozdéji
v8ak 3 pracovni dny pfedem, o pfipravované kontrole nebo zkouSce tak, aby se ji
Objednatel mohl zu€astnit.

Zhotovitel je dale povinen vyzvat Objednatele k provéfeni vSech praci, které v dalSim
pracovnim postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Vyzva musi byt
Objednateli doruCena pisemné nejméné 3 pracovni dny pfedem. V pfipadé, Ze se
Objednatel v této Ihité nedostavi, ackoli byl fadné& vyzvan, a bude-li nasledné
poZadovat odkryti nebo zpfistupnéni takovych praci, je povinnosti Zhotovitele takové
odkryti i zpfistupnéni provést. Naklady dodate¢ného odkryti nebo zpfistupnéni nese
Objednatel, neprokaze-li se, Ze Zhotovitel porusil své povinnosti pfi fadném provadéni
Dila nebo &asti Dila nebo nesplnil povinnost vyzvat Zhotovitele stanovenou v tomto
odstavci smlouvy.

Pokud by jakakoliv kontrolovana nebo zkouSena Cast Dila vCetné praci, sluzeb
a dodavek nevyhovovala specifikacim dle smlouvy, ma Objednatel pravo takovou ¢ast
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dila, praci, sluzbu nebo dodavku odmitnout a pozadovat po Zhotoviteli bud nové
nezavadné plnéni nebo bezuplatné provedeni veSkerych potfebnych zmén nebo
Uprav. Zhotovitel v tomto pfipadé ponese i veSkeré naklady a vydaje Objednatele.

Jakakoli v tomto Clanku vySe uvedena sluzba, prace nebo dodavka neni zménou Dila
a Zhotovitel z toho divodu nemlze ménit termin dokonceni Dila ani vyslednou cenu
Dila.

Zhotovitel bude Objednateli pfedavat bez odkladu, nejpozdéji ve Ihité 7 kalendarnich
dni pfislusna osvédceni o jakosti, atesty &i certifikaty a podrobné pisemné zpravy o
vysledcich vSech provedenych zkousek nebo kontrol.

Veskeré naklady s témito zkouSkami a kontrolami, vCéetné nakladl na opakovani
kontrol nebo zkouSek a zabezpeleni téchto Cinnosti, vyvolané takovymi sluzbami,
pracemi nebo dodavkami a véetné nakladl vyvolanych nahradou ¢asti zni¢enych
b&hem zkouSek, hradi Zhotovitel a jsou zahrnuty v cené Dila.

Zadné z vySe uvedenych ustanoveni v Zadném pfipadé nezproStuje Zhotovitele
odpovédnosti za kontroly, zkouSky, jakost, zaruky Ci za jiné zavazky podle smlouvy.

Zhotovitel je povinen zajistit Cinnost odpovédného geodeta Dila pro celé Dilo.

Zhotovitel odpovida za to, Ze zaméstnanci Zhotovitele a jeho poddodavatelll budou
seznameni a budou dodrZzovat, pfi pobytu a praci na stavenisti, obecné platné
predpisy, pokyny organt statniho dozoru Ceské republiky pro pfedmétné oblasti, jakoZz
i pfedpisy a pokyny Objednatele. Zaméstnanci Zhotovitele a jeho poddodavatel(l v
souvislosti s plnénim smlouvy jsou povinni dodrZzovat zkony a predpisy, vetné
zakonl a predpisl tykajicich se bezpec€nosti prace, protipoZarni ochrany, ochrany
zdravi.

Plochy, které bude Zhotovitel pouzivat, viditelné oznaci firemnim znakem, nebo
nazvem své firmy a jménem odpovédného pracovnika s moZznosti telefonického
kontaktu.

Zhotovitel odpovida za zdvadné latky a veskeré odpady vzniklé v souvislosti s plnénim
dila. Zhotovitel je povinen v souladu s pravnimi pfedpisy s nimi hakladat a zabezpecit
jejich uskladnéni a naslednou likvidaci na vliastni naklady. ZpUsob likvidace ¢ naloZeni
s odpady bude pfedem vZdy odsouhlasen Objednatelem. Objednatel si vyhrazuje
pravo rozhodnout o jiném zpUsobu naloZeni s odpady.

Zhotovitel je povinen o v3ech pracich a ¢innostech provadénych v souvislosti s Dilem
vést stavebni denik v souladu se Stavebnim zakonem. Do stavebniho deniku zapisuje
vSechny udaje dilezité pro plnéni smlouvy, zvlasté Gdaje o Casovém postupu praci a
jejich kvalité. Zhotovitel je povinen pFedkladat stavebni denik Objednateli ke kontrole
a k podpisu 2x tydné.

Denni zdznamy o provadénych pracich se do deniku budou zapisovat Citelng,
zasadné v den, kdy byly tyto prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou
pfedmeétem zapisu. Zapisy v deniku nesmi byt pfepisovany, necitelné Skrtany
a z deniku nesmi byt vytrhovany prvni stranky s origindlnim textem. Pfi dennich
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zadznamech nesmi byt vynechana volnd mista. Kazdy zapis musi byt podepsan
stavbyvedoucim Zhotovitele nebo jeho zastupcem.

Objednatel ajim povéfené osoby jsou opravnény stavebni denik kontrolovat
a k zapislim pfipojovat své stanovisko. Do deniku je opravnéna provadét zaznamy
také Osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika, autorsky dozor a Koordinator
BOZP.

V pfipadé nesouhlasného stanoviska k provedenému zapisu od zmocnénych
zastupcll Objednatele je stavbyvedouci Zhotovitele povinen do 3 pracovnich dn(
pripojit k zdznamu své pisemné stanovisko. Pokud tak neucini, ma se za to, Ze
s obsahem zaznamu souhlasi.

Zapisem ve stavebnim deniku nelze obsah této smlouvy ménit.

Zhotovitel pfed zahajenim praci na stavenisti vypracuje a pfeda objednateli plan
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen "Plan"). Tento Plan musi
plné vyhovovat potfebam zajisténi bezpecné a zdravi neohrozujici prace. V Planu
musi byt uvedena potfebna opatfeni z hlediska ¢asové potieby i zplsobu provedent;
musi byt rovnéz prizplisoben skute¢nému stavu a podstatnym zménam béhem
realizace Stavby. Béhem praci na stavbé musi byt Plan aktualizovan.

Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o skuteCnostech majicich vliv na plnéni
smlouvy, ato neprodlené, nejpozdgji nasledujici pracovni den poté, kdy pfislusna
skute€nost nastane nebo Zhotovitel zjisti, Ze by nastat mohla. Informace dle pfedchozi
véty budou Objednateli zaslany elektronickou poStou (na adresu: jiri.synek@suspk.cz
a v kopii na adresu radim.malat@suspk.cz ) a nasledné pisemné. Zhotovitel je
povinen informovat Objednatele zejména:

a) zjisti-li pfi provadéni Dila skryté prekédzky branici fAdnému provedeni Dila.
Zhotovitel je povinen navrhnout Objednateli dalSi postup;

b) o pfipadné nevhodnosti realizace vyZadovanych praci;

c) zjisti-li v projektové dokumentaci stavby vady. Objednatel se na zakladé
informace Zhotovitele vyjadfi, zda budou vady odstranény, ¢i na provedeni Dila
dle vadné projektové dokumentace trva. Pokud se Objednatel rozhodne vady
odstranit a jejich odstranéni bude trvat déle neZ tyden, dohodnou se Zhotovitel
a Objednatel na dalSim postupu do doby odstranéni vady.

Zhotovitel zabezpedi veskera potiebna povoleni k uzavirkam, prokopavkam, zaborlim
komunikaci, osazeni a udrzbu provizorniho dopravniho znaceni apod. dle projektové
dokumentace véetné organizace dopravy po dobu vystavby a uvedeni do plvodniho
stavu v€etné predani spravci.

Zhotovitel zajisti stavbu tak, aby nedoSlo k ohroZovani, nadmérnému nebo
zbyte¢nému obtéZovani okoli stavby, k omezovani prav a pravem chranénych zajmd
vlastnikll sousednich nemovitosti, ke znecisténi komunikaci apod. Zhotovitel
v maximalni mife omezi hlu€nost a prasnost a zajisti Cisténi stavbou pfipadné
znecCisténych stavajicich zpevnénych ploch.
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Zhotovitel odpovida za zajisténi dostupnosti projektové dokumentace a vSech doklad(
potfebnych k provadéni stavby dle Stavebniho zakona. Projektovd dokumentace
a vySe uvedené doklady musi byt na stavenisti pfistupné kdykoliv v pribéhu prace.

Zhotovitel je povinen provedené stavebni prace, zafizovaci pfedméty a vyrobky
zabezpecit pfed poSkozenim a krddeZzemi aZ do pfedani Dila k uzivani Objednateli,
a to na vlastni naklady.

Zhotovitel odpovida za zajiSténi odborného vedeni stavby a odborného provadéni
praci opravnénymi osobami, za dodrzeni obecnych technickych pozadavki
na vystavbu ajinych technickych predpist, za vypracovani daldi provadéci
dokumentace (technologicky postup, plan kontrolni a zkuSebni Cinnosti apod.).

Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzadujici zvlastni zpUsobilost nebo povoleni
podle prislusnych predpist osobami, které tuto podminku spliiuji a vedeni stavby
osobami, jimiz prokazoval kvalifikaci v zadavacim fizeni pfedchazejicim uzavieni této
smiouvy.

Zhotovitel je srozumén s tim, Ze uhradi jakoukoliv opravu nebo vyménu plynouci
ze Zhotovitelem zavinéného poskozeni inZzenyrské sité a to pouze pro ty inZenyrské
sité, které byly fadné obsazeny v pfedané dokumentaci. V téchto pfipadech si je
Zhotovitel rovnéZz védom toho, Ze nese veskera rizika a ndhrady Skod z toho plynouci.

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivhé spolupracovat
s projektantem a osobou vykonavajici ¢innost autorského dozoru projektanta pfi
realizaci stavby.

V pfipadé zjiSténi rozporu platné projektové dokumentace se skuteCnosti na stavbé je
Zhotovitel povinen zjisténé rozpory feSit ve spolupraci s projektantem, ato
bezodkladné.

V pfipadé, Ze Zhotovitel bude pouZivat stavebni stroje, které vyvolavaji vibrace
a otfesy, zajisti si takova opatfeni, aby na blizkych stavajicich objektech nedoslo
vlivem stavebni Cinnosti ke Skodam. V opaném pfipadé ponese plnou odpovédnost
za zpUsobené Skody a tyto Skody uhradi.

IX. Zajisténi plnéni povinnosti

V pfipadé, Ze Zhotovitel neprovede Dilo fadné a vcas, je povinen uhradit Objednatel
smluvni pokutu ve vysi 0,15 % ze smluvni ceny bez DPH za kazdy i zapocaty den
prodleni. V pfipadé prodleni Zhotovitele s jakymkoliv terminem uvedenym
v harmonogramu pInéni, ktery tvofi pfilohu €. 3 této smlouvy, je Zhotovitel povinen
uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vy3i 0,02 % ze smluvni ceny bez DPH za kazdy
i zapocCaty den prodleni.

V pfipadé prodleni s terminem zahajeni stavebnich praci dle odst. X1.2 této smlouvy
je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % ze smluvni
ceny bez DPH za kazdy i zapoCaty den prodleni.
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V pfipadé poruSeni povinnosti dle odst. VI1.9 této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit
Objednateli smluvni pokutu ve vy3i 500.000,- K&. V pfipadé poruseni povinnosti dle
odst. VII.10 této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve
vysi 100.000,- K¢ za kazdy jednotlivy pfipad poruseni.

V pfipadé poruseni povinnost vyplyvajici z odst. I1.3 této smlouvy je Zhotovitel povinen
uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vy3i 10.000,- K& za kazdy jednotlivy pfipad
poruseni.

V pfipadé zadrzeni zaméstnance Zhotovitele, vCetné zaméstnance jeho
poddodavatelll, ktery donasi na stavenisté alkoholické napoje, nebo je pod vlivem
alkoholu ¢i jinych navykovych latek, bude tento zaméstnanec vykdzan ze stavenisté a
Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K& za kazdy
takto zjiStény pfipad. Za timto UCelem je Objednatel opravnén provadét za pfitomnosti
zastupce Zhotovitele namatkové dechové kontroly (DETALKOL ¢i jiny obdobny
prostfedek) pozivani alkoholu u zaméstnancl Zhotovitele, véetné zameéstnanct jeho
poddodavateld. Zhotovitel se zavazuje tyto kontroly umoznit. V pfipadé, kdy nebude
umoznéno kontrolu provést, miZe Objednatel za kazdy takovyto jednotlivy pfipad
uloZit smluvni pokutu.

Pokud Zhotovitel nepfedd objednateli fadné vyklizené a uklizené stavenisté v den
pfedani a prevzeti Dila dle odst. X1.10 této smlouvy, zavazuje se zaplatit Objednateli
smluvni pokutu ve vySi 5.000,- K€ za kazdy i zapoCaty den prodleni.

Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vySi 5 000,- K€ za kazdy
jednotlivy pfipad poruseni smluvni povinnosti mit po celou dobu realizace Dila
uzavienou platnou a ucinnou pojistnou smlouvu dle odst. VI. 5 a VI. 6 této smlouvy
a za kazdy jednotlivy pfipad nesplnéni povinnosti predlozit Objednateli platnou
a Ucinnou pojistnou smlouvu do 3 kalendarnich dnli od vyzvani dle odst. VI. 5 a VI. 6
této smilouvy.

V pripadé prodleni Zhotovitele s pfedanim Navrhu planu fizeni a kontroly jakosti dle
odst. VIII.3 této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve
vysi 2.000,- K& za kazdy i zapocCaty den prodleni.

V pfipadé, Ze Zhotovitel neodstrani vady a nedodélky, s nimiz bylo dilo pfevzato
v souladu odst. 11.9 této smlouvy (pfevzeti s vyhradami) ve stanovené |h(it&, je povinen
zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vySi 1.000,- KE za kazdou vadu a kazdy
i zapocCaty den prodleni s odstranénim vady.

Pro pfipad prodleni se zaplacenim ceny za Dilo sjednavaji smluvni strany arok
z prodleni ve vySi 0,015 % z dluzné Castky za kazdy den prodleni se zaplacenim.

V pfipadé nedodrZeni stanoveného terminu k odstranéni vady, kterd brani fadnému
uzivani dila, pfipadné hrozi nebezpeci skody velkého rozsahu (havarie) je Zhotovitel
povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vySi 10.000,- KE za kaZdou
reklamovanou vadu, u niz je zhotovitel v prodleni a za kazdy i zapocCaty den prodleni.
V pfipadé nedodrzeni stanoveného terminu k odstranéni vady, ktera nebrani fadnému
uzivani dila, pfipadné nehrozi nebezpeCi Skody velkého rozsahu (havarie)
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je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K€ za kazdy
i zapocCaty den prodleni.

V pfipadé, Ze se Zhotovitel opakované (za opakované se pfitom povaZzuje nejméné
dvakrat) nebude fidit podklady nebo prokazatelné uloZenymi pokyny Objednatele (tj.
zejména pokyny zadanymi pisemné, napf. ve stavebnim deniku), nebo Objednateli
neposkytne poZzadovanou dokumentaci a informace, bude Objednatelem Zhotoviteli
uctovana smluvni pokuta ve vySi 50.000,- KE za kazdy zjistény pfipad.

Zhotovitel zaplati smluvni pokutu podle této smlouvy na UCet Objednatele do 17
kalendarnich dnd po obdrzeni vyGétovani smluvni pokuty. Objednatel je opravnén,
zejména v pripadé, kdy Zhotovitel ve stanovené I|h(té neuhradi smluvni pokutu,
zapodist jednostranné zavazek vici neuhrazené smluvni cenné.

Pokud neni uvedeno jinak, zaplaceni smluvni pokuty Objednateli nezbavuje
Zhotovitele zavazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacenim smluvni
pokuty neni dotCen narok Objednatele na nahradu pfipadnych Skod vzniklych
porusenim smluvnich povinnosti Zhotovitelem. Objednatel je oprdvnén pozadovat na
Zhotoviteli a Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli ndhradu Skody, kterou
Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé zplsobili Objednateli, jakoZ i tfetim osobam
porusenim povinnosti danych smlouvou nebo v souvislosti s plnénim smlouvy, v€etné
pfipadu, kdy se jedna o takové porudeni povinnosti dané smlouvou, na které se
vztahuje smluvni pokuta. Ndhrada Skody zahrnuje Skodu skute¢nou a usly zisk.

Opravnénost naroku na smluvni pokutu neni podminéna zadnymi formalnimi dkony ze
strany Objednatele.

Pokud ¢innosti Zhotovitele dojde ke zplisobeni Skody Objednateli nebo jingm osobam
z divodu opomenuti, nedbalosti nebo neplnéni podminek smlouvy, poruseni zakona,
CN & jinych norem a pfedpisC, je Zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu Skodu
odstranit, neni-li to mozné, pak financné nahradit. VeSkeré naklady s tim spojené nese
Zhotovitel.

Pokud si to dokon€eni nebo uvedeni Dila nebo jeho Casti do souladu se smlouvou
bude vyZadovat, Zhotovitel na své naklady a v rozsahu pozadovaném Objednatelem
odstrani Dilo nebo jeho €ast. Jestlize tak zhotovitel ve Ihité stanovené Objednatelem
neucini, budou soucasti nakladd, které Zhotovitel uhradi Objednateli i naklady na
Castecné Ci Uplné odstranéni Zhotovitelem provedeného Dila nebo jeho ¢asti.

Bude-li Objednateli ze strany organ( ¢innych v oblasti Zivotniho prostfedi, pfipadné
jinych organl statni spravy, udélena pokuta za poruseni platnych zakon( a predpisd,
bude tato pokuta pfi prokazatelném zavinéni Zhotovitele Zhotovitelem uhrazena, a to
srazkou z pohledavky Zhotovitele vic¢i Objednateli. V pfipadé, Ze uloZzenou pokutu
nebude Zhotovitel schopen uhradit Objednateli zapo&tenim jeho pohledavky, zavazuje
se tento rozdil uhradit do 17 kalendarnich dni od obdrzeni oznameni o vysi sankce
a vyzvé k uhradé.

V pfipadé, ze zavazek proveést Dilo zanikne pred fadnym ukonCenim Dila, nezanika
narok na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjSim poruSenim povinnosti. Zanik zavazku
pozdnim splnénim neznamend zanik naroku na smluvni pokutu za prodleni s plnénim.
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Zhotovitel je pfi provadéni Dila povinen postupovat v souladu se souhlasem
(rozhodnutim) vydanym pfislusnym spravnim organem, predevsim v souladu se
souhlasem (rozhodnutim) ke zvlaStnimu uzivani vefejného prostranstvi a komunikaci
dle platnych predpist. V pfipadé poruseni podminek stanovenych souhlasem
(rozhodnutim) pfislusného spravniho organu, z nichz by vyplyvala Objednateli
odpovédnost za $kodu, odpovida Zhotovitel za Skodu zplsobenou timto porusenim.
V pfipadé, Ze Zhotovitel zplisobenou $kodu neuhradi v piné vysi, zaplati Objednateli
smluvni pokutu ve vySi 100.000,- K¢ za kazdy jednotlivy pfipad poruSeni. Uhrazenim
smluvni pokuty nezanika narok na nahradu $kody. Nahrazenim zptsobené $kody, ani
zaplacenim smluvni pokuty se Zhotovitel nezbavuje pfipadné spravni odpovédnosti
za poruSeni rozhodnuti spravniho organu.

X.Odstoupeni od Smlouvy

Smluvni strana mdze od smlouvy odstoupit pro podstatné poruseni smlouvy druhou
smluvni stranou. Odstoupenim od smlouvy neni dot€en narok smluvni strany, ktera
nezavinila odstoupeni, na nahradu pfipadné Skody a zaplaceni smluvni pokuty.

Podstatnym porusenim smlouvy se rozumi kdyz:

Zhotovitel pfenese bez pisemného souhlasu Objednatele na tfeti osobu UpIné nebo
CasteCné prava nebo povinnosti, ktera pro néj vyplyvaji z ustanoveni smlouvy;

| pfes opakovana pisemna upozornéni Objednatele Zhotovitel brani nebo jinak
znemoznuje provadéni kontrol a zkouSek Dila nebo jeho ¢asti;

Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakované nebo hrubym zplsobem porusi na
stavenisti pravidla bezpecnosti prace, protipoZzarni ochrany, ochrany zdravi pfi praci
¢i jiné bezpecnostni pfedpisy a pravidla;

Zhotovitel se pfes opakované pisemné upozornéni Objednatelem zpozdil o vice neZ
30 dn0 s plnénim jakékoliv ze svych povinnosti stanovenych smlouvou;

Zhotovitel opakované nerealizuje Dilo podle smlouvy nebo opakované zanedbava
realizaci svych povinnosti danych smlouvou;

Zhotovitel nedodrzel jakost, garantované parametry C¢&i zavazné porusil
technologickou kazen;

Zhotovitel neobstaravd, zanedbava obstaravani, odmitd nebo neni schopen
obstarat potfebné véci, sluzby nebo pracovni sily na realizaci a dokonceni Dila
v souladu se smlouvou;

Zhotovitel je v insolven&nim fizeni nebo v likvidaci;
Zhotovitel neposkytl souginnost Koordinatorovi BOZP nebo nedbé jeho pokyn(;

Zhotovitel porusil svou povinnost uvedenou v odst. IV.7, 1V.8, V.1, V.6, V.10 nebo
V.22 této smlouvy.
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» Zhotovitel neprokédzal Objednateli, Ze ma po celou dobu provadéni Dila uzaviené
platné a ucinné pojistné smlouvy dle odst. VI. 5 a VI. 6 této smlouvy.

- Objednatel se pfes opakovana upozornéni zpozdil o vice nez 30 kalendarnich dnd
s Uhradou danového dokladu/faktury, ktery pfijal a nevratil v souladu s odst. I11.7 této
smlouvy a ostatnimi podminkami smlouvy.

Kde se vtomto €lanku smlouvy pouziva vyraz opakovang, rozumi se jim alespon
dvakrat.

V pfipadé odstoupeni Objednatele od smlouvy ve vySe uvedenych pfipadech je
Objednatel opravnén sam nebo prostfednictvim tfeti osoby Dilo nebo jeho Céast
dokoncit, pfipadné opravit nebo jinak uvést do souladu s podminkami smlouvy.
V takovém pfipadé vSechny naklady prevySujici cenu Dila dle smlouvy spojené
s dokon€enim nebo uvedenim Dila ¢i jeho Casti do souladu se smlouvou uhradi
Zhotovitel na ucet Objednatele do 30 dnli po obdrzeni platebniho dokladu
Objednatele.

V pfipadé odstoupeni Objednatele od Smlouvy ve vySe uvedenych pfipadech je
Zhotovitel povinen nahradit veSkeré Skody, ztraty a vydaje, které Objednateli v této
souvislosti vznikly. Odstoupenim od smlouvy neni dot€eno pravo opravnéné smiuvni
strany na zaplaceni smluvni pokuty ani na ndhradu Skody vzniklé porusenim smiouvy.
Odstoupenim od smlouvy neni dot€ena smluvni zaruka na vady, ktera se uplatni
v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou Céast Dila. Odstoupenim
od smlouvy neni dot€ena odpovédnost za vady, které existuji na doposud zhotovené
¢asti Dila ke dni odstoupeni.

Objednatel i Zhotovitel si vyhrazuji pravo jednostranné odstoupit od smlouvy
v pfipadé, Ze se Objednateli nepodafi zajistit financni prostiedky na pfedmét Dila do
6 mésicl od nabyti platnosti a G¢innosti této smlouvy. V tomto pfipadé nevznika zadné
ze stran narok na nahradu pfipadné Skody a zaplaceni smluvni pokuty.

Objednatel ma dale pravo odstoupit od smlouvy v pfipadé, Ze nebude mit financni
prostfedky pro pokraCovani realizace Dila. V tomto pfipadé ma Zhotovitel narok na
zaplaceni pomérné ¢asti smluvni ceny Dila, odpovidajici rozsahu provedeného Dila.

V pripadé odstoupeni Objednatele od smlouvy z dlvodu podstatného poruseni
smlouvy Zhotovitelem nema Zhotovitel narok na zaplaceni smluvni ceny Dila, a to ani
na jeji pomérnou Cast, pokud se Objednatel se zhotovitelem nedohodnou pisemné
jinak. Zhotovitel je pouze opravnén Zadat po Objednateli to, o co se Objednatel
zhotovovanim prfedmétu Dila obohatil.

Objednatel m& dale pravo odstoupit od smlouvy, jestlize se prohlaSeni Zhotovitele o
integrité, které je soucasti nabidky Zhotovitele na Vefejnou zakazku, ukédze byt
nepravdivym, nebo jestlize Zhotovitel porusi zaruku integrity po uzavieni této smlouvy.

Smluvni strany mohou ukoncCit smluvni vztah pisemnou dohodou.
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Xl. Stavenisté, predani a prevzeti dila

Objednatel preda a Zhotovitel pfevezme stavenisté nejpozdéji do 21 kalendarnich dn
od pisemné vyzvy Objednatele k pfevzeti stavenisté Zhotovitelem, nedohodnou-li se
smluvni strany (zejména s ohledem na klimatické podminky) pisemné jinak.
Objednatel nepfeda Zhotoviteli stavenisté v pfipadé, Zze nebude mit zajistény financni
prostiedky na predmét Dila. O této skuteCnosti Objednatel pisemné informuje
Zhotovitele. Objednatel pfeda Zhotoviteli stavenisté a Zhotovitel jej pfevezme do 10
kalendarnich dnl od obdrzeni informace Zhotovitelem od Objednatele o zajisténi
financnich prostfedkl na pfedmét Dila.

O pfedani a prevzeti stavenisté vyhotovi smluvni strany zapis, ktery bude podepsan
obéma smluvnimi stranami. Stavebni prace budou zahdjeny do 5 pracovnich dni
od prevzeti stavenisté Zhotovitelem, nedohodnou-li se smluvni strany pisemné jinak.

s

Zhotovitel proveéfi stavenisté a seznami se podrobné se vSemi (daji a jinou
dokumentaci, které tvofi soucast smlouvy. Je-li to zadouci pro fadné spinéni smlouvy,
Zhotovitel provérfi stavenidté a posoudi jeho stav v€etné existujicich podzemnich a
nadzemnich konstrukci, budov, zafizeni, systéml a jejich stav

Obvod stavenisté je vymezen projektovou dokumentaci. Pokud bude Zhotovitel
potfebovat pro realizaci dila prostor vétsi, zajisti si jej na vlastni ndklady a vlastnim
jménem.

Vodné, sto€né, elektrickou energii a dalsi média odebrana pfi provadéni Dila hradi
Zhotovitel. Zhotovitel zabezpeCi na své néklady odbérné misto a méfeni odbéru
médii. Odbérna mista budou po celou dobu vystavby pfistupna Objednateli a Osobé
vykonavajici technicky dozor stavebnika.

Zhotovitel je povinen zajistit hlidani stavenisté. Naklady na ostrahu jsou jiz zahrnuty
v cené za Dilo.

Zhotovitel odpovida v piném rozsahu za zpUsobilost stavenisté z hlediska bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci a pozarni ochrany od okamZziku jeho prevzeti. Zhotovitel
odpovidav plném rozsahu za bezpecnost prace a ochranu zdravi svych zaméstnancd,
véetné zaméstnancl poddodavatell, a za jejich vybaveni ochrannymi pomuckami. V
této souvislosti zejména:

a) zajisti, Ze jeho zaméstnanci i zaméstnanci poddodavatele budou oznaceni
firemnim oznacenim;

b) pIné odpovida za to, Ze jeho zaméstnanci ¢i zaméstnanci poddodavatele budou
dodrzovat platné predpisy bezpecnosti prace a prfedpisy v oblasti poZarni
ochrany;

c) odpovida za kaZzdodenni Cistotu pracovisté po skonceni pracovni Cinnosti,
vCetné zavérecného uklidu.

Zhotovitel je povinen seznamit povéfené osoby Objednatele, ktefi se budou

v souvislosti s provadénim Dila nachazet na stavenisti, s podminkami bezpecnosti
prace, protipoZarni ochrany, ochrany zdravi pfi praci a ochrany Zivotniho prostfedi.
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Zhotovitel odpovida za jejich bezpecnost a ochranu zdravi po dobu jejich pobytu na
stavenisti.

Zhotovitel se zavazuje udrzovat na prevzatém stavenisti pofadek a Cistotu, na svdj
naklad odstrafiovat odpady a necistoty vzniklé jeho <&innosti, ato v souladu
s pozadavky uvedenymi v projektové dokumentaci a pfislusnymi pfedpisy, zejména
ekologickymi a o likvidaci odpadl. Zhotovitel je povinen zajiStovat téz uklid
pfijezdovych komunikaci béhem svych praci a po jejich ukon&eni a tyto komunikace
udrZovat v Cistém stavu.

Zhotovitel se zavazuje pfedat Objednateli fadné vyklizené a uklizené stavenisté v den
predani a prevzeti Dila. Do terminu pfedani a prfevzeti Dila Objednatelem je Zhotovitel
povinen odstranit ze stavenisté vSechny zbytky, necistoty a odpad jakéhokoliv druhu,
materialy a zafizeni pouZivané pro docasné Ucely a opustit stavenisté a Dilo jako celek
v Cistém a bezpetném stavu. Pfi nedodrzeni tohoto terminu se Zhotovitel zavazuje
uhradit Objednateli veSkeré naklady a Skody, které mu tim vznikly.

Prejimaci fizeni bude Objednatelem zahajeno do 7 pracovnich dnd po obdrZeni
pisemné vyzvy Zhotovitele k pfevzeti pfedmétu Dila. Doba od zahajeni pfejimaciho
fizeni do jeho ukonceni (pfevzetim dila ve smyslu odst. XI.12 této smlouvy nebo jeho
neprevzetim ve smyslu odst. XI.15 této smlouvy) se nepodita do Ihlty plnéni
dle odst. IV.1 této smlouvy. Dilkazni bfemeno prokazujici vyzvani Objednatele
k pfevzeti predmétu Dila a prokazujici v€asnost takoveé vyzvy nese Zhotovitel.

Objednatel se zavazuje Dilo prevzit do 10 kalendarnich dnd od zahajeni prejimaciho
fizeni v pfipadé, Ze Dilo bude pfedano bez vad a nedodélkl branicich jeho fadnému
uzivani. O prfedani a prevzeti dila Osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika
sepise protokol, ktery bude obsahovat:

a) oznaceni pfedmétu Dila,

b) oznaceni Objednatele a Zhotovitele Dila,

C) Cislo a datum uzavfeni smlouvy o dilo vCetné Cisel a dat uzavfeni jejich
dodatkd,

d) datum vydani a Cislo stavebniho povoleni,

e) datum ukonceni zaruky za jakost na Dilo,

f) soupis nakladd od zahajeni po dokonceni Dila,

Q) termin zahajeni a dokonceni praci nha zhotovovaném Dile,

h) seznam pfevzaté dokumentace,

i) prohlaSeni objednatele, Ze Dilo pfejima,

i) datum a misto sepsani protokolu,

k) v pfipadé, je-li Dilo pfebirano s vadami a nedodélky nebranimi fadnému

uzivani Dila, uvedeni, Ze je Dilo pfebirano s vyhradami a seznam vad
a nedodélkd, s nimiz bylo Dilo pfevzato,

) jména apodpisy zastupcl Objednatele, Zhotovitele a Osoby
vykonavajici technicky dozor stavebnika.



S Sfd I Sprava a udrzba silnic

STATNi FOND DOPRAVNI

Pardubického kraje

INFRASTRUKTURY

XI.13.

XI1.14.

XI.15.

X1.16.

XI.17.

X1.18.

X1.19.

XII.1.

XI.2.

V okamziku podpisu protokolu o pfedani a prevzeti Dila obéma smluvnimi stranami
se Dilo povaZzuje za dokonCené. Soucasti protokolu o pfedani a prevzeti dila bude
i dokumentace skute¢ného provedeni Dila.

Objednatel je povinen prevzit pouze fadné provedeny pfedmét Dila. Pfedmeét Dila je
povaZzovan za fadné provedeny tehdy, doSlo-li kv€asnému plnéni bez vad
a nedodélkll branicim Fadnému uzivani Dila a doSlo-li k pfedani predmétu Dila
objednateli v misté plnéni.

Jestlize Objednatel odmitnul pfedmét Dila prevzit, nebot pfi pfevzeti zjistil, Ze predmét
Dila nebyl proveden fadné a Dilo obsahuje vady nebo nedodélky branicijeho fadnému
uZivani, protokol o predani a prevzeti Dila nepodepiSe, ale pouze zaznamena dlvody
odmitnuti pfevzeti do protokolu.

Pokud Objednatel Dilo v souladu s odst. [I.9 této smlouvy prevezme s vadami
a nedodélky nebranimi fAdnému uzivani Dila (pfevzeti s vyhradami), budou tyto vady
a nedodélky odstranény do 5 pracovnich dnd od prevzeti Dila Objednatelem,
nedohodnou-li se smluvni strany pfi pfedani Dila pisemné jinak.

Bylo-li Dilo pfevzato s vadami a nedodélky nebranicimi fadnému uzivani Dila, bude
0 odstranéni t&chto vad a nedodélkl smluvnimi stranami sepsan zapis, ktery podepisi
opravnéni zastupci smluvnich stran, uzivatele a Osoba vykonavajici technicky dozor
stavebnika.

Splnéni pozadavkl obecné zavaznych predpisti a poZadovanych norem u dodaného
Dila a jeho Casti prokdZze Zhotovitel predanim doklad( potfebnych k fadnému
provozovani Dila nejpozdéji v rdmci pfedani a prevzeti Dila. Doklady o fadném
provedeni Dila dle technickych norem a predpisli, o provedenych zkouskach,
atestech a dal$i dokumentaci podle této smlouvy véetné prohlaseni o shodé a doklad(l
nutnych k ziskani kolaudac¢niho souhlasu Zhotovitel pfeda Objednateli pfi predani
Dila. Pokud Zhotovitel Objednateli doklady dle pfedchozi véty nepfeda, Objednatel
Dilo nepfevezme. Pfedanim dila Objednateli neni Zhotovitel zbaven povinnosti
doklady na vyzvu Objednatele doplnit.

Zhotovitel se zavazuje zUcCastnit se navyzvu Objednatele zavérecné kontrolni
prohlidky stavby podle Stavebniho zékona.

XIl. Ostatni ujednani

Zhotovitel neni opravnén zapocist jakoukoliv svou pohledavku za Objednatelem
(splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledavce Objednatele
za Zhotovitelem (splatné nebo dosud nesplatné) bez predchoziho pisemného
souhlasu Objednatele. Objednatel je opravnén zapocist jakoukoliv svou pohledavku
za Zhotovitelem (splathou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledavce
Zhotovitele bez dalSiho.

Strany timto vylu€uji aplikaci ustanoveni § 1987 odst. 2 Obcanského zakoniku
a souhlasi s tim, Ze i nejista a/nebo neurcita pohledavka je zpUsobila k zapocteni.



S Sfd I Sprava a udrzba silnic

STATNi FOND DOPRAVNI
INFRASTRUKTURY

XII.3.

XIl.4.

XII.S.

XI1.6.

XII.7.

XI11.8.

XI1.9.

XI11.10.

XI.11.

Pardubického kraje

Zhotovitel neni opravnén postoupit sva prava ani pfevést své povinnosti z této
Smlouvy bez pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele. Objednatel je opravnén
prevést veskera prava a povinnosti z této Smlouvy na jakoukoli jinou osobu.

Postoupeni této smlouvy Zhotovitelem je vi¢i Objednateli Uc¢inné od souhlasu
Objednatele s postoupenim. Postoupeni této smlouvy Objednatelem je vici Zhotoviteli
ucinné okamzikem, kdy mu Objednatel postoupeni této smlouvy ozndmi nebo od
okamziku, kdy ji bude postoupeni této smlouvy prokazano.

Strany budou jednat v souladu se spoleCnym zijmem sledovanym touto smlouvou
a zdrzi se jakéhokoliv jednani, kterym by tento spolecny zajem byl ohrozen.

Zhotovitel na sebe timto pfebird nebezpec€i zmény okolnosti ve smyslu ustanoveni
§ 1765 Obcanského zakoniku.

Zhotovitel neni opravnén bez pFedchoziho pisemného souhlasu Objednatele
zpfistupnit dvérné informace ziskané v souvislosti s pInénim smlouvy tfetim osobam.
Zhotovitel nesmi takové dlvérné informace pouzit pro jakykoli Gi¢el, kterym nema byt
dosazeno Ucelu této smlouvy. Zavazek dlvérnosti informaci je sjednan na dobu
dvaceti (20) let ode dne podpisu této smlouvy.

Pokud se kterakoli strana vzda prav z poruseni jakéhokoli ustanoveni této smlouvy,
nebude to znamenat nebo se vykladat jako vzdani se prav vyplyvajicich z kteréhokoli
jiného ustanoveni smlouvy, ani z jakéhokoli dalSiho poruseni daného ustanoveni.
Z&dné prodlouZeni Ihity pro plnéni jakéhokoli zavazku ¢i u&inéni jakéhokoliv ikonu
a/nebo pravniho jednani podle této smlouvy nebude povaZzovano za prodlouZeni lhity
pro budouci pInéni daného zavazku nebo ucinéni daného ukonu Ci pravniho jednani,
nebo jakéhokoli jiného zavazku, ukonu €i pravniho jednani. Neuplatnéni Ci prodleni s
uplatnénim jakéhokoli prava v souvislosti s touto smlouvou nebude znamenat vzdani
se tohoto prava.

Zhotovitel se timto vzdava prava na nahradu Gjmy zplsobenou neplatnosti této
smlouvy Objednatelem, nebyla-li tato GUjma zplsobena Umysiné a/nebo z hrubé
nedbalosti.

Zhotovitel se timto vzdava svého prava domahat se zruSeni této smlouvy a/nebo
domahat se zruSeni kteréhokoli zavazku vyplyvajiciho z této smlouvy ve smyslu
ustanoveni § 2000 Obcanského zakoniku.

Strany podpisem smlouvy berou na védomi, Ze byl pfijat zakon €. 340/2015 Sb.,
o zvlastnich podminkach acinnosti nékterych smluv, uvefejiiovani téchto smiuv
a o registru smluv (zakon o registru smluv) (déle jen ,,ZoRS") a shodné prohla3uiji, Zze
pokud predmét Gpravy ZoRS dopada na smlouvu, resp. smlouva spada do plisobnosti
ZOoRS, zavazuji se strany fidit i ZoRS ode dne nabyti jeho U€innosti, pficemz G€inna
ustanoveni ZoRS maiji pfednost i pfed ustanovenimi smlouvy.
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XII.1.

XIII.2.
XIII.3.
X11.4.
XI1.5.
XI11.6.
XI1.7.
XI111.8.

XIl. Zavére€na ustanoveni

Objednatel pfeda Zhotoviteli pfislusnou dokumentaci nezbytnou k provadéni Dila
nejpozdéji pfi podpisu smlouvy smluvnimi stranami.

Smluvni strany se dohodly, Ze zajiSténi zavazkd (zejména ujednani o bankovni
zaruce) z této smlouvy nezanikd odstoupenim od smlouvy kterékoli ze smluvnich
stran.

Nasledujici pfilohy tvofi nedilnou soucast této smlouvy:
- Pfiloha €. 1 - Projektova dokumentace pro provedeni stavby (neobsazeno)
» Pfiloha €. 2 - Ocenéné soupisy stavebnich praci s vykazem vymér
- Priloha ¢ 3 - Casovy harmonogram realizace dila

- Piiloha ¢ 4 - Cestné prohladeni pfijemce k neuplatnéni pfeneseni dafiové
povinnosti nha DPH ve stavebnictvi - § 92e Zdkona o DPH

« Priloha ¢. 5 - Seznam poddodavateld (neobsazeno)
- Pfiloha ¢. 6 - doklad o vlastnictvi obalovny asfaltovych smési

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu opravnénymi zastupci obou smluvnich stran
a ucinnosti dnem uverfejnéni v Registru smiuv.

Veskeré spory vzniklé z této smlouvy budou rozhodovany ve shodé s Ceskym pravnim
fadem obecnymi soudy.

V souladu se Smlouvou o poskytnuti finanénich prostfedkd z rozpoétu Statniho fondu
dopravni infrastruktury na rok 2018 pfinalezi Statnimu fondu dopravni infrastruktury
pravo na zajistovani veskerych podkladl a Gdajd nutnych pro kontrolu hospodarného,
UCelného a efektivniho nakladani s Gcelové poskytnutymi finanénimi prostfedky u
Zhotovitele.

Neplatnost, neucinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanoveni smlouvy nema
vliv na platnost, a€innost nebo vynutitelnost ostatnich ustanoveni smlouvy. Smluvni
strany maji povinnost takové ujednani okamzité nahradit smluvnim ujednanim
bezvadnym. V pfipadé rozporu textu smlouvy a pfiloh, ma vzdy pfednost text smlouvy.

Jakeékoliv zmény této smlouvy Ize Cinit pouze pisemné, a to formou vzestupné
¢islovanych dodatk(, odsouhlasenych a podepsanych opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran.
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P P ického kraj
STATNI fond dopravni ardubickeho kraje

INFRASTRUKTURY

XII.9.  Smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, kazdého s platnosti originalu, z nichz
Objednatel obdrzi dvé vyhotoveni a Zhotovitel vyhotoveni dveé.

Pardubice dne: 18.7.2018 Chrudim dne //./. Zoftf
Za Objednatele: Za Zhotovitele:
moci)

Swietelsky stavebni s.r.o.,
odstépny zavod Dopravni stavby
VYCHOD



ASPE 9  Firma: SWIETELSKY stavebni s.r.o.

Strana:
3.1.3

Rekapitulace Urovni len!ni stavby

Stavba: MS1831 - Opravasilnice 11/343 Kameni Kky - hr. kraje
Varianta: Z'" - Z&kladni #eSeni

Odbytovacena[K ]: 5888 339,58
OC+DPHI[K ]: 7124890,89

Objekt Popis oC DPH OC+DPH
SO 000 - Vedlejsi a ostatni naklady 260 300,00 54 663,00 314 963,00
SO 100 - Komunikace 5556 610,98 1166 888,31 6 723 499,29
SO 110 - Do asné dopravni opat!eni 71 428,60 15 000,01 86 428,61
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SOUPIS PRACI
Zakladni cena: 260300,00 K
Cena celkova: 260300,00 K
DPH: 54 663,00 K
Cenasdani: 314 963,00 K
\ /
M rné jednotky:
Poletm rnych jednotek: 1,00
Néaklad nam rnou jednotku: 260 300,00 K
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:
Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:

<
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3.6.1.10

Po™.l. Polozka

0
1 02620

2 02730

3 02911

4 02930

5 02944

6 02945

7 02950

8 029522

Stavba:

Objekt:
Rozpolet:

POLOZKY SOUPISU PRACI

MS1831 Opravasilnice 11/343 Kameni!ky - hr. kraje
SO 000 Vedlejsi a ostatni naklady
SO 000 Vedlejsi a ostatni naklady

Text MJ Polet MJ J.cena

V&eobecné konstrukce a prace

ZKOUSENI KONSTRUKCI A PRACI NEZAVISLOU ZKUSEBNOU KPL 1,00 45 000,00
fixnicena, z polozky bude erpano na zaklad! podn!tu zastupce objednatele
zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zkouskami fixni cena 45 000,-K bez DPH. P!edpokladané zkousky (statika, lehkéa dynamicka deska,

rovinatost planograf, 1a", jadrové vyvrty 6x, IRI, retroreflexe VDZ 1x kompl.)
POMOC PRACE Z"iZ NEBO ZAJIS# OCHRANU INZENYRSKYCH SiTi KPL 1,00 12 400,00

Polozka zahrnuje veskeré néklady na vyty eni a ochranu inZenyrskych siti nachézejicich se v prostoru stavby a stavenist# v préb#hu realizace stavby.
v etn# kopanych sond v po tu 3ksorozm#rulx1x2m

1=1,00[A]
OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMS"ENI HM 9,00 5 600,00
cena za zam#!eni skute ného provedeni stavby vyskopisné i polohopisné ve 4 vyhotovenich + 2xCD, v etn# ochrany vyty ovacich bod$ a geodetickych praci v préb#hu
stavby.
9=9,00[A]
OSTATNI POZADAVKY - FOTODOKUMENTACE KUS 1,00 7 800,00

polozka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem pozadovaného d#je a konstrukci v pozadovanych asovych intervalech (pr$bih vystavby)
- zadavatelem specifikované vystupy (fotografie v papirovéma digitalnim formatu) v poZadovaném po tu 2x v papirovém formatu (album) velikost fotografii 9x13cm + 2x v
digitalnim formétu
OSTAT POZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTE% PROVEDENI V DIGIT KPL 1,00 18 900,00
FORM$
Dokumentace skute ného provedeni stavby v tiSt'né podob! 4x a digitalni podob!
1x

zahrnuje veskeré néklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi.

OSTAT POZADAVKY - GEOMETRICKY PLAN HM 9,00 8 600,00
9=9,00 [A]
OSTATNI POZADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNi ZPRAVY KPL 1,00 37 200,00

Pasportizace nemovitosti v zajmovém (zemi p'ed zahajenim a po dokon eni praci, dopravniho zna enf, vybaveni komunikac e-odvodn#ni p!ikop$, vodni tok, plilehlé
pozemky a objekty inzenyrskych siti (v zajmovém prostoru). Projednani pasportizace provede é pled zahajenim praci. Nasle n# pasportizace po dokon eni akce s
projednanim a prokazanim stav$ konstrukci a pozemk$ pled a po akci.
1=1,00 [A]
OSTATNI POZADAVKY - INFORMA%NI CEDULE STAVBY KUs 2,00 5 600,00

Strana: 2

Celkem

45 000,00

12 400,00

50 400,00

7 800,00

18 900,00

77 400,00

37 200,00

11 200,00
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Po™.l. Polozka

Celkem:

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: MS1831 Opravasilnice 11/343 Kamenilky - hr. kraje
Objekt: SO 000 Vedlejsi a ostatni naklady
Rozpolet: SO 000 Vedlejsi a ostatni naklady
Typ Text MJ

polozka zahrnuje:

- dodani a osazeni informa nich tabuliv p!edepsaném provedeni a mnoZstvi s obsahem pledepsanym zadavatelem
- veskeré nosné a upevovaci konstrukce

- zakladové konstrukce v etn# nutnych zemnich praci

- demontaz a odvoz po skon eni platnosti v etn# tpravy dot enych ploch

- plipadné nutné opravy poskozenych asti beh#m platnosti

- velikost 2 x 1 m material vhodny do venkovniho prost!edi s odoInosti proti klimatickym podminkam

222,00 [A]

V&eobecné konstrukce a prace

Polet MJ

Strana: 3

J.cena Celkem

260 300,00

260 300,00
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SOUPIS PRACI
Zakladni cena: 5556 610,98 K
Cena celkova: 5556 610,98 K
DPH: 1166 888,31 K
Cenasdani: 6723499,29 K
\ /
M rné jednotky:
Poletm rnych jednotek: 1,00
Néaklad nam rnou jednotku: 5556 610,98 K
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:
Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:

<
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Po™.l. Polozka

0
1 014111

2 014121

3 014131

4 11332

5 11343

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: MS1831 Opravasilnice 11/343 Kamenilky - hr. kraje
Objekt: SO 100 Komunikace
Rozpolet: SO 100 Komunikace
Typ Text

V&eobecné konstrukce a prace
POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-10 (INERTNi ODPAD)

krajnice, sanace

228=228,00 [F] zpolozky 11332
30=30,00 [G] z polozky 12373.A
9,57=9,57 [H] zpolozky 12373.B
13,17=13,17[1] z polozky 12373.C
12,72=12,72 [J] zpolozky 12373.D
194,681=194,68 [K] z polozky 12920
411=411,00 [B]  z polozky 12930
27,5%0.5%0,5=6,88 [C]  z polozky 129946
55=55,00 [D] z polozky 13293
Celkem: F+G+H+I+J+K+B+C+D=961,02 [L]
POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-O0 (OSTATNi ODPAD)
3,65=3,65[A] zpolozky 11424
POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-NO (NEBEZPE%NY ODPAD)
z polozky 11343

72=72,00 [A]

V&eobecné konstrukce a prace

Zemni préace

ODSTRANS$NI PODKLAD& ZPEVN$NYCH PLOCH Z KAMENIVA
NESTMELENEHO

sanace aktivni zony $. 1,90 m do hl. dal$ich 0,40 m na délku 300 m
Smls Stirk’ a stav. zeminy
Y%erpani pouze se souhlasem tdi p(i provad!ni sanaci.
300%1,9*0,4=228,00 [A]
ODSTRAN KRYTU ZPEVN$NYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM V%ET
PODKLADU
konstrukce vozovky §. 1,20 m do hl.0,20 m - (pro budouci $térkovou vrstvu tl. 200
mm)
Vv etné odvozu a ulozZeni natrvalou skladku

MJ

M3

M3

M3

M3

M3

Polet MJ

961,02

3,65

72,00

228,00

72,00

J.cena

113,30

241,20

133,90

402,70

811,40

Strana: 2

Celkem

108 883,57

880,38

9 640,80

119 404,75

91 815,60

58 420,80
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: MS1831 Opravasilnice 11/343 Kamenilky - hr. kraje
Objekt: SO 100 Komunikace
Rozpolet: SO 100 Komunikace

Po™.!. Polozka Typ Text MJ Polet MJ J.cena Celkem

asfaltovy beton, penetra ni makadam
Y%erpani pouze se souhlasem tdi p(i provad!ni sanaci.
300*1,2*0,2=72,00 [A]
6 11372 FREZOVANI ZPEVN$NYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3 130,31 890,30 116 014,99

Frézovani stav. asf. vrstev do hl. 20 mm - frézink bude odvezen na cestmistrostvi
Vv Hlinsku
(B.1.2.10 - Situace bouraci prace)
a
Frézovani stav. asfaltovych vrstev do dalSich 70 mm v mistech sanace kraj*
4953*0,02=99,06 [A] celoplosné
0,8*300%0,07=16,80 [B] pro vyspravy, sanace - schvaleni tdi
223*0,05=11,15 [C] napojeni obrusné
110*0,03=3,30 [D] napojeni lozné

Celkem: A+B+c+d=130,31 [E]
7 11424 ODSTRAN KONSTR VODNICH KORYT Z LOM KAM NA SUCHO M3 3,65 3556,10 12979,77

vybourani stav. kolmého ela z kamenné rovnaniny u propustk’

0,95=0,95 [A] propustek 1 vtok
0,95=0,95 [B] propustek2 vtok
0,63=0,63 [C] propustek 3 vtok
1,12=1,12 [D] propustek 3 vytok
Celkem: A+B+C+D=3,65[E]
8 12373 A ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC T*. | M3 30,00 378,60 11358,00

odt!Zeni stav. rostlého terénu pro vytazeni St'rkového Zebra sm!rem do p(ikopu tl.
min $.0,50 m do hl.0,200 m
300%0,5*0,2=30,00 [A]
9 12373 B ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC T*. | M3 9,57 378,60 3623,20

odkop pro propust 1

plivtoku a vytoku dojde k vy ist#ni dna od nanos$ a travin v plose v tl. 400 mm
vtok - (1,5x1,5) 2,25m2
vytok - (1,5x1,5) 2,25m2
celkem 4,50 m2=4,50 [A]
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Po™.l. Polozka

10 12373

11 12373

Typ

Stavba:
Objekt:
Rozpolet:

POLOZKY SOUPISU PRACI
MS1831 Opravasilnice 11/343 Kameni!ky - hr. kraje
SO 100 Komunikace
SO 100 Komunikace
Text MJ Polet MJ
plivtoku a vytoku odstran#ni drnu a ornice pro svahova ela propustku v tl. 300 mm
vtok - (1,5x0,5) 0,75m2
vytok - (1,5x1,4) 2,10m2
u vytoku pod troubou protikorozni opat!eni (1,0 x 1,5) 1,50m2
celkem 4,35 m2=4,35[B]
pli vtoku a vytoku -vykop pro stabiliza ni prahy
vtok - 0,80x0,30x1,5=0,27+0,336 0,36 m3
vytok - (0,80 x 0,3x1,5) 0,36 m3
celkem 0,72m3=0,72 [C]
Celkem: A+B+C=9,57 [D]
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC T*. | M3 13,17
odkop pro propust 2
plivtoku a vytoku dojde k vy ist#ni dna od nanos$ a travin v plose v tl. 300 mm
vtok - (1,5x3,0) 4,50 m2
vytok - (1,5x1,5) 2,25m2
celkem 6,75m2=6,75 [A]
pli vtoku a vytoku odstran#ni drnu a ornice pro svahova elapropustku v tl. 300 mm
vtok - (1,5x1,4) 2,10m2
vytok - (1,5x1,4) 2,10m2
u vytoku pod troubou protikorozni opat!eni (1,0 x 1,5) 1,50 m2
celkem 5,70 m2=5,70 [B]
plivtoku a vytoku -vykop pro stabiliza ni prahy
vtok - 0,80x0,30x1,5= 0,36 m3
vytok - (0,80 x 0,3x1,5) 0,36 m3
celkem 0,72m3=0,72 [C]
Celkem: A+B+C=13,17 [D]
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC T*. | M3 12,72

odkop pro propust 3

J.cena

378,60

378,60

Strana:

Celkem

4 986,16

4815,79
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3.6.1.10

Po™.l. Polozka

12 12920

13 12930

14 129946

POLOZKY SOUPISU PRACI

MS1831 Opravasilnice 11/343 Kameni!ky - hr. kraje
SO 100 Komunikace
SO 100 Komunikace

Text MJ
plivtoku a vytoku dojde k vy ist#ni dna od nanos$ a travin v plose v tl. 300 mm
vtok - (1,5x3,0) 4,50 m2
vytok - (1,5x3,0) 4,50 m2
celkem 9,00 m2=9,00 [A]

pli vtoku a vytoku odstran#ni drnu a ornice pro svahova ela propustku v tl. 300 mm

vtok - (1,5x1,0) 1,50 m2
vytok - (1,5x1,0) 1,50 m2
celkem 3,00 m2=3,00 [B]

pli vtoku a vytoku -vykop pro stabiliza ni prahy

vtok - 0,80x0,30x1,5= 0,36 m3
vytok - (0,80 x 0,3x1,5) 0,36 m3
celkem 0,72m3=0,72[C]
Celkem: A+B+C=12,72 [D]
%IST$NI KRAINIC OD NANOSU M3

Sejmuti krajnice vtl. 150 mm
Sejmuti krajnice v celé délce tuseku
ode teno z vykresu Situace B.1.2.10
uloZeni na trvalou skladku
(876 +517+12+7,5+318)*0,75*0,15=194,68 [A]
%IST$NI P"IKOP& OD NANOSU M3

Obnova p(ikop' do trojuhelnikovych tvar' se sklony svah'1:2.5
ode teno z vykresu Situace B.1.2.10
822*0,5=411,00 [A]
%IST$Ni POTRUBI DN DO 400MM M
Podrobna situace C.2
Pro istIni propustk' tlakovou vodou
v etn! odvozu na skladku
ode teno z vykresu Situace B.1.2.10

9=9,00 [B] propustek 1

Polet MJ

194,68

411,00

17,00

J.cena

467,10

396,10

272,70

Strana: 5

Celkem

90 935,03

162797,10

4 635,90
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3.6.1.10

Po™.l. Polozka

15 13293

16 171101

17 173103

18 17581

19 17581

Typ

POLOZKY SOUPISU PRACI

MS1831 Opravasilnice 11/343 Kameni!ky - hr. kraje
SO 100 Komunikace
SO 100 Komunikace

Text MJ
8=8,00 [C] propustek 2
Celkem: B+C=17,00 [D]

HLOUBENIRYH Si" DO 2M PAZ I NEPAZ T*. IlI M3

Odstranéni zeminy v mistech podélnych propustk’ (v etné nestmelenych vrstev

Odstranéni zeminy po itano jako plocha v p(i ném (ezu x Si(ka vykopu (uvazovan
1.00 m)

Vv etné odvozu a ulozZeni natrvalou skladku
55%1=55,00 [A]
ULOZENI SYPANINY DO NASYP& SE ZHUTN$NIM DO 95% PS M3

Roz3i(eni koruny silnice pro spravné 3i(kové zhotoveni krajnice
v etné nakupu vhodné zeminy
879*0,15*0,8=105,48 [A]
ZEMNI KRAJINICE A DOSYPAVKY SE ZHUT DO 100% PS M3
zemni krajnice se zhutnénim v mistech sanaci
300*0,5*0,1=15,00 [A]
OBSYP POTRUBI A OBJEKT& Z NAKUPOVANYCH MATERIAL& M3

Obsypani el objekt' propustk’
a
Obsypani trouby bez prohozeni sypaniny z hornin t(. 1 az 4 vhodnym materialem
pro zhutnéni
a
obsypani zaklad'
a
Dosyp zeminy nad trubkou pro novou niveletu - v prum. tl. 300 mm S$i(ka ryhy 1,60
m (zhutnéni pro pojizdéni)
(ode teno z vykresu B.1.2.1 - Situace , B.1.2.3- Vzor.p(i .(ezy)
0,3+0,3+0,75+0,66=2,01 [C] P2
0,6+0,6+1,5+1,32=4,02[B] P3
Celkem: C+B=6,03 [D]
OBSYP POTRUBI A OBJEKT& Z NAKUPOVANYCH MATERIAL& M3

Obsypani el objekt' bez prohozeni sypaniny z hornin t(. 1 az 4 ulozenym do 30 m

Polet MJ

55,00

105,48

15,00

6,03

45,59

J.cena

1166,50

49,50

174,70

719,30

719,30

Strana: 6

Celkem

64 157,50

5221,26

2620,50

4 337,38

32792,89
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3.6.1.10

Po™.l. Polozka

20 18216

21 18220

Typ

Stavba:
Objekt:
Rozpolet:

POLOZKY SOUPISU PRACI

MS1831 Opravasilnice 11/343 Kameni!ky - hr. kraje
SO 100 Komunikace
SO 100 Komunikace

Text MJ

od kraje objektu - podélné propustky
a
Obsypani trouby bez prohozeni sypaniny z hornin t(. 1 az 4 vhodnym materialem
po zhutn!ni
a
Obsypani objekt' bez prohozeni sypaniny z hornin t(. 1 az 4 uloZzenym od kraje
objektu
a
Dosyp nad trubkou pro novou niveletu
VSe u podélnych propust'
10,8+21,89+2,34+10,56=45,59 [A]
UPRAVA POVRCH& SROVNANIM UZEMI V TL DO 0,75M M2

Uprava zeminy p(i vykopovych pracech pro stavbu prahy a svah. elo
v etn! ndkupu a dovozu materialu
2+4+5=11,00 [A]
ROZPROST"ENI ORNICE VE SVAHU M3

Nova ornice v t1.200 mm

. v 1.200 mm v mist! opravovanych pod. propustk’ (nakup a rozprost(eni v
1.200 mm)

Po itano cca 10 m2 na 1 propustek

10x0,2 x3 6,00 m3

. u p(ikop’ a opravovannych p(ip. propustk®

(nakup a rozprost(eni v t1.200 mm)

Po itano cca 15 m2 na 1 propustek

15x3x0,20 9,00m3
CELKEM 15,00 m3

Ohumusovani na ozelen!ni p(ikop'

. v1l.200 mm v mist! opravovanych pod. propustk' (nakup a rozprost(eni v
1.200 mm)

Po itano cca 10 m2 na 1 propustek

10x0,15 x3 4,50 m3

. u p(ikop’ a opravovannych p(ip. propustk’

(nakup a rozprost(eni v t1.200 mm)

Po itano cca 15 m2 na 1 propustek

15x3x0,15 6,75 m3

Polet MJ

11,00

26,25

J.cena

553,90

516,00

Strana:

Celkem

6092,90

13545,00
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3.6.1.10

Stavba:
Objekt:
Rozpolet:

Po™.l. Polozka Typ Text

CELKEM

POLOZKY SOUPISU PRACI

MS1831 Opravasilnice 11/343 Kameni!ky - hr. kraje
SO 100 Komunikace
SO 100 Komunikace

MJ

11,25 m3

15+11,25=26,25 [A]
22 18241 ZALOZENI TRAVNIKU RU%NIM VYSEVEM M2

Uvazovano v $i(ce 3 m v mistech reprofilace p(ikop*

Uprava travnatého terénu p!ikop$ a okolo (p'ekyp!eni, oseti, apod.)

reprofilace - 822 x 3,00 = (ve svahu) 2466 m2

V mist# nasyp.t#lesa ve svahu
(517+17+20+318) x 1,5=872x 1,5 1308,00 m2

v mist# opravovanych pod. a propustk$
Po itano cca 10 m2 na 1 propustek

10x3

30,00m2

u p!ikop$ a opravovannych p!ip. propustk$
Po itano cca 15 m2 na 1 propustek

15x3

45,00 m2

CELKEM 3849,00 M2=3849,00 [A]
23 18481 OCHRANA STROM& BEDNS$NIM M2

obednéni 13 ks strom’

13*8=104,00 [A]

1 Zemni prace

2 Zaklady

24 21197 OPLAST$NI ODVOD)OVACICH ZEBER Z GEOTEXTILIE M2

filtra ni geotextilie - 21,00 x 3,00

21%3=63,00 [A]
25 212135 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB BETON DN 150MM, RYHA T | M
21=21,00[A]

Polet MJ

3 849,00

104,00

63,00

21,00

J.cena

15,00

167,70

47,50

458,40

Strana: 8

Celkem

57 735,00

17 440,80

766 325,57

2992,50

9 626,40
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5

3.6.1.10

Po™.l. Polozka

26 21361

27 272315

28 465512

29 56330

Stavba:

POLOZKY SOUPISU PRACI
MS1831 Opravasilnice 11/343 Kameni!ky - hr. kraje

Objekt: SO 100 Komunikace
Rozpolet: SO 100 Komunikace

Typ

Zaklady

Text MJ

DRENAZNIVRSTVY Z GEOTEXTILIE M2

sanace plan!

1,9%300=570,00 [A]
ZAKLADY Z PROSTEHO BETONU DO C30/37 (B37) M3
Zakladové pasy, prahy, vince a ostruhy z betonu prostého C 30/37 XF4, XD3 -
zajig'tovaci prah pod &ela podélnych propustkd
(ode teno z vykresu B.1.2.1 - Situace , B.1.2.3 - Vzor.p(i .(ezy)
(1,5%0,5%0,3)*6=1,35 [A] PODELNE PROPUSTKY
0,52=0,52 [B] P1
0,52=0,52[C] P2
0,52=0,52[D] P3
Celkem: A+B+C+D=2,91[E]

Vodorovné konstrukce

DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC M3

Dlazba z lomového kamene TL.200 mm do bet. loZe tl. 100 mm - s vysparovanim
pro hraze - svahova ela propustkd
(ode teno z vykresu B.1.2.1 - Situace , B.1.2.3 - Vzor.p(i .(ezy)
v etn! loZe, v etn! sparovani
8,7=8,70[A] P1
10,2=10,20[B] P2
12=12,00[C] P3
6,75=6,75[D] PODELNE PROPUSTKY
Celkem: A+B+C+D=37,65 [E]

Vodorovné konstrukce

Komunikace

VOZOVKOVE VRSTVY ZE ST$RKODRTI M3

Sanace zemni plan! krajti vozovky $.1,70 m tl. 400 mm na délku 300 m
-ST$RKODR#

(ode teno z vykresu B.1.2.1 - Situace , B.1.2.3 - Vzor.p(i .(ezy)

Polet MJ
570,00

2,91

37,65

331,50

J.cena

53,40

3179,00

5 309,80

719,60

Strana: 9

Celkem
30438,00

9 250,89

52307,79

199913,97

199913,97

238 547,40
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Po™.l. Polozka

30 56960

31 572113

32 572213

33 574A44

34 574E56

Typ

Stavba:
Objekt:
Rozpolet:

POLOZKY SOUPISU PRACI

MS1831 Opravasilnice 11/343 Kameni!ky - hr. kraje
SO 100 Komunikace
SO 100 Komunikace

Text

a
Sanace kraj' vozovky a krajnic stérkodrtni SD fr. 0 - 63 v prm.t.200 mm +
vytazeni Stérkového Zzebra smérem ke svahu p(ikopu pro zdarné odvodnéni +
zhutnéni

1,9*2*0,2*300=228,00 [A]

(1,20 *0,2* 300 + 0,70 * 0,15*300)=103,50 [B]

Celkem: A+B=331,50 [C]
ZPEVNS$NI KRAINIC Z RECYKLOVANEHO MATERIALU

krajnice frézink fr. 0 - 22 - t1.150 mm
(ode teno z vykresu B.1.2.1 - Situace , B.1.2.3- Vzor.p(i .(ezy)
a
napojeni sjezd"
1299=1 299,00 [A]
38=38,00 [B]
Celkem: A+B=1337,00 [C]
1337%0,15=200,55 [D]
INFILTRA%NI POST"IK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

Infiltra ni post(ik v mnozstvi 0,50 kg/m2 kapitola 26
300*1,2=360,00 [A]
SPOJOVACI POST"IK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

Spojovaci post(ik 0.50 kg/m2 bude na podkladni vrstvu nanesen v p(edstihu, aby
bylo zajisténo vystépeni emulze. Tésné p(ed pokladkou bude spojovaci post(ik
kropen vodou, aby nedochéazelo k lepeni asfaltu na kola vozidel. Spojovaci post(ik
nebude podrcovan.

5111+223=5 334,00 [A]

360+110=470,00 [B]

Celkem: A+B=5 804,00 [C]
ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM

Asfaltovy beton st(ednézrnny ACO 11+ 50 mm

5041=5 041,00 [A]
223=223,00 [B]
Celkem: A+B=5 264,00 [C]
ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM

MJ

M3

M2

M2

M2

M2

Polet MJ

200,55

360,00

5 804,00

5 264,00

110,00

J.cena

720,20

10,20

11,70

264,60

305,90

Strana: 10

Celkem

144 436,11

3672,00

67 906,80

1392854,40

33 649,00
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI
z
Stavba: MS1831 Opravasilnice 11/343 Kamenilky - hr. kraje
Objekt: SO 100 Komunikace
Rozpolet: SO 100 Komunikace
v
Po™.l. Polozka Typ Text MJ
ACP 16 +; 60 mm; %SN EN 13108-1
pro napojeni opravovaného Useku na okrajich
110=110,00 [A]
35 574E68 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 70MM M2
Obalované kamenivo velmi hrubé ACP 22+ 70 mm
360=360,00 [A]
36 57775 REPROFILACE ASF VRSTVY RECYKLACI ZA HORKA REMIX TL 60MM M2
Recyklace za horka Remix ACL 16R TP 209 60 mm
5112=5 112,00 [A]
5 Komunikace
9 Ostatni konstrukce a prace
37 91228 SM$ROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT V%ETN$ ODRAZNEHO PASKU KUS
Smirové sloupky Z11a (ohebné PVC s trnem) = 110 ks=110,00 [A]
Smi#rové sloupky Z11g = 2 ks=2,00 [B]
Celkem: A+B=112,00[C]
38 91257 ODRAZE%E PROTI ZV$"| KUs
Odrazky (p(ipadn! félie) osadit na vdech sm!rovych sloupcich v (eSeném tseku
110=110,00 [A]
39 914131 DOPRAVNI ZNA%KY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE T* 2 - KUs

DODAVKA A MONTAZ
SVISLE DOPRAVNI ZNA%ENI  zna ky (reflexni) zakladni velikost

P1 Hlavni pozemni komunikace 2x + 2 sloupek

E2b -Tvar k(izovatky 5x

P4 - dej p(ednost vjizd! 2x + 2 sloupek

1Z 14a 2 x + 1xsloupek- Pardubicky kraj, okres
Chrudim

- 1Z 14a 2 x + 1x sloupek - Kraj Vyso ina, okres Z*ar

Polet MJ

360,00

5112,00

112,00

110,00

13,00

J.cena

341,20

347,30

360,30

608,70

2142,90

Strana: 11

Celkem

122 832,00

1775397,60

377929531

40 353,60

66 957,00

27 857,70
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3.6.1.10

Po™.!. Polozka

40 914133

41 914911

42 914913

43 915111

Typ

Stavba:
Objekt:
Rozpolet:

POLOZKY SOUPISU PRACI

MS1831 Opravasilnice 11/343 Kameni!ky - hr. kraje
SO 100 Komunikace
SO 100 Komunikace

Text MJ Polet MJ
n.Sazavou
- IS21 a stavajic DZ p(emistit na 1 sloupek

13=13,00 [A]
DOPRAVNI ZNA%KY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE T* 2 - KUS 9,00
DEMONTAZ

DOPRAVNI ZNA%ENI - ODSTRANS$NI STAVAJICIHO SVISLEHO DZ
(ode teno z vykresu Situaci DZ B.1.2.7-1 a B.1.2.7-2)

- odstranéni stavajicich sloupk' od SVDZ v etné zaklad" 4 ks

- odstranéni stavajicich zna ek (klasicka velikost)

- P1 - K(izovatka s vedlejsi pozemni komunikaci 2ks
1+1

- E2b - Tvar k(izovatky 2ks

- 1+1

- IS 21 a- demontaz 1x

- IS 14 - stavajici - demontaz 4x

- 2+2

SVDZ, sloupky budou odvezeny na cestmistrovstni do Hlinska.

9=9,00 [A]
SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNICH ZNA%EK Z OCEL TRUBEK SE KUS 7,00
ZABETONOVANIM - DODAVKA A MONTAZ

7=7,00 [A]
SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTAZ KUs 4,00
sloupky budou o iStény od betonu, uloZeni na skladku v areélu cestmistrovstvi bez
poplatku

4=4,00 [A]
VODOROVNE DOPRAVN| ZNA%ENI BARVOU HLADKE - DODAVKA A M2 218,34
POKLADKA

Vodorovné dopravni zna eni bilou barvou natérem

J.cena

192,60

1472,10

192,60

93,20

Strana:

12

Celkem

1733,40

10304,70

770,40

20349,29
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3.6.1.10

Po™.l. Polozka

44 915211

45 918346

46 918346

47 919111

Typ

Stavba:
Objekt:
Rozpolet:

POLOZKY SOUPISU PRACI

MS1831 Opravasilnice 11/343 Kameni!ky - hr. kraje

SO 100 Komunikace
SO 100 Komunikace

Text

V4 0.125 - délky 1720 m; V2b 1.50/1.50/0.125 - délky 40,50
1720*0,125+40,50*0,125*0,66=218,34 [A]

VODOROVNE DOPRAVNI ZNA%ENI PLASTEM HLADKE - DODAVKA A

POKLADKA
1720*0,125+40,50*0,125*0,66=218,34 [A]
PROPUSTY Z TRUB DN 400MM

Nova silnost!nné ocelové trouby DN 400 (propustek .1,2,3)
(ode teno z vykresu B.1.2.1 - Situace , B.1.2.3 - Vzor.p(i .(ezy)
PROPUSTEK 1 -KM0,24359 - 6,00 m

PROPUSTEK 2 - KM 0,290 84 - 6,00 m

PROPUSTEK 3 - KM 0,55943 - 10,00 m

Celkem 22,00 m

Ocelové trouby budou na vtoku a vytoku se(iznuty pro zeSikmenou vtokovou a

vytokovou hranu pro thlem s max. sklonem 45° - se(iznuti
6x
22=22,00 [A]
PROPUSTY Z TRUB DN 400MM

BETONOVA TROUBA DN 400 + napojeni na stav. troubu
(zapo itat mozné zakraceni)
BETONOVA TROUBA DN 400 + napojeni na stav. troubu
(zapo itat mozné zakréaceni)
1=1,00 [A] P2
2=200[B] P3
Celkem: A+B=3,00 [C]
"EZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM

(ezana spara v silnici - napojeni na stav.komunikace do hl. 50 mm
B.1.2.10 - Situace bouraci prace

za éatek Upravy Kamenicky 5,80 +5,90+5,90 m =

17,60

konec Upravy 5,50+5,60+5,70 m =

16,80

napojeni v k(izovatce km 0,315 - 0,367 = 38 +8 +12+ 9,50+4,30 =
71,80

1,00M

2,00M

MJ

M2

Polet MJ

218,34

22,00

3,00

218,30

J.cena

304,40

16 435,30

6 031,60

71,40

Strana: 13

Celkem

66 462,70

361 576,60

18 094,80

15586,62
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3.6.1.10
z
Stavba:
Objekt:
Rozpolet:
v
Po™.l. Polozka Typ
48 93132
9
Celkem:

POLOZKY SOUPISU PRACI

MS1831 Opravasilnice 11/343 Kameni!ky - hr. kraje

SO 100 Komunikace
SO 100 Komunikace

Text

a

(ezana spara v silnici - napojeni na stav.komunikace - p(i schodovitém napojeni)

do dalich 30 mm natl. recyklované vrstvy
B.1.2.10 - Situace bouraci prace

za atek Upravy 5,90+ 5,90 m
11,80 m

konec Upravy 5,60+5,70 m
11,30 m

napojeni v k(izovatce km 0,315 - 0,367 = 38+9,50+36,50+5,0m
17,6+16,8+71,8=106,20 [A]
11,8+11,3+89=112,10 [B]
Celkem: A+B=218,30 [C]
TSSN$SNI DILATA% SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK

Tésnici dilata ni asf modifikovana zalivka
(ezana spara v silnici - napojeni na stav.komunikace do hl. 50 mm
B.1.2.10 - Situace bouraci prace
za atek Gpravy Kamenicky 5,80 +5,90+5,90 m =
17,60
konec Upravy 5,50+5,60+5,70 m =
16,80
napojeni v k(izovatce km 0,315 - 0,367 = 38 +8 +12+ 9,50+4,30 =
71,80
(17,6+16,8+71,8)*0,0005=0,05 [A]

Ostatni konstrukce a prace

MJ

89,00m

M3

Polet MJ

0,05

J.cena

186 335,50

Strana: 14

Celkem

9316,78

639 363,59

5556 610,98
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SOUPIS PRACI
Zakladni cena: 71428,60 K
Cena celkova: 71428,60 K
DPH: 15000,01 K
Cenasdani: 86 428,61 K
\ /
M rné jednotky:
Poletm rnych jednotek: 1,00
Néaklad nam rnou jednotku: 71428,60 K
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:
Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:

<
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: MS1831 Opravasilnice 11/343 Kameni!ky - hr. kraje
Objekt: SO 110 Dolasné dopravni opat™eni
Rozpolet: SO 110 Dolasné dopravni opat™eni 3
Po™.l. Polozka Typ Text MJ Polet MJ J.cena Celkem
0 V&eobecné konstrukce a prace
1 02720 POMOC PRACE Z"*iZ NEBO ZAJIS# REGULACI A OCHRANU DOPRAVY SOUBOR 1,00 71 428,60 71428,60

Veskeré pot(ebné zabezpe enistavby z hlediska (izenia do asného omezeni
provozu, bozp, ochrany motorové i nemotorové dopravy v mist! stavby.
Veskeré potlebné SDZ a opat!eni jsou popsana v pliloze DIO.
PIna uzavirka (cca 3 tydny - 21 dn$)

NakliZzovatkéch silnic 1/34 s 11/343, 1/34 s 11/354, 11/343 s 11/354 (Svratka), 11/343 s 11/350 (Chlum#tin - rozcestf), adale na k!iZovatkéch silnic 11/343 s 111/34311 , které
jsou ve smiru k leSené lokalit#, bude név#sti#no omezeni provozu dopravni zna kou "IS 11a" - Navd#st pled objiz&kou.

I1S11a, cedule velkd s vyzna enim (daj$ o objiz&ce 12x

IS11c 20x + dodatkova tabulka 10 x tonaz 3,5 t a vyzna eni vozidla
B1+2xE13-MIMO VOZIDEL STAVBY 2x

B20a s rychlosti 30 km/h 4x

C2b - E13 mimo voz.stavby a vozidla stavby 2x

C2c- E13 mimo voz.stavby a vozidla stavby 2x

IP10a Slepa pozemni komunikace 4x

Z2 Zabranapro ozna enf uzavirky 10x + 1ksx 6 Vystrazna sv#tlatypu 1

‘aste né omezeni provozu (2tydny) - dokon ovaci prace

ABa - z(izena vozovka

A6b - z(zeni vozovka z jedné strany
ATa - nerovnost vozovky

A8 - nebezpe ismyku

A17 - odlétajici Stirk

A15 - prace

B21a - zékaz pledjizd#ni

B20a Nejvyssi dovolena rychlost (30km/h)
B26 - konec v3ech zékaz$

C4b - Plikazany smé#r jizdy v pravo
E13 - dodatkova tabulka

150 x Z4 (prorozestupy 5 - 10 m)
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Po™.l. Polozka

Celkem:

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: MS1831 Opravasilnice 11/343 Kamenilky - hr. kraje
Objekt: SO 110 Dolasné dopravni opat™eni
Rozpolet: SO 110 Dolasné dopravni opat™eni
Typ Text MJ

12 x Vystrazna svitlatypu 1

1x plenosna SSZ t!ibarevné soustavy s plnymi kruhovymi svitly - asi v plipad# pot!eby napo itame

1=1,00[A]

V&eobecné konstrukce a prace

Strana: 3

Polet MJ J.cena Celkem

71428,60

71 428,60



Harmonogram

Objekty

Predani stavenisté

Vedlejsi a ostatni

SO 000
naklady

S0O100 Komunikace
Zemni prace

Komunikace

Ostatni kce a prace

Docasné dopravni

SO110 -
opatreni

Prevzeti stavby

Zpracoval: M. Vareka

Datum:

Oprava silnice 11/343 Kamenicky - hranice kraje

Doba realizace ve dnech

r. 2018

Schvalil:

31

32

33



Spréva a uerba Silnic PARDUBICKY KRAJ
Pardubického kraje

Priloha ¢. 4 SOD
V /7 V4 e
Cestné prohlaseni

ve VEci prenesené danové povinnosti dle § 92e zakona ¢. 235/2004 Sh., o DPH, ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen zakon o DPH)

Dodavatel (poskytovatel pInéni)
SWIETELSKY stavebni s.r.o.

Poskytované pInéni (nazev akce): Oprava silnice 11/343 Kamenicky -
hranice kraje

ProhlaSujeme, Ze pfijaté plnéni bude pouzito vylucné pro Ucely, které pro Spravu a Gdrzbu
silnic Pardubického kraje nejsou predmétem dané, popfipadé ve vztahu k danému plnéni
Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje nevystupuje jako osoba povinna k dani (neni
pouzivano k ekonomické cinnosti). Ve smyslu Informace Generalniho financniho
feditelstvi a MFCR ze dne 9. 11. 2011 neni pro vySe uvedené plnéni aplikovan rezim
pfenesené danové povinnosti podle § 92a zakona o DPH.

Datum: 18.7.2018

SHOHSK

Organizace je zapséna v obchodnim rejstfiku vedeném u Krajského sotdu v Hrada Krélové
voddilu Pr vioZce ¢islo 16?



SWIETELSKY stavebni s.r.o.,
odstépny zavod Dopravni stavby VYCHOD
se sidlem Pelhfimov, K Silu 1143, PSC: 393 01
IC: 48035599,
registrovanéa obchodnim rejstfikem Krajského soudu v Ceskych Budgjovicich, oddil C, vlozka 8032
oblast Pardubice, Tovarni 209, 537 01 Chrudim

zastoupena: panem Zdefikem Havlem, vedoucim odstépného zavodu VYCHOD

zastoupend na zakladé zmocnénil

uchazec o vefejnou zakazku

,Oprava silnice 11/343 Kamenicky - hranice kraje*
Cestné prohlasuje,

Ze je vlastnikem obalovny Tynisté nad Orlici - viz. Certifikat Silmos-Q str. 24

v Chrudimi v/ 2 2-CH



