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Příloha č. 3 SOD

FINANČNÍ HARMONOGRAM PLNĚNÍ
Akce: výstavba areálu Územního odboru Chrudim - Krajské ředitelství
policie Pardubického kraje - část 1 vz

Faktwace za měsíc - Fakturace bez DPH Součtově bez DPH

měsíc 1 (od zahájení) 5 122 749 kč 5 122 749 kč

měsíc 2 , , 5 407 346 kč 10 530 095 kč

měsíc 3 ' - . ' 5 Eí9i 943 kč 16 222 039 kg

měsíc 4 5 976 541 kč 22 198 579 kč

měsíc 5 6 403 436 kč 28 602 016 kč

měsíc 6 ' ' ,. - -' 7 826 422 Kč 36 428 438 kc

měsíc 7 9 249 408 kč 45 677 846 kč

měsíc 8 10 672 394 kč 56 350 240 kč

měsíc 9 ii 383 887 kč . . 67 734 127 kč

měsíc 10 12 095 380 kč 79 829 506 kč

měsíc 11 12 522 276 kč 92 351 782 kč

měsíc 12 . , " " " " ' 10 956 991 kč 103 308 773 kč

měsíc 13 9 960 901 kč 113 269 674 kč

měsíc 14 10 245 498 kč 123515172 kč

měš·1c 15 '. . '- :. ', "' ,", 1Ô 53Q 095 Kč 134 045 267 K.Č

měsíc 16 10 956 991 kč 145 002 259 kč

měsíc 17 11 099 290 kč 15(3 101 548 kč

měsíc 18 ' - . ' - "' ' ' It 383 887 kč 167 485 435 kč

měsíc 19 11 526 185 kč 179011621kč

měsíc 20 11 668 484 kč 190 680 105 kč

měsí¢ 21 ' 11 810 783 kč 202 490 bb7 kc

měsíc 22 11 953 081 kč 214 443 968 kč

měsíc 23 12 095 380 kč 226 539 348 kč

měsíc 24 ' ' 9 249 408 kč 235 788 756 kč

měgic 1 - zajištění kolaudace, 113 El39 kc 235 902 595 kč

měsíc 2 - za ištění kolaudace 142 299 kč 236 044 894 kč

236 044 894 Kč 236 044 894 KC

'I 12 423 415 Kč , 248 468 309 Kč

248 468 309 Kč 248 468 309 Kč

V Praze, dne 22.03.2018 Digitálně podepsal Jiří
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