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DODATEK č.1

ke smlouvě o dílo 435/2016/SOD
PŘÍRODĚ BLÍZKÁ OPATŘENÍ NA TOKU ŘÍČANSKÉHO POTOKA – II. ETAPA:
PŘÍRODNÍ PARK ZA ZIMNÍM STADIONEM


	OBJEDNATEL:
	Město Říčany

	sídlem:
	Masarykovo nám. 53/40, 251 01  Říčany

	zastoupený:
	Mgr. Vladimírem Kořenem, starostou města	

	bankovní spojení
	KB, a.s., pobočka Říčany

	číslo účtu:
	724201/0100	

	IČO:
	00240702

	DIČ:
	CZ00240702

	osoba oprávněná jednat ve věcech technických
	Ing. Arch. Alice Štěpánková
Ing. Arch. Dominik Landkammer

	tel.:
	323 618 156, 725 026 765

	dále „Objednatel“ 
	

	
	

	ZHOTOVITEL:
	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

	sídlem:
	Nábřežní 4, Praha 5, PSČ 150 56

	zastoupený:
	Ing. Janem Plechatým, předsedou představenstva, Ing. Šárkou Balšánkovou, místopředsedou představenstva

	bankovní spojení
	KB a.s., pobočka Praha 5

	číslo účtu:
	19-1583390227/0100

	IČO:
	47116901

	DIČ:
	CZ47116901

	osoba oprávněná jednat ve věcech technických
	Ing. Vendula Koterová

	tel.:
	257 110 283

	email
	koterova@vrv.cz

	dále „Zhotovitel“
	




Uvedené smluvní strany uzavřely dne 7.9.2016 smlouvu o dílo č. 435/2016/SoD.  Na základě vzájemné dohody  uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany tento dodatek č.1 (dále jen „dodatek“): 

Článek 1st Předmět dodatku
Předmětem tohoto dodatku č. 1 je úprava rozsahu předmětu plnění, termínů dodání a ceny jednotlivých stupňů projektové dokumentace pro investiční akci „PŘÍRODĚ BLÍZKÁ OPATŘENÍ NA TOKU ŘÍČANSKÉHO POTOKA – II. ETAPA: PŘÍRODNÍ PARK ZA ZIMNÍM STADIONEM“. 
 
Článek 2nd Předmět plnění
S ohledem na úpravu zadání v průběhu zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí se článek 1 „Předmět smlouvy“ upravuje takto:
1.2. [bookmark: _GoBack]Zhotovitel vypracuje na základě této smlouvy dokumentaci architektonickou studii, projektovou dokumentaci územní řízení a projektovou dokumentaci v podrobnosti pro provedení stavby (dále jen PD - projektová dokumentace) na stavbu „PŘÍRODĚ BLÍZKÁ OPATŘENÍ NA TOKU ŘÍČANSKÉHO POTOKA – II.ETAPA: PŘÍRODNÍ PARK ZA ZIMNÍM STADIONEM“, včetně výkazu výměr a oceněného kontrolního rozpočtu a zajistí veškeré inženýrské činnosti za účelem získání příslušného správního rozhodnutí. 
1.6.	Dokumentace pro stavební povolení v podrobnosti pro provedení stavby bude objednateli předána 6 x v listinné podobě a 1x v elektronické podobě na CD ve formátu PDF, DWG, DOC (příslušné počty paré v listinné podobě potřebné pro inženýrskou činnost a žádost o stavební povolení zajistí rovněž zhotovitel PD a jsou součástí ceny díla). Součástí DSP/DPS bude výkaz výměr a kontrolní rozpočet ve formátu XLS pro účely výběrového řízení na zhotovitele.
Odstavec 1.7. se ruší.

Článek 3rd Doba provádění díla
S ohledem na změnu rozsahu díla se upravují termíny stanovené v článku 2. „Termín plnění“ takto:

2.3.	Projektová dokumentace pro stavební povolení v podrobnosti pro provedení stavby včetně inženýrské činnosti a výkazu výměr a kontrolního rozpočtu za účelem získání stavebního povolení a výběru zhotovitele stavby bude zhotovena a předána objednateli v termínu do 5 měsíců od nabytí účinnosti tohoto dodatku. V případě, že termín odevzdání není pracovním dnem (tj. sobota, neděle, státní svátky, či jiné dny klidu a volna), termín odevzdání připadá na první následující pracovní den. Tento termín zahrnuje rovněž dobu potřebnou pro vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců sítí k předložené dokumentaci.

Odstavec 2.4. se ruší.
Článek 4th Cena díla
S ohledem na změnu rozsahu díla se upravují ceny jednotlivých stupňů projektové stanovené v článku 5 „Cena díla“ takto:
	
	
	bez DPH
	včetně DPH

	5.2.1. 
	Za vypracování a odevzdání architektonické studie v souladu s čl. 2.1.
	50 000
	60 500

	5.2.2. 
	Za vypracování a odevzdání dokumentace pro územní rozhodnutí příslušném počtu paré dle SOD včetně zajištění inženýrské činnosti za účelem podání žádosti o vydání územního rozhodnutí 
	190 000
	229 900

	5.2.3. 
	Po nabytí právní moci příslušného správního rozhodnutí
	10 000
	12 100

	5.2.4. 
	Za vypracování a odevzdání dokumentace pro stavební povolení v podrobnosti pro provedení stavby v příslušném počtu paré dle SOD včetně zajištění inženýrské činnosti za účelem podání žádosti o vydání stavebního povolení
	174 000
	210 540

	5.2.5. 
	Po nabytí právní moci příslušného správního rozhodnutí
	10 000
	12 100

	5.2.6. 
	Ruší se
	
	



	
	bez DPH
	včetně DPH

	Cena celkem
	434 000
	525 140




Článek 5th Ostatní a závěrečná ustanovení
5.1. Ostatní ustanovení smlouvy se tímto dodatkem nemění.
5.2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 
5.3. Je sepsán ve 3 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jedno vyhotovení. 
5.4. Rada města Říčany schválila uzavření tohoto dodatku č. 1 na svém jednání konaném dne 21.6.2018 pod č. usnesení 18-29-013.
5.5. Obě smluvní strany souhlasně prohlašují, že obsah a rozsah tohoto dodatku je jim znám a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.
5.6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek SOD podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany prohlašují, že žádné údaje v tomto dodatku SOD netvoří předmět obchodního tajemství. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku SOD v registru smluv zajistí město Říčany.






	V Říčanech
	dne 22.06.2018
	V Praze
	dne 

	Objednatel:
	
	Zhotovitel:
	

	………………………………..
	
	………………………………..
	

	Mgr. Vladimír Kořen
	
	
	

	starosta města	
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