
ŽÁDOST O ZMĚNU 

Identifikace stavby : Parkovišt ě u Komer ční banky  Číslo zm ěny:    3 

Objednatel : Město Kop řivnice, Štefánikova 1163, Kop řivnice  Datum:    06/2018 

Určeno pro projektanta         TDI                   zhotovitele          objednatele        

Odesláno/předáno: poštou            poslem           faxem             osobně           

Týká se části stavby:  SO 101 – Parkoviště u ul. ČS armády, SO 102 – Parkoviště u ul. Kadláčkova, 
SO 401 – Veřejné osvětlení, SO 801 -Vegetační úpravy 
Odkazy na technickou zprávu:  

 na výkresy: 

 na rozpočtové podklady: návrh rozpočtu zhotovitele 

 na jinou část smlouvy: 

 na stavební deník: zápisy ve stavebním deníku, zápisy z kontrolních dnů 

Popis změny:  

1. Do rozpočtu byl doplněn chybějící spojovací asfaltový postřik u parkoviště na ul. ČS armády. 
Jedná se o živičný postřik provedený na stávajícím betonovém podkladu a o postřik 
provedený mezi podkladní a obrusnou vrstvou asfaltu. 

2. Na základě požadavku objednatele byla výškově upravena stávající uliční vpusť umístěná ve 
vjezdu na parkoviště ul. ČS armády.  

3. Do rozpočtu byla doplněna dopravní značka „Dej přednost v jízdě“, která bude umístěna u 
výjezdu z parkoviště na ul. Kadláčkova. Jedná se o požadavek silničního správního úřadu. 

4. Na základě dohody architekta města s projektantem stavby byl doplněn ve stávající 
komunikaci ul. Kadláčkova, v místě nové plastové zatravňovací dlažby, dvojřádek z žulové 
kostky. Dvouřádek odděluje plastovou dlažbu od komunikace. V místě navázání chodníku na 
silniční obrubu u výjezdu z parkoviště byla plastová dlažba nahrazena betonovou zámkovou 
dlažbou s varovným slepeckým pásem. V souvislosti s instalací dvojřádku z žulové kostky 
požadoval správce komunikace firma Slumeko s.r.o. provést opravu asfaltu v komunikaci 
v šířce 60 cm od vnější hrany žulové kostky s rozšířením místa opravy na konci dvouřádku. 

5. Z důvodu zajištění řádného odvodnění nové asfaltové komunikace u parkoviště na ul. 
Kadláčkova byla v místě ukončení silniční obruby doplněna betonová přídlažba.  

6. Na základě požadavku SmVaK byla provedena demontáž nově instalované plastové revizní 
šachty vybudované na přípojkách dešťové kanalizace a provedeno přepojení potrubí pomocí 
dvou samostatných přípojek. Do rozpočtu byla doplněna zpět navrtávka potrubí na stávající 
kanalizační řad. 

7. Na základě požadavku objednatele bylo provedeno přemístění nového odpadkového koše u 
vjezdu na parkoviště z ul. ČS armády. Koš byl přemístěn z DZ na samostatný sloupek. 

8. V rámci méněprací byly odečteny položky za neprovedené stavební práce a dodávky na 
základě jejich skutečného zaměření. Jednalo se o objekty SO 101, SO 102 a veřejné 
osvětlení. Dále byl proveden odpočet položky týkající se následné péče u vegetačních úprav. 
Péči o vysazenou zeleň bude zajišťovat Odbor ŽP. 

Počet připojených listů: 0 Počet připojených výkresů: 0 

Návrh ocenění změny připojen     nepřipojen     

Změna byla vyvolána záměrem objednatele     

 chybou v dokumentaci zakázky     

 chybou zhotovitele     

 vyšší mocí     

 jinou okolností: stávající stav 

Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny. 

 
Žádost podává (jméno, podpis, razítko): JANKOSTAV s. r.o., Michal Kovalík 



 
NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY  

(příloha k žádosti o zm ěnu) 
Identifikace stavby : Parkovišt ě u Komer ční banky  Číslo zm ěny:  3  

Objednatel : Město Kop řivnice, Štefánikov a 1163, Kop řivnice  Datum:   06/2018 

Návrh ocenění změny navazuje na: SOD č. objednatele 472/2017    
 
 

Předkládaný návrh úpravy: dohodnuté ceny     

 dohodnuté lhůty ukončení díla    

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady: 

Položkový rozpočet - viz příloha. 
 
 

Počet listů příloh:           
 

Cena víceprací              55 578,43 Kč           

Cena méněprací  - 87 189,77 Kč                     

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla: 

prodloužení lh ůty o  0 kalendářních dní 

zkrácení lh ůty o  0 kalendářních dní 

Za zhotovitele (zpracoval):  Michal Kovalík 



ODSOUHLASENÍ ZMĚNY 

Identifikace stavby : Parkovišt ě u Komer ční banky  Číslo z měny:   3        

Objednatel:  Město Kop řivnice, Štefán ikova 1163, Kop řivnice  Datum:  06/2018 

Určeno pro projektanta         TDI                   zhotovitele          objednatele        

Odesláno/předáno: poštou            poslem           faxem             osobně           

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla.  

 
 
 
 
Počet připojených listů: Počet připojených výkresů: 

Potvrzení změny sjednané ceny díla: Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla: 

zvýšení ceny o  Kč (bez DPH)     prodloužení lhůty o 0 kalendářních dní 

snížení ceny o     - 31 611,34 Kč (bez DPH)  zkrácení lhůty o 0 kalendářních dní 

celková cena  
po zm ěně  Kč (bez DPH) 

celková lh ůta  
po zm ěně 

datum dokončení: 
 

Změna byla vyvolána záměrem objednatele     

 chybou v dokumentaci zakázky     

 chybou zhotovitele     

 vyšší mocí     

 jinou okolností: stávající stav 

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do 
jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé 
dílo. 
Stanovisko projektanta stavby : 
 
Projektant s navrženými změnami souhlasí. 

Podpis projektanta, datum, razítko: 
 
Ing. Ondřej Bojko 

 

Podpis zmocněnce objednatele, datum, 
razítko: 
 
Ludvík Michalec 

Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, 
razítko: 
 
Michal Kovalík 

 


