Dodatek č. 3 ke smlouvě č. 37/2017/ORS
uzavřené dne 15. 5. 2017 dle § 2586 násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek na akci:
„Smuteční obřadní síň Břeclav“
SMLUVNÍ STRANY

Objednatel :


Město Břeclav


nám. T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav
Zastoupený :
Ing. Pavlem Dominikem, starostou
ve věcech technických:          Ing. Jaroslavem Válkou, místostarostou
IČ:
00283061

DIČ:
CZ00283061

Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s., č.ú. 19-1832790257/0100
(dále jen objednatel)

Zhotovitel : 


STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.

 



Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín
Zastoupený:
Jozefem Anovčínem, jednatelem společnosti

IČ: 



26285363

DIČ: 



CZ26285363

Bankovní spojení: 

Komerční banka, a.s., pobočka Hodonín, č.ú. 1786990257/0100
Zápis v OR: 


u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 41915
(dále jen zhotovitel)
 

PŘEDMĚT DODATKU
Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu předmětu díla a z tohoto důvodu mění a doplňují následující články smlouvy ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2.
I. 

PŘEDMĚT DÍLA

2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele provést dílo : 

„Smuteční obřadní síň Břeclav“
Předmětem smlouvy je zhotovení stavby „Smuteční obřadní síň Břeclav". Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

Podrobné informace o stavbě jsou uvedeny v projektových dokumentacích jednotlivých objektů, které předává Objednatel při podpisu této smlouvy Zhotoviteli. Tyto projektové dokumentace jsou nedílnou součástí Smlouvy.
III.
Termíny a místo plnění

3.2 Termín dokončení
Původní smluvní termín dokončení stavby je stanoven na 2. 7. 2018.

Změna termínu dokončení stavby je nejpozději do 31. 7. 2018.
IV. 

CENA DÍLA

Součásti díla jsou tyto dodatečné práce:      

ZL 03 – Více a méně práce na objektech: 
	SO 01
	Obřadní síň

	SO 02a
	Zpevněné plochy v areálu hřbitova

	SO 02b
	Zpevněné plochy vně areálu hřbitova – parkovací plochy

	SO 02c
	Oplocení, opěrné stěny

	SO 03
	Kanalizace

	SO 08
	Venkovní osvětlení

	SO 13
	Interiér


1. Cena díla byla dohodnuta takto:

Cena díla dle SOD vč. dodatků č. 1 a 2 


 40.338.932,48 Kč bez DPH
DPH 21%





  
   8.471.175,83 Kč







_____________________________

CELKOVÁ CENA DÍLA vč. dodatku č. 1 a 2     
 48.810.108,31 Kč vč. DPH

Cena Dodatku č. 3: 
ZL 03







                         1.249.439,66 Kč bez DPH
Celkem Dodatek č. 3




  1.511.822,- Kč vč. DPH
DPH 21%





                262.382,33 Kč







_____________________________

CELKOVÁ CENA DÍLA vč. dodatku č. 3
          50.321.930,31 Kč vč. DPH
Ostatní ujednání smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1 a 2 zůstávají beze změn.
Přílohy dodatku č. 3:
ZL 03 formulář -  protokol o provedení změny a souhlas se změnou, dále položkový rozpočet změn.
V Břeclavi dne: 28.6.2018




V Hodoníně dne: 28.6.2018
Za objednatele: 

Za zhotovitele:

……………………………………….
       ………….……………………………

Ing. Pavel Dominik  
        

Jozef Anovčín
starosta města


jednatel 
Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo bylo schváleno Radou města Břeclavi na schůzi č. 89 dne 27. 06. 2018 usnesením č. R/89/18/44
V Břeclavi dne 28. 6. 2018                                           …………….……………



                                                                         Ing. Pavel Dominik
starosta města
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