
Číslo smlouvy zhotovitele: 86/2017

DODATEK č.7 
KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 :b., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů

1. Město Krnov
se sídlem Městský úřad Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov 
IČO: 002 96 139
DIČ: CZ 002 96 139
Oprávněná osoba: PhDr. Mgr. Jana Koukolová Petrová, starostka
Kontaktní osoba: +420 735 161 691, Ing. Klára Hazuchová, odbor veřejných zakázek
Ve věcech technických: Ing. Klára Hazuchová, vedoucí odboru veřejných zakázek

tel: 554 697 234, email: khazuchova@mukrnov.cz

Ing. Taťana Koláriková, referentka odboru veřejných zakázek 
tel: 554 697 271, email: tkolarikova@mukrnov.cz

Ing. Zbyněk Moravec, referent odboru veřejných zakázek 
tel: 554 697 239, email: zmoravec@mukrnov.cz

Bc. Jan Šrubař, referent odboru veřejných zakázek 
tel: 554 697 243, email: jsrubar@mukrnov.cz

Lubomír :týskala, referent odboru veřejných zakázek 
tel: 554 697 272, email: lstyskala@mukrnov.cz

Bc. Vlastimil Štverák, referent odboru veřejných zakázek 
tel: 554 697 274, email: vstverak@mukrnov.cz

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., expozitura Krnov
Číslo účtu: 728771/0100
Profil zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00296139

na straně objednatele

2. RAKORD - R & R, spol. s r.o.
se sídlem Lidická 1357/12, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném K: v Ostravě, oddíl C, vložka 1974 

43960065 
CZ43960065
Vendula Rajfová, jednatel 
Česká spořitelna a.s, osobní údaje osobní údaje osobní údaje

na straně zhotoviteie

IČO:
DIČ:
Jednající: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Kontaktní osoba: 
Telefon, email:
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sjednali
tento dodatek č.7 ke smlouvě o dílo ze dne 8.11. 2017, ve znění dodatku č. 1 ze dne 11.1.2018, 

dodatku č. 2 ze dne 22.2.2018, dodatku č. 3 ze dne 15.3.2018, dodatku č. 4 ze dne 20.4.2018, 
dodatku č. 5 ze dne 24.5.2018 a dodatku č. 6 ze dne 19.6.2018 (číslo smlouvy zhotovitele: 86/2017

-dále jen „Smlouva o dílo") 
takto:

1. Po uzavření :mlouvy o dílo smluvní strany zjistily, že je nutné dodatkem upravit její obsah, a to 
z důvodu zajištění požadavků objednatele na dodatečné stavební práce ( dále jen vícepráce ) v souladu 
s článkem IV. Cena díla.

2. :mluvní strany se s ohledem ke skutečnostem uvedeným v odst. 1. tohoto dodatku dohodly na 
změně čl. IV. odst. 1 :mlouvy o dílo, jehož současné znění se nově nahrazuje tímto textem:

1. Cena za řádně provedené a předané dílo specifikované v čl. II. této smlouvy je sjednána dohodou 
smluvních stran ve výši:

cena celkem bez DPH 35 945 245,94 Kč
vícepráce ( dle přílohy č.l k dodatku č.7) 311505,54 Kč
cena celkem bez DPH 36 256 751,48 Kč
DPH
CENA CELKEM NČETNĚ DPH

7 613 917,81 Kč 
43 870 669,29 Kč

3. V ostatních částech zůstává :mlouva o dílo tímto dodatkem nedotčena.

Příloha č. 1: Položkový rozpočet víceprací a popis jednotlivých víceprací dle dodatku č. 7

V Krnově dne 11.7.2018

osobní údaje
pnur. ivigr. Jana KouKojj^va Petrova 
starostka města

Za objednatele:

osobní údaje
Za zhotovitele:

jednatel
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VÍCEPRÁCE Č.7 -  POPIS JEDNOTLIVÝCH ROZPOČTŮ

Nerez tyč 168/5 - dle požadavků projektantů (statického výpočtu) 60 101,00 Kč

Dle požadavků projektanta a na základě statického výpočtu byl změněn profil a délka nerezové trubky (tyče) 
pro ukotvení závěsné sítě u lezecké stěny. Trubka byla obsažena již v položkovém rozpočtu, nebyla ovšem přesně 
specifikována, ani nebyl uveden odkaz na výpis zámečnických výrobků, proto byla nabídková soutěžní cena za 
dodávku nižší, než je cena reálná (výkaz výměr -  smluvní rozpočet „Trubka nerez DN 150 dl. 1,45 m, D+M", 
požadováno nově „Trubka nerez DN 168/5 dl.l,80m, D+M")

Betonové patky pro nerezové zábradlí a bójky plaveckých drah 10 915,29 Kč

Pro umístění nerezového zábradlí a bójek plaveckých drah bylo nutno zřídit patky pro jejich ukotvení. Tyto patky 
nebyly v projekt řešeny a nebyly obsaženy ani ve výkaze výměr.

Omítnutí mola (tmelem) pro provedení bazénové folie 8 616,22 Kč

Na žádost dodavatele bazénové folie bylo dohodnuto, že stěna ze ztraceného bednění (betonových tvárnic), 
jejíž povrch nebyl zcela hladký, musí být omítnuta tak, aby nedošlo k poškození bazénové folie. Tuto stavební 
práci smluvní rozpočet neobsahoval.

Zaizolování stávajících prostupů v objektu SO 006 16 523,35 Kč

V rámci víceprací bylo řešeno zaizolování prostupů, ale pouze nových (proti tlakové vodě, proti zemní vlhkosti), 
nebyly však řešeny prostupy stávající, které je nutné taktéž zaizolovat. Prostupy budou opatřeny Izolací 
asfaltovou folií.

Zemní práce pro dosažení požadovaných terénních úprav 268 208,89 Kč

Na základě zaměřených výškových úrovní stávajícího terénu kolem bazénové vany bylo zjištěno, že výškové kóty 
v projektové dokumentaci neodpovídají skutečnosti na stavbě, proto bylo nutné v prostoru kolem bazénu pod 
novou zpevněnou plochou provést násyp 40-60cm, a v prostorech kolem tobogánu naopak provést zářez terénu 
a jeho srovnání.

Demontáž areálového osvětlení vč. betonových patek 33 859,37 Kč

Na žádost objednatele byly demontovány stávající sloupy areálového osvětlení, včetně samotných světel, které 
byly odvezeny a uskladněny do skladu města Krnova. :loupy byly demontovány včetně betonových patek. Nové 
osvětlení nebylo požadováno.

Umyvadlo, oční sprcha, keramický obklad v SO 006 29 184,60 Kč

Dle dodatečné výkresové dokumentace je z bezpečnostních a hygienických důvodu nutné umístit umyvadlo a 
oční sprchu v objektu s filtry, kde si v případě potřísnění očí může pracovník koupaliště provést první pomoc 
v podobě výplachu očí.

Napojení čerpadla užitkové vody 48 604,70 Kč

V rámci rozvodu užitkové vody z vrtu nebylo řešeno připojení samotného čerpadla. Jelikož stávající přípojka 
vede pod konstrukci tobogánu, bylo nutné zřídit přípojku novou. Připojení je včetně připojovacího kabelu a 
zapojení v rozvaděči.



Položkový rozpočet stavby

:tavba: 81/2017 Oprava koupaliště v Krnově

Z h o to v ite l:  R A K O R D  - R &  R , s p o l.  s r .o .

L id ic k á  1 3 5 7 /1 2

7 9 4 0 1  K r n o v

IČ O :

D IČ :

4 3 9 6 0 0 6 5

C Z 4 3 9 6 0 0 6 5

O b je d n a te l:  M ě s to  K r n o v IČ O : 0 0 2 9 6 1 3 9

H la v n í  n á m ě s t í  96 /1 D IČ : C Z 0 0 2 9 6 1 3 9

7 9 4 0 1 K r n o v

V y p ra c o v a l:

Z á k la d  p ro  s n íž e n o u  D P H : 1 5  % 0 ,0 0  C Z K

Z á k la d  p ro  z á k la d n í D P H : 21 % 31 1  5 0 5 ,5 4  C Z K

Z a o k ro u h le n í: 0 ,4 6  C Z K

Cena celkem bez DPH: 311 506,00 czk

V d n e
1 1 .0 7 .2 0 1 8

osobní údaje
y Z  rv ite le  ~ : ,, Z a  o b je d n a te le

J I  : R ř  lov
i č  ,  8 0 0  £ 5

D !Č  CZ43960CB5

Zpracováno programem BUlLDpower S



/ba: 8 1 /2 0 1 7  O p ra v a  k o u p a l iš t ě  v  K r n o v ě L is t  č. 2

Rekapitulace objektů a rozpočtů
Č ís lo N á z e v  C e lk e m  b e z  D P H  Z á k l a d  s n íž e n é

d a n ě

Z á k la d  z á k la d n í  

d a n ě

S ta v b a 311 5 0 5 ,5 4 0 ,0 0 311 5 0 5 ,5 4

V C P 7 V ic e p r á c e  č .7 311 5 0 5 ,5 4 0 ,0 0 311 5 0 5 ,5 4

4 4 N e re z  ty č  1 6 8 /5  -  d le  p o ž a d a v k ů  p ro je k ta n tů  (s ta tic k é h o  v ý p o č tu ) 6 0 1 0 1 ,0 0 0 ,0 0 6 0 1 0 1 ,0 0

4 5 B e to n o v é  p a tk y  p ro  n e re z o v é  z á b ra d li a b ó jk y  p la v e c k ý c h  d ra h 1 0  9 1 5 ,2 9 0 ,0 0 10  9 1 5 ,2 9

4 6 O m ítn u tí  m o la  ( tm e le m ) p ro  p ro v e d e n i b a z é n o v é  fo lie 8 6 1 6 ,2 2 0 ,0 0 8 6 1 6 ,2 2

48 Z a iz o lo v á n í s tá v a jíc íc h  p ro s tu p u  v  o b je k tu  S O  00 6 16 5 2 3 ,3 5 0 ,0 0 16  5 2 3 ,3 5

4 9 Z e m n í p rá c e  p ro  d o s a ž e n í v ý š k o v ý c h  ro z d ílu  s ta v b y 2 6 8  2 0 8 ,8 9 0 ,0 0 2 6 8  2 0 8 ,8 9

5 0 D e m o n tá ž  a re á lo v é h o  o s v ě tle n í vč . b e to n o v ý c h  p a te k 3 3  8 5 9 ,3 7 0 ,0 0 3 3  8 5 9 ,3 7

51 U m y v a d lo , o č n i s p rc h a , k e ra m ic k ý  o b k la d  v  S O  0 0 6 2 9  1 8 4 ,6 0 0 ,0 0 2 9  18 4 ,6 0

5 2 N a p o je n í č e rp a d la  u ž itk o v é  v o d y 4 8  6 0 4 ,7 0 0 ,0 0 4 8  6 0 4 ,7 0

5 3 Z m ě n o v ý  ro z p o č e t ro z v o d u  p itn é  a  u ž itk o v é  v o d y  p o  z m ě n ě  tra s y -1 6 4  5 0 7 ,8 8 0 ,0 0 -1 6 4  5 0 7 ,8 8

Zpracováno programem BUlLDpower S




