Dodatek č.. 1 ke Smlouvě o dílo k veřejné zakázce s názvem „Oprava komunikace ul. Čelakovského, k.ú. Místek“
  

DODATEK č. 1 Smlouvy o dílo
uzavřena podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Níže označené smluvní strany
statutární město Frýdek-Místek
se sídlem Radniční 1148, Frýdek, PSČ 738 01 Frýdek-Místek
zastoupeno: Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor

IČ:  

DIČ: 

tel.: 

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Jaromír Madenský - odbor dopravy a silničního hospodářství Magistrátu

email: 

· dále jen objednatel 

a

společnost TS a.s.

se sídlem Frýdek-Místek, tř. 17. listopadu 910, PSČ 738 01 

zastoupena: 

Ing. Jaromír Kohut, předseda představenstva

IČ: 

DIČ: 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl B, vložka číslo 1076  

bankovní spojení: 

Tel: 
E-mail: 

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Zbyněk Plšek, vedoucí provozu Komunikace
email: 

· dále jen zhotovitel

· objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany  

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo k veřejné zakázce „Oprava komunikace ul. Čelakovského, k.ú. Místek“ následujícího znění a obsahu (dále jen smlouva).
Tento dodatek smluvní strany uzavírají s vědomím následujících skutečností, jež vznikly během realizace výše uvedené veřejné zakázky:

- během výkopu rýhy v krajnici komunikace (pro uložení betonové obruby) bylo naraženo v hloubce 10 cm od úrovně terénu na beton. Následnými kopanými sondami bylo zjištěno, že se beton nalézá po celé délce ul. Čelakovského. Tento beton bude nutno obnažit, rozbít a odstranit. Vzhledem k těmto dodatečným stavebním pracím se dané stavební práce na opravě komunikace budou provádět déle. Množství dodatečných stavebních prací půjde zjistit až po dokončení všech výkopových prací.
I.
Předmět dodatku

Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách smlouvy:
a) Původní článek 3. Doba, místo a další podmínky plnění se upravuje a doplňuje v bodu č. 1 o toto ujednání:

Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení celého funkčního díla v termínu do 15. 9. 2018. Dokončené dílo musí být v tomto termínu předáno objednateli a to protokolárním předáním a převzetím bez vad a nedodělků. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně a včas a prohlašuje, že odpovídá oceněnému soupisu prací dle přílohy č. 2 smlouvy.
II. 

Závěrečná ustanovení dodatku
1.  Protože výše uvedená smlouva podléhala povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ustanovení § 2 odst. 1 a § 3 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, a v rámci čl. 8, odst. 4 Smlouvy se strany dohodly, že jí Ministerstvu vnitra jako správci registru smluv zašle v dohodnuté lhůtě do 30 dnů objednatel, zašle objednatel Ministerstvu vnitra k uveřejnění ve stejné lhůtě i tento Dodatek.
2. Tento Dodatek je uzavřen a nabývá účinnosti okamžikem podpisu osob oprávněných jednat za  smluvní strany, přičemž rozhodující je datum posledního podpisu.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

4. Tento Dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 116. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 28.6.2018.
Za objednatele:


Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku, dne 


Ve Frýdku-Místku, dne 

_____________________________


__________________________

Mgr. Michal Pobucký, DiS., 

Ing. Jaromír Kohut,

primátor

předseda představenstva
Strana 2 (celkem 2)

