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české republiky a jejím vystupování 
v právních vztazích, ve znění pozdějších 
předpisů a § 4b zákona č. 252/1997 
Sb.( o zemědělství, ve znění pozdějších 
předpisů dne 15.10. 2009

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 02.08.2017
uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zák. c. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů

na kompletní rekonstrukci stavby 

„Obnova objektu č. p. 3 Kladruby nad Labem"

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany 

Objednatel:
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
státní příspěvková organizace
Kladruby nad Labem 1, 533 14 Kladruby nad Labem
IČO: 72048972
DIČ: CZ72048972
bankovní spojení: ............/......, ............................ 
zastoupená: Ing. Jiřím Machkem, ředitelem

(dále též „objednatel")

a

Zhotovitel:
PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.
se sídlem na adrese Tovární 1130, 537 23 Chrudim 
IČO: 46504621 
DIČ: CZ46504621
zastoupený: Ing. Michalem Hejzlarem, členem představenstva 
bankovní spojení: ................./......, ............................. 
e-mail: ......................, tel.: +420 .................

(dále též „zhotovitel")

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany") 

uzavřely tento

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SD 152/2017

Prohlášení smluvních stran

1. Smluvní strany uzavřely na základě zadávacího řízení dne 02.08.2017 smlouvu o dílo, jejímž 
předmětem je kompletní rekonstrukce stavby „Obnova objektu č. p. 3 Kladruby nad Labem".

2. V důsledku objektivně nepředvídatelných okolností vyvstala potřeba dodatečných stavebních prací, 
které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, tedy ani smlouvě o dílo, a tyto 
dodatečné stavební práce jsou zároveň nezbytné pro provedení původních stavebních prací podle 
smlouvy o dílo. Viz příloha tohoto dodatku - Položkový rozpočet ze dne 10.07.2018.

K Účet vedený u ........... ............. 
.......... ............./ ....... 
Organizace byla zřízena podle 
ustanovení § 54, odst. 2 zákona 
č. 219/2000 Sb., o majetku

I .

V návaznosti na provedení víceprací se či. 4. CENA DÍLA odst. 4.1 ruší a nahrazuje textem: 

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla ve výši: 

Cena bez DPH 20 754 503 Kč

DPH 4 322 145,- Kč

Cena celkem včetně DPH 25 076 648,- Kč
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(slovy: dvacet-pět-milionů-sedmdesát-šest-tisíc-šest-set-čtyřicet-osm-korun-českých včetně DPH).

Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná a překročitelná 
pouze za splnění podmínek, které jsou stanoveny v této smlouvě o dílo a příslušných ustanoveních 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a v případě, dojde-li v 
průběhu realizace k navýšení sazby DPH při změně právních předpisů. Zhotovitel bere na sebe 
nebezpečí změny okolností.

Celková cena díla bude snížena v případě, že jsou do Položkového rozpočtu zahrnuty práce, dodávky, 
či služby, které zhotovitel nebude realizovat vůbec, anebo je bude realizovat v menším množství či 
rozsahu.

II.

V návaznosti na provedení víceprací se čl. 3. DOBA, MÍSTO A ZPŮSOB PLNĚNÍ SMLOUVY odst. 3.1 
pododstavec 3.1.3 ruší a nahrazuje textem:

3.1.3. Termín pro předání a převzetí díla

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

do 23 měsíců od zahájení stavebních prací.

III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

2. S ohledem na prodloužení termínu pro předání a převzetí díla se mění Harmonogram prací, viz příloha 
tohoto dodatku.

3. V souladu s ust. § 6 zákona o registru smluv nabývá tento dodatek účinnosti dnem jeho uveřejnění 
způsobem dle § 5 citovaného zákona.

4. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží po dvou vyhotoveních a 
zhotovitel vyhotovení jedno.

5. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým obsahem 
dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a 
srozumitelně, nikoli v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své 
podpisy.

Příloha: Položkový rozpočet ze dne 10.07.2018
Harmonogram prací

V Kladrubech nad Labem 

d n e  17. 7. 2018

Ing. Jiří Machek, ředitel

dne 23. 7. 2018

V Chrudimi

za zhotovitele 
Ing. Michal Hejzlar, člen pře stavenstva

Ing. O n dřej S trouhal

předseda představenstva
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akciová společnost 
Tovární 11 30 
537 23 Chrudim II  
10.7.2018

Stavba: NH Kladruby nad Labem 

Budova čp.3
Akce:

PRVNÍ . 
STAVEBNÍ 
CHRUDIM

R O Z P O Č E T

R E K A P I T U L A C E
Pošta 2 056 884
Škola 881 895

CENA c e l k e m  Kč 2 938 779
DPH 21 % 617 144
Cena CELKEM vč. DPH 21 % 3 555 922

Poznámka:
S ohledem na navržené rozměry stropních trámů nelze řezivo dodat vysušené na hodnotu 
požadovanou normou, zůstane částečná vlhkost ve středu trámu a může se stát. že bude 
docházet k dotvarování. Dodávka řeziva bude trvat minimálně 8 týdnů.



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: POŠTA - Obnova objektu čp. 3, Kladruby nad Labem
Objekt:

Objednatel: Národní hřebčín Kladruby nad Labem
Zhotovitel: PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s. Zpracoval: ......... .................
Místo: Kladruby nad Labem Datum: 10.7.2018

č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem Poznámky

HSV Práce a dodávky HSV 665 401,90

2 Zakládání 18 600,00
I 1 |o02 ^212312111R kože pro trámy Im3 I 0,372 | 50 000,00 I 18 600,001

104*0,5*0,3*0,02" zhlaví ST nivelované lože z betonové 
mazaniny pod zhlaví ST včetně zabednění a odbednění 0,312
0,6*10*0,5*0,02" roznášecí profil celových nosníků 0,060
Součet 0,372

* 3 Svislé a kompletní konstrukce 55 630,12

2014 310238211
Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém 
cihlami pálenými na MVC m3 13,000 4 279,24 55 630,12
13" zazdívka zdivá po odstranění pozednice z CP na 
MVC 13,000

4 Vodorovné konstrukce 341 640,00
I 3Í014 |1413231231 iIZazdívka zhlaví stropních trámů !Ikus I 55,000 I 281,411I 15 477,551

55" obezdění stropních trámů 55,000
Příprava kapes a zazdívka zhlaví ocelových nosníků kus 12,000 5 600,00 67 200,00
Výroba a osazení ocelových profilů t 1,795 110 000,00 197 450,00

4 130 13010918 ocel profilová UE 180 jakost 11 375 t 0,969 31 300,00 30 329,70
(5,6+0,6+0.6)*3*2*22/1000 + 8%" nosník U180 0,969

I 5 I1130 |\ l 3010920 \ocel profilová UE 200 jakost 11375 |ř II 0,7761 32 150,001 24 948,40 I
(5,9+0,6+0,6)*2*2*25,3/1000 +8%"nosník U200 0,776

I II I \oceI profilová 1 160 jakost 11 375 |/ | 0,139 | 32 150,001 4 468,8s\
(3,6)*2*17,9/1000 +8%"nosník 1160 0,139

6 130 13010446
úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 
150x150x1Omm t 0,055 32 100,00 1 765,50
12*0,2*23/1000"L150 0,055

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 157 046,64

7 003 941111121
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami 
zatížení do 200 kg/m2 Š do1,2m vdo10m m2 240,000 82,26 19 742,40
240" lešení pro opravu zhlaví trámů 240,000

8 003 941111221
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 
podlahami Š1,2m v10m za první a ZKD den použití m2 7 200,000 1,00 7 200,00
240,000*30" předpoklad 7 200,000

9 003 941111821
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m m2 240,000 49,86 11 966,40
240" lešení pro opravu zhlaví trámů 240,000

10 003 946111116
Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m 
dl do 3,2 m v do 6,6 m kus 6,000 2 116,30 12 697,80
6"odhad montáž sloupků a podchycení vaznice 6,000

11 003 946111216
Příplatek k pojízdným věžím š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 
6,6 m za první a ZKD den použití kus 15,000 470,00 7 050,00
15"předpoklad 15,000

12 003 946111816
Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 
m dl do 3,2 m v do 6,6 m kus 6,000 1 573,39 9 440,34

13 003 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kq/m2 m2 55,200 113,88 6 286,18
46*1.2" předpoklad lešení pro opravy zhlaví ST 55,200

I 14|d4 Í 952902601R  |Čištění budov vysátí prachu [m2 I 59.70ol 4 8 .211 2 878,14|

46,000*0,7" vysátí zdivá po demontářo pozednice 32,200 
55*0,5" předpoklad kapsy 27,500 
Součet 59.700

15 013 962032314
Bourání pilířů cihelných z dutých nebo plných cihel 
pálených í nepálených na jakoukoli maltu m3 1,823 1 162,68 2 119,57
0,45*0,45*3*3" předpoklad pilířky __________________ 1,823__________________________________

16 013 964061341
Uvolnění zhlaví trámů ze zdivá cihelného průřezu zhlaví 
přes 0,05 m2 kus 55,000 327,36 18 004,80
55" stropní trámy - uvolnění zhlaví 55,000

17 013 971035591R
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném - rozebrání zdivá 
kolem pozednice m3 7,000 5 800,00 40 600,00
7" předpoklad uvolnění pozednice max po 2 úsecích 7,000
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: POŠTA - Obnova objektu čp. 3, Kladruby nad Labem
Objekt:

Objednatel: Národní hřebčín Kladruby nad Labem
Zhotovitel: PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s. Zpracoval: ......... .................
Místo: Kladruby nad Labem Datum: 10.7.2018

č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem Poznámky

18 013 975043121
Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků v 
do 3.5 m pro zatížení do 1000 kq/m m 46,000 414,37 19 061,02

46,000” podchycení ST 46,000 

997 Přesun sutě 57 299,69

19 013 997013212-
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 9 m ručně t 30,159 955,23 28 808,78

20 013 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 30,159 212,94 6 422,06

21 013 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 753,975 9,27 6 989,35
30,159*25” předpoklad skladka 753,975

22 013 997013831
Poplatek za uložení na skládce (skiádkovné) stavebního 
odpadu směsného kód odpadu 170 904 t 30,159 500,00 15 079,50

998 Přesun hmot 35185,46
I

I

I

23loi 1 1998018002 [přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m |t I 32,117| 1 095,541 35185,46

PSV Práce a dodávky PSV 1 247 978,49 

762 Konstrukce tesařské 1 124 094,87
I 24|762 17620000001 |Oprava konstrukce tesařské - protěžování prvků im3 | 3,965| 110 000.0o| 436150,00

4*2,1*0,24*0,27"protéza ST včetně vyřezání původního 
prvků doplnění nového, podchycení manipulace a pod. 0,544 
33*1,6*0,24*0,27” dtto 3,421 
Součet 3,965

I 25|762 |762084000R | Montáž podkladku Ikus | 104,Q00| 220,Oo| 22 880,00
104"montáž podkladku z tvrdého dřeva včetně podložení
asfaltovou pískovanou lepenkou 104,000

26 605 60556101R
Podkladek pod trámy - řezivo dubové sušené tí 40mm 
tlakově impregnované 0,33x0.23x0.04 kus 104,000 350,00 36 400,00

27 762 762085112 Montáž svorníků nebo šroubů délky do 300 mm kus 160,000 29,60 4 736,00
2*6" sloupky krovu 12,000 
37*4" protézy ST včetně zapuštění a zavíčkování 148,000 
Součet 160,000

I

I

I 28|762 1762085113 |Montáž svorníků nebo šroubů délky do 450 mm Ikus | 30,000| 51,44| 1 543,20
10*3" svorníky příložek U140 30.000

I 29\311 \31197005 \tvč závitová Pz 4.6 M14 I m I 46.4201 80.001 3 713,60
6*2*0,3*1,1 "sloupky 3,960 
37*4*0,2*1,1" protézy ST , 32,560 
10*3*0,3*1,1" svorníky příložek U140 9,900 
Součet 46,420

30 311 31111007 matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M14
100
kus 3.800 260,00 988.00

6*2*2/100"sloupky 0,240 
37*4*2/100" protézy ST 2,960 
10*3*2/100" svorníky příložek 1)140 0,600 
Součet 3,800

31 311 31120008 podložka DIN 125-A ZB D 16mm
100
kus 3.800 155,00 589,00

32 311 31121086 podložka Bulldog 75/23/1,3 Pz kus 148,000 17.00 2 516,00
37*4" protézy ST 148.000

33 762 762123130
Montáž tesařských stěn vázaných z hraněného řeziva 
průřezové plochy do 224 cm2 m 293,840 149.86 44 034,86
6*4*4"sloupky podpůrné kce 96,000 
6*2,5*2*4" zavétrování kce 120,000 
6*1,4*2+1,12*2"rám pod kce 19,040 
6*7*1,4"povaI 58,800 
Součet 293,840

lI 341605 160512011R {řezivo jehličnaté hranol Im3 I 5.476 1 7 400.00 1 40 599 40  j
6*4*4*0,14*0,14*1,15"sloupky podpůrné kce 2,164 
6*2,5*2*4*0,15*0,04*1,25" zavétrování kce 0,900 
6*(1,4*2+1,12)*2*0,14*0,14*1,15"rám pod kce „ 1,060 
6*7*1,4*0,2*0,1*1,15"poval 1,352 
Součet 5.476

35 762 762331812
Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy 
do 224 cm2 m 293,840 49,33 14 495.13
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: POŠTA - Obnova objektu čp. 3, Kladruby nad Labem
Objekt:

Objednatel: Národní hřebčín Kladruby nad Labem
Zhotovitel: PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s. Zpracoval: ......... .................
Místo: Kladruby nad Labem Datum: 10.7,2018

č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem Poznámky

293,84” demontáž podpůrné konstrukce 293,840

36 762 762332135
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného 
řeziva průřezové plochy přes 450 cm2 m 16,800 402,72 6 765,70
2,8*6" sloupek 16,800

I___ 2LUo5 \60511166R \ řezivo jehličnaté hranol jakost!. Im3 I 6,166 I 14 500,00 I 89 407,00

16,800*0,24*0,24*1,25" sloupek krovu 1,210
3,965*1,25"protézy ST 4,956
Součet 6,166

38 762 762395000
Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, 
laťování, světlíky, klíny m3 11,642 853,32 9 934,35
5,476+6,166 11,642

39 762 762711840
Demontáž prostorových vázaných kcí z hraněného řeziva 
průřezové plochy do 450 cm2 m 46,000 58,88 2 708,48
46" demontáž pozednice 46,000

40 762 762711850
Demontáž prostorových vázaných kcí z hraněného řeziva 
průřezové plochy přes 450 cm2 m 8,400 69,21 581,36
2,8*3"s!oupky krovu 8,400

I 411?62 1762812570R I Montáž záklopu z hoblovaných prken |m2 I 250,000| 95,001 23 750,001
250" záklop z hoblovaných prken 250,000

I « 605 160511056R |Prkna záklopu hoblovaná š 28cm tl. 30mm |m3 I 9 3751I 15 300,001 143 437,501
250*0,03*1,25"atyp výrobek 9,375

194 762811510R00 Montáž záklopu, zapuštěný na sraz, hrubá prkna původní 
materiál m2 -124,00 85,00 -10 540,00

195 762811510RT3 Montáž záklopu, zapuštěný na sraz, hrubá prkna včetně 
dodávkv řeziva. Drkna tl. 20 mm m2 -124,00 205,00 -25 420,00

43 762 762822150R
Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové 
plochy přes 540 cm2 s výměnami m 58,700 1 450,00 85 115,00
5,2*3+5,6*3+3*5"stávající trámy - replika 47,400
5,5+5,8" stávající trámy výměna za kopie včetně kapes
a,b 11,300
Součet_________________________________________________ 58,700

I 44 1605 I60511168 \ řezivo jehličnaté hranol atyp \m3 I 4,374 I 14 500,00 I 63 423,00
(5,2*3+5,6*3+3*5)*0,24*0,27*1,15"stávající trámy - 
replika 3,532
(5,5+5,8)*0,24*0,27*1,15" stávající trámy výměna za 
kopie včetně kapes a.b 0,842
Součet 4,374

45 762 762822850
Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové 
plochy přes 540 cm2 m 58,700 77,39 4 542,79
5,2*3+5,6*3+3*5"stávající trámy - replika 47,400
5,5+5,8" stávající trámy výměna za kopie a,b 11,300
Součet 58,700

46 762 762895000
Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a 
podbíiení m3 13,749 94,24 1 295,71
9,375+4,374 13,749

Doplněná položka Hoblování replik trámů a vyřezání drážek pro záklop kus 6,000 6 500.00 39 000,00
Doplněná položka Demontáž a zpětná montáž ztužení záklopu kpl 6,000 8 650,00 51 900,00

47 762 998762102
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 
12 m t 16,105 1 345,66 21 671,85

48 762 998762181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez 
použití mechanizace t 16,105 493,88 7 953,94

767 Konstrukce zámečnické 23123,35
I 49|767 1767871110R |I Montáž podpěrných konstrukcí hmotnosti do 100 kg ||kg || 118,2001I 71,45 | 8 445,391

19,7*6" montáž podpůrné konstrukce - stojek včetně 
podkladků, zajištění a manipulace 118,200

50 533 53303451 stojka podpěrná PERi PEP ERGO TYP D350 kus 6,000 2 000,00 12 000,00

51 767 767871810R Demontáž podpěrných konstrukcí hmotnosti do 100 kq kq 118,200 19,19 2 268,26
19,7*6 118,200

52 767 998767102
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 12 m t 0,253 1 182,10 299,07

53 767 998767181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez 
použití mechanizace t 0,253 437,26 110,63

783 Dokončovací práce - nátěry 100 760,27
I 54I783 I783213000R |Příplatek talková impregnace prvků IIm3 | 17,863|! 3 907,05!| 69 791,63)

(5,2*3+5,6*3+3*5)*0,24*0,27*1,15"stávající trámy - 
replika 3,532
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ROZPOČET S VÝKAZEM VYMER

Objednatel: Národní hřebčín Kladruby nad Labem 
Zhotovitel: PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.

Stavba: POŠTA - Obnova objektu čp. 3, Kladruby nad Labem
Objekt:

Zpracoval: ......... .................

Místo: Kladruby nad Labem Datum: 10.7. 2018

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

250*0,03*1,25" prkna záklop 9,375
3,965*1,25"protézy ST 4,956
Součet 17,863

55 783 783213021 Napouštěcí dvojnásobný biocídní nátěr tesařských prvků m2 269,598 97,15 26 191,45
1,02*11,2*15+1,02*5,6*7+1,02*5,9*7"ST 253,470

* 0,24*4*2,8*6"SL 16,128
Součet 269,598

I____ d ll§3_____|I783223000R [Napouštěcí biocídní nátěr zdivá IIm2 I 59,700|I 80,02 I 4 777,19)

Poznámky

59,700" 2x ošetření zdivá po vybourání VT a pozednice 
přípravkem proti dřevokazným škůdcům

Celkem 1 913 380,40
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ROZPOČET S VÝKAZEM VYMER
Stavba: ŠKOLA - Obnova objektu čp. 3, Kladruby nad Labem
Objekt:

Objednatel: Národní hřebčín Kladruby nad Labem
Zhotovitel: PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s. Zpracoval: ......... .................
Místo: Kladruby nad Labem Datum: 10.7.2018

č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV 135 298,04

2 Zakládání 11 000,00
I 1 002 I212312111R I Lože pro trámy |m3 I 0,220 | 50 000,00 I 11 000,001

44*0,25*0,02” zhlaví ST nivelované lože z betonové 
mazaniny pod zhlaví ST včetně zabednění a odbednění 
předpoklad 0,220

3 Svislé a kompletní konstrukce 12 837,72

2 014 310238211
Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém 
cihlami pálenými na MVC m3 3,000 4 279,24 12 837,72
3" odhad zazdívka koruny zdivá po osazení ST 3,000

4 Vodorovné konstrukce 13 507,68
3|o i4 413231231 Zazdívka zhlaví stropních trámů (kus | 48,000 | 281,41 | 13 507,68|

48" zazdívka po rakosnících 48,000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 53 213,73

4 003 941111121
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami 
zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m m2 130,000 82,26 10 693,80

130” lešení pro opravu zhlaví trámů 130,000

5 003 941111221
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 
podlahami Š 1 ,2 m v1 0 m za  první a ZKD den použití m2 3 900,000 1,00 3 900,00

130*30” předpoklad 3 900,000

6 003 941111821
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m m2 130,000 49,86 6 481,80

130” lešení pro opravu zhlaví trámů 130,000

7 003 946111113
Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m 
dl do 3,2 m v do 3,5 m kus 2,000 1 513,62 3 027,24

2" předpoklad 2,000

8 003 946111213
Příplatek k pojízdným věžím š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 
3,5 m za první a ZKD den použití kus 20,000 280,00 5 600,00

20" předpoklad 20,000

9 003 946111813
Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 
m dl do 3,2 m v do 3,5 m kus 2.000 907,88 1 815,76

10 014 952902601R Čištění budov vysátí prachu m2 53,000 48,21 2 555,13

48*2*0,5+5*2*0,5" předpoklad kapsy 53,000

I n| 013 |971035591R | Vybourání otvoru ve zdivu cihelném - rozebrání zdivá |Im3 | 3,3001 5 800,001 19 140,001

3,3" předpoklad uvolněni koruny kolem stropních trámů a 
rákosníků 3,300

997 Přesun sutě 33 693,68

12 013 997013212
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 9 m ručně t 17,770 955,23 16 974,44

13 013 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 17,770 212,94 3 783,94

14 013 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 436,925 9,27 4 050,29

17,477*25" předpoklad skladka 436,925

15 013 997013831
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu směsného kód odpadu 170 904 t 17,770 500,00 8 885,00

998 Přesun hmot 11 045,23
ielon [998018002 [přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m lt l 10,0821 1 095,541 11 045,231

PSV Práce a dodávky PSV 685 069,19

762 Konstrukce tesařské 619 354,61
I 17|762 (762084000R I Montáž podkladku Ikus | 56,0001 220,001 12 320,001

56"montáž podkladku z tvrdého dřeva včetně podložení
asfaltovou pískovanou lepenkou 56,000
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: ŠKOLA - Obnova objektu čp. 3, Kladruby nad Labem
Objekt:

Objednatel: Národní hřebčín Kladruby nad Labem
Zhotovitel: PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s, Zpracoval: ......... .................
Místo: Kladruby nad Labem Datum: 10.7.2018

č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

18 605 60556101R
Podkladek pod trámy - řezivo dubové sušené ti 40mm 
tlakově impregnované 0,33x0,23x0,04 kus 56,000 350,00 19 600,00

19 762 762341911
Vyřezáni části laťováni střech průřezu latí do 25 cm2 
plochy jednotlivě do 1 m2 m2 4,000 0,00

4" vyřezání latí pro dopravu dřeva 4,000

201762 [762342911R Zalaťováni otvorů Im2 | 4,0001 I o.ool

4.000" doplnění latí po dopravě dřeva 4,000

762 762812570R Montáž záklopu z prken |m2 | 155,0001 95,001 14 725,001

155" záklop z prken 155,000

605 60511056R Prkna záklopu hrubá š libovolná t i  30mm Im3 | 5,8131 8 500,001I 49 410,50 I

155*0,03*1,25"atyp výrobek 5,813
227 762811510R00 Montáž záklopu, zapuštěný na sraz, hrubá prkna původní 

materiál m2 -114,00 100,00 -11 400,00
228 762811510RT3 Montáž záklopu, zapuštěný na sraz, hrubá prkna včetně 

dodávkv řeziva, prkna ti. 20 mm m2 -49,00 205,00 -10 045,00

23 762 762822140R
Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové 
plochy do 540 cm2 s výměnami m 165,900 1 450,00 240 555,00

" ST včetně manipulace a osazení 
6,6*19+5,5*3+4*6"stropnice 165,900

24 605 60511166R řezivo jehličnaté hranol jakost i  sušené m3 9,921 14 500,00 143 854,50

165,9*0,2*0,26*1,15" ST 9,921

25 762 762822840R
Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva- postupné 
snášeni m 334,600 390,00 130 494,00

6,6*23+5,5*1 +4*5"stropnice 177,300

6,6*23+5,5*1 "rákosníky
"cena včetně postupného rozřezáni, snášení trámů a 
podchycení

157,300

Součet 334,600

26 762 762895000
Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a 
podbíiení m3 15,734 94,24 1 482,77

5,813+9,921 15,734

27 762 998762102R
Přesun hmot to něžní pro kce tesařské v objektech v do 12 
mATYP t 8,903 2 691,32 23 960,82

28 762 998762181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez 
použití mechanizace t 8,903 493,88 4 397,01

765 Krytina skládaná 0,00

29 765 765111102
Montáž krytiny keramické hladké sklonu do 30° na sucho 
přes 32 do 40 ks/m2 šupinové krytí m2 4,000 0,00
4" zakrytí střechy po dopravě trámů 4,000

30 765 765111823
Demontáž krytiny keramické hladké sklonu do 30° na 
sucho k dalšímu použití m2 4,000 0,00
4,000" demontáž krytiny pro dopravu trámů 4,000

31 765 998765102
Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 
12 m t 0,258 0,00

32 765 998765181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 765 prováděný bez 
použití mechanizace t 0,258 0,00

783 Dokončovací práce - nátěry 65 714,58
I 33I783 [783213000R |I Příplatek talková impregnace prvků Im3 I 15,734| 3 907,05 I 61 473,521

165,9*0,2*0,26*1,15" ST 9,921
155*0,03*1,25"prkna záklop 5,813
Součet 15,734

I 34|783 I783223000R I Napouštěcí biocidní nátěr zdivá Im2 || 53,000 I 80,02 I 4 241.061
48*2*0,5+5*2*0,5" předpoklad kapsy 53,000

Celkem 820 367,23
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^ PRVM
STAVEBNÍ

CHRUDIM

akce: Obnova objektu č.p. 3 Kladruby nad Labem 
místo: Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s.p.o. 
termín zahájení - 15.6.2017 

dokončení - 31.7. 2019
Časový harmonogram prací

popis

rok
2 0 1 8 -2 0 1 9

měsíc
červenec srpen září říjen listopad prosinec leden únor březen duben květen červen červenec

1.1 Pošta
Stropní konstrukce - restaurátor
Stropní konstrukce - úprava a oDrava trámů . . .
Vyztužení krovu
Vnitřní omítky
Fasáda
Okna
Podlahové konstrukce
ZTI
P lynovod
Vytápění
E lektro insta lace-silnoproud
Elektroinstalace-slaboproud
EPS
Dveře venkovní
Dveře vnitřní
Mříže
Dlažby
Obklady
Povlakové konstrukce
Kamenické prvky
Malby

2.1 Škola
Stropní konstrukce -výměna trámů
Vnitřní omítky
Fasáda
Okna
Podlahové konstrukce
ZTI
Plynovod
Vytápění
E lektro insta lace-silnoproud
Elektro insta lace-slaboproud
EPS
SDK
Dveře venkovní
Dveře vnitřní
Mříže
Dlažby
Obklady
Povlakové konstrukce
Kamenické prvky
Malby

2.2 Přístavba SZ
Střešní konstrukce
Fasáda
Okna
Vnitřní omítky
Podlahové konstrukce
ZTI
P lynovod
Vytápění
E lektro insta lace-silnoproud
Elektro insta lace-slaboproud
EPS
Dveře vnitřní
Dlažby
Obklady
Povlakové konstrukce
Malby

3.1 Ohradní zeď-zpevněné p lochy
Ohradní zeď
Oplocení
Rampa
Kamenné prvky
Zpevněné plochy

Bude upřesněno d le  k lim atických podmínek




