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170085 Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ náměsơ Míru

0. Předání staveniště

1. Příprava a zařízení staveniště

2. Budova A

2.1. Bourání

2.2. VZT, elektro, UT

2.3. Okna

2.4. Strop 3.NP

2.5. Strop 4.NP - střechy

2.6. Výtah šachta+ montáž

M.1 Předání budovy A do užívání

2.7. Oprava ploché střechy

2.8. Montáž lešení fasáda

2.9. Zateplení + fasády

2.10. Zpevněné plochy

2.11. Dokončovací práce budova A

3. Budova B

3.1. Bourací práce interiér

3.2. Lešení

3.3. Provizorní zastřešení - montáž

3.4. Bourání střechy 3.NP

3.5. Nový strop 2.NP

3.6. Nástavba 3.NP

3.7. Lešení fasáda

3.8. Fasády

3.9. Vnitřní rozvody, interiér

3.10. Dokončovací práce

4. Opravy vad a nedodělků

M.2 Předání dokončené stavby




