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Číslo smlouvy objednatele: 1426/2017                                   Číslo smlouvy zhotovitele: L-17-096-000/SoD-01
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 303/2018
Číslo dodatku č. 2 objednatele: 628/2018
Ev. č. VZ: Z2017-030519

DODATEK  Č . 2 KE  SMLOUVĚ  O PROJEKTOVÉ

PŘÍPRAVĚ   
II/394 Tetčice průtah 1. stavba – aktualizace DSP, IČ zpracování PDPS,

SP
______________________________________________________________________________________________

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 70932581
zapsaná u Krajského soudu v Brně, sp. zn. Pr 287
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

a

ZHOTOVITEL  

Linio Plan, s.r.o.

sídlem Sochorova 23, 616 00 Brno IČO: 27738809
zapsaná u Krajského soudu v Brně sp. zn. C 55650
zastoupena 

I.

Objednatel  a  zhotovitel  se v souladu s čl.  XV. odst.  6.  smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 5.  1.  2018
ve znění dodatku č. 1 ze dne 2. 5. 2018 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění

 Při projednávání výše uvedené akce s vlastníky dotčených pozemků došlo k nesouhlasu jednoho vlastníka
s velikostí  záboru  a  požadavku  na  jeho  zmenšení.  Tento  požadavek  lze  technicky  vypořádat  pouze
vybudováním opěrné zdi nad rámec platného územního rozhodnutí. Pro zpracování projektové dokumentace
opěrné zdi je nutný inženýrsko-geologický průzkum a ochrana či přeložky inženýrských sítí  na uvedené
parcele. 

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách: 

Koncept DSP, průzkumy a studie,  
SP pro DSP,                   

do 31. 8. 2018

Konečná DSP, SP pro DSP, IČ do 20 dnů od předání výstupu z kontroly 
konceptu

Koncept PDPS, SP pro PDPS do 60 dnů od doručení výzvy dle čl. V. odst. 
1. této smlouvy

do 20 pracovních dnů od předání výstupu 
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Konečná PDPS, SP pro PDPS z kontroly konceptu

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena:

CENA  CELKEM  BE Z  DPH 2.074.328,- Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu
a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v  platném znění. Smluvní
strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí dodatku č. 2 je aktualizovaná příloha č. 1 – kalkulace ceny.

V Brně, dne 20.7.2018 V Brně, dne 20.7.2018

Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Linio Plan, s.r.o.
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,

příspěvková organizace kraje
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Příloha č. 1

KALKULACE CENY

*

Celková cena za průzkumy a studie bude celá rozpočtena do výše uvedených položek

V Brně, dne    20.7.2018                                                                                         

Linio Plan, s.r.o.

Strana 3 (celkem 4)

Položka Cena v Kč bez DPH

CEN A  C ELKEM  BEZ  DPH 2.074.328,-
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IG průzkum pro opěrnou zeď
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