
DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
Bytový dům - Velká Víska - sociální bydlení 

Ing. Miroslav Klíma - PROKON Atelier, IČ 14772540 
Na Valešince 171, 261 01 Příbram II 
(dále jen „Zhotovitel") 

a 

Město Hořovice, IČ 00233242 
Palackého nám. 2/2, 268 01 Hořovice 
které zastupuje Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta 
(dále jen „Objednatel") 

I. Předmět dodatku 

1.1. Mezi stranami byla uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je zpracování 
projektové dokumentace pro akci nazvanou „Bytový dům - Velká Víska - sociální 
bydlení" (dále jen „Smlouva o dílo"). 

1.2. Smluvní strany se dohodly, že dílo rozdělí do dvou samostatných etap a upraví 
podmínky a termíny jeho dokončení. 

II. Etapy díla 

2.1. Dílo bude po dohodě stran rozděleno na následující dvě samostatné etapy: 

a) 1. etapa: předprojektová příprava spočívající v zajištění podkladů od správců 
inženýrských sítí, zprostředkování průzkumů a zaměření a zpracování studie; 

b) 2. etapa: zpracování projektové dokumentace pro společné územní a stavební 
řízení, následně doplněné o položkový rozpočet a výkaz výměr v elektronické 
podobě a zajištění inženýrské činnosti. 

2.2. Z celkové sjednané ceny Díla připadají na jednotlivé etapy následující částky: 

a) 1. etapa: 100.000,- Kč + DPH; 

b) 2. etapa: 488.000,-Kč + DPH. 

2.3. Splatnost ceny za jednotlivé etapy Díla je sjednána následovně: 

a) 1. etapa: dílčí faktura vystavená po předání studie Objednateli, se splatností 30 dnů 
od doručení faktury; 

b) 2. etapa: dílčí faktura vystavená po předání úplné projektové dokumentace pro 
spojené územní a stavební řízení, se splatností 30 dnů od doručení faktury. 

2.4. Termín plnění jednotlivých etap je sjednán následovně: 

a) 1. etapa: do 30.6.2018; 



b) 2. etapa:

i. započetí prací - po písemné výzvě Objednatele k započetí prací na druhé
etapě;

ii. dokončení a předání projektové dokumentace - do 2 měsíců ode dne
doručení písemné výzvy Objednatele k započetí prací na druhé etapě;

iii. inženýrská činnost - podle potřeb následného řízení u příslušeného
stavebního úřadu;

2.5. Zhotovitel dává Objednateli časově neomezený souhlas s užitím Díla, a to jak první, tak
i druhé etapy, včetně práva předanou studii a/nebo projektovou dokumentaci dále
rozvíjet, doplňovat či upravovat, a to i prostřednictvím třetích osob.

3.1. Sjednává se, že Objednatel je oprávněn vyzvat Zhotovitele k započetí prací na druhé
etapě kdykoli podle svého uvážení. Nebude-li Zhotovitel k provedení druhé etapy
vyzván, není povinen ani oprávněn příslušné práce provádět a nevznikne mu tak nárok
na zaplacení ceny díla připadající na tuto etapu, a to ani z části.

3.2. Nebude-li Zhotovitel vyzván Objednatelem k započetí prací na druhé etapě do
31.12.2020, má Zhotovitel právo od Smlouvy o dílo v rozsahu druhé etapy Díla
odstoupit.

IV. Závěrečná ustanovení

4.1. Zbývající ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

4.2. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž
Objednatel obdrží dva výtisky a Zhotovitel jeden výtisk.

4.3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a že
s celým jeho obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy.

4.4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Hořovice č. 17 ze dne

III. Odstoupení od Smlouvy o dílo

27. 6. 2018

V Hořovicích dne

Dr. Ing. Jiří Peřina,
Město Hořovice

Ing. Miroslav Klíma
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