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DODATEK Č.  1 
KE SMLOUVĚ O DÍLO UZAVŘENÉ DNE 19. ŘÍJNA 2017 

/dále jen „dodatek“/ 
 

I. 
Smluvní strany: 

 
1. Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace 

Se sídlem:  Makarenkova 1/513, Havířov - Město 
Zastoupena: Ing. Petrem Kocurkem, ředitelem 
IČ: 62331574  
DIČ: nejsme plátci DPH 
Bankovní spojení:  Česká spořitelna, a. s. 
Číslo účtu:  1727404369/0800 
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby: 

Ing. Petr Kocurek, ředitel školy (dále jen „objednatel“) a technický dozor stavebníka 
 

2. Obchodní firma    Dik stavby, s. r. o.     
Se sídlem:               Pernerova 19, Ostrava-Kunčičky, 718 00 
Zastoupena:           Ing. Miroslavem Kořístkou, jednatelem 
IČ:                          25914057 
DIČ:                       CZ25914057  
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.  
Číslo účtu: 107-4295030247/0100              

      Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě , oddíl C, vložka 
      27085 

                               
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 
Ing. Miroslav Kořístka , tel. 737 211 401 , email : mk@diksro.cz 

(dále jen „zhotovitel“) 
 

II. 
Základní ustanovení 

 
1. Smluvní strany uzavřely dne 19. 10. 2017 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) jejímž 

předmětem je oprava střechy budovy školy na Makarenkově ulici 1/513 v Havířově – 
Městě. 

 
2. V průběhu provádění stavebních prací vznikla potřeba víceprací, které nebylo možno 

v době zpracování projektové dokumentace předvídat a které jsou nezbytně nutné 
k dokončení díla.   

 
3. Vícepráce souvisí především s opravou omítek na budově školy poškozené zatečením při 

havarijním stavu střechy. Rozsah těchto víceprací je blíže specifikován v položkovém 
rozpočtu víceprací a méně prací, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.  
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III. 
 

 S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto: 
 

a) Doba plnění sjednaná v čl. IV odst. 1 smlouvy se mění takto : Zhotovitel se zavazuje 
provést dílo do 31. října 2018 a nejpozději k tomuto datu dokončené dílo předat 
objednateli. 

 
b) Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje 

k jejich provedení. 
 
c) Cena sjednaných víceprací činí 360 966,95 Kč bez DPH, DPH 21% je 75 803,06 Kč a 

cena víceprací včetně DPH je 436 770,01 Kč. 
 

d) Cena za dílo sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy se zvyšuje o cenu výše uvedených 
víceprací. S ohledem na rozsah víceprací se čl. V odst. 1 mění takto: 

 
Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 

 cena bez DPH   4 355 281,96 Kč 
 DPH 21% 914 609,21 Kč 
 cena celkem včetně DPH  5 269 891,17 Kč 

 
 

IV. 
 

1. Ustanovení smlouvy o dílo ze dne 19. 10. 2017 tímto dodatkem neupravená zůstávají 
v platnosti  beze změny. 

2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno 
jeho vyhotovení.  

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu tohoto dodatku dojde druhé 
smluvní straně. 

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 –  Položkový rozpočet víceprací.  
 
 
 
   V Havířově dne 2. 7. 2018     V Ostravě dne 2. 7. 2018 

 
 
 

  

za objednatele 
      Ing. Petr Kocurek, ředitel školy  za zhotovitele 

Ing. Miroslav Kořístka, jednatel 
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Zakázka:
Stupeň: Dokumentace pro provádění stavby

Objednatel: Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov IČ: 62331574

Makarenkova 513/1 DIČ:
73601 Havířov-Město

Zhotovitel: IČ: 25914057

DIČ: CZ25914057
71800

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v Havířově dne 2.7.2018

Za objednatele

0,00

0,00

436 770,01

Za zhotovitele

0,00

Pernerova 19

0,00

0,00

75 803,06

360 966,95

360 966,95

Položkový rozpočet víceprací k dodatku č. 1 - příloha č. 1

Oprava fasády SPŠE Havířov

Ostrava-Kunčičky

Celkem

360 966,95

0,00

0,00

Dik stavby
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu

60 HSV

62 HSV

94 HSV

97 HSV

99 HSV

Cena celkem 360 966,95

5 422,95Staveništní přesun hmot

71 100,00Upravy povrchů vnější

4 640,00Prorážení otvorů

196 814,00Lešení a stavební výtahy

Celkem

82 990,00Úpravy povrchů, omítky



S:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 60 Úpravy povrchů, omítky 82 990,00

7 60201518RRT7 Omítka stěn tenkovrstvá pastovitá, zatíraná, zrnitost 2,0 
mm

m2 10,00000 270,00 2 700,00

8 602019193R00 Podkladní nátěr stěn pod tenkovrstvé omítky m2 10,00000 19,00 190,00
10 60201111RRT5 Omítka jádrová, ručně, tloušťka vrstvy 60 mm m2 150,00000 390,00 58 500,00
11 Příplatek za provedení říms m2 150,00000 125,00 18 750,00
11 Penetrace hloubková stěn m2 150,00000 19,00 2 850,00

Díl: 62 Upravy povrchů vnější 71 100,00
23 622904121R00 Ruční čištění ocelovým kartáčem, očištění od 

nesoudržných nátěrů
m2 300,00000 5,00 1 500,00

40 622412313RT1 Nátěr stěn vnějších, slož.1-2 , silikonový m2 300,00000 124,00 37 200,00
41 602015193R00 Podkladní nátěr stěn m2 300,00000 19,00 5 700,00
42 R příplatek Příplatek k fasádnímu nátěru , vzor např.FI1A m2 300,00000 89,00 26 700,00

Díl: 94 Lešení a stavební plošiny 196 814,00
Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 
200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m

m2 290,000 36,90 10 701,00

Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 
m v do 25 m za první a ZKD den použití

m2 290,000 29,00 8 410,00

Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení 
do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m

m2 290,000 25,70 7 453,00

Zámečnické úpravy pro provoz plošiny soub 1,000 4 000,00 4 000,00
Vysokozdvižná plošina kloubová (nájem, doprava, provoz) den 10,000 3 350,00 33 500,00
Vysokozdvižná plošina nůžková (nájem, doprava, provoz) den 45,000 2 950,00 132 750,00

Díl: 97 Otlučení omítek vnějších 4 640,00
82 978015291R00 Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % m2 100,00000 34,80 3 480,00
90 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 1,00000 165,00 165,00
91 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 5,00000 23,00 115,00
92 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 1,00000 65,00 65,00
93 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 5,00000 23,00 115,00
94 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 1,00000 270,00 270,00
95 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 5,00000 16,00 80,00
96 979990102R00 Poplatek za skládku suti t 1,00000 350,00 350,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 5 422,95
100 999281211R00 Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m t 40,17000 135,00 5 422,95

Součet (bez DPH) 360 966,95

Je počítáno s opravou a barevným sjednocením střešních říms kolem objektu SO 01 školy.

za objednatele : za zhotovitele :

Opadaná omítka v ploše se opraví lokálně.

Položkový rozpočet víceprací k dodatku č. 1 - příloha č. 1
Oprava fasády říms SO 01 SPŠE Havířov
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