	
[bookmark: _GoBack]DODATEK č. 3
ke smlouvě o dílo č. 2016/56/S uzavřené dne 18. 4. 2016
na zhotovitele stavby Obnova objektu národní kulturní památky areál Pustevny
objekt Libušín s restauračním provozem a bytem správce

článek I
Smluvní strany
1. Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm
	Sídlo:		Palackého 147, Rožnov pod Radhoštěm, PSČ 756 61
	Oprávněná osoba:		Ing. Bc. Jindřich Ondruš, ředitel 
	IČO:		000 98 604
      	DIČ:		CZ 000 98 604  
	Bankovní spojení:			ČNB
	Číslo účtu:			138851 / 0710
	dále jen „objednatel“

2. ARCHATT, s.r.o.
	Zápis v OR:		Krajský soud v Brně, spisová značka C 6214		
	Sídlo:		Branky 291/16, 664 49 Ostopovice
	zastoupený:		Ing. Janem Všetečkou, jednatelem 
	IČO:		469 60 180
	DIČ:		CZ 469 60 180
	Bankovní spojení:			Česká spořitelna, a.s.
	Číslo účtu:			571452 / 0800
	dále jen „zhotovitel“

smluvní strany uvedené shora se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3,
kterým se mění vzájemná práva a povinnosti takto:

článek II
Odůvodnění uzavření dodatku 
1.	Smluvní strany uvedené shora uzavřely dne 18. 4. 2016 smlouvu o dílo na zhotovitele stavby Obnova objektu národní kulturní památky areál Pustevny objekt Libušín s restauračním provozem a bytem správce (dále v textu jen „dílo“ nebo „veřejná zakázka“), když byla nabídková cena stanovena zhotovitelem na základě výsledků otevřeného zadávacího řízení vyhlášeného podle zákona č. 136/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění platném ke dni vyhlášení předmětné veřejné zakázky. 
2.	Z důvodu objektivní a prokazatelné potřeby realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v projektové dokumentaci původní veřejné zakázky) a jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, když jsou tyto dodatečné stavební práce a dodávky nezbytné pro provedení (dokončení) původních stavebních prací předmětného díla, se smluvní strany dohodly v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na změně Smlouvy o dílo ze dne 18. 4. 2016 v rozsahu uvedeném v Příloze č. 1 až 3 tohoto dodatku, když v příloze č. 3 jsou zápisy z kontrolních dní, které popisují tvrzené skutečnosti.



článek III
Změna vzájemných práv a povinností
V souladu s čl. V Smlouvy o dílo č. 2016/56/S a s ohledem na údaje a informace uvedené v čl. II tohoto Dodatku č. 1 se smluvní strany dohodly na změně původní ceny díla uvedené v čl. IV smlouvy o dílo č. 2016/56/S takto:

Původní celková cena díla bez DPH	68.568.092,19 Kč

Práce a dodávky podle Přílohy č. 1 Dodatku č. 3
Více práce celkem bez DPH	550.236,00 Kč
DPH	115.550,00 Kč 
Více práce celkem včetně DPH	665.786,00 Kč 	
		
Práce a dodávky podle Přílohy č. 2 Dodatku č. 3
Více práce celkem bez DPH	404.688,00 Kč
Méně práce celkem bez DPH	-4.354,00 Kč
Rozdíl více prací a méně prací celkem bez DPH	400.334,00 Kč
DPH	84.070,00 Kč
Více práce a méně práce celkem včetně DPH	484.404,00 Kč

Nová celková cena díla bez DPH	69.518.662,19 Kč

Rozdíl původní a nově sjednané ceny bez DPH	950.570,00 Kč 
DPH	199.620,00 Kč 
Celkové navýšení ceny včetně DPH	1.150.190,00 Kč  	

článek IV
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2016/56/S zůstávají beze změny.
2.	Shora uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 2016/56/S uzavřené dne 18. 4. 2016 podepsat a k platnosti tohoto dodatku není potřeba podpisu jiných osob.
3.	Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí s ustanoveními dodatku č. 3, což stvrzují svými podpisy.
4.	Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Dvě (2) vyhotovení dodatku obdrží Zhotovitel a zbylá dvě (2) vyhotovení obdrží Objednatel.
5.	Přílohou tohoto dodatku je:
	Příloha č. 1 označená jako Změnový list č. 4 
	Příloha č. 2 označená jako Změnový list č. 5
	

Objednatel:	Zhotovitel:

V Rožnově pod Radhoštěm dne: 20.6.2018	V Ostopovicích dne: 


Ing. Bc Jindřich Ondruš, ředitel	Ing. Jan Všetečka, jednatel


Podpis: _______________________				Podpis: _______________________


	Doložka zhotovitele: 

Předběžnou řídící kontrolu dle ustanovení § 10, §11, §13 vyhl. č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění   

Provedl příkazce operace: Ing. Milan Gesierich                                    
Dne: 

Předklá  Předkládá správce rozpočtu: Ing. Věra Cábová
Dne: 

Náležitosti smlouvy kontroloval: RECTE.CZ, s.r.o.
Dne: 
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