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DODATEK Č. 3  KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění

Číslo smlouvy o dílo – objednatel:  0280/2017
Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel:    045/MBHN/17   
	
Článek I.
Smluvní strany

Objednatel:                 		Město Vsetín
Adresa:				Svárov 1080, 755 24 Vsetín
Zastoupeno:     			xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, starosta města
Zastoupení:  
· ve věcech smluvních:  	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, starosta města 
· ve věcech technických: 	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, stavební technik pověřeného odboru 
IČ: 				00304450	
DIČ: 				CZ00304450		
(dále jen objednatel)


  

a

Zhotovitel:			STRABAG a.s.				                      
Adresa:				Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 			
Zastoupena: 			xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, předsedou představenstva a
				xxxxxxxxxxxxxxxx, členem představenstva 
Zastoupení: 			
· ve věcech smluvních:  	xxxxxxxxxxxxxxxx, ředitel oblasti Východ a
xxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí PJ Zlín 
· ve věcech technických:   	xxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí PJ Zlín
xxxxxxxxxxxxxxx, stavbyvedoucí
IČO:     				60838744	                          
DIČ:                                        	CZ60838744
Bankovní spojení:    		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Číslo účtu:    			xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 7634  
(dále jen zhotovitel)



	NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY            
	Stavební úpravy chodníků související s přechody pro chodce silnic I. a III. třídy

	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU             
	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE

	FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ    
	ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ

	MÍSTO PLNĚNÍ VZ  
	VSETÍN, ZLÍNSKÝ KRAJ

	PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VZ (bez DPH)
	8 200 000,-Kč

	EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ
	MUVS-S 560/2017



PREAMBULE
Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 14. 06. 2017 uzavřely smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele 0280/2017, dále jen „smlouva o dílo“, a jejím předmětem je realizace výše uvedené stavby, na kterou zhotovitel předložil nejvýhodnější nabídku. 

Čl. I.
Výše uvedené smluvní strany se dohodly, že „smlouva o dílo“, se z důvodu nutnosti doplnit dílo o další stavební práce a dodávky a zmenšit rozsah díla o méněpráce mění takto:

1.   Za  článek II. odst. 11 se doplňuje nový odstavec 12, který zní:
12. Dle dodatku č. 3 se dílo rozšiřuje o stavební práce a dodávky blíže vymezené v tomto dodatku a přílohy č. 1 (vícepráce) - soupisu stavebních prací a dodávek, které budou provedeny v souladu se změnovou dokumentací, vypracovanou autorským dozorem Ing. Jiřím Škrabalem, Žerotínova, Batalická 583, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, IČ 48476684.
Rozsah dodatečných stavebních víceprací se týká objektu „SO 02 Přechod pro chodce Rokytnice u č.p. 3“ na rozšíření předmětu díla o nepředvídané práce na stavební úpravě nestabilní opěrné zídky nástupiště MHD, která je v havarijním stavu, včetně výměny oplocení a s tím související přeložce sloupu veřejného osvětlení a ochraně telefonního kabelu. Betonová opěrná zídka bude vybourána a nadzákladová část nahrazena konstrukcí ze ztraceného bednění šířky 30 cm z betonových tvárnic se betonovou zálivkou z betonu v délce 34,0m. Základová část bude ze železobetonu s výztuží z KARI sítě 100*6 mm. Oplocení je navrženo z pozinkovaného rámového oplocení. Stožár VO bude odpojen a demontován. Nový stožár bude použit bezpaticový, oboustranně žárově pozinkovaný, výšky 9200/10400mm se stožárovou svorkovnicí a svítidlem silničním se sodíkovou výbojkou. Dále bude zjištěna poloha telefonního kabelu a provedeno stranové posunutí s uložením do kabelové chráničky.
Dále se bude jednat o investorem požadované vícepráce v souvislosti s požadavkem dopravců MHD na prodloužení autobusového zálivu, který nevyhovuje svými délkovými parametry a nástupištní hrana je navržena na 15,0m. V místě nástupiště bude osazený bezbariérový obrubník kasselského typu  a dojde k předláždění přilehlého chodníku ze zámkové dlažby v délce 46,0m s vložením bezbariérových a bezpečnostních prvků.  
2.) Článek č. IV odst. 1. „smlouvy o dílo“ se v souvislosti se změnou čl. II původní smlouvy mění takto:
	
	Základní (Kč)
	DPH 21 % (Kč)
	Celková (Kč)

	CENA CELKEM VČETNĚ DODATKU Č.1

	4 911 245,66
	1 031 361,59
	5 942 607,25

	Vícepráce:  Přechod pro chodce Rokytnice u č.p. 3 – Úprava zastávkového zálivu

	1 063 581,84
	223 352,19
	1 286 934,03

	CENA CELKEM VČETNĚ DODATKU Č.1 a Č.3
	5 974 827,50
	1 254 713,78
	7 229 541,28



Čl. II.
Výše uvedené smluvní strany se dohodly, že se „smlouva o dílo“ z důvodu rozšíření díla o nepředvídané a požadované dodatečné stavební práce prodlouží o dobu potřebnou na provedení těchto víceprací. 
Článek III. Doba plnění a předání staveniště nově zní:
1. Zhotovitel splní povinnost provést dílo řádným ukončením, bez vad a nedodělků, a předáním objednateli. Splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení díla včetně úpravy ploch dotčených stavbou do původního stavu a podepsáním posledního zápisu o předání a převzetí díla, předáním dokladů o předepsaných zkouškách a revizích.
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu do 31. 08. 2018

Čl. III.
Závěrečná ujednání
1. Ostatní ujednání “smlouvy o dílo„ a dodatku č. 1 a dodatku č. 2, nedotčené tímto dodatkem č. 3 se nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
1. Objednatel potvrzuje, že tento dodatek ke smlouvě o dílo byl uzavřen v souladu se zákonem č.128/2000 Sb., v platném znění a že byly splněny podmínky pro uzavření.
1. Uzavření tohoto Dodatku číslo 3 ke smlouvě o dílo bylo schváleno na …... zasedání Rady města Vsetín, konané dne …………..., pod číslem usnesení …………………... 
1. Tento dodatek číslo 3 „smlouvy o dílo“ je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dva a nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci. 
Příloha číslo 1: Soupis stavebních prací - vícepráce
Ve Vsetíně, dne	:

Za objednatele:						Za zhotovitele:

_____________________				_____________________________________
město Vsetín						                    STRABAG a.s.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, starosta                  		    xxxxxxxxxxxxxxxxx ,             xxxxxxxxxxxxxxxx
							ředitel oblasti Východ,            vedoucí PJ Zlín 
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