
List obsahuje: 1) Krycí list rozpočtu 3) Rozpočet Zpět na list: Rekapitulace stavby

Stavba:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

Domov pro osoby se zdravotním postižením Leontýn DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing. Eva Rosová DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Eva Rosová DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

90 082,78

79 243,00

51 617,60 10 839,78

0,00 0,00

79 242,60

70874387

CZ70874387

47534630

Froněk, spol. s r.o. CZ47534630

2) Rekapitulace rozpočtu

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku >>  skryté sloupce  <<

Změnový list - vícepráce

DOZP-cesty u okálů

12.07.2018



Stavba:

Místo:  Datum:

Objednatel: Domov pro osoby se zdravotním postižením Leontýn Projektant:

Zhotovitel: Froněk, spol. s r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    5 - Komunikace pozemní

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

   Práce - nové položky rozpočtu

Stavba:

Místo:  Datum:

Objednatel: Domov pro osoby se zdravotním postižením Leontýn Projektant:

Zhotovitel: Froněk, spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

10 K 113201111 m 100,000

36 K 122201101 m3 7,200

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 K 916131213 m 100,000

7 M 592175091 kus 100,000

    997 - Přesun sutě

12 K 997013501 t 20,000

Práce - nové položky rozpočtu

23 K 01 m2 42,500

VP - Vícepráce 0,00

27 625,00

Sanace neúnosného podloží - odkopávky, odvoz a 
uložení zeminy a zásyp kamenivem v tl. 200mm

650,00 27 625,00

660,00

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

33,00 660,00

obrubník 100x8x25 cm, přírodní 84,00 8 400,00

39 700,00

Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého

313,00 31 300,00

137,02*0,05

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 
objem do 100 m3

258,00 1 857,60

Vytrhání obrubníků 94,00 9 400,00

79 242,60

79 242,60

11 257,60

12.07.2018

Ing. Eva Rosová

Ing. Eva Rosová

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

ROZPOČET

DOZP-cesty u okálů

0,00

39 700,00

660,00

27 625,00

79 242,60

79 242,60

11 257,60

0,00

0,00

0,00

DOZP-cesty u okálů

12.07.2018

Ing. Eva Rosová

Ing. Eva Rosová

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPOČTU


