
číslo smlouvy objednatele: 800/1-2015-520204 
Číslo smlouvy zhotovitele: 23/201 5

Objednatel:

Dodatek č. 1 
KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ")

mezi smluvními stranami

ČR - Státní pozemkový úřad, Krajský 
pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka 
Třebíč

Fakturační adresa:

zastoupený;
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 
v technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:
Tel.;
E-mail:
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ/DIČ:
dále jen „objednatel"

Zhotovitel:
sídlo:
zastoupený:
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat; 
v technických záležitostech oprávněn jednat: 
Tel.:
E-mail:
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu;
IČ/DIČ:

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 
130 00 Praha - Žižkov, IČ: 01312774

Ing. Františkem Jašou, vedoucím Pobočky Třebíč 
Ing. František Jaša, vedoucí Pobočky Třebíč 
odborný referent Bc. Miroslava Dušková, Pobočka 
Třebíč
Bráfova 1, 674 01 Třebíč
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
3723001/0710
01312774 /není plátcem DPH

EKOS T, spol. s r. o.
Bezručova 68, 674 01 Třebíč
jednatelem Ing. Alešem Tůmou
Ing. Aleš Tůma, Ing. Libor Sedláček, jednatelě
Ing. Aleš Tůma, jednatel
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
63470985/ CZ63470985

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeněm KOS BR C 19 972
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Aleš Tůma
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činnosti v rámci zpracování návrhu
KoPÚ a vytýčení pozemků: Ing. Libor Sedláček

dále Jen „zhotovitel".

1.

Předmětem smlouvy o dílo, uzavřené dne 12. 8. 2015 je zpracování návrhu Komplexní pozemkové 
úpravy Pozďátky. Dodatek č. 1 je uzavřený v souladu s ustanovením čl. XII., bodem 12. 3. smlouvy o 
dílo.

Tímto dodatkem č. 1 se mění článek VI. Cena za provedení díla, bod 6.2 smlouvy o dílo, kdy 
v případě menšího množství měrných jednotek u poskytnutých služeb budou fakturovány skutečně
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zpracované měrné jednotky. Bude-li skutečný počet měrných jednotek u poskytnutých služeb vyšší než 
je předpoklad objednatele, bude objednatel postupovat v souladu se zákonem o zadávání veřejných 
zakázek. Dodatek č. 1 je uzavřen s odkazem na § 222 odst. 5) písm. a) zákona č. 134/2016 Sb. o 
zadávání veřejných zakázek.

2.
Smíuvní strany se dohodly, že u ucelené části Přípravné práce a návrhové práce dojde k nárůstu 
měrných jednotek u následujících fakturačních celků:

FC 1.3.
• Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná 

stabiiizace die vyhl. Č. 357/2013 b. (1MJ = 100 bm)
+ 95MJ/ 1500,- 142 500,-

• Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
+ 26MJ/ 1500,- 39 000,-

FC 1.4. Rozbor současného stavu
+ 7 ha/300,- 2 100,-

FC 1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků 
+ 7 ha/300,- 2 100,-

FC 2.1. Vypracování plánu společných zřízení
+ 7 ha/500,- 3 500,-

FC 2.6. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení die § 11 odst. 1 zákona 
+ 2 ha/800,- 1 600,-

FC 3. Mapové dílo
+ 7 ha/200,- 1 400,-

Vícepráce budou v celkové částce: 192 200,-.

Důvodem zvýšení měrných jednotek je zahrnutí pozemků původně vyloučených z KoPÚ do pozemků 
neřešených dle § 2 zákona a upřesnění zjišťovaných obvodů KoPÚ Pozďátky, kdy byio zjištěno, že 
hranice části obvodu není vedena v kvalitě přesnosti 3.

3.
Termíny ukončení jednotiivých fakturačních celků a nové fakturační částky a MJ jsou uvedeny v příloze 
č. 1. Příloha č. 1 nahrazuje původní přílohu, která byla součástí SOD.

4.
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny. Tento dodatek nabývá platnosti a účinností 
dnem podpisu obou smiuvních stran.

V Třebíči dne 31.1.2017

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. František Jaša 
Vedoucí Pobočky Třebíč

Ing. Aleš Tůma, jednatel 
Ing. Libor Sedláček, jednatel

Nedílná součást smlouvy;

Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Pozďátky - cenová kalkulace
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Příloha č. 1 ke SOD - KoPÚ Pozďátky

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek MJ Počet
MJ

Cena za 
MJ bez 

DPH v Kč

Cena bez 
DPH

celkem v Kč

Termín
ukončení

*

1. Přípravné práce

1.1. Revize stávajícho bodového pole bod 1 3 000 3 000 30. 05. 2016

Doplnění stávajícího bodového pole včetně 
stabilizace

bod 3 3 000 9 000 30. 05. 2016

1.2. Podrobné zaměření polohopisu v obvoduKoPÚ 
mimo trvalé porosty

ha 261 1 500! 130 500
[

1 1

30. 05. 2016

Podrobné zaměření polohopisu v obvoduKoPÚ 
v trvalých porostech

ha 3 1 000 ! 3 000 30. 05. 2016

1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický 
plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná 
stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

100 bm 190 1 500 285 000
!
j

j

30.11. 2016

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 
zákona

100 bm 41 1 1 500 61 500 30.11. 2016

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu 
katastrální haníce

lOObm 8 i 1 000 8 000 30. 11. 2016

1.4. Rozbor současného stavu ha 271 300 81 300 30. 04. 2017

1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků 
pozemků

ha 271 300

i

81 300 31. 07. 2017

Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH v Kč 662 600



Příloha č. 1 ke SOD - KoPÚ Pozďátky

2. Návrhové práce
2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 271 500 135 500 30.11.2017

2.2. Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro 
opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - 
sonda do hl. 1 m

sonda 15 1 000 15 000 30.11.2017

Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro 
vodohospodáská a protierozní opatření - 
sonda do hl. 3 m

sonda 1 3 000 3 000 30.11.2017

2.3. Polohopisné a výškopisně zaměření 
zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a 
mimo trvalé porosty^

ha 30 1 000 30 000 30.11.2017

2.4. Potřebné podélné profily, příčné řezy a 
podrobná situace liniových staveb PSZ pro 
stanovení plochy záboru půdy stavbami

100 bm 50 500 25 000 30.11.2017

2.5. Potřebné podélné profily, příčné řezy a 
podrobné situacevodohospodářských staveb 
PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 
stavbami

100 bm 10 500 5 000 30.11.2017

2.6. Vypracování návrhu nového uspořádání 
pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

ha 263 800 1 210 400
i

i

1

30.06. 2018

2.7. Předložení aktuální dokumentace nového 
uspořádání pozemků

ks 2 3 000 6 000 do 1 měsíce 
od výzvy 

zadavatele
429 900

3. Mapové dílo ha 271 200 54 200 do 3 měsíců od 
nabytí PM 1.R

4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM v souladu 
s §87 až §92 vyhlášky č. 357/2013Sb.

100 bm 300 250 75 000 nejpozději do 
konce roku 

následujícího 
po roce, v 

němž došlo k 
záoisu KoPÚ

Rekapitulace hlavních fakturačních celků
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH 662 600 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.7.) bez DPH 429 900 Kč
3. Mapové dílo bez DPH 54 200 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM bez DPH 75 000 Kč
Celková cena bez DPH 1 221 700 Kč
DPH 256 557 Kč
Celková cena díla včetně DPH 1 478 257 Kč


