
číslo smlouvy objednatele: 800/2-2015-520204 
Číslo smlouvy zhotovitele: 23/2015

Dodatek č. 2 

KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ")

mezi smluvními stranami
Objednatel:

Fakturační adresa: 

zastoupený:
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 
v technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:
Tel.:
E-mail:
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ/DIČ:
dále jen „objednatel"

Zhotovitel:
sídlo:
zastoupený:
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 
v technických záležitostech oprávněn jednat: 
Tel.:
E-mail:
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ/DIČ:

CR - SPÚ, Krajský pozemkový úřad pro Kraj 
Vysočina, Pobočka Třebíč
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 
130 00 Praha - Žižkov, IČ: 01312774 
Ing. Františkem Jašou, vedoucím Pobočky Třebíč 
Ing. František Jaša, vedoucí Pobočky Třebíč 
odborný referent Bc. Miroslava Dušková, Pobočka 
Třebíč
Bráfova 1, 674 01 Třebíč
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
3723001/0710
01312774 /není plátcem DPH

EKOS T, spol. s r. o.
Bezručova 68, 674 01 Třebíč
jednatelem Ing. Alešem Tůmou
Ing. Aleš Tůma, Ing. Libor Sedláček, jednatelé
Ing. Aleš Tůma, jednatel
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
63470985/ CZ63470985

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KOS BR C 19 972
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Aleš Tůma
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu
KoPÚ a vytýčení pozemků: Ing. Libor Sedláček

dále jen „zhotovitel".

1.

Předmětem smlouvy o dílo, uzavřené dne 12. 8. 2015 a dodatku č. 1 je zpracování návrhu Komplexní 
pozemkové úpravy Pozďátky. Dodatek č. 2 je uzavřený v souladu s ustanovením čl. XII., bodem 12. 3. 
smlouvy o dílo.

2.

Tímto dodatkem č. 2 se mění článek V. Základní podmínky předání a převzetí díla, bod 5.1. smlouvy 
o dílo.

Stránka 1 z 2



Smluvní strany se dohodly na posunutí termínu plnění etapy 2. 6, Vypracování návrhu nového 
uspořádání pozemků k vystavení dle ^11 odst. 1 zákona.
Původní termín dle smlouvy 30. 6. 2018
Nový termín 31. 8. 2018

Důvodem posunutí termínu plnění u příslušně etapy 2.6. Vypracování návrhu nového uspořádání 
pozemků byly provedené úkony pro změnu katastrální hranice mezi obcemi Pozďátky a Okrašovice. 
KPÚ pro Kraj Vysočina, Pobočkou Třebíč byla podána žádost o zahájení řízení o změnu katastrální 
hranice na KP Třebíč dne 1.2 2018 a zápis do KN proběhl 6.6 2018. Po tomto termínu bylo nutné 
přepracovat soupisy nových pozemků u dotčených vlastníků a nutnost opětovného pozvání vlastníků 
na projednání nového uspořádání pozemků a odsouhlasení návrhu. Provedené opravy a zapracování 
změn do návrhu si vyžádalo posunutí termínu plnění, tak jak je tímto dodatkem č. 2 dohodnuto.

3.
Termíny ukončení jednotlivých fakturačních celků a fakturační částky a MJ jsou uvedeny v příloze č. 
2. Příloha č. 2 nahrazuje přílohu č. 1.

4.
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny. Tento dodatek nabývá platnosti a účinností 
dnem podpisu obou smluvních stran.

V Třebíči dne 20.6.2018

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. František Jaša 
Vedoucí Pobočky Třebíč

Ing. Aleš Tůma, jednatel 
Ing. Libor Sedláček, jednatel
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Příloha č. 2 ke SOD - KoPÚ Pozďátky

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek MJ Počet
MJ

Cena za 
MJ bez 

DPH v Kč

Cena bez 
DPH

celkem v Kč

Termín
ukončení

*

1. Přípravné práce

1.1. Revíze stávajícho bodového pole bod 1 3 000 3 000 30. 05. 2016

Doplnění stávajícího bodového pole včetně 
stabilizace

bod 3 3 000 9 000 30. 05. 2016

1.2. Podrobné zaměření polohopisu v obvoduKoPÚ 
mimo trvalé porosty

ha 261 500 130 500 30. 05. 2016

i Podrobné zaměření polohopisu v obvoduKoPÚ
v trvalých porostechi

ha 3 1 000 3 000 30. 05. 2016

1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický 
plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná 
stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

100 bm 190 1 500 285 000 30. 11. 2016

Zjišťování hraníc pozemků neřešených dle § 2 
zákona

100 bm 41 1 500 61 500 30. 11. 2016

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu 
katastrální haníce

lOObm 8 1 000 8 000 30. 11. 2016

1.4. Rozbor současného stavu ha 271 300 81 300 30. 04. 2017

1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků 
pozemků

ha 271 300 81 300 31. 07.2017

Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH v Kč 662 600



Příloha č. 2 ke SOD - KoPÚ Pozďátky

2. Návrhové práce
2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 271 500 135 500 30.11.2017

2.2. Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro 
opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - 
sonda do hl. 1 m

sonda 15 1 000 15 000 30.11.2017

Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro 
vodohospodáská a protierozní opatření - 
sonda do hl. 3 m

sonda 1 3 000 3 000 30.11.2017

2.3. Polohopisně a výškopisné zaměření 
zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a 
mimo trvalé porosty^

ha 30 1 000 30 000
i

1

30.11.2017

2.4. Potřebné podélné profily, příčné řezy a 
podrobná situace liniových staveb PSZ pro 
stanovení plochy záboru půdy stavbami

100 bm 50 500 25 000
i

30.11.2017

2.5. Potřebné podélné profily, příčné řezy a 
podrobné situacevodohospodářských staveb 
PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 
stavbami

100 bm 10 500 5 000 30.11.2017

2.6. Vypracování návrhu nového uspořádání 
pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

ha 263 800 1 210 400
1

!
i

i

31.08. 2018

2.7. Předložení aktuální dokumentace nového 
uspořádání pozemků

ks 2 3 000 6 000 do 1 měsíce 
od výzvy 

zadavatele
429 900

3. Mapové dílo ha
i

1

271 200 ; 54 200 do 3 měsíců od 
nabytí PM 1.R

4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM v souladu 
s §87 až §92 vyhlášky č. 357/2013Sb.

100 bm 300 250 75 000 nejpozději do 
konce roku 

následujícího 
po roce, v 

němž došlo k 
záoisu KoPÚ

Rekapitulace hlavních fakturačních celků
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH 662 600 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.7.) bez DPH 429 900 Kč
3. Mapové dílo bez DPH 54 200 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM bez DPH 75 000 Kč
Celková cena bez DPH 1 221 700 Kč
DPH 256 557 Kč
Celková cena díla včetně DPH 1 478 257 Kč


