
Dodatek Č.1

. ... -, ,.r ,:'y' j4

ke

Smlouvě o dílo č. 2015/OMP/0835
uzavřené dne 30.6.2015 mezi těmito smluvními stranami

Objednatel :
Městská část Praha 10
Vršovická 68, PSČ 101 38
Zastoupená : JUDr. Radmilou Kleslovou
k smluvnímu jednání oprávněn . , MBA, vedoucí odboru majetkoprávního
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s,, Praha 10
Číslo účtu :
IČ : 00063941
DIČ: CZ00063941

(dálejen objednatel)

a
Zhotovitel :
Subterra a.s.
Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8
Zastoupená: . , ředitel divize 2, na základě plné moci
bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.
č.ú.
IČ: 453 09 612
DIČ: CZ453 09 612

(dálejen zhotovitel)

Předmětná smlouva o dílo se mění a doplňuje takto:

I.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je rekonstrukce rozvodů ZTI v objektu ZŠ V Rybníčkách,
Praha 10, kde se z důvodu provedení změny technologie upravuje objem prací dle cenové
nabídky, která je součástí tohoto dodatku č. 1.

II.



Cena plnění

Současně se tímto dodatkem č. l mění znění ČI. 6 výše uvedené prováděcí smlouvy, ve kterém
se cena díla :

zvyšuje o částku bez DPH 74 818,55 Kč

Smluvní strany se dohodly na celkové pevné ceně za provedení díla dle tohoto dodatku

Cena bez DPH 8 302 094,87 KČ

DPH ze základu 8 302 094,87 KČ bude vYčíslena v zákonné výši k termínu zdanitelného plnění
a to v příslušné sazbě, dle zákona č. 235/2004 Sb., ,,O dani z přidané hodnoty", ve znění
pozdějších předpisů.

Dokončení fakturace provedeného díla proběhne s datem zdanitelného plnění dle data
podpisu tohoto dodatku.

III.

Tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Tento dodatek č. l nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními
stranami.

Tento dodatek č. l je vyhotoven v osmi vyhotoveních, z nichž po podepsání
Smluvními stranami dvě vyhotovení obdrží Zhotovitel a Šest vyhotovení Objednatel.

Účastníci dodatek č. l přečetli a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

02 -12- 2015
Datum :

Š'Ě'

zhoto
SuMerm as.

180 U0 Praha & Kc.žeicžsKá 2246/5
lČ: 45%%12 (228)



ze dne 15.7.2014

ZL Č. 01

PROjEKT: ZŠ V Rybníčkách

Objednatel: Městská část Praha 10

Důvod změny:

Zhotovitel: Subterra a.s.

Popis výkonů l Podklady:

provedeni zbouráni příčky z cihle včetně likvidace suti v západní části nad rámec PO

Dopad na termíny:

Meziterminy:

Konečný termín:

Dopady ve dnech:

Dopady na jiné profese: nejsou

Dopad na cenu:

Celková cena ZL Č.01 bez DPH

Přílohy: př, Č.1 - cenová nabídka

Odsouhlaseno:

Za zhotovitele'

Datum:

Za GP'

Datum:

Konečný termín se neposouvá

9 887,08 Kč

Za objednatele'

Datum:

Za TDI

Datum:



příloha Č.1
Stavba: ZŠ V Rybníčkách, PRAHA 10 - připočty, odpočty

objek_: Stavební část - bouráni příček
Cás :západni pavilon

. Kód Kód . . . Jednotková Hmotnost .P.c. . . Název poIozky MJ Mnozstvi Montáž Dodávka Cena celkem Hmotnost Vicepráce Méněpráce
ceníku polozky cena celkem

celkový součet 9 887,07 9 887,08 9 887,08

9 Ostatní konstrukce a práce-bQuráni 9 887,07 g 887,08 3,962 9 887,08
43 K 962031133 Bouráni příček z cihel pálených na mvc ti do 150 mm m2 15,180 92,55 1 404,91 1 404,91 0,26100 3,962 1 404,91

4,6*3,3

201 K 997013215 Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do t 3,962 900,00 3 565,78 3 565,78 3 565,7818 m ručně
0,261*15,18

204 K 997013501 Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 t 3,962 230,00 911,26 911,26 911,26km se' 'ílnženim

205 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km t 3,962 10,89 43,15 43,15 43,15přes 1 km

206 K 997013831 Poplatek za uloženi stavebního směsného odpadu na skládce t 3,962 1 000,00 3 961,98 3 961,98 3 961,98(sklád kovné)

Celkem cena bez DPH pro ZL 01 9 887,08 9 887,08
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ze dne 15.7.2014

ZL Č. 02

PROjEKT: ZŠ V Rybníčkách

Objednatel: Městská část Praha 10

Důvod změny:

Zhotovitel: Subterra a.s.

Popis výkonů l Podklady:

naceněni provedeni nové skladby podlahy z cementového potěru cemflow a cementové lité pěny jako podkladní vrstvy místo
stávajÍcÍ betonové mazaniny

Dopad na termíny:

Mezitermíny:

Konečný termín'

Dopady ve dnech:

Dopady na jiné profese: nejsou

Dopad na cenu:

Celková cena ZL Č.02 bez DPH

Přílohy: př. Č.1 - cenová nabídka

Odsouhlaseno:

Za zhotovitele'

Datum:

Za GP'

Datum:

Konečný termín se neposouvá,

3 688,27 KČ

Za objednatele'

Datum:

Za TDI

Datum:



příloha Č.1
Stavba: zs V Rýbničkách, PRAHA 10 - připočty, odpočty
objekt: Stavební část - změna podlah
Cást=ápadní paviion

. , jednotková . , Hmotnost .P.č, Kód Kód Název položky mj Mnozstvi Montáz Dodávka Cena celkem H motnost Vícepráce Méněpráce
ceníku položky cena celkem

celkový součet 3 688,26 3 688,27 -13,04 164 543,54 -160 855,27

pavi!on zapadni Qdecet
9 Úpravy povrchů, podlahý a osazováni výpini -83 848,41 -83 848,41 -29,06 -83 848,41

117 K 631311124 Mazanina ti do 120 mm z betonu prostého m3 -11,832 3 120,00 -36 915,84 -36 915,84 2,25600 -26,693 -36 915,84 l
W 118,32*0,1 11,832

118 k 631319012 příp|atek k mazanině ti do 120 mm za přehlazení povrchu m3 -11,832 366,58 -4 337,37 -4 337,37 -4 337,37 !

123 k 632451103 Cementový samonivelačni potěr ze suchých směsi tloušťky do 10 m2 -118,320 360,00 -42 595,20 -42 595,20 0,02000 -2,366 -42 595,20 ,

mm

pavilon východní odečet

9 úpravý povrchů, podfahý a osazování výplní -67 882,35 -67 882,35 -23,53 -67 882,35

28 K 63131 1124 Mazanina ti do 120 mm z betonu prostého m3 -9,579 3 120,00 -29 886,48 -29 886,48 2,25600 -21,610 -29 886,48 ,

W 95,79"0,1 9,579

29 K 631319012 Příplatek k mazanině ti do 120 mm za přehlazení povrchu m3 -9,579 366,58 -3 511,47 -3 511,47 -3 511,47

123 K 632451103 Cementový samonivelačni potěr ze suchých směsi tloušťky do 10 m2 -95,790 360,00 -34 484,40 -34 484,40 0,02000 -1,916 -34 484,40

mm

pňpoceí nova podlaha

9 Úpravy povrchů, pod|ahy a osazování výplní 164 543,54 164 543,54 39,55 164 543,54
cementový potěr CF R 25.8 tl.60mm m3 12,847 7 850,00 100 845,81 100 845,81 2,54000 32,630 100 845,81

=214,11"0,06

631342322 Cementová litá pěna ti do 120 mm s polystyrenem objemové m3 17,129 3 493,75 59 843,75 59 843,75 0,40400 6,920 59 843,75
hmotnosti 400 kg/m3

214,11"0,08

713192R Položení izolačnÍ fólie včetně dodávky fólie PE m2 214,110 18,00 3 853,98 3 853,98 3 853,98

D 998 Přesun hmot -9 124,51 -9 124,51 -9 124,51

149 K 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m t -13,035 700,00 -9 124,51 -9 124,51 -9 124,51

smluvnÍ rozpočet

smluvní rozpočet

smluvní rozpočet

smluvní rozpočet

smluvní rozpočet

smluvní rozpočet

R

URS

URS

smluvní rozpočet
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Hmotnost . ,
P.Č. Kod Kód Název položky MJ Množství jednotková Montáž Dodávka Cena celkem Hmotnost Vícepráce Méněprace

ceníku položky cena celkem

Celkem cena bez DPH pro ZL 02 3 688,27 164 543,54 -160 855,27
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ze dne15.7.2014

ZL Č. 03

PROjEKT: ZŠ V Rybníčkách

Objednatel: Městská část Praha 10

Důvod změny:

Zhotovitel: Su bterra a.s.

Popis výkonů l Podklady:

naceněni změny stropů - odečet otlučení stropů a nové omítky stropů a připočet SDK podhledu

Dopad na termíny:

Mezitermíny:

Konečný termín:

Dopady ve dnech:

Dopady na jiné profese: nejsou

Dopad na cenu:

Celková cena ZL Č.03 bez DPH

Přibhy: př. Č.1 - cenová nabídka

Odsouhlaseno:

Za zhc)tovite|e'

Datum:

Za GP'

Datum:

Konečný termín se neposouvá.

6 873,43 Kč

Za objednatele"

Datum:

Za TDI

Datum:



příloha Č.1
Stavba: ZS V Rybníčkách, PRAHA 10 - připočty, odpočty
2:12kt: Stevebrii část - sdk stropy

P.Č, Kód Kód Název položky MJ Množství jednotková Montáž Dodávka Cena celkem Hmotnost Hmotnost Vícepráce Méněpráce
ceníku položky cena celkem

celkový součet 6 873,42 6 873,43 154 750,04 -147 876,61

Západní pavibn
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 3 694,80 3 694,81 83 185,79 -79 490,98

196 K 978011191 Otlučení vnitřních omítek stropů o rozsahu do 100 % m2 -118,320 77,16 -9 129,57 -9 129,57 -9 129,57
D 997 Přesun sutě

201 K 997013215 Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do t -5,916 900,00 -5 324,40 -5 324,40 -5 324,4018 m ručně
Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 t -5,916 230,00 -1 360,68 -1 360,68 -1 360,68

204 K 997013501 km se složením

20S K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km t -5,916 10,89 -64,43 -64,43 -64,43přes 1 km

206 K 997013831 Poplatek za uloženi stavebního směsného odpadu na skládce t -5,916 1 000,00 -5 916,00 -5 916,00 -5 916,00(skládkovné)

D 6 Ú pravy povrchů, podlahy a osazováni výplni

221 K 611135001 Vyrovnáni podkladu vnitřních stropů maltou vápenocementovou ti m2 -118,320 210,00 -24 847,20 -24 847,20 -24 847,20
do 10 mm

104 K 611321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů m2 -118,320 250,48 -29 636,79 -29 636,79 -29 636,79rovných nanášená ručně

D 998 Přesun hmot

149 K 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m t -4,588 700,00 -3 211,91 -3 211,91 -3 211,91

D 763 Konstrukce suché výstavby

### K 763131511 SDK podhled deska 1XA 12,5 bez TI spodní Kce profil CD+UD m2 118,320 658,00 77 854,56 77 854,56 77 854,56

129@ K 763131714 SDK podhled základni penefračni nátěr m2 118,320 24,83 2 937,89 2 937,89 2 937,89

130E K 998763303 ;;e;4'nnhmot tonážni pro sádrokartonové konstrukce v objektech v t 1,905 881,20 1 678,64 1 678,64 1 578,64

1307 K 998763381 příplatek k přesunu hmot tonážní 763 sdk prováděný bez použití t 1,905 375,18 714.70 714,70 714,70
mechanizace

východrú pawlon

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 3 178,62 3 178,62 71 564,25 -68 385,63

196 K 978011191 Otlučeni vnitřních omítek stropů o rozsahu do 100 % m2 -101,790 77,16 -7 854,12 -7 854,12 -7 854,12

D 997 Přesun sutě

201 K 997013215 Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do t -5,090 900,00 -4 580,55 -4 580,55 -4 580,55
18 m ručně

204 K 997013501 Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 t -5,090 230,00 -1 170,59 -1 170,59 -1 170,59
km se složením

smluvní rozpočet

smluvní rozpočet

smluvní rozpočet

smluvní rozpočet

smluvní rozpočet

smluvní rozpočet

smluvní rozpočet

smluvní rozpočet

URS
smluvní rozpočet

smluvní rozpočet

smluvní rozpočet

smluvní rozpočet

smluvní rozpočet

smluvní rozpočet

Stránka 1 z 2



P.Č, Kód Kód Název položky MJ Množství jednotková Montáž Dodávka Cena celkem Hmotnost Hmotnost vícepráce Méněpráce
ceníku položky cena celkem

205 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km t -5,090 10,89 -55,42 -55,42 -55,42
přes 1 km

206 K 997013831 Poplatek za uloženi stavebního směsného odpadu na skládce t -5,090 1 000,00 -5 089,50 -5 089,50 -5 089,50
(skládkovné)

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

221 K 611135001 Vyrovnáni podkladu vnitřních stropů malWu vápenocementovou ti m2 -101,790 210,00 -21 375,90 -21 375,90 -21 375,90
do 10 mm

104 K 61 1321 141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů
, .. . . m2 -101,790 250,48 -25 496,36 -25 496,36 -25 496,36rovných nanasena ručne

D 998 Přesun hmot
149 K 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m t -3,947 700,00 -2 763,19 -2 763,19 -2 763,19

D 763 Konstrukce suché výstavby

### K 763131511 SDK podhled deska 1xa 12,5 bez TI spodní Kce profil CD+UD m2 101,790 658,00 66 977,82 66 977,82 66 977,82

129t K 763131714 SDK podhled základni penetrační nátěr m2 101,790 24,83 2 527,45 2 527,45 2 527,45

130E K 998763303 ::e2s4unnhmot tonážni pro sádrokartonové konsttukce v objektech v t 1,639 881,20 1 444,13 1 444,13 1 444,13

13OT K 998763381 Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 sdk prováděný bez použití t 1,639 375,18 614.85 614,85 614,85
mechanizace

Celkem cena bez DPH pro ZL 03 ' " 6 873,43 154 750,04 -147 876,61

smluvní rozpočet

smluvní rozpočet

smluvní rozpočet

smluvní rozpočet

smluvní rozpočet

URS
smluvní rozpočet

smluvní rozpočet

smluvní rozpočet
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ze dne 15.7.2014

ZL Č. 04

PROjEKT: ZŠ V Rybníčkách

Objednatel: Městská část Praha 10

Důvod změny:

Zhotovitel: Subterra a.s.

Popis výkonů l Podklady:

nacenění provedení vybourání betonových podlah ve větší tloušťce než předpokládal projekt včetně likvidace suti navíc

Dopad na termíny:

Meziterminy:

Konečný termín:

Dopady ve dnech:

Dopady na jiné profese. nejsou

Dopad na cenu:

Celková cena ZL Č.04 bez DPH

Pňlohy: př, Č,1 - cenová nabídka

Odsouhlaseno:

Za zhotovitele'

Datum:

Za GP'

Datum:

Konečný termín se neposouvá.

44 924,36 Kč

Za objednatele'

Datum:

Za TDI

Datum:



příloha Č.1
Stavba: ZŠ V Rybníčkách, PRAHA 10 - připočty, odpočty

objekt: Stavební část - bouráni podlah navíc
Cást=ápadní pavilon

. . . Jednotková . Hmotnost . ,P.Č. Kód Kód Název položky MJ Množství Montáz Dodávka Cena celkem Hmotnost Viceprace Méněpráce
ceníku položky cena celkem

celkový součet 44 924,36 44 924,36 77 404,36 -32 480,00

9 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 44 924,36 44 924,36 77 404,36 -32 480,00

157 K 965043321 Bouráni podkladů pod dlažby betonových s potěrem ti do 100 mm m3 -11,600 2 800,00 -32 480,00 -32 480,00 -32 480,00pI do 1 m2
4'29*0,1

965043421 Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem m3 17,980 2 633,75 47 354,83 47 354,83 47 354,83
ti do 150 mm

29"0,07 3NP 2,030

29"0,04 2NP 1,160
29"0,05 4NP 1,450

29*0,06 5NP 1,740

4*29*0,1 2+3+4+5NP 11,600

D 997 Přesun sutě

201 K 997013215 Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do t 14,036 900,00 12 632,40 12 632,40 12 632,4018 m ručně

204 K 997013501 Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 t 14,036 230,00 3 228,28 3 228,28 3 228,28km se složením

205 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na sKládku ZKD 1 km t 14,036 10,89 152,85 152,85 152,85přes 1 km

206 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce t 14,036 1 000,00 14 036,00 14 036,00 14 036,00
(skládkovné)

Celkem cena bez DPH pro ZL 04 44 924,36 77 404,36 -32 480,00
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ze dne15.7.2014

ZL Č. 05

PROjEKT: ZŠ V Rybníčkách

Objednatel: Městská část Praha 10

Důvod změny:

Zhotovitel: Subterra a.s.

Popis výkonů l Podklady:

provedeni vybouráni zazděni oken VC. likvidace a provedeni zazdívky vC. tepelné izolace

Dopad na terminy:

Mezitermíny:

Konečný termín:

Dopady ve dnech:

Dopady na jiné profese: nejsou

Dopad na cenu:

Celková cena ZL Č.05 bez DPH

Přílohy: př. Č.1 - cenová nabídka

Odsouhlaseno:

Za zhotovitele'

Datum:

Za GP-

Datum:

Konečný termín se neposouvá.

20 167,12 Kč

Za objednatele'

Datum:

Za TDI

Datum:



příloha Č.1
Stavba: ZŠ V Rybníčkách, PRAHA 10 - přípočty, odpočty
objekt: Stavební část - bouráni oken

Cás-:západM pavilon

P.č. Kód Kód Název položky MJ Množství jednotková Montáž Dodávka Cena celkem Hmotnost Hmotnost Vícepráce Méněpráce
ceníku položky cena celkem

I
celkový součet 20 167,13 20 167,12 20167,12 l

9 Ostatní konstrukce a práce-bouráni 20 167,13 20 167,12 5,591 20 167,12

43 K 968062354 :::,°:'áni dřevěných rámů oken dvojitých nebo zdvojených plochy m2 12,480 275,32 3 435,99 3 435,99 0,26100 3,257 3 435.99

0,4"0,6 4+12"0,8"1,2

201 K 997013215 Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do t 3,257 900,00 2 931,55 2 931,55 2 931,55
18 m ručně

0,261"12,48
Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 t 3,257 230,00 749,17 749,17 749,17

205 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km t 3,257 10,89 35,47 35,47 35,47
přes 1 km

206 K 997013831 Poplatek za uloženi stavebního směsného odpadu na skládce t 3,257 1 000.00 3 257,28 3 257,28 3 257,28
(skládkovné)

310239211 Zazdívka otvorů pI do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém m3 1,248 3 874,64 4 835,55 4 835,55 1.87000 2,334 4 835,55
4*0,6"O,4"0,10+12"0,8"1,2*0,10

1731 283759510 deska fasádni polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 140 mm m2 12,480 263,50 3 288,48 3 288,48 3 288,48

D 998 Přesun hmot
149 K 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m t 2,334 700,00 1 633,63 1 633,63 1 633,63

Celkem cena bez DPH pro ZL 05 20167,12 20167,12
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ze dne 15.7.2014

ZL Č. 06

PROjEKT: ZŠ V Rybníčkách

Objednatel: Městská část Praha 10

DŮvod změny:

Zhotovitel: Subterra a.s.

Popis výkonů l Podklady:

provedení demontáže lepenky po vybouráni stávajÍcÍ betonové podlahy nad rámec PO

Dopad na termíny:

Mezitermíny:

Konečný termín:

Dopady ve dnech:

Dopady na jiné profese: nejsou

Dopad na cenu:

Celková cena ZL Č.06 bez DPH

Přílohy: př. Č.1 - cenová nabídka

Odsouhlaseno:

Za zhotovitele'

Datum:

Za GP'

Datum:

Konečný termín se neposouvá.

2 768,18 Kč

Za objednatele'

Datum:

Za TDI

Datum:



příloha Č.1
Stavba: ZS V Rybničkácŕ, PRAHA 10 - připočty, odpočty
objek:: Stavební část - cemontáž iepenky

Cás-:západni pavilon

. Kód Kód . . . jednotková . Hmotnost .P,c. . Název polozky MJ Mnozstvi Montáž Dodavka Cena celkem Hmotnost Vícepráce Méněprace
ceníku polozky cena celkem

celkový součet 2 768,18 2 768,18 2 768,18

Ostatní konstrukce a práce-bourání 2 768,18 2 768,18 0,999 2 768,18
978071261 odstraněni izolace z lepenky vodorovné PI přes 1 m2 m2 30,000 78,00 2 340,00 2 340,00 0,03330 0,999 2 340,00

D 997 Přesun sutě

201 K 997013215 Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do t 0,200 900,00 180,00 180,00 180,0018 m ručně

Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do l t 0,200 230,00 46,00 46,00 46,00
204 K 997013501 km se složením

205 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km t 0,200 10,89 2,18 2,18 2,18nřes 1 km

206 K 997013831 Poplatek za uloženi stavebního směsného odpadu na skládce t 0,200 1 000,00 200,00 200,00 200,00(skládkovné)

Celkem cena bez DPH pro ZL 06 2 768,18 2 768,18

URS

smluvní rozpočet

smluvní rozpočet

smluvní rozpočet

smluvní rozpočet
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ze dne 18.8.2015

ZL Č. 07

PROjEKT: ZŠ V Rybníčkách

Objednatel: Městská část Praha 10

Důvod změny:

Zhotovitel: Subterra a.s.

Popis výkonů l Podklady:

naceněni provedení oprav stávajich parapetů a montáž pákových ovladačů k oknům dle požadavku investora

Dopad na termíny:

Meziterminy:

Konečný termín:

Dopady ve dnech:

Dopady na jiné profese: nejsou

Dopad na cenu:

Celková cena ZL Č.07 bez DPH

Přílohy: př. Č.1 - cenová nabídka

Odsouhlaseno:

Za zhotovitele'

Datum:

Za GP'

Datum:

Konečný termín se neposouvá.

8 097,36 Kč

Za objednatele'

Datum:

Za TDI

Datum:



příloha Č.1
Stavba: ZS V RýbnIčkách, PRAHA 10 - připočty, odpočty
objek-: Stavební část - okna a parapety

Cás[:západnÍ pavilon

P.č, Kód Kód Název položky MJ Množství jednotková Montáž Dodávka Cena celkem Hmotnost Hmotnost Vícepráce Méněpráce
ceníku položky cena celkem

celkový součet 8 097,36 8 097,36 8 097,36

Ostatní konstrukce a práce-bouráni 8 097,36 8 097,36 8 097,36

délkové seriznuti jedné strany stávajících parapetu - 4,8 bm brň 4,800 190,00 912.00 912,00 912.00

2433 766694122 montáž stávajících parapetu 16 x 0,8 m ks 4,000 226,94 907,76 907,76 907,76

akrylováni bočních krytek k ostení 4,8 bm brň 4,800 112,00 537,60 537,60 537,60

montáž pákových ovIadacu na rám stávajícího okna ks 4,000 950,00 3 800,00 3 800,00 3 800,00
montáž pákových ovladacu pod parapet ks 2,000 970,00 1 940.00 1 940,00 1 940.00

Celkem cena bez DPH pro ZL 07 8 097,36 8 097,36

RS
RS

RS

R
R
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ze dne 18.8.2015

ZL Č. 08

PROjEKT: ZŠ V Rybníčkách

Objednatel: Městská část Praha 10

Důvod změny:

Zhotovitel: Subterra a.s.

Popis výkonů l Podklady:

provedení změny trasy a dimenzí potrubí ve stoupaČkách dle požadavku investora

Dopad na termíny:

Meziterminy:

Konečný termín:

Dopady ve dnech:

Dopady na jiné profese: nejsou

Dopad na cenu:

Celková cena ZL Č.08 bez DPH

Přílohy: př. Č.1 - cenová nabídka

Odsouhlaseno:

Za zhotovitele'

Datum:

Za GP'

Datum:

Konečný termín se neposouvá.

23 200,59 Kč

Za objednatele'

Datum:

Za TDI

Datum:



příloha Č.1
Stavba: ZS V Rybníčkách, PRAHA 10 - připočty, odpočty
objek-: zti l

Cás-:západní paviion

P,č, Kód Kód Název položky MJ Množství jednotková Montáž Dodávka Cena celkem Hmotnost Hmotnost Vícepráce Méněpráce
ceníku položky cena celkem

celkový součet 23 200,57 23 200,59 23 200,59
stuupačka K1

9 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 13 626,89 13 626,91 0,027 13 626,91

381 K 721175012 Potrubí kanalizační plastové odpadní zvuk tlumicí vÍcevrstvé DN 100 m 2,000 1 620,00 3 240,00 3 240,00 0,00367 0,007 3 240,00

721175013 Potrubí kanalizační plastové odpadni zvuk tiumÍcÍ vícevrstvé DN 125 m 2,500 2 214,50 5 536,25 5 536,25 0,00469 0,012 5 536,25

286119940 přechod z litiny na PVC KGUG DN 125 ks 1,000 267,68 267,68 267,68 0,00125 0,001 267,68

286116960 těsnění pro KGUG (přechod PvC/litina) ON 125 ks 1,000 75,68 75,68 75,68 0,00040 0,000 75,68

751526412 mtž přechodu ks 1,000 78,37 78,37 78,37 0,00040 0,000 78,37

286171600 koleno DN 100 - 15" kus 2,000 132,23 264,45 264,45 0,00030 0,001 264,45

286110770 koleno DN 100 - 45° kus 7,000 294,55 2 061,85 2 061,85 0,00037 0,003 2 061,85

286171610 koleno DN 125 - 15° kus 1,000 347,23 347,23 347,23 0,00050 0,001 347,23

286171710 koleno ON 125- 30" kus 1,000 376,25 376,25 376,25 0,00060 0,001 376,25

286110780 koleno DN 125 - 45° kus 3,000 451,50 1 354,50 1 354,50 0,00053 0,002 1 354,50

439 K 998721103 Přesun hmot tonážni pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m t 0,027 569,02 15,36 15,36 15,36

440 K 998721181 Příplatek k přesunu hmot tonážni 721 prováděný bez použití mechanizace t 0,027 344,00 9,29 9,29 9,29

stoupačka K3 do stoupačký K2
9 Zdravotechnika -vnitřní kanalizace g 573,67 9 573,68 0,019 9 573,68

721175013 Potrubí kanalizační plastové odpadni zvuk tlumicí vícevrstvé ON 125 m 3,500 2 214,50 7 750,75 7 750,75 0,00469 0,016 7 750,75

286110780 koleno ON 125 - 45' kus 4,000 451,50 1 806,00 1 806,00 CLOOO53 0,002 1 806,00

439 K 998721103 Přesun hmot tonážni pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m t 0,019 569,02 10,55 10,55 10,55

440 K 998721181 Příplatek k přesunu hmot tonážni 721 prováděný bez použiti mechanizace t 0,019 344,00 6,38 6,38 6,38

Celkem cena bez DPH pro ZL 08 23 200,59 23 200,59
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ze dne 18.8.2015

ZL Č. 09

PROjEKT: ZŠ V Rybníčkách

Objednatel: Městská část Praha 10

Důvod změny:

Zhotovitel: Subterra a.s.

Popis výkonů l Podklady:

provedeni připojeni odkapu na VZT dle požadavku investora nad rámec PO

Dopad na termíny:

Meziterminy:

Konečný termín:

Dopady ve dnech:

Dopady na jiné profese: nejsou

Dopad na cenu:

Celková cena ZL Č.09 bez DPH

Přílohy: př. Č.1 - cenová nabídka

Odsouhlaseno:

Za zhotovitele'

Datum:

Za GP'

Datum:

Konečný termín se neposouvá.

1 048,79 Kč

Za objednatele'

Datum:

Za TDI

Datum:



příloha Č.1
Stavba: ZS V Rybníčkách, PRAHA 10 - přípočty, odpočty
objek": zti

Cás-:západni pavilon

P.č, Kód Kód . jednotková Hmotnost .
ceníku položky Název položky MJ Množstvi Montáž Dodávka Cena celkem Hmotnost Vicepráce Méněprácecena celkem

celkový součet 1 048,78 1 048,79 0,01 1 048,79

9 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 1 048,78 1 048,79 0,009 1 048,79
3649 K 721300110 Potrubí PP - HT DN 50 m 2,000 220,50 441,00 441,00 0,00350 0,007 441,00

286156350 redukce HT DN 50/32 kus 1,000 26,02 26,02 26,02 0,00070 0,001 26,02

sifon s kuličkou kus 1,000 490,00 490,00 490,00 0,00045 0,000 490,00

286155520 odbočka HT ON 100/50 - 45° kus 1,000 83,96 83,96 83,96 0,00040 0,000 83,96

439 K 998721103 Přesun hmot tonážni pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m t 0,009 569,02 4,87 4,87 4,87

440 K 998721181 Příplatek k přesunu hmot tonážni 721 prováděný bez použiti
mechanizace t 0,009 344,00 2,94 2,94 2,94
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ze dne 18.8.2015

ZL Č. 10

PROjEKT: ZŠ V Rybníčkách

Objednatel: Městská část Praha 10

Důvod změny:

Zhotovitel: Subterra a.s.

Popis výkonů l Podklady:

naceněni záměny umyvadla za výlevku dle požadavku investora nad rámec PO

Dopad na termíny:

Mezitermíny:

Konečný termín:

Dopady ve dnech:

Dopady na jiné profese: nejsou

Dopad na cenu:

Celková cena ZL Č.10 bez DPH

Přílohy: př, Č.1 - cenová nabídka

Odsouhlaseno:

Za zhotovitele'

Datum:

Za GP'

Datum:

Konečný termín se neposouvá.

-262,68 Kč

Za objednatele"

Datum:

Za TDI

Datum:



příloha Č.1
Stavba: ZŠ V Rybníčkách, PRAHA 10 - přípočty, odpočty

objekt: zti
Cás":západní pavilon

. , jednotková . . Hmotnost .P.Č. Kód Kód Název položky MJ Mnozstvi Montáz Dodávka Cena celkem Hmotnost Vicepráce Méněpráce
ceníku položky cena celkem

celkový součet -262,67 -262,68 5 948,58 -6 211,26
odečet

9 Zdravotechnika - zařizovací přeciměty -6 211,26 -6 211,26 -0,020 -6 211,26
750 K 725219102 Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva šoube- -1,000 1 161,00 -1 161,00 -1 161,00 -1 161,00

752 M 642110310 umyvadlo keramické závěsné 55 x 42 cm bilě kus -1,000 1 236,20 -1 236,20 -1 236,20 0,01200 -0,012 -1 236,20

754 M 642110340 kryt na sifon bílý kus -1,000 1 107,20 -1 107,20 -1 107,20 0,00600 -0,006 -1 107,20

851 K 725822612 Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpusti šoube -1,000 2 250,00 -2 250,00 -2 250,00 0,00184 -0,002 -2 250,00

866 K 725861102 Zápachová uzávěrka pro umyvadla ON 40 kus -1,000 264,45 -264,45 -264,45 0,00023 0,000 -2(34,45

840 K 725813111 Ventil rohový bez připojovací trubičky G 1/2 šoube -1,000 173,81 -173,81 -173,81 0,00030 0,000 -173,81

439 K 998721103 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m t -0,020 569,02 -11,59 -11,59 -11,59

440 K 998721181 Příplatek k přesunu hmot tonážni 721 prováděný bez použiti t -0,020 344,00 -7,01 -7,01 -7,01mechanizace

připočet
9 Zd ravotechnika - zařizovací předměty 5 948,59 5 948,58 0,037 5 948,58

výlevka plastová na stěnu Soubc 1,000 3 650,00 3 650,00 3 650,00 0,03500 0,035 3 650,00

846 K 725821312 Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústim a délkou šoube 1,000 1 516,64 1 516.64 1 516,64 0,00195 0,002 1 516,64ramínka 300 mm
802 K 725339111 Montáž výlevky šoube 1,000 748,20 748,20 748,20 748,20

439 K 998721103 Přesun hmot tonážni pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m t 0,037 569,02 21,03 21,03 21,03

440 K 998721181 Příplatek k přesunu hmot tonážni 721 prováděný bez použiti t 0,037 344,00 12,71 12,71 12,71
mechanizace

Celkem cena bez DPH pro ZL 10 -262,68 5 948,58 -6 211,26
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ze dne 18.8.2015

ZL Č.11

PROjEKT: ZŠ V Rybníčkách

Objednatel: Městská část Praha 10

Důvod změny:

Zhotovitel: Subterra a.s.

Popis výkonů l Podklady:

nacenění záměny klozetů dle požadavku investora nad rámec PO

Dopad na termíny:

Meziterminy:

Konečný termín:

Dopady ve dnech:

Dopady na jiné profese" nejsou

Dopad na cenu:

Celková cena ZL Č.11 bez DPH

Přílohy: př. Č.1 - cenová nabídka

Odsouhlaseno:

Za zhotovitele"

Datum:

Za GP·

Datum:

Konečný termín se neposouvá.

1 056,90 Kč

Za objednatele'

Datum:

Za TDI

Datum:



příloha Č.1
Stavba: ZŠ V Rybníčkách, PRAHA 10 - připočty, odpočty
objek-: zti

Cás-:západni pavilon

P.č, Kód Kód . jednotková . . Hmotnost .
. . Název položky MJ Mnozstvi Montáž Dodavka Cena celkem Hmotnost Vícepráce Méněpráceceníku položky cena celkem

celkový součet 1 056,90 1 056,90 13 720,53 -12 663,63
odečet

9 Zdravotechnika - zařizovací předměty -12 663,64 -12 663,63 -0,044 -12 663,63
738 M 642401600 Závěsná wc mísa kus -3,000 2 950,00 -8 850,00 -8 850,00 0,01350 -0,041 -8 850,00

1563 M 551673810 sedátko klozetové s poklopem duroplastové kus -3,000 1 257,70 -3 773,10 -3 773,10 0,00130 -0,004 -3 773,10

439 K 998721103 Přesun hmot tonážni pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m t -CL044 569,02 -25,26 -25,26 -25,26

440 K 998721181 Příplatek k přesunu hmot tonážni 721 prováděný bez použitÍ t -0,044 344,00 -15,27 -15,27 -15,27
mechanizace

přípočet
9 Zdravotechnika - zařizovací předméty 13 720,54 13 720,53 0,044 13 720,53

Závěsná wc mísa zkrácená Kus 3,000 3 280,00 9 840,00 9 (340,00 0,01350 0,041 9 840,00

sedátko klozetové s poklopem duroplastové zkrácené kus 3,000 1 280,00 3 840,00 3 840,00 0,00130 0,004 3 840,00

439 K 998721103 Přesun hmot tonážni pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m t 0,044 569,02 25,26 25,26 25,26

440 K 998721181 Příplatek k přesunu hmot tonážni 721 prováděný bez PouŽiti t 0,044 344,00 15,27 15,27 15,27
mechanizace

Celkem cena bez DPH pro ZL 11 1 056,90 13 720,53 -12 663,63
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ze dne 18.8.2015

ZL Č. 12

PROjEKT: ZŠ V Rybníčkách

Objednatel: Městská část Praha 10

Důvod změny:

Zhotovitel: Subterra a.s.

Popis výkonů l Podklady:

naceněni připojeniotopných těles nad rámec PD

Dopad na terminy:

Meziterminy:

Konečný termín:

Dopady ve dnech:

Dopady na jiné profese: nejsou

Dopad na cenu:

Celková cena ZL Č.12 bez DPH

Přílohy: př. č.1 - cenová nabídka

Odsouhlaseno:

Za zhotovitele'

Datum:

Za GP'

Datum:

Konečný termín se neposouvá.

1 499,89 Kč

Za objednatele'

Datum:

Za TDI

Datum:



příloha Č.1
Stavba: ZŠ V Rybníčkách, PRAHA 10 - připočty, odpočty
Objekt: ut

Cást:západní pavilon

. . . jednotková . . Hmotnost . .P,č. Kód Kód polozky Název položky MJ Mnozstvt Montáž Dodavka Cena celkem Hmotnost Vícepráce Méněpráce
ceníku cena celkem

celkový součet 1 499,89 1 499,89 0,04 1 499,89
připočet

9 UT 1 499,89 1 499,89 0,042 1 499,89

733222103 Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením d 18x1 m 3,000 305,30 915,90 915,90 0,01350 0,041 915,90

přechod závitový d 18-1/2" vnější kus 2,000 260,00 520,00 520,00 0,00062 0,001 520,00

1133 K 998733103 Přesun hmot tonážni pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m t 0,042 1 085,75 45,32 45,32 45,32

1134 K 998733181 Příplatek k přesunu hmot tonážni 733 prováděný bez použiti t 0,042 447,20 18,67 18,67 18,67
mechanizace

Celkem cena bez DPH pro ZL 12 1 499,89 1 499,89
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ze dne 18.8.2015

ZL Č. 13

PROjEKT: ZŠ V Rybníčkách

Objednatel: Městská část Praha 10

Důvod změny:

Zhotovitel: Subterra a.s.

Popis výkonů l Podklady:

odečet neprovedených ucpávek

Dopad na termíny:

Meziterminy:

Konečný termín:

Dopady ve dnech:

Dopady na jiné profese: nejsou

Dopad na cenu:

Celková cena ZL Č.13 bez DPH

Přílohy: př. Č.1 - cenová nabídka

Odsouhlaseno:

Za zhotovitele'

Datum:

Za GP"

Datum:

Konečný termín se neposouvá.

-6 202,75 Kč

Za objednatele'

Datum:

Za TDI

Datum:



příloha Č.1
Stavba: ZS V Rybníčkách, P'QAHA 10 - přípočty, odpočty
objekt: požární ochrana

Cást:zápa]nj pavilon

p.č. Kód Kód položky Název položky MJ Množství jednotková Montáž Dodávka Cena celkem Hmotnost Hmotnost Vícepráce Méněpráceceníku cena celkem

připoc et

9 -6 202,75 -6 202,75 -6 202,75

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana

895 K 727121133 Protipožární manžeta D 75 mm z jedné strany dělicí konstrukce požární
odolnost El 120 kus -4,000 1 193,25 -4 773,00 -4 773,00 -4 773,00

897 K 727121135 Protipožární manžeta D 110 mm z jedné strany dělicí konstrukce
.. . kus -1,000 1 429,75 -1 429,75 -l 429,75 -1 429,75pozarni odolnost El 120

Celkem cena bez DPH pro ZL 13 -6 202,75 -6 202,75
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ze dne 18.8.2015

ZL Č. 14

PROjEKT: ZŠ V Rybníčkách

Objednatel: Městská část Praha 10

Důvod změny:

Zhotovitel: Subterra a.s.

Popis výkonů l Podklady:

odečet nedodaných zařizovacích předmětů

Dopad na terminy:

Mezitermíny:

Konečný termín:

Dopady ve dnech:

Dopady na jiné profese: nejsou

Dopad na cenu:

Celková cena ZL Č.14 bez DPH

Přílohy: př. Č.1 - cenová nabídka

Odsouhlaseno:

Za zhotovitele'

Datum:

Za GP'

Datum:

Konečný termín se neposouvá.

-49 066,33 Kč

Za objednatele"

Datum:

Za TDI

Datum:



příloha Č.1
Stavba: ZS V Rybníčkách, pqAHA 10 - připočty, odpočty
objekt: požární ochrana

Cást:západní pavilon

P.č. Kód Kód položky Název položky MJ Množství jednotková Montáž Dodávka Cena celkem Hmotnost Hmotnost VÍcepráce Méněpráce
ceníku cena celkem

celkový součet -49 066,32 -49 066,33 -0,01 5 737,42 -54 803,75
přípočet

9 -49 066,32 -49 066,33 -0,01 5 737,42 -54 803,75

D 727 Zdravotechnika - zařizovací předměty

791 K 725291511 Doplňky zařízeni koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého, soubc -10,000 784,75 -7 847,50 -7 847,50 0,00052 -0,005 -7 847,50mydla na 350 ml

792 K 725291521 Doplňky zařízeni koupelen a záchodů plastové zásobník toaletních. . šoube- -15,000 913,75 -13 706,25 -13 706,25 0,00052 -0,008 -13 706,25papiru

1564 K 725291531R01 Doplňky zařízeni koupelen a záchodů osušovač rukou šoube -5,000 6 650,00 -33 250,00 -33 250,00 0,00052 -0,003 -33 250,00

MERIDA zásobník na papírové ubrousky soubo 5,000 1 150,00 5 750,00 5 750,00 0,00048 0,002 5 750,00

880 K 998725103 Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m t -0,013 596,63 -7,88 -7.88 -7,88

881 K 998725181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez pouŽiti t -0,013 355,83 -4,70 -4,70 -4,70mechanizace

Celkem cena bez DPH pro ZL 14 -49 066,33 5 737,42 -54 803,75
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ze dne 18.8.2015

ZL Č. 15

PROjEKT: ZŠ V Rybníčkách

Objednatel: Městská část Praha 10

Důvod změny:

Zhotovitel: Subterra a.s.

Popis výkonů l Podklady:

navýšeni ceny za dodáni zámku FAB k wc kabinám nad rámec PD

Dopad na termíny:

Meziterminy:

Konečný termín:

Dopady ve dnech:

Dopady na jiné profese: nejsou

Dopad na cenu:

Celková cena ZL č.15 bez DPH

Přílohy: př, Č.1 - cenová nabídka

Odsouhlaseno:

Za zhotovitele"

Datum:

Za GP'

Datum:

Konečný termín se neposouvá.

2 550,00 Kč

Za objednatele'

Datum:

Za TDI

Datum:



příloha Č.1
Stavba: ZŠ V Rybníčkách, PRAHA 10 - přípočty, odpočty

Objekt: wc kabiny
Cást:zápalni paviton

P.Č. Kód Kód položky Název položky MJ Množství jednotková Montáž Dodávka Cena celkem Hmotnost Hmotnost Vícepráce Méněpráce
ceníku cena celkem

Celkový součet 2 550,00 2 550,00 2 550,00
pripočet

9 2 550,00 2 550,00 2 550,00

D 727 Konstrukce zámečnické

Zámek na FAB včetně vložky a Al. rozety na FAB ks 3,000 850,00 2 550,00 2 550,00 2 550,00

nutno potvrdit do 20.8.2015 zda se bude realizovat
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ze dne 18.8.2015

ZL Č.16

PROjEKT: ZŠ V Rybníčkách

Objednatel: Městská část Praha 10

Důvod změny:

Zhotovitel: Subterra a.s.

Popis výkonů l Podklady:

nacenění provedení za provedení samozaviračů nad rámec PO

Dopad na termíny:

Meziterminy:

Konečný termín:

Dopady ve dnech:

Dopady na jiné profese: nejsou

Dopad na cenu:

Celková cena ZL Č.16 bez DPH

Přílohy: př. Č.1 - cenová nabídka

Odsouhlaseno:

Za zhotovitele'

Datum:

Za GP'

Datum:

Konečný termín se neposouvá.

7 700,00 Kč

Za objednatele'

Datum:

Za TDI

Datum:



příloha Č.1
Stavba: ZS V Rybníčkách, pqAHA 10 - připočtY, odpočty
objekt: truhlářské Kce

Cá5t:zápalni pavilon

. . . jednotková . Hmotnost ,P,Č, Kód Kód položky Název polozky MJ Množstvi Montáž Dodávka Ceria celkem Hmotnost Vícepráce Méněpráce
ceníku cena celkem

celkový součet 7 700,00 7 700,00 7 700,00
připočet

9 7 700,00 7 700,00 7 700,00

D 727 Konstrukce zámečnické

dodávka samozaviračů stříbrný geze ts 2000 ks 5,000 900,00 4 500,00 4 5(x),00 4 500,0'0

montáž samozaviračů ks 5,000 640,00 3 200,00 3 200,00 3 200,00

Celkem cena bez DPH pro ZL 16 7 700,00 7 700,00
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ze dne 18.8.2015

ZL Č.17

PROjEKT: ZŠ V Rybníčkách

Objednatel: Městská část Praha 10

Důvod změny:

Zhotovitel: Subterra a.s.

Popis výkonů l Podklady:

odpočet neprovedených položek v rámci střechy

Dopad na termíny:

Meziterminy:

Konečný termín:

Dopady ve dnech:

Dopady na jiné profese: nejsou

Dopad na cenu:

Celková cena ZL Č.17 bez DPH

Přílohy: př. Č.1 - cenová nabídka

Odsouhlaseno:

Za zhotovitele'

Datum:

Za GP"

Datum:

Konečný termín se neposouvá.

-3114,72 KČ

Za objednatele'

Datum:

Za TDI

Datum:



příloha Č.1
Stavba: ZŠ V Rybníčkách, pqAHA 10 - přľpočty, odpočty
objekt: povlakové krytiny

CJást:západni pavilon

P.č, Kód Kód položky Název položky MJ Množství Jednotková Montáž Dodávka Cena celkem Hmotnost Hmotnost Vícepráce Méněpráce
ceníku cena celkem

celkový součet -3 114,72 -3 114,72 -3 114,72
přípočet

9 -3 114,72 -3 114,72 -3 114,72

D 712 Povlakové krytiny

1595 K 712361705 P'ovedení povlakové krytiny střech do 10" fólii lepenou se svařovanými m2 -2,250 130,08 -292,68 -292,68 -292,68
spoji

1596 M 283220010 fólie hydroizolační střešní ti 2 mm š 1200 mm barevná m2 -2,295 353.60 -811,51 -811,51 -811,51

W 2,25*1 ,02 'Přepočtené koeficientem množství -2,295

Provedeni povlakové krytiny střech do 10° vytvořeni spoje 2 pásů fólii1597 K 712363002 PVC slepením lepidlem m -1,400 16,02 -22,43 -22,43 -22,43

1598 M 247446170 lepidlo vodivé na linoleum (bal. 18 kg) kg -1,400 233,20 -326,48 -326,48 -326,48

W 0,35"4 -1,400

1599 K 712363003 Provedení povlakové krytina střech do 10" spoj 2 pásů fólii PVC m -1,256 10,54 -13,24 -13,24 -13,24horkovzdušným navařením

W 3,14"2"0,2 -1,256

1600 K 712363004 Provedeni povlakové krytiny střech do 10° nalepením fólie PVC. . . . m2 -4,000 89,98 -359,92 -359,92 -359,92lepidlem na oplechovam v plne plose

1601 M 283220000 fólie hydroizolační střešní ti 2 mm š 1200 mm šedá m2 -4,600 280,10 -1 288,46 -1 288,46 -1 288,46

Celkem cena bez DPH pro ZL 17 -3 114,72 -3 114,72
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