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Su‹“pflrl‹
Smlouva o dílo č. 055/18

uzavřená v souladu se zněním § 2586 a násl. Zákona Č. 89/2012 Sb., občanský
Zákonfl‹ (dálejako ,,občanský Zákoník"), jeho platném Znění.

I. Smluvní Strany.

Město Šumperk

se sídlem: nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk
IČO: 00303461
DIČ: CZ00303461
Zastoupené:

ve věcech smluvních: Mgr. Tomášem Spurným, 2. místostarostou

ve věcech technických: lng. Pavlem Volfem, vedoucím odboru strategického rozvoje, územního
plánovánía investic

bankovníspojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Šumperk
číslo účtu: 27-1905609309/0800
tel: 583 388 311
e-mail: posta@sumperk.cz
Dále jen: Objednatel

G

EKOZIS spol. S r. o.

se sídlem: Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh
IČ : 410 31 024
DIČ: CZ41031024
Zastoupení:

ve věcech smluvních: tel

ve věcech technických: hl. stavbyvdoucí

stavbyvedoucí
bankovníspojení:

číslo účtu:

tel:

e-mail:

Dále jen: Zhotovitel

uzavřeli dnešnflwo dne, měsíce a roku v souladu S výše uvedenými ustanoveními obchodnmo
zákoníku tuto smlouvu O dílo.

Il. Předmět smlouvy

1. Na základě této smlouvy se Zhotovitel zavazuje zhotovit pro Objednatele dílo specifikované
v článku Ill. této smlouvy.

2. Objednatel se zavazuje od Zhotovitele řádně dokončené dílo převzít a Zaplatit za něj

Zhotoviteli cenu za jeho provedení. Cena za provedení díla je uvedena včlánku IV. této

smlouvy.
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Ill. Předmět díla

Na základě této smlouvy se Zhotovitel zavazuje provést vrozsahu a za podmínek

dohodnutých v této smlouvě pro Objednatele dílo

„Sběrné místo pro odpad u výškových domů Čsl. armády č.p. 22 a 24 V Šumperku“

(dálejen: dílo)

a Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za jeho

provedení.

Dílo bude provedeno v rozsahu projektové dokumentace pro prováděnístavby „Sběrné místo

pro odpad u výškových domů Čsl. armády č.p. 22 a 24 v Šumperku“ vypracované lng.

Zdeňkem Vitáskem, U tenisu 2625/1, Šumperk a výkazu výměr (dále jen „projektová

dokumentace“), kterýje nedílnou součástí zadávací dokumentace.

Zhotovitel prohlašuje, že se s projektovou dokumentacíseznámil.

Podkladem pro uzavřenísmlouvyje nabídka Zhotovitele na realizaci předmětu plněnízakázky.

Místo plněníje k.ú. Šumperk parc. č. 1422/1, 1405/1.

Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkcni a bezvadné provedení všech stavebních a

montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných

pro řádné dokončení díla, dále provedenívšech činností souvisejících s dodávkou stavebních

prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení
ˇ ˇ V . ˇ . ˇ ˇ V , V . ˇ. _

I.
staveniste, bezpecnostnı opatrenı apod.) vcetne koordinacnı a kompletacnı cınnostı cee
stavby.

`

vz, v øv „nv vz ø

Objednatel je oprávněn i v průběhu provádenı dıla pozadovat zameny materiálu ci zarızenı

oproti původně navrženým a sjednaným materiálům či zařízením a Zhotovitel je povinen na

tyto Záměny přistoupit. Požadavek na záměnu materiálů či zařízení musí být písemný.

Zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původnı
ˇ, vøø ø ˇ ˇ v.øø lv/

materiál či zarızení zajistil. Vyzada li si tato zamena prokazatelne dobu ohrozujıcı sp nenı

termínu ukončenídíla, má Zhotovitel právo na odpovídajícízměnu tohoto termínu.

Předmět díla je vymezen projektovou a zadávací dokumentací předanou Objednatelem

Zhotoviteli.

Předmětem díla je i vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby a

geodetické zaměření dokončeného díla.

vz ø z v ø ø v ø v z øø ø

Soucastı dıla jsou vedle cinnosti uvedenych ve smlouve O dılo vzdy i nasledujici prace a

činnosti:

- ihned po uzavření smlouvy o dílo před předanım staveniste zhotovitel projedna a zajistı

stanovení dopravnflwo značení, přechodnou úpravu provozu dle zák. zákona č. 13/1997 Sb.,

o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č.104/1997 Sb.,

v platném Znění, a zákona č. 361/2000 Sb., O provozu na pozemních komunikacích

a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů silničním správním úřadem -

MěÚ Šumperk, odborem dopravy,

- zhotovitel stavbyje povinen stavbu provadet dle projektove dokumentace pro provádenı

stavby a vsouladu S územním rozhodnutím, dále je povinen dodržet obecné požadavky na

výstavbu a technické normy, zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního

prostředía bezpečnosti práce.

nv zz
- před zahájením stavebních prací zajištění vytycení veškerých inženýrských sıtı. Zhotovitel

je povinen zajistit, aby nebyly od převzetí staveniště do předání díla porušeny, a rovněž

zajistit zpětné protokolární předání inženýrských sítí jejich správci. Zhotovitel odpovídá

Objednateli za škodu způsobenou porušením této povinnosti,

- zabezpečenídodržení podmínek stanovených správci inženýrských sítí,
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- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického

charakteru k řádnému provedenídíla,

- zhotovitel při provádění stavby (vč. případných poddodavatelů) musí dodržovat předpisy

týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a dbát O ochranu zdraví osob na

staveništi a řídit se pokyny koordinátora bezpečnosti práce. Staveniště musí být řádně

označeno informačními tabulemi s uvedením všech předepsaných údajů,

- pokud činností zhotovitele díla bude ohrožena bezpečnost a zdraví pracovníků a

nestranných třetích osob, bude určený koordinátor bezpečnosti práce oprávněn zastavit

provádění pracív rámci plnění díla a informovat o vzniklé skutečnosti objednatele díla,

- zhotovitel je povinen mít na stavbě projektovou dokumentaci a stavební deník, který

předloží na požádání ke kontrole oprávněným orgánům a osobám, a respektovat ustanovení

Stavebního zákona týkající se státního stavebního dohledu. Vedení stavebního deníku bude

dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. (příloha č. 9) - po skončení stavby zhotovitel odevzdá

zadavateli originál stavebního deníku,

vz ø ø øv v.ıøø
- zajištění dopravního znacenı kdopravnım omezením, jejich udrzba a premıstovanı a

následné odstranění,

- zajištění a provedení všech předepsaných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem

vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů ojejlch provedenů,

- Zajištěníatestů a dokladů O požadovaných vlastnostech výrobků (i dle zákona č. 22/1997
Sb., o technických požadavcích na výrobky a O změně a doplnění některých zákonů,

v platném Znění - prohlášení o shodě)

- zdůvodu budování nového místa pro podzemní kontejnery, zhotovitel zajistí přemístění

stávajících nadzemních kontejnerů na nové místo (plocha lOx5 m), zábor 4 stávajících

parkovacích míst - viz. výkres č. l00.2.1.

- provádení denního úklidu stavenište, u výjezdů ze staveniště na pozemní komunikace

budou zajištěna účinná opatření k čištění vozidel. Bude prováděno pravidelné čištění a

kropení komunikací používaných pro účely stavby, aby se předešlo vzniku prašnosti,

- zřízení a odstra nění za řízení staveniště

- odvoz a ulozenı vybouranych hmot a stavebnı suti na skladku vcetne poplatku za

uskladnění vsouladu sustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
nekterých dalsich zákonů, včetnějejich evidence

- uvedenívšech sousedících pozemků dotčených stavbou do původního stavu (komunikace,

chodníky, zeleň, apod.),

- zhotovitel hradí veškeré prıpadné Škody na nemovitostech prıpadně porostech, které

způsobil svou činností při prováděnístavby

- zabezpečenía předánídokumentace skutečného provedenístavby

- zabezpečenía předánígeodetického zaměřenístavby

- zabezpečenía předánígeometrického plánu pro vklad do katastru nemovitostí

- Zhotovitel se bude ucastnit kontrolních dnů na stavbě, které bude svolávat investor

pravidelně min. 1× za 14 dnů (dle potřeby budou přizváni na kontrolní dny: technický dozor

investora, projektant).

- Objednatel si vyhrazuje jednostranné právo požadovat rozsıření předmětu smlouvy o

dodávky menšího rozsahu prací (pokud takto požadované práce nepřekročí svým finančním

objemem 20% Z celkové ceny díla bez DPH), případně požadovat zúžení předmětu smlouvy a

Zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit a tyto práce a dodávky za úplatu zajistit nebo

neprovést - u zúžení předmětu. Toto ujednáníse týká i víceprací.
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9. Projektová dokumentace skutečného provedenístavby:

- Dokumentaci skutečného provedení stavby vypracuje Zhotovitel jako soucást provedení

díla.

- Dokumentace skutečného provedenístavby bude předána Objednateli ve 2 vyhotoveních

vgrafické (tištěné) podobě a v 1 vyhotovení velektronické podobě, není-li dále stanoveno

jinak.

10. Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:

- Do projektové dokumentace pro provedenístavby všech stavebních objektů a provozních

souborů budou zřetelně vyznačeny vsechny změny, k nimz doslo v průběhu Zhotovení díla.

- Ty casti projektove dokumentace pro provedenı stavby, u kterych nedoslo kzadnym
změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.

- Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a

přümením osoby, která změny zakreslila,jejím podpisem a razítkem Zhotovitele.

- U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedenístavby bude přiložen i doklad

ze kterého bude vyplývat projednání Změny s odpovědnou osobou Objednatele a jejı

souhlasné stanovisko.

- Součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i celková situace včetně

prıvodů, prıpojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji O

hloubkách uloženísítí (tato část bude iv digitální podobě).

11. Geodetické zaměření díla

ø vv ø v ø 4 4 vz ø vv
Geodeticke Zamerenı skutecneho provedenı dıla bude jako soucast dıla provedeno a overeno

oprávněným zeměměřičským inženýrem podle Zák. 200/1994 Sb., o Zeměměřictví ve zněnı

pozdějších předpisů a bude předáno zadavateli 2× v grafické a 1× v digitální podobě.

Součástí geodetického zaméřeníjsou:

- Geodetické zaměřenískutečného provedenídíla.

- Geometricky plan pro zapis do katastru nemovitosti (geometrické plány pro oddelenı

pozemků a geometrické plány pro vklad věcných břemen) ve 3 vyhotoveních a 1× v digitálnrı

formě na CD. Před vyhotovením konecné verze bude GP konzultován s odborem MJP MeU
Šumperk.

- Doklady O vytyčenístavby

IV. Cena díla

1. Cena díla je pevná po celou dobu výstavby, je stanovena oceněním projektové dokumentace
předané Objednatelem Zhotoviteli. Obsahem ceny jsou práce a dodávky obsažené

v projektové dokumentaci. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Výkaz výměr, který je

součástí předané projektové dokumentace.
V prıpadě rozporu mezi projektovou dokumentací a Výkazem výmer má přednost Projektová

dokumentace.

2. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána vsouladu s ustanovením § 2 zákona č.

526/1990 Sb., O cenách a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH).

Cena celkem bez DPH 1 152 453,- Kč

DPH 21% 242 015,- Kč

Cena celkem vč. DPH 21% 1 394 468,- Kč

(slovy: jedenmilíontřistadevadesátčtyřitisícečtyristasedesátosm korun českých).
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Cena díla je doložena cenovou nabídkou - Výkazem výměr V příloze č. 1 k této smlouvě.

3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k radnému a včasnému

provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek a též činností

uvedených v čl. Ill.. této smlouvy zejména i náklady na:

a) vybudování, udržovánía odstraněnízařízenístaveniště

b) zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce

c) opatreni k ochraně životního prostředí

d) pojištěnístavby a osob

e) organizačnía koordinačnı cinnost

f) poplatky spojené se záborem veřejného prostranství

g) zajištení nezbytných dopravních opatrení

h) Zajištění podmínek pro činnost autorského a technického dozoru

i) zajištěnívšech nutných zkoušek dle kontrolního a zkušebního plánu stavby

j) součinnost v řízení se stavebním úřadem o užívání dokončené stavby,

případně o vydání kolaudačního souhlasu.

4. Jednotkové ceny uvedené v Polozkovém rozpoctu jsou ceny pevné po celou dobu výstavby.

4.1. Doklady určujícícenu

4.1.1. Cena díla je doložena naceněným Výkazem výměr. Položkové rozpočty slouží

kprokazování finančního objemu provedených prací (tj. jako podklad pro

měsíční fakturaci) a dále pro ocenění případných víceprací nebo méněprací.

Položkové rozpočty jsou v úplném souladu s Výkazem výměr.

4.2. Podmínky pro změnu ceny

4.2.1. Zhotovitel je povinen ke každé změně vmnožství nebo kvalitě prováděných

prací, která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku, do 5 pracovních

dnů zpracovat změnový list, který je podkladem pro zpracování dodatku

smlouvy.

4.2.2. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže

uvedených podmínek.

4.2.3. Změna sjednané cenyje možná pouze:

a) pokud vprüběhu realizace díla, po podpisu smlouvy dojde ke změnám
sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu

díla;

b) pokud Objednatel bude požadovat i provedeníjiných prací nebo dodávek,

než těch, které byly předmětem Projektové dokumentace, nebo pokud

Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky Zpředmětu plnění; tyto

práce mohou být provedeny pouze na základě relevantního postupu;

c) pokud dojde vdüsledku objektivně nepředvídaných okolností kposunu

realizace díla a posunu termínu dokončení díla za termín 31.12. totožného

roku sukončením díla, bude Objednatel akceptovat navýšení ceny

neprovedených prací O procento inflace vyhlášené Českým statistickým

úřadem;

d) pokud Objednatel bude požadovatjinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu,

která byla určena Projektovou dokumentací;

e) pokud Projektová dokumentace předaná Objednatelem Zhotoviteli bude

vykazovat vady nebo chyby, majícívliv na sjednanou cenu;
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f) pokud Zdůvodů na straně Objednatele dojde kprodloužení termínu

dokončení díla. Tato podmínka se týká pouze prací neprovedených

v původní lhůtě výstavby;

g) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutecnosti, které nebyly v době

sjednánísmlouvy známy a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto

skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

Způsob sjednání Změny ceny

4.3.1.

4.3.2

4.3.3

Nastane-li některá Z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je

Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej

Objednateli k odsouhlasení.

øv ø ø vz v v v

Zhotoviteli vzniká právo na zvysenı sjednane ceny teprve v prıpade, ze zmena

bude odsouhlasena Objednatelem.

Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýsení sjednané ceny, jestliže písemné

neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez

zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je Zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto

písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny.

Zvýšenísjednané cenyje možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.

Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování

4.4.1.

4.4.2

4.4.3.

v ø ˇ z ø ø ø ø v ø .

IVyskytnoulì se pri provadenı dila vıceprace nebo meneprace, je Zhotovıte

povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis

předložit Objednateli k odsouhlasení. Tyto práce mohou být provedeny pouze na

základě relevantního postupu upraveného zákonem (zákon č. 137/2006 Sb., O

veřejných zakázkách)

Vícepráce budou oceněny takto:

a) na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma
smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových

cen uvedených ve Výkaze výměr v nabídce Zhotovitele. V případě océněnı

víceprací, které ve Výkaze výměr nejsou obsaženy, budou použity ceny, které

nesmí přesáhnout 85 % částky uvedené v aktuálním ceníku ÚRS (Ústav pro

racionalizaci ve stavebnictví' ÚRS Praha a.s. lČ 471 15 645 se sídlem

Praha 10, Pražská 18, PSČ, 102 00) \/,cenové úrovni odpovídající dobe

provedení prací.

b) vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek

budou stanoveny základní náklady víceprací;

c) k základním nákladům víceprací dopočte Zhotovitel přirážku na podíl

vedlejších nákladů v té výši, vjakéji uplatnil ve svých Výkazech výměr;

d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletačnı

přirážku, která bude dopočtena vtakové výši, vjaké ji Zhotovitel uplatnil ve

svých Výkazech výměr;
vz ø D vz

e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejsıch nakladu a kompletacnı

přirážce pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných vdobě vzniku

zdanitelného plnění.

Méněpráce budou oceněny takto:

a) na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma
smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových

cen podle Výkazu výměr;

b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných

jednotek budou stanoveny základní náklady méněprací;
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c) k základním nákladům méněprací dopočte Zhotovitel přirazku na podíl

vedlejších nákladů V té výši, vjakéji uplatnil ve svých Výkazech výměr;

v vz ø ø 0 vz z

d) soucet vedlejsıch a zakladnıch nákladu pak tvorı základnu pro kompletačnı

prirazku, ktera bude dopoctena v takove výsi, vjake ji Zhotovitel uplatnil ve

svých Výkazech výměr;

e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejsích nákladů a kompletacnı

přirážce pak bude dopočtena DPH ve výši, vjaké byla dopočtena ve

sjednané ceně.

4.4.4. Objednatel je povinen vyjádřit se knávrhu Zhotovitele nejpozději

do 14 dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele.

4.4.5. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku

ke smlouvě.

V prípadě uplatnění požadavku na změnu předmětu díla je Zhotovitel povinen do 3

pracovních dnů od obdržení požadavku předložit Objednateli položkový rozpis ceny na

požadovanou změnu a případně nový časový harmonogram prací, který zahrne uplatněnou

změnu a zajistídodržení konečného termínu zhotovenídíla.

Drobne zmeny a upresnenı dıla, ktera nemajı vliv na cenu, termın plnení ani vysledné užitné

vlastnosti díla, mohou být rozhodnuty a potvrzeny technickým dozorem Objednatele formou

zápisu do stavebního denfláu.

Objednatel je oprávněn zajistit realizaci požadovaných změn jinou firmou v případě, že

Zhotovitel ani po opakované výzvě Objednatele uvedené ve stavebním deníku nesplní svou

povinnost, a to na náklady Zhotovitele. Tímto zásahem třetí osoby do předmětu díla nezaniká

povinnost Zhotovitele nést záruku za kvalitu díla jako celku.

Vícepráce do výše 20-ti% Z celkové ceny díla bez DPH nemají vliv na konečný termín

komplexního dokončení realizace předmětu plněnídle této smlouvy.

Výkony, které Zhotovitel díla provede bez písemné objednávky Objednatele nebo při svévolné

odchylce od smlouvy, nebudou uhrazeny. Zhotovitel díla je musí na požádání během určené

lhůty odstranit, jinak se tak může stát na jeho náklady. Kromě toho ručí za další škody, které

Objednateli tímto vzniknou.

Změnyjednotkových cen ve výkazu výměrjsou \/yloučeny.

V. Fakturace a platební podmínky

Objednatel neposkytuje zálohy.

Veškeré platby se provádějí bezhotovostnía v českých korunách.

Zhotovitel je povinen jednou měsıcne nejpozdeji do 5. následujícího měsíce předložit ke

schválení Objednateli pro časové období předcházejícího měsíce soupis skutečně

provedených prací a dodávek podle smlouvy. Skutečně provedené práce se oceňuji

jednotkovými cenami podle smlouvy o dílo. Oprávněný zástupce Objednatele do 5. pracovních

dnů odsouhlasí rozsah za daný měsíc. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při

odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat

pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele

obsahovat i práce, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit

pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel

uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok zprodlení vyplývající Z peněžitého dluhu

Objednatele.

Práce a dodávky, u kterých nedošlo kdohodě O jejich provedení nebo u kterých nedošlo

kdohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel sObjednate|em vsamostatném

řízení, ze kterého pořídízápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá O stanovisko
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nezávislého znalce, které je pro obě strany závazné. Náklady na znalce nesou obě strany

napolovic.

v ˇ „ˇ v n vv
Úhrada ceny díla bude provádena formou mesıcních danových dokladu faktur, pricemž za

smluvní datum zdanitelného plnění se považuje poslední den daného měsíce. Datem

uskutečnění zdanitelného plnění na konečném daňovém dokladu-konečné faktuře je den

předánía převzetí díla uvedený V zápise o předánía převzetídíla. Přílohou každého měsíčního

daňového dokladu je soupis provedených prací, včetně jejich ocenění, odsouhlasený

oprávněným zástupcem Objednatele. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná

v zv n n vz ø

Lhůta splatnosti danového dokladu fakturyje do 30 kalendarních dnu, lhuta splatnosti pocına

běžet prvého dne následujícího po doručení daňového dokladu do podatelny Objednatele.

Dnem úhrady daňového dokladu-faktury se rozumí den odepsání fakturované částky

Z bankovního účtu Objednatele. Fakturace bude prováděna měsíčně s tím, že součástí faktury

bude soupis provedených prací a dodávek odsouhlasený zástupcem Objednatele. Faktury

doložené soupisem provedených prací a dodávek, potvrzených oprávněným zástupcem

Objednatele budou hrazeny do výše 90% celkové smluvní ceny díla. Zbývající část celkové

smluvní ceny uhradí Objednatel Zhotoviteli až po předání a převzetí díla (v případě vad a

nedodělků při předánía převzetídíla až pojejich odstraněnñ.

Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu

zákona č. 235/2004 Sb., O dani Z přidané hodnoty, v platném znění. Pokud faktura nebude

obsahovat náležitosti je Objednatel oprávněný vrátitji Zhotoviteli jako neúplnou na doplněnı

nejpozději do 15 dnů ode dne doručení. Vtakovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a

nová začne po doručení opravené faktury Objednateli.

Zhotovitel je povinen u pracív režimu přenesené daňové povinnosti u kódu CZ-CPA 41 až 43

uvádět na fakturu, kromě odkazu na ustanovení § 92e zákona o DPH, i celé číslo kódu

prováděných prací. U stavebních nebo montážních prací většfl'ıo rozsahu pak první dvojčíslı

kódu. Je-li předmětem plnění dodávka vklasickém režimu i vrežimu přenesené daňové

povinnosti, pak je Zhotovitel povinen tyto práce fakturovat zvlášť, nelze na jednu fakturu

uvádět běžný režim a režim přenesené daňové povinnosti. Dodavatel dále na fakturu uvede

sazbu DPH pro předmět zdanitelného plnění. Zhotovitel se zavazuje, že v případě chybné či

opožděné fakturace u prací v režimu přenesené daňové povinnosti, uhradit objednateli úrok

Z prodlení, který bude objednateli, z důvodu pochybení zhotovitele při fakturaci u praci

v režimu přenesené daňové povinnosti, vyměřen finančním úřadem.

Platby za vícepráce

ø ø ø v ø z ø

9.1. Pokud se na dıle vyskytnou viceprace, sjejichz provedenım Objednatel souhlası, musi

býtjejich cena fakturována samostatně.

9.2. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i

odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlasený.

VI. Doba plnění.

1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo podle této smlouvy a radne jej predat Objednateli

způsobem uvedeným dále v následujícím termínu:

a) Zahájenípřípravných prací: (povolenízvláštního užívánñ nejpozději 2.7.2018

b) předánía převzetí staveniště: nejpozději 2.7.2018

c) Zahájenístavebních prací: 27.8.2018

d) termín dokončenístavebních prací: 31.10.2018

e) komplexnídokončení realizace předmětu plnění: 15.11.2018

komplexním dokončením realizace se rozumí dokončení předmětu plnění, vyklizenı

staveniště, předání originálů dokladů o předepsaných zkouškách, revizích, předání dokladů,
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podepsání zápisu O předání a převzetí díla a předání dokumentace skutečného provedení a

odstraněním vad a nedodělků.

Pokud Zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy mel práce na díle

zahájit, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu dokončení díla sjednaném ve smlouvě

pokud nejsou stanoveny etapy, které omezují plněnídíla.

Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným termínem dokončení díla a

Objednatelje povinen dříve dokončeně dílo převzít a zaplatit.

Termín dokončení díla je závislý na řádném a včasném splnění součinnosti Objednatele

dohodnuté ve smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnuté součinnosti

není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě,

prodlužuje se termín dokončení díla O dobu prodlení Objednatele s poskytnutím jeho

součinnosti.

vz n v 4 ˇ ø

Prodlení Zhotovitele s dokončením díla delsı jak 60 dnu se povazuje za podstatne porusenı

smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo Z důvodů na straně

Objednatele.

Podmínky pro zmenu sjednaných termínů

8.1. Vícepráce a méněpráce, jejichž finanční objem nepřekročí 20% Z hodnoty sjednané

ceny díla včetně DPH, nemají vliv na termín dokončení a dílo bude dokončeno ve

sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak.

Harmonogram postupu výstavby

9.1. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli aktualizovaný harmonogram provádění díla

nejpozději do termínu předání staveniště. V tomto harmonogramu musí být uvedeny

základní druhy pracív členění alespoň na stavební díly /dle TSKP - Třídník stavebních

konstrukcí a prací/ a u nich uveden předpokládaný termín realizace a finanční objem

prováděných prací.

9.2. Pokud Zhotovitel nedodrží postup prováděnídíla v souladu s harmonogramem, tj. objem

finančnflwo plnění Zhotovitele nedosáhne alespoň 80% hodnoty uvedené

v harmonogramu (má se na mysli hodnota daná součtem měsíčních objemů od počátku

stavby do konce určitého měsíce), je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

VII. Povinnosti Zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje plnit závazky, vyplývající Z rozhodnutí správních orgánů, pokud mu byla

tato rozhodnutí předána prokazatelným způsobem, např. zápisem ve stavebním deníku. Na

výzvu Objednatele se Zhotovitel zúčastní projednání ve správním řízení a podá potřebná

stanoviska a vysvětlení.

Zhotovitel provede dílo v rozsahu, kvalitě a termínech podle smlouvy o dílo.

v øvzø v v nv 4 vz ø øø
Zhotovitel je povinen pri provadenı dıla dodrzovat veskere ceske obecne zavazne pravnı

předpisy, zejména stavební předpisy, veškeré platné technické předpisy, veškeré obecné

technické požadavky, jakož i veškeré příslušné normy a veškeré podmínky stanovené orgány

veřejné správy, zejména stavební povolení. Zhotovitel je povinen dbát veškerých předpisů O

bezpečnosti práce. Zhotovitel je povinen zajistit, aby všechny osoby na staveništi používaly

pracovníochranné pomůcky, zejména ochrannou přilbu, pracovníoděv, pracovníobuv atd.

ˇ ø ø v ˇ v

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat pravnı predpisy k zajisteni bezpečnosti a ochrany zdraví při

práci vrozsahu uvedeném vplatném zákoníku práce, jakož i platné předpisy hygienické,

požární a předpisy na ochranu životního prostředí. Za tím účelem zajistı Zhotovitel vlastnı

dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu bezpečnosti práce, seznámíse s riziky na

pracovišti, upozorní na ně prokazatelným způsobem své pracovníky a subdodavatele a určía

zabezpečí způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví. Zhotovitel se
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5.

6.

7.

8.

9.

10

11.

12

13

14

15

16.

zavazuje upozornit Objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na

pracovišti Objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků Objednatele nebo třetích osob

nebo kohrožení provozu a bezpečného stavu technických zařízení a objektů. Zhotovitel

vpřípadě úrazu jeho pracovníka úraz vyšetří a sepıřse o něm záznam ve spolupráci

s Objednatelem. Zhotovitel je povinen před započetím prací provést školenís\/ých pracovníků

v oblasti BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí ve smyslu příslušných právních

předpisů, a to na své náklady. Zhotovitel je dále povinen dbát pokynů koordinátora BOZP

určeného Objednatelem.

Při plnění této smlouvy je Zhotovitel povinen řídit se pokyny Objednatele, autorského dozoru

projektanta, technického dozoru investora a koordinátora BOZP vydanými v souladu

Spředanou dokumentací, právními předpisy České republiky a touto smlouvou. Takové

pokyny Objednatele nepředstavují změnu této smlouvy a plnění takových pokynů vydaných

před provedením nebo v průběhu provádění určité práce Zhotovitelem nemůže být důvodem

pro zvýšenícen za plněníani pro prodloužení lhůt pro plnění podle této smlouvy.

Zhotovitel odpovídá za kvalifikaci svých pracovníků pro jednotlivé profese tak, aby byla platná

po celou dobu výkonu profese. Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho pracovníci byli

podrobeni vstupní lékařské prohlídce, na základě níž jsou schopni výkonu práce vurčené

profesi. U profesí, u nichž to požaduje právní předpis, Zajišťuje Zhotovitel pravidelné kontrolní

lékařské prohlídky.

Zhotovitel je povinen zajistit aktuální seznam pracovníků přítomných na stavbě, včetně

pracovníků svých poddodavatelů, tento seznam denně aktualizuje.

Zhotovitel je povinen nepřekročit hlucnost a prašnost svých prací dle platných ČSN,

hygienických předpisů a stavebního povolení, a zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii

v platném znění.

Zhotovitel je povinen chránit veškerá stávající zarızení a vybavení zhotovovaného díla, pokud

dojde kjeho poškození, je povinen neprodleně zajistit odbornou opravu na své náklady.

Zhotovitel je povinen neprodlene nebo v dohodnutych termınech prubezne odstranovat vady

díla zjištěné a označené v průběhu realizace díla oprávněným zástupcem Objednatele.

Zhotovitel se zavazuje dbát pokynů Objednatele, udrzovat na prevzatém pracovisti, výjezdech

Z něho, přilehlých chodnících a příp. přenechaných inženýrských sítích čistotu a pořádek a je

povinen denně odstraňovat odpady a nepořádek vzniklé jeho činností na své náklady a je

povinen denně staveniště (pracoviště) uklízet.

Zhotovitel se zavazuje jako původce odpadů, že bude na své náklady nakládat sodpady

vzniklými Z činnosti, která je předmětem prováděného díla ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb.

o odpadech, v platném znění a ostatních souvisejících předpisů. Zhotovitel povede evidenci

odpadů.

Zhotovitel si zajistí dodávky a samostatné měření odběru vody a elektrické energie v místě

jejich odběru a to na své vlastní náklady. Tyto náklady včetně nákladů na spotřebu elektrické

energie a vody jsou již obsaženy vcelkové ceně díla. Zhotovitel si dále zajistí na vlastní

náklady a odpovědnost výpůjčku veřejných prostranstvía komunikací potřebných pro realizaci

předmětu díla na dobu nezbytně nutnou u správce nebo majitele předmětných pozemků či

komunikací. Tyto nákladyjsou rovněžjiž obsaženy v celkové ceně díla.

Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost O všech skutečnostech zjištěných při realizaci

této smlouvy O dílo a není oprávněn poskytovat třetím osobám jakékoliv informace bez

předchozího písemného souhlasu Objednatele.

Zhotovitel je povinen provádět dílo v kvalitě a způsobem předepsaným platnými technickými

normami a předpisy. Při provádění prací je Zhotovitel povinen dodrzovat podmínky

bezpečnosti práce a požárníochrany, stanovené příslušnými normami a předpisy.

Jestliže Zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen přerušit

práce a informovat písemně Objednatele a všechny dotčené orgány státní správy či jiné
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18

19

20

21

22

23

4.

25

dotčené organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez

odkladu poté, co od Zhotovitele takovouto informaci obdržel.

Zhotovitel je povinen se zavčas přesvědčit O bezvadně jakosti materiálů a stavebních casti,

které používá, jakož i o bezvadném provedení předběžných prací a dodávek a případně O

všech nedostatcích, které mají nebo by mohly mít vliv na předepsanou kvalitu prací a

dodávek, které má podat a zavčas písemně Zpravit Objednatele.

Zhotovitel se zavazuje obstarat na vlastní náklady veškerá povolení, stanoviska a vyjádření

orgánů veřejné správy, jakož i všech dotčených organizací, právnických a fyzických osob, která

jsou nezbytná k vybudování, dokončení (provedení. Zhotovitel se zavazuje provést kompletaci

veškeré dokumentace k předání díla do užívání.

Zhotovitel prohlasuje, že ke dni uzavřenítéto smlouvy:

a) řádně překontroloval předanou dokumentaci,

b) řádně prověřil místní podmínky na staveništi,

c) vyjasnil si všechny nejasné podmínky pro realizaci plnění s oprávněnými zástupci

Objednatele a při prohlídce staveniště.

Zhotovitel v souvislosti S předchozími prohlášeními uvedenými vtomto článku prohlašuje, že

předaná dokumentace je dostatečná, jednoznačné, srozumitelná a plně vhodná pro

uskutečnění plnění Zhotovitele v souladu S touto smlouvou.

Zhotovitel se zavazuje, že poskytne objednateli na jeho výzvu doklady osvědčující, že zaplatil

clo, příslušné daně a poplatky, stejně jako doklady o tom, že řádně a včas uhradil pohledávky

Svým subdodavatelům, kteří se podílejí na realizaci díla.

Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit,

zastavit, zatížit, nabízet nebo jinak prezentovat jakoukoliv pohledávku vzniklou na základě

smlouvy za Objednatelem třetí osobě.

Zhotovitel je oprávněn provést započtení své pohledávky vůči Objednateli spohledávkou

Objednatele vůči zhotoviteli jen se souhlasem Objednatele.

V prıpadě, ze zhotovitel porusı nekterou ze svych povinnosti (napr. poradek na staveništi,

nařízení koordinátora BOZP, termín dokončení celé stavby a objednateli bude vtéto

souvislosti uložena sankce, je zhotovitel povinen tuto sankci (finanční prostředky) v plném

rozsahu uhradit objednateli, a to ve lhůtě 14-ti dnů ode dne doručení písemně výzvy

objednatele k úhradě.

Pokud vznikne působením zhotovitele škoda na majetku objednatele případně na majetku,

třetí osobyje zhotovitel povinen tuto škodu odstranit případně pokud to není možné nahradit.

Vpřípadě, že tuto povinnost zhotovitel nesplní a škodu na své náklady neodstraní nebo

nenahradí ke spokojenosti objednatele, je objednatel oprávněn škodu napravit na náklady

zhotovitele. Tímto nenídotčen narok objednatele na náhradu skody.

Vlll. Staveniště

Zhotovitel je povinen převzít a předat staveniště ve lhůtách, které jsou uvedeny v článku VI./1.

této smlouvy O dílo. O tomto předání a převzetí staveniště je povinen vyhotovit vždy písemný

zápis, vtomto zápisu bude uveden způsob zabezpečení staveniště a lhůta nejpozději do 15

dnů pro odstranění zařízení staveniště a jeho vyklizení po předání zhotoveného díla

Objednateli. Zápisy budou podepsány zástupcem Objednatele a zástupcem Zhotovitele.

Při předání a převzetí stavenište Zhotovitelem, Objednatel urcı osobu vykonávající technický

dozor investora (TDI).

Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vniknutí nepovolaných osob. Dále je

Zhotovitel povinen udržovat staveniště ve stavu zabraňujícím vzniku případných škod na

vlastním díle, majetku Objednatele nebo třetích osob. Zhotovitel přebírá plnou odpovědnost
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za veškeré případné škody způsobené na majetku Objednatele nebo třetích osob. Zhotovitel

je povinen uzavřít příslušnou pojistku na krytí škod způsobených Objednateli nebo třetím

osobám při plnění předmětu této smlouvy.

Na staveniště smí vstupovat výhradně osoby jmenovitě uvedené v článku Vll./7. Jiné osoby

mohou vstupovat na staveniště pouze S vědomím Objednatele a v doprovodu Objednatelem

určené osoby. Objednatel neodpovídá za škody vzniklé porušením tohoto ustanovení.

Předané pracoviště (staveniště) bude Zhotovitelem užíváno výhradně pro účely plnění

předmětu díla a to po dobu realizace díla a po dobu potřebnou projeho vyklizení.

Zhotovitel je povinen zajistit radne vytycenı staveniste a behem vystavby radne pecovat o

základnísměrové a výškové body, a to až do doby předání díla Objednateli. Zhotovitel zajistíi

podrobné vytyčení jednotlivých objektů a odpovídá za jeho správnost. Doklady o vytýčení

stávajících inženýrských sítí předá Objednatel Zhotovíteli včetně podmínek správců nebo

vlastníků těchto sítí.

Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících

inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto bud'

vhodným způsobem přeložit nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich

poškození.

Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sıtı a nese veskeré

důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících

inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech Objednatele.

v ø ø zz ˇ ø z øø ø vz
Dojde li k poskozenı stavajıcıch inzenyrskych sıtı, ktere byly radně vytyčeny, nese veškeré

náklady na uvedení sítí do původního stavu Zhotovitel včetně případných škod, pokut apod.

Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které nebyly vyznačeny v podkladech

Objednatele, je Zhotovitel povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu a

veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu nese Objednatel včetně případných škod,

pokut apod.

lX. Kontrola

Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat Objednatele ke kontrole všech prací, které mají být

zabudované nebo se stanou nepřístupné, a to nejméně do 3 pracovních dnů předem. Pokud

se Objednatel v ohlášený den a hodinu na místo samé nedostaví a nevykoná kontrolu těchto

prací, má Zhotovitel právo v práci pokračovat. Pokud však Zhotovitel nevyzve Objednatele ke

kontrole těchto prací tak, jak je shora uvedeno, má Objednatel právo požadovat na náklady

Zhotovitele odkrytí těchto prací za účelem kontroly a to i vpřípadě, že práce byly řádně

provedeny.

Objednatel je oprávněn kontrolovat průběžně provádění díla a Zhotovitel je povinen umožnit

Objednateli, respektive jeho zástupci pro věci technické, kdykoliv vstup na staveniště. Pokud

Objednatel zjistí, že Zhotovitel neprovádí dílo dle povinností vyplývajících z této smlouvy,

zejména v případě porušení ustanovení článku Vl. týkající se doby plnění předmětu díla, nebo

v případě zjištění vad díla, je oprávněn požadovat u Zhotovitele odstranění všech zjištěných

nedostatků. V ostatních případech využije přiměřeně ustanovení týkající se sankčních

ujednání za porušení povinností ze strany Zhotovitele. Zjistěné skutečnosti se zaznamenávají

do stavebního deníku.

Kontrolní a zkušební plán stavby

a) Zhotovitel je povinen před zahájením prací predlozit Objednateli nebo Technickému

dozoru Objednatele kontrolnía zkušební plán.

b) Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a

zkušebnfldo plánu a vpřípadě odchylky postupu Zhotovitele od tohoto dokumentu
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požadovat okamzitou napravu a V pripade vazného porušení povinností Zhotovitele proti

kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.

X. Stavební deník

Zhotovitelem pověřenýjeho pracovník má povinnost ode dne převzetí pracoviště (staveniště)

o prováděných pracích vést stavební deník a to až do případného odstranění vad díla. Do

tohoto deníku zapisuje všechny skutečnosti předepsané stavebním zákonem v platném znění,

dále skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Při vedení stavebnflwo deníku vede Zhotovitel

záznamy O prováděných pracích poddodavatelů ve svém stavebním deníku a doložítyto zápisy

výpisem nebo kopiíze stavebního deníku poddodavatele.

Potřebné záznamy zapisuje do stavebního deníku Objednatel -jím pověřená osoba. Smluvnı

strany mají povinnost činit neprodleně opatření kodstranění vytknutých závad. Pokud se

Zhotovitel ne\/yjádří k zápisu Objednatele ve stavebním denfl‹u do 5 pracovních dnů, má se za

to, že s příslušným zápisem Zhotovitel souhlasí. Zhotovitel zajistí přístupnost stavebního

deníku objednateli v průběhu pracovní doby. Zhotovitel má povinnost předávat lx

podepsanou kopii každého listu ze stavebního denflku objednateli. Pokud budou práce na díle

přerušeny nebo zastaveny, bude stavební deník uložen u Objednatele. Originál stavebnıho

deníku předá Zhotovitel Objednateli při předánídíla.

Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro vedení stavebního deníku,

vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný deník víceprací a změn díla

/dále jen Deník víceprací/. Do Deníku víceprací zapisuje Zhotovitel zejména všechny změny

nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové dokumentace, a veškeré vícepráce nebo

méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do

Deníku víceprací uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich

podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto

Zápisům vyjadřuje na vyzvání Zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od

písemného vyzvání Zhotovitelem. Zápis Zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném

Stavebním deníku a přesné určení, kde a kdy vícepráce vznikly, a zjakého důvodu.

Xl. Projektová dokumentace, doklady a kontrolní dny

Objednatel předal Zhotoviteli projektovou dokumentaci ve dvou paré. Zajištění dalších paré,

potrebnych pro praci Zhotovitele nebo pro vyhotovovanı projektu skutecneho provedeni zajlstı

Zhotovitel na své náklady. Veškeré předané podklady jsou vlastnictvím Objednatele,

Zhotovitel je může použít výhradně ke zhotovování předmětného díla.

Zhotovitel se zavazuje předávat Objednateli během provádění díla písemné doklady

(vyhodnocenñ o provedených kontrolách, kontrolních zkouškách a měření. Zhotovitel se

zavazuje pravidelně svolávat kontrolnídnya tojednou za 14 dnů (pokud nebude dohodnuto

jinak) od minulého kontrolního dne formou zápisu ve stavebním deníku a emailem

adresovaným technickému dozoru Objednatele, případně příslušným zástupcům orgánů státnı

spravy.

Xll. Vlastnictví díla, dokončení díla, předání a převzetí díla

Zhotovitel provede dílo na vlastní nebezpečí a na své vlastní náklady. Vlastníkem

zhotovovaného předmětu díla je od počátku Objednatel, nebezpečí škody na díle nese

Zhotovitel až do jeho převzetí Objednatelem. V případě, že Objednatel převezme dílo s vadami

a nedodělky, nese Zhotovitel nebezpečíškody až do odstranénívad a nedodělků.

Dílo se považuje za dokončené okamžikem podpisu zápisu O předání a převzetí celého díla

mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

Připravenost díla k prejımce oznamı Zhotovitel Objednateli pısemne a ten Svola prejımacı

řízení do 6 dnů od tohoto oznámení. Zhotovitel je povinen předat Objednateli takto připravený
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předmet díla nejpozději vposlední den dodací lhůty - termínu dokončení díla ve stavu

odpovídajícímu smlouvě O dílo.

Podmínkou předání a převzetí díla je úspěšné provedení veškerých zkoušek předepsaných

zejména příslušnými právními předpisy, platnými normami, projektovou dokumentací a

Objednatelem, které provede Zhotovitel na Své náklady. Protokol O průběhu a výsledku

zkoušek předá Zhotovitel Objednateli do 2 dnů od jejich provedení. Všechny doklady, jimižje

Zhotovitel povinen dokladovat řádné provedení díla předloží Zhotovitel Objednateli nejpozději

ke dni zahájení přejímky. Pokud se při přejímce zjistí nutnost dodání dalších dokladů,

zavazuje se Zhotovitel dodat takové doklady Objednateli na své náklady vtermínu určeném

Objednatelem nebo příslušným orgánem. Zhotovitel na své náklady Zajistía předá Objednateli

nejpozději ke dni zahájení přejímky dokumentaci skutečného provedení ve 2 vyhotoveních

v tištěné podobě a 1× v digitální na CD.

Dodání chybných, nepravdivých či neúplných dokladů se hodnotí jako nesplnení předmětu

díla. Zhotovitel je povinen do 3 dnů od výzvy Objednatele provést nápravu a dodat doklady

bez vad.

Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět díla v době jeho předání Objednateli. Tímto

nenídotčena platnost ust. § 26215 a násl. občanského zákoníku.

øv ø ˇ v vz

Při předání díla Objednatel vyhotoví zápis, který podepısí všichni ucastníci prejímacflwo rızení.

Podpisem zápisu dochází k předání díla Objednateli. Převzetí díla je možno odepřít v případě
ø ø vz vz vz ø ø v v ˇ ø

uplneho nebo castecneho nesplnenı provedeni dıla Zhotovitelem, pri nepredlozenı

požadovaných dokladů pro přejímací řízení nebo při zjištěnívad.

Objednatel může převzít dílo i v případě, že vykazuje malý počet drobných vad, které samy o

sobě či ve spojení sjinými nebrání v užívání díla. Vtakovém případě bude součástí zápisu o

předání a převzetí díla seznam zjištených vad s termínyjejich odstranění nebo dohoda o sleve

Z ceny v případě vad neodstranitelných.

Pokud Objednatel vprůběhu predávání díla zjistí jakékoliv vady, je oprávněn přerušit

přejímací řízení, vyhotovit seznam zjištěných vad stermíny jejich odstranění a po kontrole

odstraněných vad v přejímacím řízení pokračovat.

Xlll. Kvalita díla, Záruky a odpovědnost za vady

Stavbyvedoucí:

Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude splňovat požadavky na jakost specifikované

v projektové dokumentaci a souvisejících platných technických normách, včetně technických

požadavků na stavební výrobky ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., vyhlášky č.163/2002 Sb.,

vždy vplatném znění a dalším platným právním předpisům. Předmět díla nesmí mít

nedostatky jakosti, které brání užívání nebo je stěžují anebo způsobují rychlejší opotrebenı

předmětu plnění. Zhotovitel se zavazuje vybudovat a vybavit dílo v souladu s projektovou

dokumentací a výkazem výměr, používat pouze stavebniny a materiály (výrobky) uvedené v

těchto podkladech a provést dílo technicky bezvadně profesionálním způsobem v souladu se

současným stavem technologického vývoje, uznávaných architektonických zásad.

Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil S rozsahem a povahou díla, že jsou mu

znamy veskere technicke a kvalitativnı podminky nezbytne k realizaci dıla a ze disponuje

takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedenídíla nezbytné.

Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku na:

- veškeré stavební práce i kontejnery 60 měsíců
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ode dne protokolárního převzetí a předání díla. Poskytnutá záruka se nedotýká nároků a lhůt

Z odpovědnosti za vady.

Po dobu záruční lhůty odpovídá Zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti předpokládané

obecně závaznými normami a projektem. .le vázán k bezplatnému odstraněnívad, ke kterému

jej bez zbytečného odkladu vyzve Objednatel, případně uživatel převzatého díla.

Zhotovitel po dobu záruky díla zarucuje:

a) bezvadnou jakost a bezporuchovou funkci celého díla,

b) že dílo bude plně odpovídat projektové dokumentaci,

O) že dílo bude splňovat požadavky všech platných souvisejících norem a předpisů;

Záruční doba začíná běžet dnem řádného předání a převzetí dokončeného díla a právo

reklamace přeoházíz Objednatele na jeho správce komunikací.

Zhotovitel je zavázán odstranit na své náklady všechny vady, které se vyskytnou během

záruční doby. Objednatel (či jeho zástupce) bude u Zhotovitele reklamovat písemnou formou

bez zbytečného odkladu vady pojejich zjištění. Na písemné ohlášenívad je Zhotovitel povinen

odpovědět do 5 dnů ode dne doručení. Zhotovitel je povinen v záruční době vadu bezplatně

odstranit bez zbytečného odkladu po jejím oznámení, nejpozději však do 21 dnů od obdržení

reklamace, nedojde-li k písemné dohodě o jiném termínu odstranění. Pokud se jedná O

havárii, zavazuje se Zhotovitel zahájit odstraňování vad nejpozději ve lhůtě 5 dnů. Pokud bude

vada předmětu plnění neodstranitelná, Zhotovitel se zavazuje dodat do 10 pracovních dnů od

zjištění, že vadu nelze odstranit náhradní předmět plnění na své náklady a uhradit náhradu

Škody, pokud vznikla. Pokud nedodrží Zhotovitel dohodnutý nebo stanovený termín odstraněnı

vady V průběhu záruční lhůty, je Objednatel oprávněn vady odstranit na náklady Zhotovitele.

Odstranění vady vzáruční době, Objednatelem, resp. jím určenou jinou právnickou nebo

fyzickou osobou se nedotýká nijak záručních nároků Objednatele vůči Zhotoviteli.

Je- li vada způsobena zaviněním Zhotovitele nebo jeho pracovníků, je Zhotovitel kromě toho

povinen uhradit Objednateli příslušnou Škodu.

Objednatel může požadovat od Zhotovitele náhradu nákladů za odstranění vady také bez

předchozí výzvy a stanovení lhůty, pokud je odstranění vady ve veřejném zájmu, pokud je

nebezpečí Z prodlení a nebo je-li potřebné pro zabránění okamžitě nastávajících následných

vad.

Záruka se nevztahuje na vady, o nichž Zhotovitel prokáže, že byly způsobeny Objednatelem,

třetí osobou nebo nahodilou událostí.

XIV. Právo Objednatele

Objednatel a osoby oprávněné k výkonu kontroly projektů, z nichž je veřejná zakázka (dílo)

hrazena, si vyhrazují právo na provedení kontroly V sídle Zhotovitele a umožnění ověřenı

dokladů souvisejících s realizací díla po dobu 10 let od ukončení realizace díla.

XV. Odstoupení od smlou\/y

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy vpřípadě, že Zhotovitel je vprodlení s

prováděním a dokončením díla dle termínů uvedených vtéto smlouvě. Tímto není dotčeno

právo kterékoliv smluvní strany na odstoupení od této smlouvy podle příslušných ustanovenı

obchodnflıo zákoníku.

,ˇ ˇ , , , ˇ ,- wd,
Odstoupení nabývá ucinnosti dnem dorucenı druhe smluvnı strane a jeho ucinky se rı ı

příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

V případě odstoupení Objednatele je Zhotovitel povinen předat Objednateli nedokončené dílo

vč. věcí, které jsou součástí díla a byly jím opatřeny, a uhradit Objednateli příp. vzniklou

škodu.
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Zhotovitel může odstoupit od smlouvy V případě nezaplacení řádné faktury ze strany

Objednatele delším jak 30 dnů po termínu splatnosti a vyúčtovat Objednateli veškeré dosud

vzniklé náklady, včetně případných škod, způsobené odstoupením od smlouvy.

XVI. Sankce

Sankce za nesplnění dohodnutých termínů

Pokud bude Zhotovitel V prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle

smlouvy o dílo, je povinen Zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3% Z celkové sjednané

ceny bez DPH a 2 000,- Kč Za každý i Započatý den prodlení.

Sankce za neodstraněnívad a nedodělků zjištěných při předánía převzetídíla

Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené vzápise o předání a prevzetí díla

v dohodnutěm termínu, Zaplatí Objednateli smluvní pokutu 2 000,- Kč Za každý nedodělek či

vadu, u nichžje v prodlenía za každý den prodlení.

Úrok Z prodlenía majetkové sankce za prodlenís úhradou

Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen

Zaplatit Zhotoviteli úrok Z prodlení ve výši 0,04% Zdlužné částky za každý i Započatý den

prodlení.

Prodlení Objednatele s úhradou faktury delší jak šedesát dnů se považuje za podstatné

porušenísmlouvy.

Způsob vyúčtování sankcí

Sankci (smluvní pokutu, úrok Z prodlenñ může vyúčtovat oprávněná strana straně povinné. Ve

vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlou\/y, které k vyúčtování sankce opravňuje a

Způsob výpočtu celkové výše sankce.

Strana povinná se musí kvyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dnejeho
obdržení, jinak se má Za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto rozumí písemné
stanovisko strany povinné.

Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce je povinna písemně nejpozději do deseti

dnů od obdržení vyjádření sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce

neuznává.

Lhůta splatnosti sankcí

Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů od dne

obdržení příslušného vyúčtování.

Stejná lhůta se vztahuje i na úrok Z prodlení.

Omezení celkové výše sankcí

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že celková výše sankcí a celková výše uroku Z prodlenı

uplatněných podle Smlouvy o dílo nesmí přesáhnout 50 % Z celkové sjednané ceny díla bez

DPH.

Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody

způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.

›‹\/ıı. Pøøıdødávky

Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele), kterou

Zhotovitel uvádí vnabídce, vsouladu stextem podané nabídky Zhotovitele. Zhotovitel

odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.
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Změnu poddodavatele uvedeného v nabídce musí Zhotovitel písemně oznámit Objednateli

min. 5 pracovních dnů před zahájením příslušných prací uvedených vnabídce. Změnu
poddodavatele musí0bjednatel Zhotoviteli odsouhlasit.

Pokud Zhotovitel hodlá zadat cast díla poddodavateli uvedenému v nabídce nebo

poddodavateli neuvedenému v nabídce nad rámec prací uvedených v nabídce musíZhotovitel

písemně oznámit tuto změnu Objednateli min. 5 pracovních dnů před zahájením prıslušných

prací. Změnu musí Objednatel Zhotoviteli odsouhlasit.

Zhotovitel smí zadat dílo nebo jeho cast poddodavatelům jen spředchozím písemným
souhlasem Objednatele. 0 této skutečnosti Zhotovitel informuje objednatele písemně, a to

dopisem, který musí obsahovat:
- přesné nacionále třetí osoby či poddodavatele (dále jen poddodavatele), který se bude

podílet na zhotovení části díla (kopie výpisu Z OR nebo ŽL + osvědčení registrace k DIČ)

- přesné vymezení rozsahu části díla, které bude tento poddodavatel provádět

I při odsouhlasení poddodavatele Objednatelem odpovídá Zhotovitel, jako by dílo

prováděl sám.

Pokud Zhotovitel prokazoval vzadávacím rızení kvalifikaci prostřednictvím poddodavatele, je

oprávněn změnit tohoto poddodavatele, pokud změněný poddodavatel prokáže kvalifikaci

v rozsahu a způsobem požadovaném zadavatelem v zadávacím řízení.

XVIII. Závěrečná ustanovení

Tato smlouva se řídí právem České republiky.

Tato Smlouva může být změněna pouze písemnými dodatky, které budou vzestupně

číslovány a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

Smlouva může být ukoncena také písemnou dohodou smluvních stran, která bude
upravovat vzájemná práva a povinnosti.

Zhotovitel nemůže bez souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti ze smlouvy na

třetí osobu.

v v ˇ, vv ø nv vv ,

Objednatel je oprávnen jednostranné zapocıtat svou penezitou pohledavku vuci penezite

pohledávce zhotovitele, které smluvním stranám vznikly Z titulu této smlouvy o dílo.

Smluvní strany se dohodly, že vprıpade nástupnictví jsou právní nástupci vázáni

ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu.

Prıpadná neplatnost nekterého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost

ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovenítéto smlouvy se stane neúčinným

nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové

ustanovení novým.

Smluvní strany prohlašují, ze tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství dle ust. § 504
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, případně důvěrné informace a

souhlasísjejím zveřejnění v plném rozsahu v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a O registru

smluv (zákon o registru smluv), případně i sjejím jiným zveřejněním např. na internetových

stránkách, úřednídesce apod.

Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena

podle jejich pravé a svobodné vůle, urcite, vazne a srozumitelne a jejı autenticnost stvrzujı

svými podpisy.

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, Z nichz Objednatel

obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení.

Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu oběma smluvními stranami nabývá ucinnosti dnem
zveřejněnív registru smluv.
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12. Tato Smlouva byla uzavřena vsouladu Susnesením RM Šumperk Č 4620/18 Ze dne

21.6.2018.

Příloha: 1 Výkaz výměr

2 Harmonogram prací
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Měst Šumperk EKOZIS spol. S r. o.

Mgr. Tomáš Spurný
2.míStoStarosta jednatel
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SOUHRNNÝ LIST

Kód: 064

STAVBY

Stavba: Sberne mısto pro odpad u výškových domů Čsl. armády č.p. 22 a 24 V

Šumperku
JKSO:

Misto: Šumperk

Objednatel:

Zhotovitel:

EKOZIS spol. S r. O.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

ıc.

Dıčz

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

11.6.2018

41031024

CZ41031024

Náklady Z rozpočtů

Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

1 152 452,87

0,00

1 152 452,87

DPH Základní 21,00% ze 1 152 452,87

Snížená 15,00% ze 0,00

242 015,10

0,00

'Cena S DPH v CZK 1 394 467,97

Projektant Zpracovatel

‰m a‹f=LPgdP15= „zzña Rà2.íä‹0 si 0 Z aüatumšıııødniêıýzý,B==ızÉ&Z zżpam,/;„z

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód; Oó4

Sběrné místo pro odpad u výškových domů ČSI. armády č.p. 22 a 24 v

Stavba:
Šumperku

Místo: Šumperk Datum: 11.06.2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: EKOZIS spol. S r. O. Zpracovatel:

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena S DPH [CZK]

1) Náklady Z rozpočtů 1 152 452,87

000 Demolice, příprava území 185 700,61

So 001
zpevněných ploch

Příprava území, demolice stávajících
185 700,61

100 Komunikace 852 252,26

S0 101 Odpadové hospodářství

SO 192 Dopravní Značení dočasné - DIO

1000 Ostatní náklady

SO 1020 VRN

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Ostatní náklady

Vyplň vlastní

Vyplň vlastní

Vyplň vlastní

838 972,26

13 280,00

69 500,00

45 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 1 152 452,87
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1 394 467,97

224 697,74

224 697,74

1 031 225,23

1 015 156,43

16 068,80

84 095,00

54 450,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 394 467,97



Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO:

Místo: Šumperk

Objednatel:

Zhotovitel:

EKOZIS spol. S r. O.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

KRYcí LIST ROZPOČTU

OOO - Demolice, příprava území

vı

Sběrné místo pro odpad u výškových domů Čsl. armády č.p. 22 a 24 v Šumperku

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

v

IC:

DIČ:

IČ:

DIČ;

SO 001 - Prıprava území, demolice stávajících zpevněných ploch

11.06.2018

41031024

CZ41031024

Náklady Z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

185 700,61

0,00

185 700,61

DPH základní 21,00%

Snížená 15,00%

ze 185 700,61

ze 0,00

38 997,13

0,00

Cena S DPH V CZK 224 697,74

Projektant

Datum a podpis:

Zpracovatel

Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Sběrné místo pro odpad u výškových domů Čsl. armády č.p. 22 a 24 v Šumperku

Objekt: 000 - Demolice, příprava území

Část: S0 001 - Příprava území, demolice stávajících zpevněných ploch

Místo: Šumperk Datum: 11.06.2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: EKOZIS spol. S r. O. Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

997 - Přesun sutě

VP - Vícepráce

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy

Jiné VRN

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
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185 700,61

185 700,61

164 816,48

9 319,00

11 565,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

185 700,61



ROZPOČET

Stavba: Sběrné místo pro odpad u výškových domů Čsl. armády č.p. ZZ a 24 v Šumperku

Objekt: 000 - Demolice, příprava území

Část: SO 001 - Příprava území, demolice stávajících zpevněných ploch

Miflıøz Šumperk Dflınvnz 11 .0ó.ZO18

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: EKOZIS spol. S r. O. Zpracovatel:

1PČ Typ Kóó Popis MJ Mnøžxhvi J.€‹-zna [CZK] cena fl€u‹ern[cZK]

v
Náklady Z |"0Z|JOCtU 185 700,61

HSV - Práce a dodávky HSV 185 700,61

1
- Zemní práce 164 816,48

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší Z

13 K 113106126 betonových nebo kamenných dlaždic osazených m2

do betonu

6,500 170,50 1 108,25

"
betonová přídlažba"

26*0,25

Součet

6,500

6,500

d
ˇ '

dkl d
ˇ

O d 2
14 K 113107181

atranenı po a u pl pres 5 O 200 m
m2

Zıvıcnych tl 50 mm
70,000 80,00 5 600,00

"
odstranění Stávající živíce"

70

Součet

70,000

70,000

Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh Š 1 m
15 K 113154123

pl do 500 m2 bez překážek V trase
m2 13,000 220,00 2 860,00

"
Stávající povrch"

1 3

Součet

13,000

13,000

1161 K 1113202111 1Vytrháníobrub krajníkůobrubníkù Stojatých m 26,0001 80,001 2 080,00

"
Silniční obrubník"

26

Součet

26,000

26,000

S
. , _ „ , V ,

,I

1 K 121101103 Zšjomnutı

ornıce S premıstenım na vzda enost do
m3 25,600 180,00 4 608,00

"
původní Zelená plocha V prostoru nových

kontejnerů“

(4*4)*0,2*8

Součet

25,600

25,600

Odkopávky a prokopávky nezapažené V hornině
Z K 122201101

ťř. 3 øhjern do 100 m3
m3 13,598 130,00 1 767,74

"
odkop pro skladbu zpevněné plochy kolem

kontejneru"

(35*0,37)*1,05

Součet
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Stavba:

Objekt:

("|‹ Q). uiST

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

ROZPOČET

Sběrné místo pro odpad u výškových domů Čsl. armády Č.p. 22 a 24 V Šumperku

OOO - Demolice, příprava území

SO 001 - Příprava území, demolice stávajících zpevněných ploch

Šumperk Datum:

Projektant:

EKOZIS spol. S r. O. Zpracovatel:

11.06.2018

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

3 K 122201109
Příplatek Za lepivost u odkopávek V hornině tř.

1až3
m3 6,799 28,50 193,77

13, 598*O,5

Součet

6,799

6,799

4 K 131201201
Hloubení jam Zapažených V hornině tř. 3

objemu do 100 m3
m3 188,848 280,00 52 877,441

"
výkop pro osazení polozapuštěného

kontejneru 5m3"

(3,9"3,9)"1,6*7

Mezisoučet

"
výkop pro osazení polozapuštěného

kontejneru 3,2m3"

(3,4*3,4)"1,6

Mezísoučet

Součet

170,352

170,352

18,496

18,496

188,848

5 K 131201209
Příplatek za lepivost u hloubení jam

Zapažených v hornině tř. 3
m3 94,424 38,90 3 673,09

188,848*0,5

Součet

94,424

94,424

6 K 1151101201
1ZříZeni priložneho pażeni stèn výkopu ['Tl_cIo 4

m2
m 196,4801 114,001 22 398,721

"
výkop pro osazení podzemního kontejneru

5m3"

(3,9+3,9)*2*1,6*7

Mezisoučet

"
výkop pro osazení podzemního kontejneru

3,2m3"

(3,4+3,4)*2*1,6

Mezisoučet

Součet

174,720

174,720

21,760

21,760

196,480

\| K 1151101211 Odstranění přı'ložného pažení stěn hl do 4 m m2 196,480 66,001 12 967,681

8 K 161101101
Svíslé přemístění výkopku Z horniny tř. 1 až 4

hl výkopu do 2,5 m
m3 94,424 78,60 7 421,73

188,848*0, 5

Součet

94,424

94,424

9 K 162601102
Vodorovné přemístění do 5000 m

m3
výkopku/sypaníny Z horniny tř. 1 až 4

42,848 143,00 6127,26

"
odvoz přebytečného výkopku na skládku"
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ROZPOČET 
Stavba: Sběrné místo pro Odpad u výškových domů Čsl. armády č.p. 22 a 24 v Šumperku 

Objekt: 000 - Demolice, příprava území 

Část: S0 001 - Příprava území, demolice stávajících zpevněných ploch 

Místo: Šumperk Datum: 11.06.2018 

Objednatel: Projektant: 

Zhotovitel: EKOZIS spol. S r. o. Zpracovatel: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
4 

(13,509+188,848-159,509) 42,848 

Součet 42,848 

10í K ì171201201 lUloženísypaniny na Skládky 
} 

m3 
} 

25,600ı 25,00* 640,004 

ˇ' uložení Sejmuté ornice na meziSkládku" 

(4*4)*O,Z*8 25,600 

Součet 25,600 

I 

„ . _ 

11 K 171201211 P°'Ť atek Za.“l°Ze"'. °dpad” ze Sypamny na 1 77,126 300,00 23 137,80 
Skladce (skladkovne) 
" odvoz přebytečného výkopku na Skládku " 

(13,509+188,848-159,509)*1,8 77,126 

Součet 77,126 

Z' ` ,ˇ h 'h K l 
ˇ K

“ 

12 K 174101101 a5yp.Jam Sac et 'Ž' ."eb° °em °bJe tu m3 150,913 115,00 17 355,00 
sypanınou se Zhutnenım 
" Zásyp kolem kontejneru 5m3 výkopkem" 

(3,9*3,9)*1,71*7 182,064 

" Základová deska" 

-(2,5*2,5)"0,Z5*7 -10,938 

" Zásyp kolem kontejneru 5m3 výkopkem" 

-(3,14"1,22Z5*1,225)*0,8*7 -26,333 

-(3,14*O,975*0,975)*O,48"7 -10,029 

Mezisoučet 134,764 

" Zásyp kolem kontejneru 3,2m3 výkopkem" 

(3,4*3,4)"1,71 19,768 

" Základová deska" 

-(1,8*1,8)"O,25 -0,810 

" Zásyp kolem kontejneru 3,2m3 Výkopkem" 

-(3,14*0,88)*O,8 -2,211 

-(3,14*O,63*O,63)"O,48 -0,598 

Mezisoučet 16,149 

Součet 150,913 

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 9 319,00 

í 

17 
1 

K 4961044111 íBouráníZákladůZ betonu prostého 
í 

m3 
T 

1,000í Z 630,001 2630,00 
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Stavba: 

Objekt: 

Část: 

Místo: 

Objednatel: 
Zhotovitel: 

ROZPOČET 
Sběrné místo pro odpad u vyskových domů Čsl. armády č.p. 22 a 24 v Šumperku 

000 - Demolice, příprava území 

SO 001 - Příprava území, demolice stávajících zpevněných ploch 

Šumperk Datum: 11.06.2018 

Projektant: 
EKOZIS spol. S r. O. Zpracovatel: 

í 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

'ˇ betonová podeZdívka" 

(20*0,25)*0,2 

Součet 

1,000 

1,000 

18 K 962042320 
Bourání zdiva nadzákladového Z betonu 
prostého do 1 m3 m3 1,000 3 910,00 3 910,00 

" betonová podeZdívka" 

(20*0, 25)*0,2 1,000 

1,000 

19`V K `966001114 

Součet 

Odstranění ocel. konstrukce klepače (2x2x2m) 
, kus 

osazeneho do bet. patek 
1,000 2 500,00 2 500,00ì 

20 K 966071711 
'Bourání Sloupkù a vzpěr plotových ocelových do 

. kus 
2,5 m Zabetonovanych 1,000 279,00 279,00 

997 - Přesun sutě 11 565,13 

21 K 997221551 
Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů

t 
do 1 km 14,868 96,00 1 427,33 

" betonová přídlažba" 

1,658 

" bou raná živice" 

6,86 

" bourané bet. konstrukce" 

4,686 

ˇ' frézovaná živice" 

1,664 

Součet 

1,658 

6,860 

4,686 

1,664 

14,868 

22 K 997221559 
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti Ze 
sypkých materiálů 

59,472 22,00 1 308,38 

" betonová přídlažba" 

1,658*4 

" bouraná živice" 

6,86*4 

" bourané bet. konstrukce" 

4,686*4 

" frézovaná živice" 

1,664*4 
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ROZPOCETV 

Stavba: Sběrné místo pro Odpad u výškových domů Čsl. armády č.p. 22 a 24 v Šumperku 

Objekt: 000 - Demolice, příprava území 

Část: SO 001 - Příprava území, demolice stávajících zpevněných ploch 

Místo: Šumperk Datum: 

Objednatel: Projektant: 
Zhotovitel: EKOZIS spol. S r. o. Zpracovatel: 

11.06.2018 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
} 

Součet 59 ,472 

26 K 997221561 
Vodorovná doprava suti Z kusových materiálů 

I 

t
I 

do1km 5,330 

" betonové obrubníky" 

5,33 

Součet 

5,330 

5,330 

27 K 997221569 
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti Z 
kusových materiálů 

21,320 22,00 469,04 

" betonové obrubníky" 

5,33"4 

Součet 

21,320 

21,320 

23 K 997221611 
Nakládání suti na dopravní prostředky pro 
vodorovnou dopravu ltl 20,064 150,00 3 009,60 

" betonová přídlažba" 

1,658 

" bouraná živice" 

6,86 

" bourané bet. konStrukce" 

4,686 

" bouraná živice" 

6,86 

Součet 

1,658 

6,860 

4,686 

6,860 

20,064 

28 K 997221612 
Nakládání vybouraných hmot na dopravní 
prostředky pro vodorovnou dopravu 

5,330 150,00 799,50 

" betonové obrubníky" 

5,33 

Součet 

5,330 

5,330 

24 K 997221815 
Poplatek Za uložení betonového odpadu na 

1 

t
1 

Skládce (Skládkovné) 
11,674 200,00 2 334,80 

" betonová prˇidlažba" 

1,658 

" betonové obrubníky" 

5,33 

" bourané bet. konStrukce" 
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ROZPOČET 
Stavba: Sběrné místo pro odpad u výškových domů Čsl. armády Č.p. 22 a 24 v Šumperku 

Objekt: OOO - Demolice, příprava území 

Část: S0 001 - Příprava území, demolice stávajících zpevněných ploch 

Místo: Šumperk Datum: 11.06.2018 

Objednatel: Projektant: 

Zhotovitel: EKOZIS spol. S r. O. Zpracovatel: 

rPČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
} 

4,686 4,686 

Součet 1 1,674 

25 K 997221845 P°platĚk za Ulcfzem °dp.ad“ Z a,5falt°Vy°h h 8,524 200,00 1 704,80 
povrchu na skladce (Skladkovne) 
" bouraná živíce" 

6,86 6,860 

" frézovaná živice" 

1,664 1,664 

Součet 8, 524 

0,00 VP - Vícepráce 

1 M 1 
1 4 1

4 
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Stavba 

Objekt: 

Část: 

JKSoz 

KRYcí LIST ROZPOČTU 
Sběrné místo pro odpad u výškových domů Čsl. armády č.p. 22 a 24 v Šumperku 

100 - Komunikace 

SO 101 - Odpadové hospodářství 
cc-cz: 
Datum: Místo: Šu mperk 

Objednatel: IC: 

DIČ: 

Zhotovitel: IČ: 

EKOZIS spol. S r. 0. DIČ: 

Projektant: IČ: 

DIČ: 

Zpracovatel: IČ: 

DIČ: 

Poznámka: 

11.06.2018 

41031024 
CZ41031024 

Náklady Z rozpočtu 
Ostatní náklady 

Cena bez DPH 

838 972,26 
0,00 

838 972,26 

DPH Základní 21,00% Ze 838 972,26 
Snížená 15,00% ze 0,00 

1761B4,17 
0,00 

Cena S DPH V CZK 1 015 156,43 

Projektant Zpracovatel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 

Objednavatel Zhotovitel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 
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REKAPITULACE ROZPOČTU 
Stavba: Sběrné místo pro odpad u výškových domů Čsl. armády Č.p. 22 a 24 v Šumperku 

Objekt: 100 - Komunikace 

Část: SO 101 - Odpadové hospodářství 

Místo: Šumperk Datum: 11.06.2018 

Objednatel: Projektant: 
Zhotovitel: EKOZIS spol. S r. o. Zpracovatel: 

Kód - Popis Cena celkem [CZK] 

1) Náklady Z rozpočtu 838 972,26 

HSV - Práce a dodávky HSV 838 972,26 
1 - Zemní práce 3 465,00 

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 1 505,00 

2 - Zakládání 36 591,73 

5 - Komunikace 43 166,40 

8 - Trubní vedení 64 891,00 
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 679 794,80 

998 - Přesun hmot 9 558,33 

VP - Vícepráce 0,00 

2) Ostatní náklady 0,00 
Zařízení staveniště 0,00 
Projektové práce 0,00 
Územní vlivy 0,00 
Provozní vlivy 0,00 
Jiné VRN 0,00 
Kompletační činnost 0,00 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 838 972,26 
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R02 POC ET 
Stavba: Sběrné místo pro odpad u výškových domů Čsl. armády č.p. 22 a 24 v Šumperku 

Objekt: 100 - Komunikace 

Část: so 101 - odpadøvê høspøflıářsrvi 

Místo: Šumperk Datum: 11.06.2018 

Objednatel: Projektant: 
Zhotovitel: EKOZIS spol. S r. O. Zpracovatel: 

1PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
1

v Náklady Z rozpoctu 838 972,26 

HSV - Práce a dodávky HSV 838 972,26 
1 - Zemní práce 3 465,00 

1 K 1622 výkopku/Sypaniny Z horniny tr. 1 az 4 01102 
Vodorovne premıstenı do 50 

ˇ m3 3,500 90100 315,00 

" dovoz ornice Z meziskládky" 

(35*O,1) 3,500 

Součet 3,500 

500 m2 v rovıne nebo ve svahu do 1:5 
R ˇ ' ' 

l d 
Z K 181301101 

ozprostrenı .orˇnıce tl vrstvy do 100 mm p O m2 35,000 90,00 3 150,00 

" úprava terénu " 

35 35,000 

Součet 35,000 

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 1 505,00 
Nakládání výkopku ze zemin schopných 
zurodnenı 3 K 167103101 4 „ , m3 3,500 75,00 262,50 

" zemina na ohumuSování" 

(35*0,1) 3,500 

Součet 3,500 

4 K 181411131 1000m2vroviněaveSvahudo1:5 
Založení parkového trávníku výsevem plochy do m2 35,000 30100 1 050,00 

" plochy pro ozelenění " 

35 35,000 

Součet 35,000 

1 

5 
1 

M 1005724100 Osivo Směs travní parková 
1 

kg 
1 

1,7501 110,001 192,501 

'ˇ plochy pro ozelenění " 

35*0,05 1,750 

Součet 1,750 

2 - Zakládání 36 591,73 

nebo nesoudrznych Sypkych |(d) do 0,8 6 K 215901101 
Zhutnem podlozı Z hornin Soudrznych do 92% PS m2 106,630 15,00 1 599145 

" pod novou skladbu plochy odpadového 
hospodářství" 
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Stavba: 

Objekt: 

(M Q. uı ET 

Místo: 

Objednatel: 
Zhotovitel: 

ROZPOČET 
Sběrné místo pro odpad u výškových domů Čsl. armády č.p. 22 a 24 v Šumperku 

100 - Komunikace 

ıv SO 101 - Odpadové hospodarství 

Šumperk Datum; 11 .Oó.2O18 

EKOZIS spol. S r. o. Zpracovatel: 
Projektant: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

40*1,05 

Mezisoučet 

" pod odpadové kontejnery" 
" výkop pro osazení podzemního kontejneru 
5m3" 

(2,9*Z,9)"7 

" výkop pro osazení podzemního kontejneru 
3,Zm3" 

(2,4*2,4) 

Mezisoučet 

42,000 

42, 000 

58,870 

5,760 

64,630 

Součet 106,630 

P 
' 'k k h 

ˇ ' 

7 K 271572211 ods;/Vpdpodyłzakltadzveı ıonstru ce se Z utnenım 
Zľìe T1 Eľle OS el' OPIS U 

m3 6,463 788, 00 5 092, 84 

'ˇ podsyp pod polozapuštěné kontejnery" 
" výkop pro osazení podzemního kontejneru 
5m3" 

(2,9*2,9)"0,1*7 

" výkop pro osazení podzemního kontejneru 
3,2m3" 

(Z,4*Z,4)*0,1 

Součet 

5,887 

0,576 

6,463 

8 K 273321311 
Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 16/20 7,049 2 560,00 18 045,44 

'ˇ základová deska pod podzemní kontejnery 
5m3" 

(2,5*2,5)*0,15*7 

Mezisoučet 
" základová deska pod podzemní kontejnery 
3m3" 

(1 ,8"1 ,8)*0,15 

Mezisoučet 

Součet 

6,563 

6,563 

0,486 

0,486 

7,049 

1 

9 
1 

K 1273351215 1ZříZení bednění stěn základových desek 
1 

m2 
1 

11,580 
1 

305,001 3 531,901 

" základová deska pod podzemní kontejnery 
5m3" 

(Z,5+Z,5)"2"0,15*7 

Mezisoučet 
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Stavba: 

Objekt: 

Část: 

Místo: 

Objednatel: 
Zhotovitel: 

RoZPočET 
Sběrné místo pro odpad u výškových domů Čsl. armády č.p. 22 a 24 v Šumperku 

100 - Komunikace 

SO 101 - Odpadové hospodářství 

Šumperk 

Projektant: 
Zpracovatel: EKOZIS spol. S r. o. 

Datum: 11.06.2018 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 
" Základová deska pod podzemní kontejnery 
3m3" 

(1 ,8+1 ,8)*2*0,15 

Mezisoučet 

Součet 

1,080 

1,080 

101 K 1273351216 Odstranění bednění stěn základových desek 
1 

m2 
1 

11,580 

11,580 

95,001 1 100,10 

11 K 273362021 
Výztuž základových desek svařovanými sítěmi 

1 

t
1 

Kari 
0,230 31 400,00 7 222,00 

" Základová deska pod podzemní kontejnery 
5m3" 

(2,5*2, 5)*0,00444*1,1*7 

Mezisoučet 
'ˇ Základová deska pod podzemní kontejnery 
3m3" 

(1,8"1,8)"0,00444*1,1 

Mezisoučet 

Součet 

5 - Komunikace 

0,214 

0,214 

0,016 

0,016 

0,230 

43 166,40 

1 

12 
1 

K 1564871111 1Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm 
1 

m2 
1 

42, 000 
1 

173,001 7 266,001 

" pod novou skladbu plochy odpadového 
hospodářství“ 

40*1,05 

Součet 

42,000 

42,000 

13 K 573211112 
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 
0,70 Kg/m2 m2 13,000 150,00 1 950,00 

" nová obrusná vrstva ze živíce" 

13 

Součet 

13,000 

13,000 

14 K 577144111 
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř.

Z 
I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m 13,000 550,00 7150,00 

" nová obrusná vrstva ze živice" 

13 

Součet 

13,000 

13,000 

15 K 596212210 
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací 
tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 40,000 250,00 10 000,00 

" skladba plochy odpadového hospodářství" 
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Stavba: 

Objekt: 

('3‹ Q)~ uı S1' 

Místo: 

Objednatel: 
Zhotovitel: 

ROZPOČET 
Sběrné místo pro odpad u výškových domů Čsl. armády č.p. 22 a 24 v Šumperku 

100 - Komunikace 

SO 101 - Odpadové hospodářství 

Šumperk Datum: 

Projektant: 
EKOZIS spol. S r. O. Zpracovatel: 

11.06.2018 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

40 

Součet 

40,000 

40,000 

16 
Í 

M Í59Z45109O Ídlažba Zámková 20x10x8 cm přírodní Ím2 
Í 

40, 800
Í 

313,00Í 12 770,40 

ˇ' skladba plochy odpadového hospodářství" 

40*1,02 

Součet 

40,800 

40,800 

17 
Í 

K Í599141112 ÍVyplnění spár trvale pružnou živíčnou zálivkou 
Í 

m 
Í 

26,000Í 155,00Í 4 030,00 

26 

Součet 

8 - Trubní vedení 

26,000 

26,000 

64 891,00 
Stěny šachet tl nad 200 mm Z prostého betonu m3 18 K 894201221 bez Zvýsených nároků na prostredi tr. C 25/30 

11,875 3 320,00 39 425,00 

" boční Stěny podzemního kontejneru 5m3" 

(2*3,14"1,ZZ5)*O,25*O,8*7 

Mezisoučet 

" boční stěny podzemního kontejneru 3,Zm3" 

(2*3,14*0,88)*0,25*O,8 

Mezisoučet 

Součet 

10,770 

10,770 

1,105 

1,105 

11,875 

19 
Í 

K Í894502301 ÍBedněníStěn šachet kruhových jednostranné 
Í 

m2 
Í 

47,502Í 498,00Í 23 656,00 

" boční Stěny podzemního kontejneru 5m3" 

(2*3,14"1,225)"0,8"7 

" boční stěny podzemního kontejneru 3,2m3" 

(2*3,14*0,88)*0,8 

Součet 

43,081 

4,421 

47,502 

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do kus 20 K 899231111 .ˇ . . ZOO mm zvysenım mrıze 1,000 1 810,00 1 810,00 

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 679 794,80 

Í 

21 
Í 

K Í113451240 ÍPříplatek za řezání betonových obrubníků 
Í 

ks
Í 

6,000Í 50,00Í 300,00Í 

" obrubník silniční "

6 

Součet 
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ROZPOČET 
Stavba: Sběrné místo pro Odpad u vyskových domů Čsl. armády č.p. 22 a 24 v Šumperku 

Objekt: 100 - Komunikace 

('ì‹ Q)~ in ST SO 101 - Odpadové hospodářství 

Mísıøz Šumperk Datum; 11.06.2018 

Objednatel: Projektant: 
Zhotovitel: EKOZIS spol. S r. O. Zpracovatel: 

PČ Typ Kód Popis MJ Mnøžflflvi J.cenfl[cZK] cena celkem [CZK] 

Osazení vodícího proužku Z betonových desek 
22 K 915491211 do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 

mm 
26,000 220, 00 5 720,00 

" přídlažba" 

26 

Součet 

26,000 

26,000 

1 

23 
1 

M 1592185830 1přídlažba 50x25x8 cm, 
1 

kus
1 

52,520 
1 

60,001 3 151,201 

" přídlažba" 

26*2'1 ,O1 

Součet 

52,520 

52,520 

Osazení silničního obrubníku betonového 
24 K 916131213 stojatého S boční opěrou do lože Z betonu m 

prostého 
26,000 229,00 5 954,00 

" Silniční betonový Obrubník " 

26 

Součet 

26,000 

26,000 

bb'kb "l'ˇ' d 0152 
25 M 592174650 Žmru 

nı etonovy Sı nıcm Stan ard 10 x x 5 
kus 26,260 120,001 3151,20 

26*1,01 

Součet 

26,260 

26,260 

26 K 916231213 stojatého S boční opěrou do lože Z betonu 
prostého 

Osazení chodníkového obrubníku betonového 

1 1

m 16,000 189,00 3 024,00 

16 

Součet 

16,000 

16,000 

1 

27 
1 

M 1592174100 Obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm 
1 

kus
1 

16,160 
1 

90,001 1 454,401 

16*1,01 

Součet 

16,160 

16,160 

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z 
28 K 916991121 dlažebních kostek Z betonu prostého 

m3 0,420 12 000,00 5 040,00 

" silniční Obrubník" 

26*0,01 

" chodníkový obrubník" 

16*0,01 

Součet 

0,260 

0,160 

0,420 

1 

29 
1 

K 1953791000 1Montáž podzemního kontejneru 1S(::b1 8,000 
1 

8 000,001 64 000,001 
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Stavba: 

Objekt: 100 - Komunikace 

Část: 

Místo: 

Objednatel: 
Zhotovitel: 

ROZPOČET 

nv SO 101 - Odpadové hospodarství 

Projektant: 
EKOZIS spol. S r. o. Zpracovatel: 

Sběrné místo pro odpad u výškových domů Čsl. armády č.p. 22 a 24 v Šumperku 

Šumperk Datum: 11.06.2018 

` 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
1 

" podzemní kontejnery 5m3"

7 

Mezisoučet 

" podzemní kontejnery 3m3"

1 

Mezisoučet 

Součet 

7,000 

7,000 

1,000 

1,000 

30 M 965471005 5m3 na trídený Odpad vc. dopravy 
Kompletní dodávka podzemního kontejneru 

ks 7,000 

8,000 

76 000,00 532 000,00

7 

Součet 

7,000 

7,000 

31 M 9ó5471005.1 dopravy 
Dodávka podzemního kontejneru 3,2 m3 vč. 

1,000 56 000,00 56 000,00

1 

Součet 

998 - Přesun hmot 

1,000 

1,000 

9 558,33 

32 K 998223011 
d lázd eným 
Přesun hmot pro pozemní komunikace S krytem 

t
ì 

54,619 175,00 9 558,33 

VP - Vícepráce 0,00 

llKl 
I 

ll l ] 

0,00' 
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Stavba: 

Objekt: 

Část: 

JKSO: 
Místo: 

Objednatel: 

Zhotovitel: 
EKOZIS spol. S r. O. 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

KRYCÍ LIST ROZPOČTU 
Sběrné místo pro odpad u výškových domů Čsl. armády č.p. 22 a 24 v Šumperku 

100 - Komunikace 

S0 192 - Dopravní značení dočasné - DIO 
CC-CZ: 

Šumperk Datum: 

IC: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ; 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

11.06.2018 

41031024 
CZ41031024 

Náklady Z rozpočtu 
Ostatní náklady 

Cena bez DPH 

13 280,00 
0,00 

13 280,00 

DPH Základní 
Snížená 

21,00% ze 13 280,00 
15,00% ze 0,00 

2 788,80 
0,00 

Cena S DPH v CZK 16 068,80 

Projektant Zpracovatel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 

Objednavatel Zhotovitel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 
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REKAPITULACE RQZPOCTU 
Stavba: Sběrné místo pro odpad u výškových domů Čsl. armády Č.p. 22 a 24 v Šumperku 

Objekt: 100 - Komunikace 

Část: S0 192 - Dopravní Značení dočasné - DIO 

Místo: Šumperk Datum: 11.06.2018

v 

Objednatel: Projektant: 
Zhotovitel: EKOZIS spol. S r. O. Zpracovatel: 

Kód - Popis Cena celkem [CZK] 

1) Náklady Z rozpočtu 

HSV - Práce a dodávky HSV 
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 

VP - Vícepráce 

2) Ostatní náklady 
Zařízení staveniště 
Projektové práce 
Územní vlivy 
Provozní vlivy 
Jiné VRN 
Kompletační činnost 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 
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13 280,00 
13 280,00 
13 280,00 

0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

13 280,00



ROZPOČET 
Stavba: Sběrné misto pro Odpad u výškových domů Čsl. armády Č.p. 22 a 24 v Šumperku 

Objekt: 100 - Komunikace 

Část: SO 192 - Dopravní Značení dočasné - DIO 

Mísıøz Šumperk Datum: 11 .Oó.2018 

Objednatel: Projektant: 
Zhotovitel: EKOZIS spol. S r. O. Zpracovatel: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Í

v Náklady Z rozpoctu 

HSV - Práce a dodávky HSV 
9 - Ostatní konstrukce a práce-bouránı' 

13 280,00 

13 280,00 
13 280,00 

1 K 913911124f Znacení na 8 týdnů 
Montáž a demontáž dočasného dopravního 

1 

k S V u 4,000 3 320,00 13 280,00 

" Z4a"

3 

ˇ' A15"

1 

Součet 

3,000 

1,000 

4,000 

0,00 VP - Vícepráce 

l l 

K 
l l 

Í 1 

0,00 
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KRYcí LIST ROZPOČTU 
Stavba: Sběrné místo pro odpad u výškových domů Čsl. armády č.p. 22 a 24 v Šumperku 

Objekt: 1000 - Ostatní náklady 

JKSO: 
Místo: Šumperk 

Objednatel: 

Zhotovitel: 
EKOZIS Spol. S r. O. 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

cc-CZ: 
Datumi 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

11.06.2018 

41031024 
CZ41031024 

Náklady Z rozpočtu 
Ostatní náklady 

Cena bez DPH 

69 500,00 
0,00 

69 500,00 

DPH základní 21,00% 
Snížená 15,00% 

ze 69 500,00 
ze 0,00 

14 595,00 
0,00 

\Cena S DPH V CZK 84 095,00 

Projektant 

Datum a podpis: 

Zpracovatel 

Razítko Datum a podpis: Razítko 

Objednavatel 

Datum a podpis: 

Zhotovitel 

Razítko Datum a podpis: Razítko 
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REKAPITULACE ROZPOČTU 
Stavba: Sběrné místo pro odpad u výškových domů Čsl. armády Č.p. 22 a 24 v Šumperku 

Objekt: 1000 - Ostatní náklady 

Misto: Šumperk Datum: 11 .0ó.ZO18 

Objednatel: Projektant: 

Zhotovitel: EKOZIS spol. S r. O. Zpracovatel: 

Kód - Popis Cena celkem [CZK] 

1) Náklady Z rozpočtu 69 500,00 

OST - Ostatní 69 500,00 

O01 - Ostatní 

VP - Vícepráce 

2) Ostatní náklady 
Zařízení staveniště 
Projektové práce 
Územní vlivy 
Provozní vlivy 
Jiné VRN 
Kompletační činnost 

69 500,00 

0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 69 500,00 
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ROZPOČET 
Stavba: Sběrné místo pro odpad u výškových domů Čsl. armády č.p. 22 a 24 v Šumperku 

Objekt: 1000 - Ostatní náklady 

Místo: Šumperk 

Objednatel: 
Zhotovitel: EKOZIS Spol. S r. o. 

Datum: 11.06.2018 

Projektant: 
Zpracovatel: 

PČ Typ Kód PøpıˇS 

Náklady Z rozpočtu 69 500,00 

69 500 ,O0 
69 500,00 

OST - Ostatní 
OO1 - Ostatní

1 
1 

K 1211500000 1Dokumentace skutečného provedení 2,0001 5 500,001 11 000,00 Soub
1 Or

2 
1 

K 1221500000 1VytýčeníStávajících sítí 1S(::b1 1,0001 4 000,001 4 000,00 

" Vytýčení stávajících podzemních 
inženýrských sítí před zahájením zemních prací 
a přeložek" 

1 1,000

3 
Vytýčení hlavních bodů Stavby autorizovaným Soub 

1 ,OOO 5 500,00 
geodetem or K 221600000 5 500,00 

" Vytýčení hlavních bodů Stavby před zahájením 
Stavby autorizovaným geodetem vč. 
vypracování TZ" 
" včetně souřadnic a Situace- ověřeno kulatým 
razítkem a dodatkem dle právních předpiSů" 

1 1,000 

1 

4 
1 

K 1231600000 1Geodetické práce 
1 Or 
Soub 

1,0001 5 500,001 5 500,00 

vytýcení obvodu a hranic Staveniste, objektů 
Stavby a pevných vytyčovacích bodů vč. fixace 
a obnovení Zhotovitelem" 
" vyhotovení dokumentace v listinné a digitální 
podobě" 

1 1,000 

LJ1 1311600000 1Ge0detické zamerení Stavby 5 500,00K 
8 
Qç 

U' 

1,0001 5 500,001 

O* 411ó0ODoO GP øddèløváni prø všechny So, Sfib 
1 

1,0001 15 000,001 15 000,00X 

\| K 1411800000 1GP věcná hřz-zmena pm všechny SO, SÍJLĚĎ 
1 

1,000 15 000,001 15 000,00

Ť 
5°`:b 

1 

1,000 8 000,001 8 000,00
O K 1711800000 1Průkazné a kontrolní zkoušky 

dle CSN , TP,TPG, ostatních predpisů, 
kompletní revize, kompletní tlakové Zkoušky" 

1 1,000 

VP - Vícepráce 0,00 

11“1 1 
11 1 

1 

0,00 
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1

1

1



KRYcí LIST ROZPOČTU 
Sběrné místo pro odpad u výškových domů Čsl. armády Č.p. 22 a 24 v Šumperku 

SO 1020 - VRN 
Stavba: 

Objekt: 

JKSO: 
Místo: 

CC-CZ: 
Šumperk Datum: 

Objednatel: IČ: 

DIČ: 

Zhotovitel: IČ: 

EKOZIS Spøı. S r. 0. DIČ; 

Projektant: IC: 

DIČ: 

Zpracovatel: IČ: 

DIČ; 

Poznámka: 

11.06.2018 

41031024 
CZ41031024 

Náklady Z rozpočtu 
Ostatní náklady 

Cena bez DPH 

45 000,00 
0,00 

45 000,00 

DPH základní 21,00% ze 45 000,00 
Snížená 15,00% ze 0,00 

9 450,00 
0,00 

Cena S DPH V CZK 54 450,00 

Projektant Zpracovatel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 

Objednavatel Zhotovitel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 
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REKAPITULACE RUZPQCTU 
Stavba: Sběrné misto pro odpad u výškových domů Čsl. armády č.p. 22 a 24 v Šumperku 

Objekt: SO 1020 - VRN 

Místo: Šumperk Datum: 11.06.2018 

Objednatelz Projektant: 
Zhotovitel: EKOZIS spol. S r. O. Zpracovatel: 

Kód - Popis Cena celkem [CZK] 

1) Náklady Z rozpočtu 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 
O - Vedlejší rozpočtové náklady 

VP - Vícepráce 

2) Ostatní náklady 
Zařízení staveniště 
Projektové práce 
Územní vlivy 
Provozní vlivy 
Jiné VRN 
Kompletační činnost 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 
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45 000,00 
45 000,00 
45 000,00 

0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

45 000,00



Stavba: 

objekt: 

Místo: 

S0 1020 - VRN 

Šumperk 

Objednatel: 
Zhotovitel: EKOZIS spol. S r. O. 

ROZPOČET 
Sběrné místo pro odpad u výškových domů Čsl. armády č.p. 22 a 24 v Šumperku 

Datum: 11.06.2018 

Projektant: 
Zpracovatel: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
1 

Náklady Z rozpočtu 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 
O - Vedlejší rozpočtové náklady 

45 000,00 

45 000,00 
45 000,00 

_x K 1030001000 1ZaříZeníStaveniště M0 2,0001 15 000,001 30 000,001 

I\J K 1070001000 1ProvOZní vlivy MW 1,0001 15 000,001 15 000,00 

ME - Vifiešfàçę _ _„ _„ llklš 7 
„ „ „„„„m,V „_ ,_t„&@ 

l l l 1 00 
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