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Doručení výzvy objednatele k započetí plnění předmětu díla

Předání staveniště

Zahájení prací

1 Novostavba pavilonu mateřské školy

přípravné práce - terénní úpravy

zemní práce

zakládání

svislé konstrukce

vodorovné konstrukce

příhradové vazníky

střecha

konstrukce suché výstavby - sádrokartonové konstrukce

úpravy povrchů a hrubé podlahy

konstrukce truhlářské - vnější výplně otvorů plastové

konstrukce truhlářské - vnitřní dveře

zdravotechnika - vnitřní kanalizace, vnitřní vodovod, zařizovací předměty

vytápění

elektroinstalce - silnoproud, slaboproud

vzduchotechnika

konstrukce klempířské a zámečnické

podlahy z dlaždic a podlahy povlakové

dokončovací práce - malby, nátěry, obklady

2 Práce ve stávající budově

bourací práce

svislé konstrukce

úpravy povrchů a hrubé podlahy

výplně otvorů

podlahy z dlaždic a podlahy povlakové

dokončovací práce - malby, nátěry, obklady

3 Přípojky

přípojka splaškové kanalizace a dešťová kanalizace

přípojka elektro

přípojka vodovodu

přípojka vytápění

4 Sadové úpravy

zemní práce

zpevněné plochy

hrací prvky venkovní

sadové úpravy

5 Dokončovací práce

Ukončení prací

Časový harmonogram výstavby

 „Novostavba pavilonu MŠ Jaselská"

 do 141 dnů od doručení výzvy objednatele k započetí plnění předmětu dílaukončení prací :

kalendářní týdny


