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                                                         DODATEK Č.1 

ke smlouvě o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném 
znění, zhotovení projektové dokumentace pod názvem: 

„Autobusové zastávky Svatojiřské nábřeží, Stará Tenice v Uherském Hradišti“ 

1. SMLUVNÍ STRANY 

1.1. Objednatel 

název: Město Uherské Hradiště 
sídlo:  Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště  
zastoupené:  Ing. Stanislavem Blahou, starostu města 
IČO:  00291471 
DIČ:  CZ00291471 
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., expozitura Uherské Hradiště  
č. účtu: 27-1543078319/0800 
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Bača, odbor investic 
tel. oprávněné osoby:        572 525 271 
e-mail:          zdenek.baca@mesto-uh.cz 
mobilní číslo:         728 932 089 

(dále jen „objednatel“) 
a 

1.2. Zhotovitel 

název: Ing. Rudolf Nečas 
sídlo:  760 01 Zlín, Fugnerovo nábřeží 5476 
IČO:  181 724 66 
DIČ:  CZ 571 215 1016 
Zapsán v obchodním či jiném veřejném rejstříku: živnostenský rejstřík 
bankovní spojení: Moneta Money Bank 
č. účtu: 155 839 724/0600 
za Zhotovitele je oprávněn jednat: Ing. Rudolf Nečas 
(ve věcech smluvních, technických)  
tel. oprávněné osoby: 602 517 446 
e-mail: rudolfnec@gmail.com 
mobilní číslo                                  602 517 446 

(dále jen „zhotovitel“) 
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2. PROHLÁŠENÍ STRAN 

2.1. Shora uvedené smluvní strany prohlašují, že spolu dne 22.1.2018 uzavřely smlouvu o dílo č. 
objednatele 2017/0824/OIN (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení projektové 
dokumentace na akci „ Autobusové zastávky Svatojiřské nábřeží, Stará Tenice v Uherském 
Hradišti “ 

2.2. V souladu s článkem 14. Smlouvy uzavírají smluvní strany po vzájemné dohodě tento dodatek ke 
smlouvě tak, aby smlouva vyhovovala jejich současným potřebám a záměrům. 

3. PŘEDMĚT DODATKU 

3.1. Předmětem tohoto dodatku jsou změny termínů dokončení díla dle této smlouvy, které nebylo 
možné při zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavírání smlouvy objektivně předvídat.  

3.2. Ke změně termínu dochází z důvodu časové prodlevy při projednávání projektové dokumentace 
s dotčenými orgány a vydávání jejich závazných stanovisek a vydávání stanovisek vlastníků 
veřejné dopravní a technické infrastruktury. 

3.3. Mění se článek 4. „Termíny a místo plnění“, odstavec 4.3 lhůta pro dokončení jednotlivých stupňů 
projektové dokumentace, 

oddíl 4.3.1.1. Dokumentace pro společné územní  a stavební řízení vč. dokladů do 17.8.2018 

oddíl 4.3.1.2. Dokumentace pro provedení stavby (DPS) vč. dokladů do 31.10.2018 
 

3.4. Ostatní ustanovení smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena a zůstávají beze změny. 

4. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

4.1. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 originálech, z nichž každá ze stran obdrží po 2 vyhotoveních. 

4.2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, 

že si jeho obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 

Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření této smlouvy bylo  rozhodnuto v souladu s 
vnitřním předpisem  schváleným usnesením Rady města Uherské Hradiště č.724/44/RM/2016 ze 
dne 11.10.2016.  

 

 

V Uherském Hradišti dne 20. 7. 2018                     Ve Zlíně dne  17. 7. 2018 
  

 
 
 
 
 

………………..........………………………………… 
za Objednatele – razítko a podpis 
Ing. Stanislav Blaha 
starosta města 

………………………..........……………………………….   
za Zhotovitele – razítko a podpis 

 


